

成功市場改建 108 年 1 月份例行會會議紀錄

- 一、 時間：108 年 1 月 10 日（星期四）下午 2 時 30 分
- 二、 地點：成功市場自治會辦公室
- 三、 主持人：湯股長順明 記錄：李佩珊
- 四、 出席單位及人員：詳如會議簽到單
- 五、 單位意見：
 臺北市大安區群賢里辦公處翁里長鴻源：
 附近居民對於本案相當關切，請相關單位將相關期程及進度告知本辦公處，以利公告周知附近居民。
- 六、 會議結論：
 1. 成功市場主體改建工程已於 107 年 12 月 20 日辦理第 4 次上網公告，預計 108 年 1 月 19 日開資格標。
 2. 為讓攤商了解未來中繼市場設施設備，請闕河彬建築師事務所提供改建中繼市場攤位配置圖（含攤位號碼及 3D 動畫等）、設備細項列表及攤位內部圖說等；及中繼市場未含發包工程之營運設施設備及室內裝修之工項細目，以利攤商及本處編列 109 年度預算參考。
 3. 有關成功市場改建期程及發包進度，倘有修正或更新，請新工處告知相關局處及里辦公處，以周知附近居民。
- 七、 散會(下午 4 時 30 分)。

成功市場 108 年 1 月份改建例行會簽到表

一、時間：108 年 1 月 10 日(星期四) 14 時 30 分

二、地點：成功市場自治會辦公室

三、主持人：公有零售市場科 湯股長順明

湯順明

記錄：李佩珊

李佩珊

四、出席人員：

成功市場自治會：

陳中明

李佩珊

臺北市市場處公有零售市場科：

臺北市市場處工程科：

許維棟

關河彬建築師事務所：

臺北市大安區群英里辦公處：

臺北市大安區群賢里辦公處：

李佩珊

臺北市政府新建工程處：王志和

