

成功市場改建 107 年 12 月份例行會會議紀錄

- 一、 時間：107 年 12 月 6 日（星期四）下午 2 時
- 二、 地點：成功市場自治會辦公室
- 三、 主持人：李聘用專案協調員佩珊 記錄：李佩珊
- 四、 出席單位及人員：詳如會議簽到單
- 五、 會議結論：
有關成功市場改建建築標主體工程目前進度，經新工處表示預計 12 月 25 日前上網公告，明年 1 月份開標。
- 六、 散會(下午 4 時 00 分)。

「成功市場改建 107 年 12 月份例行會」簽到單

一、時間：107 年 12 月 6 日(星期四) 14 時 0 分

二、地點：成功市場自治會辦公室

三、主持人：公有零售市場科李聘用 案協調員佩珊 記錄：李佩珊

四、出席人員：

成功市場自治會：

李佩珊
陳中明

臺北市市場處公有零售市場科：

臺北市市場處工程科：許維東

關河彬建築師事務所：

臺北市大安區群英里辦公處：

臺北市大安區群賢里辦公處：

