

# 環南中繼市場第八次搬遷協調會議

## 會議紀錄

- 一、 時間：108年11月22日（星期五）上午10時30分
- 二、 地點：環南市場自治會
- 三、 主持人：臺北市市場處 陳處長庭輝      記錄：洪佳宜
- 四、 出席單位及人員：如簽到表
- 五、 結論：
  - （一）請啟達聯合建築師事務所及中華電信協助查明舊環南市場及第一期工程水塔蓄水量。
  - （二）有關迴轉道設置之新方案(如下圖)，由環河南路進入卸貨區再由7米道進入艋舺大道出場，將另行請相關交通單位及交通技師評估。



- （三）環南市場自治會代表反應攤商進出貨使用電梯期間容易造成電梯受損，建議將電梯加裝防撞設備，請水利處及皇昌營造

股份有限公司協助於搬遷進駐前完成各樓層客貨梯防撞設備。

(四) 為利攤商順利搬遷進駐環南中繼市場，請市場處與環南市場自治會協調各業種分時段搬遷先後順序。

(五) 有關環南中繼市場水電分攤原則，攤位私人電費108年12月1日起由攤商自行負擔，109年2月1日起基本電費及公共電費由自治會負擔；另109年2月1日前基本電費及公共電費請水利處、皇昌營造股份有限公司及中華電信提供電費分攤試算表予市場處，再行協調分攤比例。

(六) 環南中繼市場搬遷補助申請時間延長至108年12月15日，請環南市場自治會協助告知攤商申請期限及攤位務必淨空。

六、 散會(下午12時30分)。