

# 「108年7月11日南門大樓改建暨市場中繼代表會說明會」

## 會議紀錄

- 一、時間：108年7月11日（星期四）下午2時
- 二、地點：南門市場自治會辦公室
- 三、主持人：臺北市市場處 陳處長庭輝                      記錄：蔡詠竹
- 四、出席單位及人員：詳如簽到表
- 五、出席單位意見：

### （一）新工處：

- 1. 南門中繼市場預計108年8月19日完工，108年9月30日正式送水送電，正式送水送電之前，先提供臨時水電供攤商裝修使用。
- 2. 有關瓦斯建置工程，請市場處盡速於108年7月底前完成撥款。另有關瓦斯表設置位置，本處預計108年7月15日邀集攤商至工地現場確認。
- 3. 另有關自治會所提南門中繼市場改善事項刻正配合該會意見辦理。

### （二）南門市場自治會：

- 1. 本會將於108年9月18日（農曆8月20日）於南門中繼市場辦理市場普度活動。
- 2. 南門市場攤商確認於108年10月7日至10月16日進行市場搬遷，108年10月17日試營運。
- 3. 中繼營業設備補助6萬元（/攤）應依不同業種不同需求擬訂計畫，聯合經營攤位請市場處評估合併申辦（如一店家有7攤位，將推一攤主名義申請42萬營業設備補助）。
- 4. 有關中繼市場攤位皆須辦理電子支付案，部分攤商因信用不良無法申辦。另有關飲食攤皆須設置油煙水洗設備

案，倘中繼及主體皆須裝設，攤商負擔成本過高。

(三) 暉凱國際檢驗科技股份有限公司：

市場平面設計應以生熟食分區，避免交叉污染，及注意分流食品及垃圾運輸動線等等，在符合 GHP 相關法規前提下兼顧攤商使用之實用性。

六、結論：

- (一) 飲食攤餐具業於 108 年 7 月 2 日汰換完成，應徹底禁用一次性及美耐皿餐具，並請自治會加強宣導。
- (二) 未來將持續請 GHP 專家針對市場改建給予建議。另本處陸續安排 GHP 相關課程，請自治會協助鼓勵各食品業者參予。
- (三) 有關南門中繼市場停車需求，確認以建物 2F 提供予市場使用，特(二)西北側停車場另案辦理標租。
- (四) 南門中繼市場攤商搬遷補助款 1 萬元/攤、營業設備補助款 6 萬元/攤，共計 7 萬元/攤。
- (五) 本處將頒布中繼市場營業設備補助計畫，為利維持市場營業環境，且考量中繼期間 3 年投入成本，請飲食類攤商設置水洗或靜電式油煙處理設備，生鮮(獸肉家禽漁產)攤位設置溫控設備(含玻璃罩，以符合 GHP 規定，避免交叉污染)。另倘攤商有聯合經營情形，請先提向本處提出申請核准後，再以聯合經營方式辦理補助。
- (六) 無現金交易目前申辦申辦率約 90%，請市場科及自治會儘速協助攤商申請，以作為 108 年 7 月簽約之依據。
- (七) 本處預計於 108 年 7 月底辦理簽約前說明會，並預計 108 年 8 月初辦理南門中繼市場攤(鋪)位及販賣準備區契約簽約。請市場科先將契約版本送自治會參考。

七、散會：下午 4 時 10 分