

臺北市政府地政局土地開發總隊

111年第6次隊務會議紀錄

時間：111年6月23日（四）上午9時

地點：視訊會議

主席：黃群總隊長

紀錄：黃佳婷

出席：詳簽到表

壹、報告事項：

一、宣讀111年第5次隊務會議紀錄

主席裁示：洽悉備查。

二、歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告（附件1）

主席裁示：列管案件均解除列管。

三、各科室工作報告

（略）

貳、主席指示：

- 一、本市北投區三合段55、72及76地號區段徵收賸餘可建築土地退縮人行道，前經民眾陳情路面高低落差一案，請區段徵收科儘速委商完成修繕；另請區段徵收科及市地重劃科將此情形納入權管土地巡檢項目，以確實掌握設施狀況，俾及時辦理修復及改善。
- 二、關於北投士林科技園區區段徵收範圍內綠1及綠5綠地，以及部分人行道疑有越界施築一事，請土木工程科洽公園處及新工處儘速完成改善，並請該2工程處全面重行檢視其他區域是否亦有類此情形，俾及早妥處。
- 三、北投士林科技園區區段徵收專案住宅火警受信總機與緊急廣播系統主機位置遷移一案，為避免設備改設期間有社區消防安全空窗期風險，請土木工程科督促廠商完成相關保險等保全措施後，始得進場施作。
- 四、有關台電公司代辦 PC07地下連通道設置整建工程等案，請土木工程科洽台電公司加速辦理經費核銷事宜。
- 五、本總隊空調設備汰換工程所需之原物料因俄烏戰爭持續飆漲，原編列之工程預算不足支應致流標，雖已採取減作策略並第2次上網公告招標，惟請秘書室預為思考倘2次流標之後續採購對策，以為因應。

參、散會：上午10時整

附件 1 歷次隊務會議決議暨指(裁)示事項執行情形列管表

| 序號 | 列管日期 | 決議暨指裁示事項 | 目前執行情形 | 執行單位 | 列管情形 |
|----|------------------|---|---|-------|------|
| 1 | 111.5.19 隊務會議 | 有關本市北投士林科技園區區段徵收專案住宅公共設施保固缺失改善案，請洽新工處研議得否就西基地水電工程部分先理解保固事宜。 | 新工處於111年5月20日辦理西基地水電工程(續)第3年保固期滿現場會勘，經與會單位確認，無待解決事項，同意依契約相關規定解除西基地保固責任。 | 土木工程科 | 解除列管 |

臺北市政府地政局土地開發總隊

111年第6次隊務會議簽到表

時間：111年6月23日（四）上午9時

地點：視訊會議

主席：黃群總隊長

紀錄：黃佳婷

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 簽名 | |
|----------------|-------|------|-----|-------|
| 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 總隊長室 | 總隊長 | 黃群 | 台北通簽到 |
| | 副總隊長室 | 副總隊長 | 范乾峯 | 台北通簽到 |
| | 副總隊長室 | 副總隊長 | 郭丞峰 | 台北通簽到 |
| | 秘書辦公室 | 秘書 | 黃勤豪 | 台北通簽到 |
| | 區段徵收科 | 科長 | 丁立雯 | 台北通簽到 |
| | 土木工程科 | 科長 | 陳世芳 | 台北通簽到 |
| | 控制測量科 | 科長 | 劉建志 | 台北通簽到 |
| | 測繪管理科 | 科長 | 李偉菘 | 台北通簽到 |
| | 市地重劃科 | 科長 | 黃佳雯 | 台北通簽到 |
| | 人事室 | 主任 | 鄭蘭昕 | 台北通簽到 |
| | 政風室 | 主任 | 羅淑婷 | 台北通簽到 |
| | 會計室 | 主任 | 詹佳婷 | 台北通簽到 |
| | 秘書室 | 主任 | 陳可薰 | 台北通簽到 |
| | 秘書室 | 辦事員 | 黃佳婷 | 台北通簽到 |