

臺北市政府交通局施政報告(格式)

資料截止日期：104 年 4 月 30 日

資料更新日期：104 年 5 月 6 日

專責人員：王美玲，職稱：辦事員

電話：2759-0666 分機 6135

E-mail: pma110105@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果	
創	參、停車 10 年計畫
新	本案 4 月 1 日里長座談會裁示本處 3 個月內（6 月 30 日前）向市長提報停車
措	計畫，經 4 月 8 日討論初步方案後，已於 4 月 14 日函請財政局提供市有閒置
施	空地清冊、教育局各校改建計畫及公園處列管基地清冊，刻正彙整各單位提
	供資料，並比對本市汽、機車停車供需調查熱區，進行初步篩選。訂於 5 月
	中旬前召開跨局處會議及 6 月中旬前再次討論定稿方案後，於 6 月底前向市
	長報告。
重	貳、停車管理
要	一、 擴大路邊汽、機車停車收費範圍
成	(一)4 月辦理士林區天玉街、天母北路及天母西路等路邊停車格實施收費
果	管理。
	(二)4 月辦理內湖區文湖街、環山路 1 至 3 段、內湖路 2 段及內湖路 2 段
	179 巷等路邊停車格實施收費管理。
	(三)內湖、士林、中正及北投區部分路段格位清查及辦理公告，將於 5 月
	中旬實施收費管理。
	(四)迄 104 年 4 月底前，本市已納入收費汽車路邊停車格占總格位數
	53.6%，未來將持續辦理各行政區尚未收費路段清查，並依流程循序
	將本市路邊停車格全面納入收費。
	二、 自行車停車設施規劃設置
	配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便
	利民眾停放自行車及鎖車。截至 104 年 4 月底止本市自行車停放空間總
	計約 3 萬 364 席與 104 年 3 月底本市機車停車格位數 17 萬 9,422 席比例
	為 16.9%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並
	提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於
	52 處路外停車場附設自行車停車空間。
年度施政重點	

陸、停車場興建計畫

一、年度目標：

辦理 103 年度規劃設計中停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。

二、目前辦理情形：

(一)規劃設計中停車場工程：

八德立體停車場：

(1)初步設計報告書已於 103 年 4 月 22 日核定。

(2)於 103 年 8 月 7 日召開里民說明會。

(3)於 104 年 1 月 29 日都市設計審議，依委員會意見修正報告書再送發展局安排都審事宜。

(4)樹木移植工程發包作業於 103 年 12 月 10 日第 5 次流標，已於 104 年 1 月 19 日簽奉併土建工程案辦理，並函知設計單位。

(5)已針對 104 年 4 月 2 日都審意見修正完畢，並於 5 月 4 日重新掛件都發局。

(二)已發包及施工中停車場工程：

永建國小附建地下停車場：土建工程已於 103 年 12 月 17 日開工，目前連續壁道溝施工中，預計於 106 年 6 月完工。

捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：

辦理洛陽立體停車場、林森公園等 2 處停車場智慧尋車系統；景華公園、民權公園及前港公園等 3 處停車場超音波車位偵測系統。

二、目前辦理情形：

業於 104 年 4 月 15 日起至 4 月 21 日完成公開閱覽，4 月 21 日~30 日函復廠商釋疑，預計於 5 月簽辦上網招標事宜。