

臺北市政府交通局施政報告(格式)

資料截止日期：104 年 5 月 31 日

資料更新日期：104 年 6 月 6 日

專責人員：王美玲，職稱：辦事員

電話：2759-0666 分機 6135

E-mail: pma110105@mail.taipei.gov.tw

<b>重要施政成果</b>	
<b>創</b>	<b>參、停車 10 年計畫</b>
<b>新</b>	本案 4 月 1 日里長座談會裁示本處 3 個月內（6 月 30 日前）向市長提報停車
<b>措</b>	計畫，經 5 月 8 日召開跨局處會議後，已有初步計畫內容，將於 6 月中旬前
<b>施</b>	討論定稿方案後，於 6 月底前向市長報告。
<b>重</b>	<b>貳、停車管理</b>
<b>要</b>	<b>一、 擴大路邊汽、機車停車收費範圍</b>
<b>成</b>	(一)辦理內湖區潭美街、安美街、南京東路 6 段、五分街等路邊停車
<b>果</b>	格收費公告，於 104 年 5 月 11 日起實施收費。
	(二)辦理士林區東山街路邊停車格收費公告，於 104 年 5 月 11 日起
	實施收費。
	(三)辦理北投區育仁路、致遠一路 1 段、中山路、雙全街、光明路、
	磺港路、珠海路及三合街 1、2 段等路邊停車格收費公告，於 104
	年 5 月 18 日起實施收費。
	(四)辦理南港區研究院 1 段 101 巷路邊停車格實施收費公告，於 104
	年 5 月 25 日起實施收費。
	(五)迄 104 年 5 月底前，本市已納入收費汽車路邊停車格占總格位數
	57.93%，未來將持續辦理各行政區尚未收費路段清查，並依流程循序
	將本市路邊停車格全面納入收費。
	<b>二、 自行車停車設施規劃設置</b>
	配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便
	利民眾停放自行車及鎖車。截至 104 年 5 月底止本市自行車停放空間總
	計約 3 萬 928 席，約為本市機車停車格位數(104 年 4 月為 19 萬 4,963
	席)15.9%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並
	提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於
	52 處路外停車場附設自行車停車空間。
<b>年度施政重點</b>	

## 陸、停車場興設計畫

### 一、年度目標：

辦理規劃設計中停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。

### 二、目前辦理情形：

#### (一)規劃設計中停車場工程：

##### 八德立體停車場：

(1)初步設計報告書已於 103 年 4 月 22 日核定。

(2)103 年 8 月 7 日召開里民說明會。

(3)104 年 1 月 29 日都市設計審議，依委員會意見修正報告書再送發展局安排都審事宜。

(4)已針對 104 年 4 月 2 日都審意見修正完畢，並於 5 月 4 日重新掛件都發局。

(5)預計 104 年 6 月 5 日召開第 1 次細設審查會。

#### (二)已發包及施工中停車場工程：

永建國小附建地下停車場:土建工程已於103年12月17日開工，目前連續壁施工中，預計於106年6月完工。

## 捌、停車場在席偵測及尋車系統

### 一、年度目標：

配合停車場朝自動化、智慧化及委外經營等政策，修正辦理洛陽立體停車場、林森公園、景華公園及民權公園等 4 處停車場智慧尋車系統。

### 二、目前辦理情形：

104年5月27日簽辦委託設計及監造之變更設計案，預計於104年7月底前完成重新設計工作。