

臺北市政府交通局(停車管理工程處)施政報告

資料截止日期：108年2月28日

資料更新日期：108年3月20日

專責人員：王香蓮 職稱：辦事員

電話：(02)2759-0666#6123 E-mail：pma110125@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果

重要
成果

貳、停車管理

一、擴大路邊汽機車停車收費範圍

104年12月1日起實施全面汽車收費；截至108年2月28日共增加6,818格收費汽車停車格，並持續規劃檢討收費事宜。

二、機車退出騎樓、整頓人行道

本市自88年起以「逐步推動」原則辦理「機車退出騎樓、整頓人行道」計畫，自88年至108年2月底，累計實施1,320處路段、658.67公里；本(108)年度截至2月底止，實施16處路段、2.09公里。

年度施政重點

貳、停車管理

一、停車場興建

(一)年度目標：已發包停車場工程共6處，正上網公告共3處，設計中共3處。

(二)辦理情形

1. 新生公園平面停車場增設機械式停車架

(1)本案已於108年2月1日開工，預定108年7月4日竣工。

(2)廠商進行鋼構備料中。

2. 信義414號公園附建地下停車場

(1)土建工程已於106年10月20日開工，預定108年10月4日竣工。

(2)本案中間樁補強措施追加總預算於107年6月11日第1992次市政會議通過，於6月20日以府函送議會審議，已於107年10月22日議會通過並辦理變更設計。

(3)108年2月25日完成第1階段地下1結構頂版分段履約報竣。

(4)108年2月25日完成北區 B1頂版鋼筋綁紮及頂版機電配管、南區 B1頂版模板組立、南區 B1頂版鋼筋綁紮及頂版機電配管、B頂版混凝土澆置。

3. 內湖106號公園附建地下停車場

(1)108年1月30日第3次公告招標，原預定108年2月20日開標。

(2)108年2月14日及2月22日廠商提出疑義，經檢討修正部分招標文件展延等標期至108年3月13日開標，訂3月29日辦理評選會議。

(3)建照申請部分業經協審建築師審查複審通過，並於108年1月2日轉建管處依程序辦理，刻正依建管處審查意見修正資料中。

4. 內湖321K01停車場

(1)基地地上物拆除整地工程於107年11月7日開工，於108年1月31日完工。

(2)停車場新建工程招標文件已由本府發包中心於108年2月25日上網公告，4月9日開標。

5. 振華公園地下停車場

本工程刻正辦理細部設計作業，設計單位刻正依審查意見修正設計圖說及預算相關資料。

6. 公1公園附建地下停車場

(1)108年2月14日召開本案委託設計及監造技術服務案第2次工作會議。

(2)108年2月20日辦理里民說明會之會前會。

(3)108年2月25日晚上7時於中正高中學生活動中心1樓介壽廳辦理里民說明會。

(4)設計單位現正依里民說明會議所提意見修正設計資料。

7. 科技大樓站停車場新建工程

(1)108年1月24日晚上7時於國立台北教育大學至善樓國際會議廳辦理第2次里民說明會。

(2)刻正審查設計單位所提送修正後基本設計報告書審查，待審查通過後提送都審。

8. 延平國小附建地下停車場(新工處代辦)

(1)本工程於107年11月13日開工，預定110年4月1日完工。

(2)目前刻正進行B、C區第3層土方開挖清運、PC混凝土澆置、基礎層放樣及基礎層鋼筋綁紮。

9. 景美女中綜合大樓暨附設地下停車場(新工處代辦)

主體工程招標作業於108年1月8日開標、1月23日召開評選會，於2

月14日決標，由榮工工程股份有限公司承攬。

10. 中山國中綜合大樓暨附設地地下停車場(新工處代辦)

(1)本工程107年8月22日開工，預定110年10月15日完工。

目前執行(第一階段工程)筏基基礎鋼筋綁紮、澆置。

11. 新和國小附建地下停車場(新工處代辦)

(1)本工程於106年12月20日開工，預定111年11月7日完工。

(2)目前刻正進行南基地教1棟油漆粉刷、水泥粉光、屋頂金屬板施作、南基地教2棟5F 柱牆模板組立、鋼筋綁紮、南基地圖書館4F 柱牆模板組立、鋼筋綁紮、北基地幼兒園牆面油漆批土、外牆施作、屋頂金屬板施作、北基地活動中心屋頂鋼樑組立、水泥粉刷、浮動地板施作。

12. 成功市場立體停車場(新工處代辦)

(1)主體工程建築標，於 107年12月20日上網公告，於108年1月19日開資格標， 1月22日無法決標公告(流標)，目前辦理調整發包項目中。

(2)主體工程建築標，經調整發包項目，108年3月5日辦理第5次上網公告，預定108年4月9日開標。

二、貨車裝卸貨專用臨時區及停車格位

(一)年度目標：增加45席路邊貨車裝卸貨專用區及停車格位。

(二)辦理情形：至108年2月底，已增加6席路邊貨車裝卸貨專用區及停車格位。

三、路外停車場監視系統設備改善

(一)年度目標：108年預計完成1處停車場內監視系統汰換及設備更新。

(二)辦理情形：

1. 107年12月26日至108年1月23日設計及監造案上網公告。

2. 108年1月24日開資格標。

3. 108年2月22日召開評選作業及簽辦議價事宜。

四、停車場建置智慧化設施

(一) 3A 智慧進出服務

1. 全市公有自營67處停車場107年11月起全日月票車無票卡進出服務啟用，截至108年2月約有9成月票車車主申請使用。

2. 自108年1月起，結合 pay. taipei 開放臨停車會員申請使用3A 智慧進出服務(自動辨識、自動進出、自動扣款)，截至108年2月止，申

請會員數達19,573人，車主無須至繳費機繳費或攜帶票卡，提升使用便利性，且降低紙票使用及消耗，保護環境資源。

(二) 在席偵測及智慧尋車系統

1. 年度目標：108年預計完成3處停車場在席偵測及智慧尋車系統汰換及設備新增。
2. 辦理情形：
 - (1) 108年1月9日至108年1月29日設計及監造案上網公告。
 - (2) 108年1月30日開資格標。
 - (3) 108年2月21日召開評選作業及簽辦後續議價事宜。