

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國113年9月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國113年9月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 17 頁
七、無形資產執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 18 至 25 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,157,330,000	372,122,568	385,131,990	-13,009,422	-3.38	3,841,754,785	3,800,547,211	41,207,574	1.08
勞務收入	3,494,339,000	263,279,985	289,701,300	-26,421,315	-9.12	2,732,087,281	2,614,595,700	117,491,581	4.49
管理收入	3,412,339,000	258,219,735	282,868,000	-24,648,265	-8.71	2,679,187,331	2,553,096,000	126,091,331	4.94
其他勞務收入	82,000,000	5,060,250	6,833,300	-1,773,050	-25.95	52,899,950	61,499,700	-8,599,750	-13.98
租金及權利金收入	1,407,887,000	102,022,485	84,980,690	17,041,795	20.05	1,013,078,837	1,074,780,511	-61,701,674	-5.74
土地租金收入	56,877,000	4,889,517	4,788,607	100,910	2.11	43,983,710	43,051,760	931,950	2.16
其他建築物租金收入	2,305,000	188,574	192,083	-3,509	-1.83	1,697,176	1,728,751	-31,575	-1.83
權利金收入	1,348,705,000	96,944,394	80,000,000	16,944,394	21.18	967,397,951	1,030,000,000	-62,602,049	-6.08
徵收收入	50,000,000	2,447,115	4,100,000	-1,652,885	-40.31	35,127,661	36,900,000	-1,772,339	-4.80
停車空間代金收入	50,000,000	2,447,115	4,100,000	-1,652,885	-40.31	35,127,661	36,900,000	-1,772,339	-4.80
其他業務收入	205,104,000	4,372,983	6,350,000	-1,977,017	-31.13	61,461,006	74,271,000	-12,809,994	-17.25
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	3,611,520	-	3,611,520	--
雜項業務收入	200,000,000	4,372,983	6,350,000	-1,977,017	-31.13	57,849,486	74,271,000	-16,421,514	-22.11
業務成本與費用	2,892,683,000	237,904,086	228,177,649	9,726,437	4.26	1,959,258,292	2,019,558,200	-60,299,908	-2.99
勞務成本	2,223,427,000	192,465,874	177,037,209	15,428,665	8.71	1,516,956,085	1,535,680,640	-18,724,555	-1.22
管理成本	2,102,018,000	182,574,518	167,018,690	15,555,828	9.31	1,431,956,287	1,455,307,376	-23,351,089	-1.60
其他勞務成本	121,409,000	9,891,356	10,018,519	-127,163	-1.27	84,999,798	80,373,264	4,626,534	5.76

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
出租資產成本	550,110,000	36,498,046	41,116,493	-4,618,447	-11.23	362,645,180	395,292,701	-32,647,521	-8.26
其他出租成本	550,110,000	36,498,046	41,116,493	-4,618,447	-11.23	362,645,180	395,292,701	-32,647,521	-8.26
其他業務成本	117,583,000	8,764,416	9,823,864	-1,059,448	-10.78	78,400,766	87,200,642	-8,799,876	-10.09
雜項業務成本	117,583,000	8,764,416	9,823,864	-1,059,448	-10.78	78,400,766	87,200,642	-8,799,876	-10.09
管理及總務費用	1,023,000	166,250	89,783	76,467	85.17	856,554	879,217	-22,663	-2.58
管理費用及總務費用	1,023,000	166,250	89,783	76,467	85.17	856,554	879,217	-22,663	-2.58
研究發展及訓練費用	540,000	9,500	110,300	-100,800	-91.39	399,707	505,000	-105,293	-20.85
訓練費用	540,000	9,500	110,300	-100,800	-91.39	399,707	505,000	-105,293	-20.85
業務賸餘 (短絀)	2,264,647,000	134,218,482	156,954,341	-22,735,859	-14.49	1,882,496,493	1,780,989,011	101,507,482	5.70
業務外收入	87,463,000	6,858,680	6,718,368	140,312	2.09	63,265,167	56,861,762	6,403,405	11.26
財務收入	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	77,467,000	6,858,680	6,718,368	140,312	2.09	63,265,167	56,861,762	6,403,405	11.26
資產使用及權利金收入	14,724,000	2,236,285	1,234,718	1,001,567	81.12	11,330,959	10,812,462	518,497	4.80
違規罰款收入	7,850,000	194,806	900,000	-705,194	-78.35	6,097,624	5,030,000	1,067,624	21.23
雜項收入	54,893,000	4,427,589	4,583,650	-156,061	-3.40	45,836,584	41,019,300	4,817,284	11.74
業務外費用	24,432,000	200,658	89,160	111,498	125.05	16,338,537	893,280	15,445,257	1,729.05

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	24,250,000	200,658	89,160	111,498	125.05	16,338,537	893,280	15,445,257	1,729.05
財產交易短絀	365,000	66,845	-	66,845	--	238,042	190,000	48,042	25.29
違約及處理費用	588,000	104,870	10,000	94,870	948.70	592,136	70,000	522,136	745.91
雜項費用	23,297,000	28,943	79,160	-50,217	-63.44	15,508,359	633,280	14,875,079	2,348.89
業務外賸餘 (短絀)	63,031,000	6,658,022	6,629,208	28,814	0.43	46,926,630	55,968,482	-9,041,852	-16.16
本期賸餘 (短絀)	2,327,678,000	140,876,504	163,583,549	-22,707,045	-13.88	1,929,423,123	1,836,957,493	92,465,630	5.03

製表

徐修智

覆核

杜文娟

TAIPEI

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國113年9月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億2,609萬1,331元，計增4.94%；其中汽車增加3億974萬8,135元，計增15.8%、機車增加1,703萬5,068元，計增17.4%、月票減少2億69萬1,872元，計減40.53%，主要係因汽車、機車臨時停車增加、古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營，致停車場營收增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、其他補助收入較預算數增加，主要係因「臺北市公共充電樁補助計畫」之前瞻基礎建設-綠能建設-公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫未編列預算，第1次請款361萬1,520元，核發所致。
- 四、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
- 五、雜項業務成本較預算分配數減少，係因本處交通助理員陸續退休，致計時與計件人員酬金減少所致。
- 六、訓練費用較預算分配數減少，主要係因委託考選訓練費-依職業安全衛生教育訓練規則辦理安全衛生管理人員訓練費，急救人員回訓部分，依證照核發日期每3年回訓1次，已排定於113年10月回訓後即辦理核銷事宜。
- 七、違規罰款收入較預算分配數增加，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。
- 八、雜項收入較預算分配數增加，主要係因停車費逾期未繳催繳工本費收入較預計增加所致。
- 九、財產交易短絀較預算分配數增加，主要係因113年第2季事業用發電機、個人電腦、中央控制管理設備等財產乙批，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數，依中華民國113年8月26日北市財產字第1133024403號函辦理報廢。
- 十、違約及處理費用較預算分配數增加，主要係因公涉訟、法律諮詢等費用依實際發生訴訟時支付所致。
- 十一、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：
- (一)本處經管臺北市區監理所建物2筆(臺北市松山區西松段二小段1819及2625建號)，建築完成日期、使用年限辦理更正，補提113年度以前折舊457萬3,396元，依113年1月24日北市財產字第1133011326號函辦理。
- (二)民權公園等7處中央監控設備112年第4季維護保養費7萬8,198元。
- (三)松山車站地下停車場電梯增列財產，機械及設備補提113年度以前折舊數409萬6,333元。
- (四)111年鋪面整修(文林北路116號旁空地闢建停車場)設計費及施工費10萬6,189元。
- (五)民眾重覆繳納路邊停車費-匯款退費21萬8,112元。
- (六)代繳北投區三合段72地號土地之土地使用費衍生之營業稅7萬2,169元。
- (七)撥付松山車站地下停車場辦理112年度分配收益款338萬4,090元。
- (八)112年度信義區仁愛路4段496巷臨時平面停車場營收分配款40萬7,280元。
- (九)為行一大客車停車場排水清淤及陰井設置11萬2,350元。
- (十)臨沂(二)平面停車場鄭為元散戶112年分潤41萬9,673元。
- (十一)112年7-12月停車欠費及工本費認列應收款差異數143萬6,710元。
- 本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	58,849,292,489	100.00	負債	2,285,156,593	3.88
流動資產	9,723,144,913	16.52	流動負債	586,657,203	1.00
現金	9,007,875,759	15.31	應付款項	331,466,646	0.56
銀行存款	9,007,435,759	15.31	應付代收款	323,715,761	0.55
零用及週轉金	440,000	0.00	應付費用	7,750,885	0.01
應收款項	622,462,517	1.06	預收款項	255,190,557	0.43
應收帳款	371,781,549	0.63	預收收入	255,190,557	0.43
應收收益	1,844,315	0.00	長期負債	4,272,500	0.01
託辦往來	247,857,048	0.42	長期債務	4,272,500	0.01
其他應收款	979,605	0.00	應付租賃款	4,272,500	0.01
預付款項	92,806,637	0.16	其他負債	1,694,226,890	2.88
用品盤存	443,237	0.00	遞延負債	438,192,894	0.74
預付費用	92,363,400	0.16	遞延收入	438,192,894	0.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,331,724,055	2.26	什項負債	1,256,033,996	2.13
採權益法之投資	183,078,013	0.31	存入保證金	105,280,495	0.18
採權益法之投資成本	119,442,493	0.20	應付退休及離職金	1,148,646,042	1.95
採權益法之投資權益調整	63,635,520	0.11	暫收及待結轉帳項	2,107,459	0.00
準備金	1,148,646,042	1.95	淨值	56,564,135,896	96.12
退休及離職準備金	1,148,646,042	1.95	基金	24,493,470,577	41.62

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	47,576,196,340	80.84	基金	24,493,470,577	41.62
土地	24,565,813,042	41.74	基金	24,493,470,577	41.62
土地	24,565,813,042	41.74	公積	5,681,941,447	9.66
土地改良物	21,802,245	0.04	資本公積	5,611,495,447	9.54
土地改良物	292,016,371	0.50	受贈公積	5,609,750,811	9.53
累計折舊 - 土地改良物	-270,214,126	-0.46	其他資本公積	1,744,636	0.00
房屋及建築	17,498,537,849	29.73	特別公積	70,446,000	0.12
房屋及建築	32,284,986,953	54.86	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 房屋及建築	-14,786,449,104	-25.13	累積餘絀	26,389,080,635	44.84
機械及設備	104,198,514	0.18	累積賸餘	26,389,080,635	44.84
機械及設備	462,442,682	0.79	累積賸餘	24,459,657,512	41.56
累計折舊 - 機械及設備	-358,244,168	-0.61	本期賸餘	1,929,423,123	3.28
交通及運輸設備	67,054,627	0.11	淨值其他項目	-356,763	-0.00
交通及運輸設備	691,668,015	1.18	累積其他綜合餘絀	-356,763	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-624,613,388	-1.06	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益 工具投資未實現評價餘絀	-356,763	-0.00
什項設備	10,223,517	0.02			
什項設備	60,746,566	0.10			
累計折舊 - 什項設備	-50,523,049	-0.09			
租賃資產	5,220,196	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	10,501,968	0.02			
累計折舊 - 租賃資產	-5,281,772	-0.01			
購建中固定資產	5,303,346,350	9.01			
未完工程	5,303,346,350	9.01			
無形資產	2,745,301	0.00			
無形資產	2,745,301	0.00			
電腦軟體	2,745,301	0.00			
其他資產	215,481,880	0.37			
什項資產	215,481,880	0.37			
催收款項	56,928,742	0.10			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,144,590	-0.02			
暫付及待結轉帳項	169,697,728	0.29			
代管資產	6,621,906,610	11.25			
應付代管資產	-6,621,906,610	-11.25			
合 計	58,849,292,489	100.00	合 計	58,849,292,489	100.00

註: 註: 1.截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 435,391,201 元, 係強制執行之債權(執行)憑證、履約保證金等。2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計 0 元。3.珍貴動產、不動產 0 元。

製表

約 寶 徐 修 智

覆核

股 長 杜 文 娟

TAIPEI

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年9月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	258,219,735	282,868,000	-24,648,265	-8.71
		累計數	-	-	-	2,679,187,331	2,553,096,000	126,091,331	4.94
-汽車	輛	本月數	5,968,631	6,538,364	91.29	231,506,149	210,000,000	21,506,149	10.24
		累計數	64,069,664	61,024,732	104.99	2,269,748,135	1,960,000,000	309,748,135	15.80
-機車	輛	本月數	502,570	550,543	91.29	11,723,678	10,969,000	754,678	6.88
		累計數	5,162,981	4,914,031	105.07	114,942,068	97,907,000	17,035,068	17.40
-月票	張	本月數	12,389	13,572	91.28	14,989,908	61,899,000	-46,909,092	-75.78
		累計數	113,690	108,575	104.71	294,497,128	495,189,000	-200,691,872	-40.53
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,060,250	6,833,300	-1,773,050	-25.95
		累計數	-	-	-	52,899,950	61,499,700	-8,599,750	-13.98
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	162	171	94.74	96,944,394	80,000,000	16,944,394	21.18
		累計數	1,428	1,539	92.79	967,397,951	1,030,000,000	-62,602,049	-6.08
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	4,372,983	6,350,000	-1,977,017	-31.13
		累計數	-	-	-	57,849,486	74,271,000	-16,421,514	-22.11
		本月數							
		累計數							

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行明細表附表

中華民國113年9月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億2,609萬1,331元，計增4.94%；其中汽車增加3億974萬8,135元，計增15.8%、機車增加1,703萬5,068元，計增17.4%、月票減少2億69萬1,872元，計減40.53%，主要係因汽車、機車臨時停車增加、古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營，致停車場營收增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	24,726,900	1,201,792,000	590,000,000	-	1,816,518,900	1,082,170,814	1,073,060,737	-	1,073,060,737	99.16	-9,110,077	-0.84			59.07
繼續性計畫	24,726,900	1,200,792,000	590,000,000	-	1,815,518,900	1,081,670,814	1,072,560,737	-	1,072,560,737	99.16	-9,110,077	-0.84			59.08
停車場多目標參建計畫	24,726,900	1,200,792,000	590,000,000	-	1,815,518,900	1,081,670,814	1,072,560,737	-	1,072,560,737	99.16	-9,110,077	-0.84			59.08
中山國中附建地下停車場新建工程	4,648,022	-	-	11,000,000	15,648,022	1,961,036	1,961,036	-	1,961,036	100.00	0	0.00			12.53
房屋及建築	4,648,022	-	-	11,000,000	15,648,022	1,961,036	1,961,036	-	1,961,036	100.00	0	0.00			12.53
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,961,036	-	-	1,961,036	-	-	-			-
內湖321K01停車場新建工程	4,619,000	83,804,000	-	-	88,423,000	27,000,000	27,054,450	-	27,054,450	100.20	54,450	0.20			30.60
房屋及建築	4,619,000	83,804,000	-	-	88,423,000	27,000,000	27,054,450	-	27,054,450	100.20	54,450	0.20			30.60
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	27,054,450	-	27,054,450	-	-	-			-
振華公園附建地下停車場新建工程	2,541,168	260,000,000	120,000,000	-83,333,067	299,208,101	210,083,101	210,254,305	-	210,254,305	100.08	171,204	0.08			70.27
房屋及建築	2,541,168	260,000,000	120,000,000	-83,333,067	299,208,101	210,083,101	210,254,305	-	210,254,305	100.08	171,204	0.08			70.27
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	210,254,305	-	210,254,305	-	-	-			-
新和國小附建地下停車場新建工程	2,112,106	-	-	61,790,422	63,902,528	52,552,838	52,552,838	-	52,552,838	100.00	0	0.00			82.24
房屋及建築	2,112,106	-	-	61,790,422	63,902,528	52,552,838	52,552,838	-	52,552,838	100.00	0	0.00			82.24

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							52,552,838	-	52,552,838						
成功市場附建地下停車場新建工程	2,057,982	1,000		36,144,247	38,203,229	36,144,247	35,810,989	-	35,810,989	99.08	-333,258	-0.92			93.74
房屋及建築	2,057,982	1,000		36,144,247	38,203,229	36,144,247	35,810,989	-	35,810,989	99.08	-333,258	-0.92			93.74
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							35,810,989	-	35,810,989						
公一公園附建地下停車場新建工程	1,743,610	236,412,000	250,000,000	-156,744,507	331,411,103	129,411,103	129,411,103	-	129,411,103	100.00	0	0.00			39.05
房屋及建築	1,743,610	236,412,000	250,000,000	-156,744,507	331,411,103	129,411,103	129,411,103	-	129,411,103	100.00	0	0.00			39.05
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							129,411,103	-	129,411,103						
景美女中附建地下停車場新建工程	1,460,597	5,905,000		79,039,508	86,405,105	49,145,435	49,145,435	-	49,145,435	100.00	0	0.00			56.88
房屋及建築	1,460,597	5,905,000		79,039,508	86,405,105	49,145,435	49,145,435	-	49,145,435	100.00	0	0.00			56.88
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							49,145,435	-	49,145,435						
科技大樓站停車場新建工程	803,218	83,273,000		41,465,581	125,541,799	92,278,850	92,278,850	-	92,278,850	100.00	0	0.00			73.50
房屋及建築	803,218	83,273,000		41,465,581	125,541,799	92,278,850	92,278,850	-	92,278,850	100.00	0	0.00			73.50
房屋及建築							-	-	-						

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
購建中固定資產							92,278,850	-	92,278,850						
內湖國中附建地下停車場新建工程	1,882,657	109,066,000		42,987,485	153,936,142	59,717,534	59,801,434	-	59,801,434	100.14	83,900	0.14			38.85
房屋及建築	1,882,657	109,066,000		42,987,485	153,936,142	59,717,534	59,801,434	-	59,801,434	100.14	83,900	0.14			38.85
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							59,801,434	-	59,801,434						
大安國中附建地下停車場新建工程	1,080,655	41,318,000		61,428,611	103,827,266	73,017,550	73,017,550	-	73,017,550	100.00	0	0.00			70.33
房屋及建築	1,080,655	41,318,000		61,428,611	103,827,266	73,017,550	73,017,550	-	73,017,550	100.00	0	0.00			70.33
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							73,017,550	-	73,017,550						
樂活公園地下停車場新建工程	1,281,633	261,173,000		-29,778,280	232,676,353	164,800,970	155,714,597	-	155,714,597	94.49	-9,086,373	-5.51			66.92
房屋及建築	1,281,633	261,173,000		-29,778,280	232,676,353	164,800,970	155,714,597	-	155,714,597	94.49	-9,086,373	-5.51			66.92
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							155,714,597	-	155,714,597						
和平高中附建地下停車場新建工程	488,502	74,800,000	220,000,000	-74,000,000	221,288,502	182,189,150	182,189,150	-	182,189,150	100.00	0	0.00			82.33
房屋及建築	488,502	74,800,000	220,000,000	-74,000,000	221,288,502	182,189,150	182,189,150	-	182,189,150	100.00	0	0.00			82.33
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							182,189,150	-	182,189,150						

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
西松國小附建地下停車場新建工程	7,750	45,040,000		10,000,000	55,047,750	3,369,000	3,369,000	-	3,369,000	100.00	0	0.00			6.12
房屋及建築	7,750	45,040,000		10,000,000	55,047,750	3,369,000	3,369,000	-	3,369,000	100.00	0	0.00			6.12
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							3,369,000	-	3,369,000						
新興計畫		1,000,000			1,000,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00	0	0.00			50.00
停車場多目標參建計畫		1,000,000			1,000,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00	0	0.00			50.00
雙永國小附建地下停車場新建工程		1,000,000			1,000,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00	0	0.00			50.00
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00	0	0.00			50.00
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							500,000	-	500,000						
一般建築及設備計畫小計	51,157,380	78,817,000			129,974,380	57,833,390	52,546,909	-	52,546,909	90.86	-5,286,481	-9.14			40.43
分年性項目	12,103,929	19,527,000		-1,150,000	30,480,929	21,141,639	19,489,623	-	19,489,623	92.19	-1,652,016	-7.81			63.94
房屋及建築	12,103,929	14,385,000		-1,150,000	25,338,929	20,545,039	18,903,623	-	18,903,623	92.01	-1,641,416	-7.99			74.60
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							18,903,623	-	18,903,623						
機械及設備		5,142,000			5,142,000	596,600	586,000	-	586,000	98.22	-10,600	-1.78			11.40
機械及設備							-	-	-						

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
購建中固定資產							586,000	-	586,000						
一次性項目	39,053,451	59,290,000		1,150,000	99,493,451	36,691,751	33,057,286	-	33,057,286	90.09	-3,634,465	-9.91			33.23
土地改良物	27,697,235	27,600,000		-223,229	55,074,006	27,189,144	24,068,217	-	24,068,217	88.52	-3,120,927	-11.48	一、112年 度鋪面整修 工程開口契 約:因辦理 工期檢討及 變更設計, 延後驗收完 成,致預算 執行落後。	一、112年 度鋪面整修 工程開口契 約:爾後儘 速辦理。	43.70
土地改良物							795,204	-	795,204						
購建中固定資產							23,273,013	-	23,273,013						
房屋及建築	10,798,666	12,213,000		-64,269	22,947,397	2,344,548	1,833,712	-	1,833,712	78.21	-510,836	-21.79	一、113年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程:因工 程廠商提送 估驗資料有 誤,已函請 廠商修正。 二、113年 度停車場污 水接管工程 :因工程案 於8月16日 公開招標未 達3家廠商 投標流標, 於9月4日決 標,致預算	一、113年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程:儘速 提送本處審 查,辦理付 款事宜。 二、113年 度停車場污 水接管工程 :爾後催促 廠商請款, 將儘速辦理 設計服務費 付款核銷事 宜。	7.99

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築							596,538	-	596,538							
購建中固定資產							1,237,174	-	1,237,174							
機械及設備	409,500	15,206,000		-1,127,071	14,488,429	5,452,312	5,673,303	-	5,673,303	104.05	220,991	4.05	一、網路及資訊周邊設備:因預算分配於10月份,提前執行。	一、網路及資訊周邊設備:爾後審慎辦理預算分配數。		39.16
機械及設備							3,267,185	-	3,267,185							
購建中固定資產							2,406,118	-	2,406,118							
交通及運輸設備	148,050	900,000		-89,830	958,220	958,220	958,220	-	958,220	100.00	0	0.00				100.00
交通及運輸設備							958,220	-	958,220							
什項設備		610,000		2,712,264	3,322,264	747,527	523,834	-	523,834	70.08	-223,693	-29.92	一、變頻式冷氣機:前因10kw冷氣缺貨,現已安裝,仍需驗收,致9月底前無法辦理核銷。	一、變頻式冷氣機:爾後儘速辦理核銷。		15.77
什項設備							523,834	-	523,834							
租賃資產		2,761,000		-57,865	2,703,135			-								
租賃資產								-								

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
總計	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000	-	1,946,493,280	1,140,004,204	1,125,607,646	-	1,125,607,646	98.74	-14,396,558	-1.26			57.83
不動產、廠房及設備小計	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000	-	1,946,493,280	1,140,004,204	1,125,607,646	-	1,125,607,646	98.74	-14,396,558	-1.26			57.83
土地改良物	27,697,235	27,600,000	-	-223,229	55,074,006	27,189,144	24,068,217	-	24,068,217	88.52	-3,120,927	-11.48			43.70
土地改良物	-	-	-	-	-	-	795,204	-	795,204	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	23,273,013	-	23,273,013	-	-	-			-
房屋及建築	47,629,495	1,228,390,000	590,000,000	-1,214,269	1,864,805,226	1,105,060,401	1,093,798,072	-	1,093,798,072	98.98	-11,262,329	-1.02			58.65
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	596,538	-	596,538	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,093,201,534	-	1,093,201,534	-	-	-			-
機械及設備	409,500	20,348,000	-	-1,127,071	19,630,429	6,048,912	6,259,303	-	6,259,303	103.48	210,391	3.48			31.89
機械及設備	-	-	-	-	-	-	3,267,185	-	3,267,185	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,992,118	-	2,992,118	-	-	-			-
交通及運輸設備	148,050	900,000	-	-89,830	958,220	958,220	958,220	-	958,220	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	958,220	-	958,220	-	-	-			-
什項設備	-	610,000	-	2,712,264	3,322,264	747,527	523,834	-	523,834	70.08	-223,693	-29.92			15.77
什項設備	-	-	-	-	-	-	523,834	-	523,834	-	-	-			-
租賃資產	-	2,761,000	-	-57,865	2,703,135	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
總計	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000	-	1,946,493,280	1,140,004,204	1,125,607,646	-	1,125,607,646	98.74	-14,396,558	-1.26			57.83

製表

約 費 徐 修 智

覆核

股 長 杜 文 娟

TAIPEI

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第3期(民國113年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年9月 底累計分配數 (2)	截至113年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)(108-114)	266,483,554	242,625,000	103,827,266	73,017,550	73,017,550	100.00	70.33			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	235,178,480	95.00	95.96
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		107/10/08	7,430,530	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	476,799,000	476,799,000	15,648,022	1,961,036	1,961,036	100.00	12.53			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		107/06/22	403,669,080	100.00	100.00
中山國中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--		104/02/13	13,600,560	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第3期(民國113年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年9月 底累計分配數 (2)	截至113年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-設計 監造標												
內湖321K01停 車場新建工程 (106-113)	646,840,000	646,840,000	88,423,000	27,000,000	27,054,450	100.20	30.60			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	100.00	100.00
內湖321K01停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-
內湖321K01停 車場新建工 程-設計監造 標												
內湖國中附建 地下停車場新 建工程(108- 113)	301,278,181	301,278,000	153,936,142	59,717,534	59,801,434	100.14	38.85			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/29	234,161,400	99.02	99.02
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-設計	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第3期(民國113年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年9月 底累計分配數 (2)	截至113年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
監造標												
公一公園附建 地下停車場新 建工程(107- 114)	1,183,420,000	858,069,000	331,411,103	129,411,103	129,411,103	100.00	39.05			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/06/16	952,407,000	86.65	84.49
公一公園附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-設計	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	26,925,480	-	-
監造標												
成功市場附建 地下停車場新 建工程(106- 116)	651,226,727	195,182,718	38,203,229	36,144,247	35,810,989	99.08	93.74			-	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/20	302,456,576	60.46	59.79
成功市場附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第3期(民國113年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年9月 底累計分配數 (2)	截至113年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
成功市場附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		105/04/20	12,928,200	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程(112- 115)	1,212,858,000	56,130,000	55,047,750	3,369,000	3,369,000	100.00	6.12			-	-	
西松國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		112/12/29	896,573,001	3.00	3.19
西松國小附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	
西松國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		110/06/15	35,969,000	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程(111- 116)	721,789,000	125,800,000	221,288,502	182,189,150	182,189,150	100.00	82.33			-	-	
和平高中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		111/12/23	622,281,661	40.97	43.65
和平高中附建 地下停車場新 建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第3期(民國113年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年9月 底累計分配數 (2)	截至113年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/01/16	8,518,194	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	692,200,000	382,200,000	125,541,799	92,278,850	92,278,850	100.00	73.50			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (108-114)	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	77.08	77.42
科技大樓站停 車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-設計監造 標	1,426,652,000	943,692,652	299,208,101	210,083,101	210,254,305	100.08	70.27			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 114)	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	86.68	87.56
振華公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-水電	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第3期(民國113年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年9月 底累計分配數 (2)	截至113年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
工程												
振華公園附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	37,941,707	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程(107- 114)	345,667,421	258,491,000	86,405,105	49,145,435	49,145,435	100.00	56.88			-	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/02/14	265,588,450	97.01	97.01
景美女中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/12/19	9,851,330	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	447,990,914	447,990,000	63,902,528	52,552,838	52,552,838	100.00	82.24			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		106/10/27	367,014,640	100.00	100.00

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第3期(民國113年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年9月 底累計分配數 (2)	截至113年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
新和國小附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/11/17	8,016,915	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程(109-114)	712,574,000	509,514,000	232,676,353	164,800,970	155,714,597	94.49	66.92			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/12/16	605,751,266	83.29	83.59
樂活公園地下 停車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--		109/11/25	34,128,734	-	-
雙永國小附建 地下停車場新 建工程(113- 118)	684,885,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	100.00	50.00			-	-	-
雙永國小附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
雙永國小附建 地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第3期(民國113年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年9月 底累計分配數 (2)	截至113年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-水費 工程 雙永國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		111/04/25	18,526,695	-	-

臺北市公有收費停車場基金

20801-1

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
合計	1,946,493,280	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000		767,082,680	1,179,410,600	60.59	287,312,256	35,223,450	50,385,818	143,878,148	194,545,125	468,065,803	1,946,493,280	
專案計畫	1,816,518,900	24,726,900	1,201,792,000	590,000,000		739,460,330	1,077,058,570	59.29	268,835,484	30,250,000	43,625,000	124,322,948	185,237,012	424,788,126	1,816,518,900	
房屋及建築	1,816,518,900	24,726,900	1,201,792,000	590,000,000		739,460,330	1,077,058,570	59.29	268,835,484	30,250,000	43,625,000	124,322,948	185,237,012	424,788,126	1,816,518,900	
停車場多目標參建計畫	1,816,518,900	24,726,900	1,201,792,000	590,000,000		739,460,330	1,077,058,570	59.29	268,835,484	30,250,000	43,625,000	124,322,948	185,237,012	424,788,126	1,816,518,900	
中山國中附建地下停車場新建工程	15,648,022	4,648,022			11,000,000		15,648,022	100.00	1,961,036				4,648,022	9,038,964	15,648,022	
內湖321K01停車場新建工程	88,423,000	4,619,000	83,804,000			26,000,000	62,423,000	70.60	1,000,000				47,309,500	14,113,500	88,423,000	
振華公園附建地下停車場新建工程	304,161,982	2,541,168	260,000,000	120,000,000	-78,379,186	184,161,982	120,000,000	39.45		14,250,000	16,625,000	19,000,000	19,000,000	51,125,000	304,161,982	

臺北市公有收費停車場基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
程																
新和 國小 附建 地下 停車場 新建工 程	63,902,528	2,112,106			61,790,422	30,902,528	33,000,000	51.64	21,650,310				1,833,310	9,516,380	63,902,528	
成功 市場 附建 地下 停車場 新建工 程	33,249,348	2,057,982	1,000		31,190,366	31,190,366	2,058,982	6.19						2,058,982	33,249,348	
公一 公園 附建 地下 停車場 新建工 程	331,411,103	1,743,610	236,412,000	250,000,000	-156,744,507	81,411,103	250,000,000	75.44	28,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	40,000,000	142,000,000	331,411,103	
景美 女中 附建 地下 停車	86,405,105	1,460,597	5,905,000		79,039,508	45,236,308	41,168,797	47.65	3,909,127			12,257,712		25,001,958	86,405,105	

臺北市公有收費停車場基金

20801-3

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
場新建工程																
科技大樓站停車場新建工程	125,541,799	803,218	83,273,000		41,465,581	62,343,647	63,198,152	50.34	21,935,203		8,000,000		8,803,218	24,459,731	125,541,799	
內湖國中附建地下停車場新建工程	153,936,142	1,882,657	109,066,000		42,987,485	32,000,000	121,936,142	79.21	27,717,534			35,000,000		59,218,608	153,936,142	
大安國中附建地下停車場新建工程	103,827,266	1,080,655	41,318,000		61,428,611	43,112,087	60,715,179	58.48	29,905,463			3,065,236	5,343,610	22,400,870	103,827,266	
樂活公園地下停車場新	232,676,353	1,281,633	261,173,000		-29,778,280	149,800,970	82,875,383	35.62		6,000,000	9,000,000	15,000,000	20,000,000	32,875,383	232,676,353	

臺北市公有收費停車場基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						合計 (3)= (1)+(2)	未分配數		
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月			11月	12月
							金額	占可用 預算%								
建工程																
和平高中附建地下停車場新建工程	221,288,502	488,502	74,800,000	220,000,000	-74,000,000	53,301,339	167,987,163	75.91	128,887,811				38,299,352	800,000	221,288,502	
西松國小附建地下停車場新建工程	55,047,750	7,750	45,040,000		10,000,000		55,047,750	100.00	3,369,000			20,000,000		31,678,750	55,047,750	
雙永國小附建地下停車場新建工程	1,000,000		1,000,000				1,000,000	100.00	500,000					500,000	1,000,000	
一般建築及設備計畫	129,974,380	51,157,380	78,817,000			27,622,350	102,352,030	78.75	18,476,772	4,973,450	6,760,818	19,555,200	9,308,113	43,277,677	129,974,380	

臺北市公有收費停車場基金

20801-5

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
土地改良物	55,074,006	27,697,235	27,600,000		-223,229	5,165,104	49,908,902	90.62	14,973,222	2,000,000	5,050,818	12,861,450	4,148,388	10,875,024	55,074,006	
113年度橋下、路外及平面停車場等整修	5,236,913		27,600,000		-22,363,087		5,236,913	100.00					1,504,370	3,732,543	5,236,913	
忠孝東區振興計畫公共空間廊帶及周邊人本環境改善	21,599,358	21,599,358					21,599,358	100.00	10,095,508			11,503,850			21,599,358	
SOGO後方停車場用地改造工程																
111年度鋪面更新工程開口契約	19,357				19,357	19,357									19,357	
113年度瀝青混凝土	15,270,640				15,270,640		15,270,640	100.00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,400,000	6,870,640	15,270,640	

臺北市公有收費停車場基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						合計 (3)= (1)+(2)	未分配數		
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月			11月	12月
							金額	占可用 預算%								
鋪面整 修工程 開口契 約																
大佳河 濱平面 停車場 鋪面整 修工程	49,861				49,861	49,861	100.00	49,861							49,861	
委託設 計服務 案																
111年 度停車 場瀝青 混凝土 鋪面整 修及維 護工程	496,142	496,142				496,142									496,142	
開口契 約委託 設計及 監造技 術服務 案																
112年 度鋪面 更新工 程開口 契約	725,968	725,968				425,853	300,115	41.34	28,274				271,841	725,968		

臺北市公有收費停車場基金

20801-7

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
112年 度鋪面 整修工 程開口 契約	9,134,065	4,134,065			5,000,000	4,134,065	5,000,000	54.74	1,591,582		3,050,818	357,600			9,134,065	
112年 度停車 場瀝青 混凝土 鋪面整 修及維 護工程 開口契 約委託 設計及 監造技 術服務 案	2,541,702	741,702			1,800,000	89,687	2,452,015	96.47	1,207,997				1,244,018		2,541,702	
房屋及建 築	49,500,595	22,902,595	26,598,000			17,798,817	31,701,778	64.04	3,275,039	170,000	1,710,000	1,130,000	3,380,000	22,036,739	49,500,595	
113年 度公有 路外停 車場廁 所整修 及修繕 工程	6,498,520		6,500,000		-1,480		6,498,520	100.00		170,000	330,000	1,000,000	1,000,000	3,998,520	6,498,520	
113年 度停車 場污水	5,713,000		5,713,000				5,713,000	100.00			200,000	10,000	500,000	5,003,000	5,713,000	

臺北市公有收費停車場基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)							合計 (3)= (1)+(2)	未分配數	
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月			12月
							金額	占可用 預算%								
接管工程																
112年度公有 路外停車 場廁所整 修及修繕 工程	1,189,129	1,187,649			1,480	1,098,817	90,312	7.59					90,312	1,189,129		
老舊停車 場耐震補 強工程	26,488,929	12,103,929	14,385,000			16,090,000	10,398,929	39.26	3,275,039		1,180,000	120,000	1,880,000	3,943,890	26,488,929	
112年度停 車場汗水 接管工程	634,557	634,557				610,000	24,557	3.87					24,557	634,557		
士林監 理站圍牆 修繕工程	8,976,460	8,976,460					8,976,460	100.00					8,976,460	8,976,460		
機械及設 備	18,399,229	409,500	20,348,000		-2,358,271	3,000,379	15,398,850	83.69	180,814	2,803,450		2,803,450	1,779,725	7,831,411	18,399,229	
松山車站 等5處停車 場中央監 控設	3,842,000		3,842,000			149,150	3,692,850	96.12		447,450		447,450	223,725	2,574,225	3,842,000	

臺北市公有收費停車場基金

20801-9

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
備更新 工程																
揚雅停 車場機 械設備 更新案	300,000		300,000				300,000	100.00						300,000	300,000	
社園停 車場機 械設備 整體更 新案	1,000,000		1,000,000				1,000,000	100.00					1,000,000	1,000,000		
113年 公有路 外停車 場升降 梯更新 案	7,950,000		7,950,000				7,950,000	100.00		2,356,000		2,356,000	1,486,000	1,752,000	7,950,000	
網路及 資訊周 邊設備	263,125		720,000		-456,875	193,125	70,000	26.60					70,000		263,125	
為民服 務系統 伺服器 設備更 新	4,236,300		6,536,000		-2,299,700	1,850,300	2,386,000	56.32	180,814					2,205,186	4,236,300	
數位投 影機	106,875				106,875	106,875									106,875	
抽水馬 達	141,729				141,729	141,729									141,729	

臺北市公有收費停車場基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
觸控式 叫號機 (含取 票機) 及電腦 字幕機 系統設 備更新	149,700				149,700	149,700									149,700	
松山車 站地下 停車場 電梯零 組件更 新修繕 案	409,500	409,500				409,500									409,500	
交通及運 輸設備	1,048,050	148,050	900,000			1,048,050									1,048,050	
電動公 務機車	900,000		900,000			900,000									900,000	
景文平 面停車 場車位 剩餘顯 示器建 置案	148,050	148,050				148,050									148,050	
什項設備	3,191,500		610,000		2,581,500	610,000	2,581,500	80.89	47,697					2,533,803	3,191,500	
變頻式 冷氣機	550,000		550,000			550,000									550,000	

臺北市公有收費停車場基金

20801-11

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)						合計 (3)= (1)+(2)	未分配數		
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月			11月	12月
							金額	占可用 預算%								
冰箱	60,000		60,000			60,000								60,000		
長安國小地下 停車場 火警系統更新	81,500				81,500		81,500	100.00	47,697					33,803	81,500	
電腦機 房空調 基礎設 施汰換	2,500,000				2,500,000		2,500,000	100.00					2,500,000	2,500,000		
租賃資產	2,761,000		2,761,000				2,761,000	100.00				2,760,300	700	2,761,000		
個人電腦	2,760,300		2,760,300				2,760,300	100.00				2,760,300		2,760,300		
其他	700		700				700	100.00					700	700		