

# 臺北市公有收費停車場基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國113年12月份

主辦會計人員

會計室主任 蘇鳳娟

機關長官

臺北市停車工程處 劉瑞麟(兩)

# 臺北市公有收費停車場基金

## 目 次

中華民國113年12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 20 頁
七、無形資產執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 21 至 28 頁

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,157,330,000	475,612,019	540,537,809	-64,925,790	-12.01	5,192,075,600	5,157,330,000	34,745,600	0.67
勞務收入	3,494,339,000	202,926,120	321,259,700	-118,333,580	-36.83	3,527,071,535	3,494,339,000	32,732,535	0.94
管理收入	3,412,339,000	195,919,595	314,426,000	-118,506,405	-37.69	3,454,354,660	3,412,339,000	42,015,660	1.23
其他勞務收入	82,000,000	7,006,525	6,833,700	172,825	2.53	72,716,875	82,000,000	-9,283,125	-11.32
租金及權利金收入	1,407,887,000	122,486,986	113,145,109	9,341,877	8.26	1,377,173,787	1,407,887,000	-30,713,213	-2.18
土地租金收入	56,877,000	5,966,491	4,248,026	1,718,465	40.45	58,715,347	56,877,000	1,838,347	3.23
其他建築物租金收入	2,305,000	188,574	192,083	-3,509	-1.83	2,262,898	2,305,000	-42,102	-1.83
權利金收入	1,348,705,000	116,331,921	108,705,000	7,626,921	7.02	1,316,195,542	1,348,705,000	-32,509,458	-2.41
徵收收入	50,000,000	9,383,613	4,900,000	4,483,613	91.50	55,724,881	50,000,000	5,724,881	11.45
停車空間代金收入	50,000,000	9,383,613	4,900,000	4,483,613	91.50	55,724,881	50,000,000	5,724,881	11.45
其他業務收入	205,104,000	140,815,300	101,233,000	39,582,300	39.10	232,105,397	205,104,000	27,001,397	13.16
其他補助收入	5,104,000	15,626,056	5,104,000	10,522,056	206.15	22,881,496	5,104,000	17,777,496	348.31
雜項業務收入	200,000,000	125,189,244	96,129,000	29,060,244	30.23	209,223,901	200,000,000	9,223,901	4.61
業務成本與費用	2,892,683,000	476,570,804	408,499,522	68,071,282	16.66	2,919,349,030	2,892,683,000	26,666,030	0.92
勞務成本	2,223,427,000	410,302,442	334,132,648	76,169,794	22.80	2,316,374,519	2,223,427,000	92,947,519	4.18
管理成本	2,102,018,000	386,293,105	314,096,395	72,196,710	22.99	2,184,376,995	2,102,018,000	82,358,995	3.92
其他勞務成本	121,409,000	24,009,337	20,036,253	3,973,084	19.83	131,997,524	121,409,000	10,588,524	8.72

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
出租資產成本	550,110,000	50,836,132	62,370,237	-11,534,105	-18.49	490,060,327	550,110,000	-60,049,673	-10.92
其他出租成本	550,110,000	50,836,132	62,370,237	-11,534,105	-18.49	490,060,327	550,110,000	-60,049,673	-10.92
其他業務成本	117,583,000	15,322,242	11,934,420	3,387,822	28.39	111,452,998	117,583,000	-6,130,002	-5.21
雜項業務成本	117,583,000	15,322,242	11,934,420	3,387,822	28.39	111,452,998	117,583,000	-6,130,002	-5.21
管理及總務費用	1,023,000	97,988	38,217	59,771	156.40	996,179	1,023,000	-26,821	-2.62
管理費用及總務費用	1,023,000	97,988	38,217	59,771	156.40	996,179	1,023,000	-26,821	-2.62
研究發展及訓練費用	540,000	12,000	24,000	-12,000	-50.00	465,007	540,000	-74,993	-13.89
訓練費用	540,000	12,000	24,000	-12,000	-50.00	465,007	540,000	-74,993	-13.89
業務賸餘(短絀)	2,264,647,000	-958,785	132,038,287	-132,997,072	--	2,272,726,570	2,264,647,000	8,079,570	0.36
業務外收入	87,463,000	38,743,906	17,074,902	21,669,004	126.91	119,565,133	87,463,000	32,102,133	36.70
財務收入	9,996,000	24,451,522	9,996,000	14,455,522	144.61	24,451,522	9,996,000	14,455,522	144.61
投資賸餘	9,996,000	24,451,522	9,996,000	14,455,522	144.61	24,451,522	9,996,000	14,455,522	144.61
其他業務外收入	77,467,000	14,292,384	7,078,902	7,213,482	101.90	95,113,611	77,467,000	17,646,611	22.78
資產使用及權利金收入	14,724,000	1,485,652	1,442,102	43,550	3.02	18,388,335	14,724,000	3,664,335	24.89
違規罰款收入	7,850,000	850,060	970,000	-119,940	-12.36	8,099,875	7,850,000	249,875	3.18
雜項收入	54,893,000	11,956,672	4,666,800	7,289,872	156.21	68,625,401	54,893,000	13,732,401	25.02
業務外費用	24,432,000	23,327,383	23,270,400	56,983	0.24	39,936,869	24,432,000	15,504,869	63.46

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	182,000	106,839	182,000	-75,161	-41.30	106,839	182,000	-75,161	-41.30
利息費用	182,000	106,839	182,000	-75,161	-41.30	106,839	182,000	-75,161	-41.30
其他業務外費用	24,250,000	23,220,544	23,088,400	132,144	0.57	39,830,030	24,250,000	15,580,030	64.25
財產交易短絀	365,000	38,919	85,000	-46,081	-54.21	380,434	365,000	15,434	4.23
違約及處理費用	588,000	375,500	498,000	-122,500	-24.60	1,026,138	588,000	438,138	74.51
雜項費用	23,297,000	22,806,125	22,505,400	300,725	1.34	38,423,458	23,297,000	15,126,458	64.93
業務外賸餘(短絀)	63,031,000	15,416,523	-6,195,498	21,612,021	--	79,628,264	63,031,000	16,597,264	26.33
本期賸餘(短絀)	2,327,678,000	14,457,738	125,842,789	-111,385,051	-88.51	2,352,354,834	2,327,678,000	24,676,834	1.06

製表

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表附表

中華民國113年12月份

- 一、管理收入較預算數增加4,201萬5,660元，計增1.23%；其中汽車增加3億5,458萬9,187元，計增13.64%、機車增加1,798萬1,081元，計增13.66%、月票減少3億3,055萬4,608元，計減48.55%，主要係因汽車、機車臨時停車增加、古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營，致停車場營收增加。
- 二、其他勞務收入較預算數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、停車空間代金收入較預算數增加，主要係因起造人請領建築物使用執照、申請人變更使用執照申請前，繳納停車空間代金之日期及金額不確定，及車位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、各不相同等因素影響，故代金收入增加或減少非本處所能掌控，依114年1月9日北市交治字第1143020595號函同意備查併決算。
- 四、其他補助收入較預算數增加，主要係因：
- (一)「臺北市公共充電樁補助計畫」之前瞻基礎建設-綠能建設-公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫補助款未編列預算，請款1,017萬9,000元核發，及提列應收帳款275萬9,400元所致，依113年9月9日北市交治字第1133044335號函同意備查併決算。
- (二)永續提升人行安全計畫-校園周邊暨行車安全道路改善案補助款未編列預算，請款483萬9,096元核發所致，依113年12月27日北市交治字第1133055170號函同意備查併決算。
- 五、其他出租成本較預算數減少，主要係因古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營，一般房屋折舊減少所致。
- 六、訓練費用較預算數減少，主要係因勞安課程講師費為健檢醫院合約內容，無需費用，且政風課程由政風主任講授，費用減半所致。
- 七、投資賸餘較預算數增加，主要係因投資賸餘依「悠遊卡投資控股股份有限公司」及「悠遊卡股份有限公司」113年度自結財務報表之本期損益認列增加所致，依114年1月23日北市交治字第1143022108號函同意備查併決算。
- 八、資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係因新增「公有路外停車電動汽車充電樁委託經營管理(第一、二組)」第一期權利金506萬6,412元所致，依113年12月2日北市交治字第1133052595號函同意備查併決算。
- 九、雜項收入較預算數增加，主要係因：
- (一)本處辦理以前年度舉發違規停車應收帳款收退款作業，因無餘額可沖抵，擬改列113年雜項收入491萬6,829元，依113年12月6日北市交治字第1133052946號函同意備查併決算。
- (二)臺北市時段性禁止停車格位110年智慧化開單暨收費委民間辦理案之懲罰性違約金901萬3,628元，依114年月日北市交治字第1143021714號函同意備查併決算。
- 十、利息費用較預算數減少，主要係因租賃個人電腦利息費用依實際發生計算所致。
- 十一、違約及處理費用較預算數增加，主要係因公涉訟、法律諮詢等費用依實際發生訴訟時支付所致，依113年12月10日北市交治字第1133053181號函同意備查併決算。
- 十二、雜項費用較預算數增加，主要係因：
- (一)本處經管臺北市區監理所建物2筆(臺北市松山區西松段二小段1819及2625建號)，建築完成日期、使用年限辦理更正，補提113年度以前折舊457萬3,396元，依113年1月24日北市財產字第1133011326號函辦理，並依114年1月16日依北市交治字第1143021131號函同意備查併決算。
- (二)松山車站地下停車場電梯增列財產，機械及設備補提113年度以前折舊數410萬428元，依114年1月16日依北市交治字第1143021131號函同意備查併決算。
- (三)撥付松山車站地下停車場辦理112年度分配收益款338萬4,090元，依114年1月22日依北市交治字第1143021714號函同意備查併決算。
- (四)112年度信義區仁愛路4段496巷臨時平面停車場營收分配款40萬7,280元，依114年1月22日依北市交治字第1143021714號函同意備查併決算。
- (五)112年7-12月停車欠費及工本費認列應收款差異數143萬6,710元，依114年1月13日依北市交治字第1143020876號函同意備查併決算。
- (六)113年度提列停車費呆帳損失預算編列不足141萬9,446元，依114年1月13日依北市交治字第1143020876號函同意備查併決算。
- 本期其他綜合餘絀本月份實際數-121,117元及本年度截至本月份累計實際數-121,117元。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	57,478,715,517	100.00	負債	2,515,046,515	4.38
流動資產	8,036,790,339	13.98	流動負債	788,286,612	1.37
現金	7,535,303,286	13.11	短期債務	2,319,678	0.00
銀行存款	7,535,303,286	13.11	應付到期長期負債	2,319,678	0.00
應收款項	458,244,936	0.80	應付款項	481,232,011	0.84
應收帳款	425,266,024	0.74	應付帳款	763,910	0.00
應收收益	10,289,311	0.02	應付代收款	240,998,029	0.42
託辦往來	21,709,996	0.04	應付費用	214,776,813	0.37
其他應收款	979,605	0.00	應付繳庫數	24,676,834	0.04
預付款項	43,242,117	0.08	其他應付款	16,425	0.00
用品盤存	410,672	0.00	預收款項	304,734,923	0.53
預付費用	42,831,445	0.07	預收收入	304,734,923	0.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,338,325,495	2.33	長期負債	4,366,795	0.01
採權益法之投資	200,316,390	0.35	長期債務	4,366,795	0.01
採權益法之投資成本	119,442,493	0.21	應付租賃款	4,366,795	0.01
採權益法之投資權益調整	80,873,897	0.14	其他負債	1,722,393,108	3.00
準備金	1,138,009,105	1.98	遞延負債	446,518,058	0.78
退休及離職準備金	1,138,009,105	1.98	遞延收入	446,518,058	0.78
不動產、廠房及設備	48,054,257,474	83.60	什項負債	1,275,875,050	2.22

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
土地	24,565,813,042	42.74	存入保證金	118,993,460	0.21
土地	24,565,813,042	42.74	應付退休及離職金	1,138,009,105	1.98
土地改良物	61,399,627	0.11	暫收及待結轉帳項	18,872,485	0.03
土地改良物	350,408,720	0.61	淨值	54,963,669,002	95.62
累計折舊 - 土地改良物	-289,009,093	-0.50	基金	24,493,470,577	42.61
房屋及建築	17,362,101,481	30.21	基金	24,493,470,577	42.61
房屋及建築	32,320,127,994	56.23	基金	24,493,470,577	42.61
累計折舊 - 房屋及建築	-14,958,026,513	-26.02	公積	5,683,098,623	9.89
機械及設備	103,796,491	0.18	資本公積	5,612,652,623	9.76
機械及設備	463,539,812	0.81	受贈公積	5,609,750,811	9.76
累計折舊 - 機械及設備	-359,743,321	-0.63	其他資本公積	2,901,812	0.01
交通及運輸設備	59,130,464	0.10	特別公積	70,446,000	0.12
交通及運輸設備	685,374,647	1.19	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-626,244,183	-1.09	累積餘絀	24,787,279,220	43.12
什項設備	11,494,040	0.02	累積賸餘	24,787,279,220	43.12
什項設備	62,975,027	0.11	累積賸餘	24,787,279,220	43.12
累計折舊 - 什項設備	-51,480,987	-0.09	淨值其他項目	-179,418	-0.00
租賃資產	7,204,361	0.01	累積其他綜合餘絀	-179,418	-0.00
租賃資產	13,169,902	0.02	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益 工具投資未實現評價餘絀	-179,418	-0.00



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊 - 租賃資產	-5,965,541	-0.01			
購建中固定資產	5,883,317,968	10.24			
未完工程	5,883,317,968	10.24			
無形資產	2,533,334	0.00			
無形資產	2,533,334	0.00			
電腦軟體	2,533,334	0.00			
其他資產	46,808,875	0.08			
什項資產	46,808,875	0.08			
催收款項	60,721,694	0.11			
備抵呆帳 - 催收款項	-33,961,036	-0.06			
暫付及待結轉帳項	20,048,217	0.03			
代管資產	6,621,906,610	11.52			
應付代管資產	-6,621,906,610	-11.52			
合 計	57,478,715,517	100.00	合 計	57,478,715,517	100.00

註: 1.截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 456,190,791 元, 係強制執行之債權(執行)憑證、履約保證金等。2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計 0 元。3.珍貴動產、不動產 0 元。

製表

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國113年12月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	195,919,595	314,426,000	-118,506,405	-37.69
		累計數	-	-	-	3,454,354,660	3,412,339,000	42,015,660	1.23
-汽車	輛	本月數	4,070,409	6,532,489	62.31	185,089,008	209,811,270	-24,722,262	-11.78
		累計數	82,424,016	80,945,300	101.83	2,954,400,457	2,599,811,270	354,589,187	13.64
-機車	輛	本月數	367,670	590,064	62.31	9,373,072	11,756,390	-2,383,318	-20.27
		累計數	6,708,799	6,606,737	101.54	149,613,471	131,632,390	17,981,081	13.66
-月票	張	本月數	12,685	20,358	62.31	1,457,515	92,858,340	-91,400,825	-98.43
		累計數	147,644	149,291	98.90	350,340,732	680,895,340	-330,554,608	-48.55
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	7,006,525	6,833,700	172,825	2.53
		累計數	-	-	-	72,716,875	82,000,000	-9,283,125	-11.32
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	-	-	-	116,331,921	108,705,000	7,626,921	7.02
		累計數	1,593	1,710	93.16	1,316,195,542	1,348,705,000	-32,509,458	-2.41
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	125,189,244	96,129,000	29,060,244	30.23
		累計數	-	-	-	209,223,901	200,000,000	9,223,901	4.61
		本月數							
		累計數							

# 臺北市公有收費停車場基金

## 主要營運項目執行明細表附表

中華民國113年12月份

- 一、管理收入較預算數增加4,201萬5,660元，計增1.23%；其中汽車增加3億5,458萬9,187元，計增13.64%、機車增加1,798萬1,081元，計增13.66%、月票減少3億3,055萬4,608元，計減48.55%，主要係因汽車、機車臨時停車增加、古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營，致停車場營收增加。
- 二、其他勞務收入較預算數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	24,726,900	1,201,792,000	590,000,000	-	1,816,518,900	1,816,518,900	1,711,847,640	-	1,711,847,640	94.24	-104,671,260	-5.76			94.24
繼續性計畫	24,726,900	1,200,792,000	590,000,000	-3,466,580	1,812,052,320	1,812,052,320	1,707,381,060	-	1,707,381,060	94.22	-104,671,260	-5.78			94.22
停車場多目標參建計畫	24,726,900	1,200,792,000	590,000,000	-3,466,580	1,812,052,320	1,812,052,320	1,707,381,060	-	1,707,381,060	94.22	-104,671,260	-5.78			94.22
中山國中附建地下停車場新建工程	4,648,022	-	-	11,000,000	15,648,022	15,648,022	5,807,651	-	5,807,651	37.11	-9,840,371	-62.89	已結案。		37.11
房屋及建築	4,648,022	-	-	11,000,000	15,648,022	15,648,022	5,807,651	-	5,807,651	37.11	-9,840,371	-62.89			37.11
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							5,807,651	-	5,807,651						
內湖321K01停車場新建工程	4,619,000	83,804,000	-	-33,594,147	54,828,853	54,828,853	27,114,065	-	27,114,065	49.45	-27,714,788	-50.55	本案工程已完工，刻正辦理工程及勞務驗收，故無法支付尾款，辦理保留。	俟驗收完成後儘速支付尾款。	49.45
房屋及建築	4,619,000	83,804,000	-	-33,594,147	54,828,853	54,828,853	27,114,065	-	27,114,065	49.45	-27,714,788	-50.55			49.45
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							27,114,065	-	27,114,065						
振華公園附建地下停車場新建工程	2,541,168	260,000,000	120,000,000	-75,079,675	307,461,493	307,461,493	301,319,512	-	301,319,512	98.00	-6,141,981	-2.00			98.00
房屋及建築	2,541,168	260,000,000	120,000,000	-75,079,675	307,461,493	307,461,493	301,319,512	-	301,319,512	98.00	-6,141,981	-2.00			98.00
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							301,319,512	-	301,319,512						

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
新和國小附建地下停車場新建工程	2,112,106	-	-	61,790,422	63,902,528	63,902,528	55,417,010	-	55,417,010	86.72	-8,485,518	-13.28	已結案。		86.72
房屋及建築	2,112,106	-	-	61,790,422	63,902,528	55,417,010	-	55,417,010	86.72	-8,485,518	-13.28	86.72			
房屋及建築						-	-	-							
購建中固定資產						55,417,010	-	55,417,010							
成功市場附建地下停車場新建工程	2,057,982	1,000	-	39,799,079	41,858,061	41,858,061	40,531,984	-	40,531,984	96.83	-1,326,077	-3.17			96.83
房屋及建築	2,057,982	1,000	-	39,799,079	41,858,061	40,531,984	-	40,531,984	96.83	-1,326,077	-3.17	96.83			
房屋及建築						-	-	-							
購建中固定資產						40,531,984	-	40,531,984							
公一公園附建地下停車場新建工程	1,743,610	236,412,000	250,000,000	-211,071,984	277,083,626	277,083,626	269,039,217	-	269,039,217	97.10	-8,044,409	-2.90			97.10
房屋及建築	1,743,610	236,412,000	250,000,000	-211,071,984	277,083,626	269,039,217	-	269,039,217	97.10	-8,044,409	-2.90	97.10			
房屋及建築						-	-	-							
購建中固定資產						269,039,217	-	269,039,217							
景美女中附建地下停車場新建工程	1,460,597	5,905,000	-	113,980,282	121,345,879	121,345,879	120,131,752	-	120,131,752	99.00	-1,214,127	-1.00			99.00
房屋及建築	1,460,597	5,905,000	-	113,980,282	121,345,879	120,131,752	-	120,131,752	99.00	-1,214,127	-1.00	99.00			
房屋及建築						-	-	-							
購建中固定資產						120,131,752	-	120,131,752							
科技大樓站停車場新建工程	803,218	83,273,000	-	73,453,580	157,529,798	157,529,798	156,137,587	-	156,137,587	99.12	-1,392,211	-0.88			99.12

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築	803,218	83,273,000	-	73,453,580	157,529,798	157,529,798	156,137,587	-	156,137,587	99.12	-1,392,211	-0.88			99.12	
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							156,137,587	-	156,137,587							
內湖國中附建地下停車場新建工程	1,882,657	109,066,000	-	17,946,711	128,895,368	128,895,368	102,552,413	-	102,552,413	79.56	-26,342,955	-20.44	本案工程於10月12日竣工，刻正辦理驗收作業中，因未達付款條件無法付款，辦理保留。	儘速辦理驗收完成後付款。	79.56	
房屋及建築	1,882,657	109,066,000		17,946,711	128,895,368	128,895,368	102,552,413	-	102,552,413	79.56	-26,342,955	-20.44				79.56
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							102,552,413	-	102,552,413							
大安國中附建地下停車場新建工程	1,080,655	41,318,000	-	51,528,611	93,927,266	93,927,266	89,120,639	-	89,120,639	94.88	-4,806,627	-5.12			94.88	
房屋及建築	1,080,655	41,318,000		51,528,611	93,927,266	93,927,266	89,120,639	-	89,120,639	94.88	-4,806,627	-5.12			94.88	
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							89,120,639	-	89,120,639							
樂活公園地下停車場新建工程	1,281,633	261,173,000	-	-66,345,630	196,109,003	196,109,003	191,556,894	-	191,556,894	97.68	-4,552,109	-2.32			97.68	
房屋及建築	1,281,633	261,173,000		-66,345,630	196,109,003	196,109,003	191,556,894	-	191,556,894	97.68	-4,552,109	-2.32			97.68	
房屋及建築							-	-	-							

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
購建中固定資產							191,556,894	-	191,556,894						
和平高中附建地下停車場新建工程	488,502	74,800,000	220,000,000	3,126,171	298,414,673	298,414,673	295,288,502	-	295,288,502	98.95	-3,126,171	-1.05			98.95
房屋及建築	488,502	74,800,000	220,000,000	3,126,171	298,414,673	298,414,673	295,288,502	-	295,288,502	98.95	-3,126,171	-1.05			98.95
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							295,288,502	-	295,288,502						
西松國小附建地下停車場新建工程	7,750	45,040,000	-	10,000,000	55,047,750	55,047,750	53,363,834	-	53,363,834	96.94	-1,683,916	-3.06			96.94
房屋及建築	7,750	45,040,000	-	10,000,000	55,047,750	55,047,750	53,363,834	-	53,363,834	96.94	-1,683,916	-3.06			96.94
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							53,363,834	-	53,363,834						
新興計畫	-	1,000,000	-	3,466,580	4,466,580	4,466,580	4,466,580	-	4,466,580	100.00	0	0.00			100.00
停車場多目標參建計畫	-	1,000,000	-	3,466,580	4,466,580	4,466,580	4,466,580	-	4,466,580	100.00	0	0.00			100.00
雙永國小附建地下停車場新建工程	-	1,000,000	-	3,466,580	4,466,580	4,466,580	4,466,580	-	4,466,580	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築	-	1,000,000	-	3,466,580	4,466,580	4,466,580	4,466,580	-	4,466,580	100.00	0	0.00			100.00
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							4,466,580	-	4,466,580						
一般建築及設備計畫小計	51,157,380	78,817,000	-	-	129,974,380	129,974,380	98,914,325	2,307,134	101,221,459	77.88	-28,752,921	-22.12			77.88
分年性項目	12,103,929	19,527,000	-	-6,826,128	24,804,801	24,804,801	23,429,533	-	23,429,533	94.46	-1,375,268	-5.54			94.46

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築	12,103,929	14,385,000		-6,826,128	19,662,801	19,662,801	19,357,584	-	19,357,584	98.45	-305,217	-1.55			98.45	
房屋及建築							19,292,272	-	19,292,272							
購建中固定資產							65,312	-	65,312							
機械及設備	-	5,142,000		-	5,142,000	5,142,000	4,071,949	-	4,071,949	79.19	-1,070,051	-20.81	一、社團停車場機械設備整體更新案:勞務採購由技術服務改為專業服務，致招標時程延後，影響預算執行情形，辦理保留。 二、揚雅停車場機械設備更新案:本案工程於12月12日竣工，因驗收不合格尚需辦理複驗，故未達付款條件無法付款，辦理保留。	一、社團停車場機械設備整體更新案:加速招標及行政辦理時程。 二、揚雅停車場機械設備更新案:儘速辦理驗收完成後付款。	79.19	
機械及設備						-	-	-								
購建中固定資產							4,071,949	-	4,071,949							
一次性項目	39,053,451	59,290,000		6,826,128	105,169,579	105,169,579	75,484,792	2,307,134	77,791,926	73.97	-27,377,653	-26.03			73.97	



# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
土地改良物	27,697,235	27,600,000		6,705,771	62,003,006	62,003,006	43,599,131	-	43,599,131	70.32	-18,403,875	-29.68	一、忠孝東區振興計畫公共空間廊帶及周邊人本環境改善SOGO後方停車場用地改造工程:已結案。 二、112年度鋪面更新工程開口契約:已結案。 三、112年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案:因工程尚未竣工,致技術服務費未達付款條件,辦理保留。 四、113年度橋下、路外及平面停車場等整修:已結案。 五、113年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約:本案工	一、112年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案:俟工程竣工後,儘速辦理付款作業。 二、113年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約:已請施工及監造單位審慎彙整估驗資料,避免延宕付款期程。 三、113年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案:俟工程竣工後,儘速辦理付款作業。 四、113年度瀝青混凝土鋪面更新工程開口契	70.32

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
土地改良物							18,732,037	-	18,732,037					程因11-12月份估驗計價資料有誤，退回修正，致未及於12月底完成付款，辦理保留。 六、113年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案：因工程尚未竣工，致技術服務費未達付款條件，辦理保留。 七、113年度瀝青混凝土鋪面更新工程開口契約：本案工程第1次估驗計價資料有誤，退回修正，致未及於12月底完成付款，辦理保留。	約：已請施工及監造單位審慎彙整估驗資料，避免延宕付款期程。	

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
購建中固定資產							24,867,094	-	24,867,094							
房屋及建築	10,798,666	12,213,000		-1,514,406	21,497,260	21,497,260	15,455,832	-	15,455,832	71.90	-6,041,428	-28.10	一、113年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程:本案於11月30日竣工,因需辦理變更設計後才能結算驗收,故無法支付尾款,辦理保留。 二、113年度停車場污水接管工程:儘速辦理驗收完成後付款。	一、113年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程:儘速完成變更設計事宜並辦理驗收付款。 二、113年度停車場污水接管工程:儘速辦理驗收完成後付款。	71.90	
房屋及建築							10,606,087	-	10,606,087							
購建中固定資產							4,849,745	-	4,849,745							
機械及設備	409,500	15,206,000		-1,063,268	14,552,232	14,552,232	11,669,290	-	11,669,290	80.19	-2,882,942	-19.81	一、松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程:	一、松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程:	80.19	

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
機械及設備							11,619,626	-	11,619,626							
購建中固定資產							49,664	-	49,664							
交通及運輸設備	148,050	900,000		77,435	1,125,485	1,125,485	1,125,485	-	1,125,485	100.00	0	0.00				100.00
交通及運輸設備							1,125,485	-	1,125,485							
什項設備	-	610,000		2,678,461	3,288,461	3,288,461	3,274,254	-	3,274,254	99.57	-14,207	-0.43				99.57
什項設備							3,274,254	-	3,274,254							

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
租賃資產	-	2,761,000	-	-57,865	2,703,135	2,703,135	360,800	2,307,134	2,667,934	98.70	-35,201	-1.30			98.70
租賃資產							360,800	2,307,134	2,667,934						
總計	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000	-	1,946,493,280	1,946,493,280	1,810,761,965	2,307,134	1,813,069,099	93.15	-133,424,181	-6.85			93.15
不動產、廠房及設備小計	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000	-	1,946,493,280	1,946,493,280	1,810,761,965	2,307,134	1,813,069,099	93.15	-133,424,181	-6.85			93.15
土地改良物	27,697,235	27,600,000	-	6,705,771	62,003,006	62,003,006	43,599,131	-	43,599,131	70.32	-18,403,875	-29.68			70.32
土地改良物							18,732,037	-	18,732,037						
購建中固定資產							24,867,094	-	24,867,094						
房屋及建築	47,629,495	1,228,390,000	590,000,000	-8,340,534	1,857,678,961	1,857,678,961	1,746,661,056	-	1,746,661,056	94.02	-111,017,905	-5.98			94.02
房屋及建築							29,898,359	-	29,898,359						
購建中固定資產							1,716,762,697	-	1,716,762,697						
機械及設備	409,500	20,348,000	-	-1,063,268	19,694,232	19,694,232	15,741,239	-	15,741,239	79.93	-3,952,993	-20.07			79.93
機械及設備							11,619,626	-	11,619,626						
購建中固定資產							4,121,613	-	4,121,613						
交通及運輸設備	148,050	900,000	-	77,435	1,125,485	1,125,485	1,125,485	-	1,125,485	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備							1,125,485	-	1,125,485						
什項設備	-	610,000	-	2,678,461	3,288,461	3,288,461	3,274,254	-	3,274,254	99.57	-14,207	-0.43			99.57
什項設備							3,274,254	-	3,274,254						

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
租賃資產	-	2,761,000	-	-57,865	2,703,135	2,703,135	360,800	2,307,134	2,667,934	98.70	-35,201	-1.30			98.70
租賃資產							360,800	2,307,134	2,667,934						
總計	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000	-	1,946,493,280	1,946,493,280	1,810,761,965	2,307,134	1,813,069,099	93.15	-133,424,181	-6.85			93.15

# 臺北市公有收費停車場基金 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)(108-114)	266,483,554	242,625,000	93,927,266	93,927,266	89,120,639	94.88	94.88			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	235,178,480	100.00	100.00
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		107/10/08	7,430,530	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	476,799,000	476,799,000	15,648,022	15,648,022	5,807,651	37.11	37.11	已結案。		-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		107/06/22	403,669,080	100.00	100.00
中山國中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--		104/02/13	13,600,560	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至113年12月底累計分配數(2)	截至113年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
建工程-設計監造標 內湖321K01停車場新建工程(106-113)	646,840,000	646,840,000	54,828,853	54,828,853	27,114,065	49.45	49.45	本案工程已完工，刻正辦理工程及勞務驗收，故無法支付尾款，辦理保留，俟驗收完成後儘速支付尾款。		-	-	-
內湖321K01停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	100.00	100.00
內湖321K01停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--	本案工程於10月12日竣工，刻正辦理驗收作業中，因未達付款條件無法付款，辦理保留，儘速辦理驗收完成後付款。	106/04/27	16,830,450	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程(108-113)	301,278,181	301,278,000	128,895,368	128,895,368	102,552,413	79.56	79.56		110/01/29	234,161,400	100.00	100.00
內湖國中附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-



# 臺北市公有收費停車場基金 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程(107- 114)	1,183,420,000	858,069,000	277,083,626	277,083,626	269,039,217	97.10	97.10			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/06/16	952,407,000	93.86	92.00
公一公園附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	26,925,480	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程(106- 116)	651,226,727	195,182,718	41,858,061	41,858,061	40,531,984	96.83	96.83			-	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/20	302,456,576	68.23	67.99
成功市場附建 地下停車場新 建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--		105/04/20	12,928,200	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	1,212,858,000	56,130,000	55,047,750	55,047,750	53,363,834	96.94	96.94			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程(112- 115)	-	-	-	-	-	--	--		112/12/29	896,573,001	7.25	12.47
西松國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/06/15	35,969,000	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	721,789,000	125,800,000	298,414,673	298,414,673	295,288,502	98.95	98.95			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程(111- 116)	-	-	-	-	-	--	--		111/12/23	622,281,661	48.32	49.05
和平高中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
和平高中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		108/01/16	8,518,194	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (108-114)	692,200,000	382,200,000	157,529,798	157,529,798	156,137,587	99.12	99.12			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	84.15	84.38
科技大樓站停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 114)	1,426,652,000	943,692,652	307,461,493	307,461,493	301,319,512	98.00	98.00			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	94.14	93.28
振華公園附建 地下停車場新 建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	37,941,707	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	345,667,421	258,491,000	121,345,879	121,345,879	120,131,752	99.00	99.00			-	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程(107- 114)	-	-	-	-	-	--	--		108/02/14	265,588,450	100.00	100.00
景美女中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--		103/12/19	9,851,330	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	447,990,914	447,990,000	63,902,528	63,902,528	55,417,010	86.72	86.72			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	-	-	-	-	-	--	--		106/10/27	367,014,640	100.00	100.00
新和國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
新和國小附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/11/17	8,016,915	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程(109-114)	712,574,000	509,514,000	196,109,003	196,109,003	191,556,894	97.68	97.68			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/12/16	605,751,266	90.48	90.49
樂活公園地下 停車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--		109/11/25	34,128,734	-	-
雙永國小附建 地下停車場新 建工程(113- 118)	684,885,000	1,000,000	4,466,580	4,466,580	4,466,580	100.00	100.00			-	-	-
雙永國小附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
雙永國小附建 地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-水費 工程 雙永國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		111/04/25	18,526,695	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

20801-1

## 113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
合計	1,946,493,280	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000		767,082,680	1,179,410,600	60.59	287,312,256	35,223,450	50,385,818	143,878,148	194,545,125	468,065,803	1,946,493,280	
專案計畫	1,816,518,900	24,726,900	1,201,792,000	590,000,000		739,460,330	1,077,058,570	59.29	268,835,484	30,250,000	43,625,000	124,322,948	185,237,012	424,788,126	1,816,518,900	
房屋及建築	1,816,518,900	24,726,900	1,201,792,000	590,000,000		739,460,330	1,077,058,570	59.29	268,835,484	30,250,000	43,625,000	124,322,948	185,237,012	424,788,126	1,816,518,900	
停車場 多目標 參建計畫	1,816,518,900	24,726,900	1,201,792,000	590,000,000		739,460,330	1,077,058,570	59.29	268,835,484	30,250,000	43,625,000	124,322,948	185,237,012	424,788,126	1,816,518,900	
內湖 321K 01停 車場 新建 工程	54,828,853	4,619,000	83,804,000		-33,594,147	26,000,000	28,828,853	52.58	1,000,000				25,519,353	2,309,500	54,828,853	
振華 公園 附建 地下 停車場 新建 工程	307,461,493	2,541,168	260,000,000	120,000,000	-75,079,675	184,161,982	123,299,511	40.10		9,296,119	16,625,000	19,000,000	29,976,747	48,401,645	307,461,493	
新和 國小 附建 地下 停車場 新建工	63,902,528	2,112,106			61,790,422	30,902,528	33,000,000	51.64	21,650,310				1,833,310	9,516,380	63,902,528	

## 臺北市公有收費停車場基金

## 113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
程 公一 公園 附建 地下 停車場 新建 工程	277,083,626	1,743,610	236,412,000	250,000,000	-211,071,984	81,411,103	195,672,523	70.62	28,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	40,000,000	87,672,523	277,083,626	
景美 女中 附建 地下 停車場 新建 工程	121,345,879	1,460,597	5,905,000		113,980,282	45,236,308	76,109,571	62.72	3,909,127			12,257,712		59,942,732	121,345,879	
科技 大樓 站停 車場 新建 工程	157,529,798	803,218	83,273,000		73,453,580	62,343,647	95,186,151	60.42	21,935,203		8,000,000		19,842,005	45,408,943	157,529,798	
內湖 國中 附建 地下 停車場 新建 工	128,895,368	1,882,657	109,066,000		17,946,711	32,000,000	96,895,368	75.17	27,717,534			35,000,000		34,177,834	128,895,368	



# 臺北市公有收費停車場基金

20801-3

## 113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)							合計 (3)= (1)+(2)	未分配數	
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月			12月
							金額	占可用 預算%								
程																
大安國中附建地下停車場新建工程	93,927,266	1,080,655	41,318,000		51,528,611	43,112,087	50,815,179	54.10	29,905,463			3,065,236	5,343,610	12,500,870	93,927,266	
樂活公園地下停車場新建工程	196,109,003	1,281,633	261,173,000		-66,345,630	149,800,970	46,308,033	23.61		6,000,000	9,000,000	15,000,000	16,308,033		196,109,003	
和平高中附建地下停車場新建工程	298,414,673	488,502	74,800,000	220,000,000	3,126,171	53,301,339	245,113,334	82.14	128,887,811				38,299,352	77,926,171	298,414,673	
西松國小附建地下停車場新	55,047,750	7,750	45,040,000		10,000,000		55,047,750	100.00	3,369,000			20,000,000		31,678,750	55,047,750	

## 臺北市公有收費停車場基金

## 113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
建工程																
雙永國小附建地下停車場新建工程等	61,972,663	6,706,004	1,001,000		54,265,659	31,190,366	30,782,297	49.67	2,461,036	4,953,881			8,114,602	15,252,778	61,972,663	
一般建築及設備計畫	129,974,380	51,157,380	78,817,000			27,622,350	102,352,030	78.75	18,476,772	4,973,450	6,760,818	19,555,200	9,308,113	43,277,677	129,974,380	
土地改良物	62,003,006	27,697,235	27,600,000		6,705,771	5,165,104	56,837,902	91.67	14,973,222	2,000,000	5,933,056	12,981,450	6,028,388	14,921,786	62,003,006	
大佳河濱平面停車場鋪面整修工程委託設計服務案等	62,003,006	27,697,235	27,600,000		6,705,771	5,165,104	56,837,902	91.67	14,973,222	2,000,000	5,933,056	12,981,450	6,028,388	14,921,786	62,003,006	
房屋及建築	41,160,061	22,902,595	26,598,000		-8,340,534	17,798,817	23,361,244	56.76	3,275,039	170,000	763,493	1,010,000	1,500,000	16,642,712	41,160,061	
老舊停車場耐震補強工程等	41,160,061	22,902,595	26,598,000		-8,340,534	17,798,817	23,361,244	56.76	3,275,039	170,000	763,493	1,010,000	1,500,000	16,642,712	41,160,061	

# 臺北市公有收費停車場基金

20801-5

## 113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	未分配數
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數		小計		7月	8月	9月	10月	11月	12月		
							金額	占可用 預算%								
機械及設備	19,711,662	409,500	20,348,000		-1,045,838	3,000,379	16,711,283	84.78	180,814	2,803,450	64,269	2,820,381	1,779,725	9,062,644	19,711,662	
觸控式 叫號機 (含取 票機) 及電腦 字幕機 系統設 備更新 等	19,711,662	409,500	20,348,000		-1,045,838	3,000,379	16,711,283	84.78	180,814	2,803,450	64,269	2,820,381	1,779,725	9,062,644	19,711,662	
交通及運輸設備	1,108,055	148,050	900,000		60,005	958,220	149,835	13.52						149,835	1,108,055	
廣播系 統設備 等	1,108,055	148,050	900,000		60,005	958,220	149,835	13.52						149,835	1,108,055	
什項設備	3,288,461		610,000		2,678,461	699,830	2,588,631	78.72	47,697			40,934		2,500,000	3,288,461	
變頻式 冷氣機 等	3,288,461		610,000		2,678,461	699,830	2,588,631	78.72	47,697			40,934		2,500,000	3,288,461	
租賃資產	2,703,135		2,761,000		-57,865		2,703,135	100.00				2,702,435		700	2,703,135	
個人電 腦等	2,703,135		2,761,000		-57,865		2,703,135	100.00				2,702,435		700	2,703,135	