

臺北市交通管制工程處第649次處務會議紀錄

時間：113年10月18日(星期五)上午9時00分

地點：本處7樓會議室

主持人：張建華處長

紀錄：黃彥禎

交通局長官蒞臨視導：(請假)

出席單位及人員

副處長	黃惠如	
總工程司	張仲杰(請假)	
主任秘書	施文周	
副總工程司	黃信豪(請假)	謝霖霆
規劃科	李薇婷(蔡文豪代)	陳曉崑(請假)
設施科	黃俊翰	黃華宇(請假)
工務科	林佳睿	崔凱鈞
工程隊	王耀鐸	李岱蔚
交控中心	蔡于婷	吳育緯
會計室	馮郁晴	
人事室	郭惠娥	
政風室	王鵬圖	
秘書室	鄭維邦	黃亭郡
府會聯絡員	江芷薇	

壹、確認第648次處務會議紀錄

主席裁示：確認備查。

貳、歷次處務會議指(裁)示事項執行情形報告(略)

主席裁示：

- 一、第628次第3項「101頂樓裝設 CCTV 案，安裝成本及場地租金費用較高，請再評估成本效益。」案：繼續列管(控)。
- 二、第643次第2項「交委會市政考察行程 B2簡報室投影設備、參觀走廊麥克風及光筆等設備，請研議改

- 善。」案：解除列管(控)。
- 三、第645次第2項「請確實列管智慧號誌預算執行進度(含落後情形檢討)」案：解除列管(控)。
- 四、第647次第2項「市民建國路口請規劃科先做楔型標線，試辦熔噴式標線部分請設施科確認相關費用及施工期程。」案：改列管設施科(設)。
- 五、第647次第3項「請設施科洽國土署確認核銷8,000萬補助款流程，並掌握新工處、公園處及本處籌備進度。」案：繼續列管(設)。
- 六、第647次第5項「113年9月1日起試辦禁停紅黃線案件：(一)原本處辦理大同區、中山區之「新繪及改繪禁停紅黃線案件(含停車問題及家長接送區)」調整由本市停管處統一辦理規劃設計，有關公文移文作業請秘書室協助辦理。(二)施工圖說提供事宜，請設施科洽停管處企劃科律定標準作業程序。」案：繼續列管(設、秘)。
- 七、第648次第1項「請規劃科及設施科針對「通學區、交通友善區、行人友善區及行人優先區」定義及區分標準，應確實了解並備妥配套措施。」案：解除列管(規、設)。

參、議會列管案件

主席裁示：

肆、市長與里長有約

主席裁示：各單位工作報告

一、新聞聯絡員報告：

主席裁示：(洽悉)

二、府會聯絡員報告：

主席裁示：部門質詢列管案件，請於期限內至系統填報辦理情形。

- 三、規劃科李科長報告
主席裁示：**(洽悉)**
- 四、設施科黃科長報告
主席裁示：**(洽悉)**
- 五、工務科林科長報告
主席裁示：**(洽悉)**。
- 六、工程隊王隊長報告
主席裁示：**標線型人行道淨寬不足改善，請謝副總
每月開會追蹤檢討。**
- 七、交控中心主任報告
主席裁示：**(洽悉)**。
- 八、會計室馮主任報告
主席裁示：
(一) 不可中斷業務之招標案件請各科室確依規定辦理。
(二) 內控查核缺失改善請各科室依照會計室所訂時間辦理，如有困難請處本部長官協助。
- 九、人事室郭主任報告
主席裁示：**(洽悉)**
- 十、政風室王主任報告
主席裁示：**(洽悉)**。
- 十一、秘書室鄭主任報告：
主席裁示：**(洽悉)**。
- 十二、大事紀：**(洽悉)**。
- 伍、臨時動議及指裁示事項：
主席裁示：**本會期議會質詢後的列管案件，請列入下次週報討論。**

陸、專題報告

採購作業程序簡報。(工務科)

處長補充說明：

(一)採購檢核表請參閱，請工務科辦理2場採購教育訓練亦可考慮午休時間辦理，請5個業務科室同仁、股長及科室主管參訓。

(二)招標文件參考前案，文件應使用最新版本，製作發包案操作程序：

1. 【施工預算書及詳細價目表】：

(1)引用處內簽過之標準單價、市府統一編列單價或其他單位之單價。

(2)如需新增單價，請參考廠商報價、比較其他單位(停管處、新工處、工務局)之單價作為依據。

(3)總價標之數量請依設計圖數量計算；單價訂約之開口合約，詳細表編列係由單價及預估需求數量（參考依前一年度實作數量粗估）、其他按比例計算之費用、廠商利潤，加總到發包書預算金額，粗估金額倘超過發包書上限，則微調工項數量以調整利潤。

2. 【補充說明及施工規範】：

(1)補充說明最重要的2個部分是工期（工期計算、開工、完工等）及罰則，為標案精神決定運作模式，因案而異，請科室主管確實轉達工督會議就各發包案運作模式之要求，以利股長及承辦人撰寫發包文件。

(2)施工規範為總工召會討論訂定，詳細規範施工檢驗標準、檢驗頻率等。

3. 【主契約】：依補充說明及施工規範，填報契約之權責分工表及附表。
4. 【投標須知】：廠商備標投件之相關規定。
5. 【附件表格】：勞安衛等依法必須放置之附件。另再檢視全案發包文件準確放置，數據應前後一致。

(三)各級核稿人員、發包股、會計室等應就各重點細節審閱。

散會(上午 11時 00分)