

臺北自來水事業處工程總隊 110 年 10 月份主管會報紀錄

時 間：110 年 10 月 13 日（星期三）下午 2 時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：許智竣

出席者：詳簽到表

壹、110 年 9 月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、一清幹線（中、永和成功路 PCCP）備援幹管統包工程，請與淨水科協調上游青潭堰及直潭壩夜間放流量超過 600CMS 時之電話通聯機制，以確保工務所可即時收到通知。（工務科）

二、請確實掌握 109、110 年度自來水管線內襯固化工法配合工程，於新生南路挖損案之後續處理情形。（工務科）

三、請設計科儘速規劃松平路與松仁路路口北側  $\phi$  1000 mm 管線穿越排水箱涵之改善方案。（設計科）

四、列管編號 110041404 設計科解除列管，餘 110092308、110092309、110092311、109112709、109112705、109121603、110022403、110031701、110063002、110090809、110071510、110081117、110081113、110081101、110081116、110081109 解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：准予備查。

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、管線竣工圖數化作業，請各施工單位依內控時程即時辦理。(工務科)

二、請各施工單位巡檢工區工程告示牌，如有斑駁、內容不清楚情形，應立即改善，以維本處形象。工程訂約後應督促承商依約製作全新告示牌，並於施工期間定期巡查、維護。(工務科)

三、近期有道路挖掘案件接獲道管中心裁罰書，請施工單位記取經驗，對於道路施工品質維護，應更審慎處理。(工務科)

四、本年度固定資產預算執行情形，目前工作順利執行，處長期勉總隊同仁持續努力。(各科室)

五、議會答詢要求回復之資料，請相關單位儘速辦理。議員索資內容如涉當日議會答詢案件，請各業務單位應即時回報。(各科室)

六、本總隊上週邀集翡翠原水管工程及公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程承商負責人召開協調會議，有關會中承商所作相關承諾及會議結論，請工務科持續追蹤並依實際執行情形進行滾動式檢討。(工務科)

七、翡翠原水管工程翡翠段貫通典禮於 110 年 9 月 29 日順利完成，相關有功人員敘獎案請儘速提出。(工

務科)

八、有關目前使用特殊材料及工法之工程(如大口徑不斷水工法配合工程及水管橋功能改善工程)，請洽詢廠商提供操作及維護等相關文件，以利將相關資訊完整移交予管理單位使用。(設計科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午3時40分。