

臺北自來水事業處工程總隊 110 年 8 月份主管會報紀錄

時 間：110 年 8 月 11 日（星期三）下午 2 時

地 點：視訊會議

主 席：范總隊長煥英

紀錄：許智竣

出席者：詳簽到表

壹、110 年 7 月份隊務會議紀錄修正如下：

一、貳、二「請參考 110 年 6 月 24 日強降雨……」修正為「請參考 110 年 6 月 4 日強降雨……」。

二、餘會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、忠孝橋 ϕ 1500mm 輸水幹管潛盾統包工程電動閥類申請接電作業，請積極掌握台電施工及送電期程，俾利儘早移交管理單位進行供水調配及後續作業。（工務科）

二、松山路與信義路 6 段穿越排水箱涵案，業經水利處提升為 2~3 級列管案件，列管資料請配合修正。（工務科）

三、一清幹線（中、永和成功路 PCCP）備援幹管統包工程，請會同廠商預先檢討推進施工期程，隨時掌握氣象預報及天候變化，以確保雙發井破鏡初期至可施作水密封板期間不受颱風、豪雨等天候因素影響。（工務科）

- 四、新生南路 2 段(信義路口至和平東路口間) ϕ 800mm 自來水管線橫越排水箱涵工程，有關使用鋼材支撐以縮短基座工期之作法，請洽廠商確認最終評估結果。(工務科)
- 五、有關四獸山新設 2 座直飲台，請東區工務所掌握技術科及營業分處辦理進度，適時現勘確認接水點位置，以確保明年下半年如期完成。並與東區營業分處保持密切聯繫，以確認茶山、四獸山最新申請戶數及接水點位置，避免 2 次開挖以降低用戶接水費用，相關資料請於月底處務會議提出報告。(工務科)
- 六、臺北市道管中心要求路證 GML 上傳率需達 90% 及道管中心複審通過率需達 60% 以上，請工務科追蹤 109 年度以前由管線廠商自行測量案件，目前審查狀況及後續處理情形。(工務科)
- 七、請加速辦理本總隊職安衛生設施標準圖內部審查及邀請外部委員審查相關作業。(設計科)
- 八、設施整備計畫第 1、2 階段預算整體檢討預定 110 年 12 月 31 日完成，有關第 1 階段相關內容，請較原訂期程儘早提出。(設計科)
- 九、工程進度管制檢討明細表請依市府 109 年所頒「臺北市政府公共工程執行異常管控流程」修正相關內容，異常案件請依規定由工程 PM (工務科科長) 每週召開檢討會議並予簽報。翡翠原水管工程 110 年 7 月底進度已微幅落後，請工務科依規定流程檢討簽報並積極趕工。(工務科、工管科)
- 十、列管編號 110072807、108122502、108121110、

110041402、110051205 解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、本總隊目前 3 案高地供水工程，依內控期程完工並開始系統操作時程分別為 111 年 3 月(茶山)、111 年 6 月(四獸山)及 111 年 9 月(安泰街)，請設計科、工務科確實掌控各階段辦理期程並作為內部努力目標。(設計科、工務科)

二、劍潭等 4 座水管橋功能改善工程及中大口徑不斷水工法配合工程兩標為新技術之特殊工法，施作過程請完整保留相關紀錄(包括照片、攝影、施工動畫等)，以作為同仁教育訓練教材，並預為備妥工程書面資料，主動爭取市府工程查核，以參加 111 年度卓越獎為目標。其中水管橋耐震強工程為委外技術服務，整體水管耐震目標、效益等，亦請設計單位及早配合準備併入查核資料。(設計科、工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、竣工圖說數化工作仍需持續執行，竣工圖簽准後應儘速數化，以求圖資系統即時更新。為完成竣工圖說先行作業，如物料管理、就地廢棄簽報等作業，仍請儘早辦理。(工務科)

二、有關道路挖掘逾時通報，供水科新增控管措施為路證結束前 2 小時仍組裝管件施工案即通報監工，結

東前 1 小時仍組裝管件施工案即通報分處主任，有關道管中心駐點人員相關示警措施，請工務科洽本處了解後續配合事項。(工務科)

三、本處路證施工准駁退件主要係管線廠商及其分包銑鋪廠商協調工作安排時，因銑鋪廠商大量施工通知單尚未完成通報程序，造成預約施工案件駁回，未來路證施工通報及預約作業，請以計畫性方式管控。(工務科)

四、本處高地供水案件，除掌握施工進度外，請於下個會期開議前彙整簡要歷程及大事紀，預為備妥議會質詢資料。(設計科、工務科)

五、忠孝橋 ϕ 1500mm 輸水幹管潛盾統包工程已近完工且參加本年度卓越獎評比，相關知識經驗，可藉由現場參訪與處內同仁分享，請工務科妥為準備工程參訪事宜。(工務科)

六、翡翠原水管工程因疫情三級警戒及變更設計等因素展延工期，請於 9 月底前完成檢討並修正工程預定進度表，以符合實際情形。(工務科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午 3 時 30 分。