

臺北自來水事業處工程總隊115年2月份主管會報紀錄

時 間：115年2月12日（星期四）上午9時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、115年1月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形（報告單位：總工程司室）及工程稽核報告（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、辦理管線試關水作業如遇閘栓失靈，請回報供水科協助維修，以健全管網。（工務科）

二、幼兒園室內裝修工程，請儘速確認裝修範圍及項目，俾利後續細部設計及發包作業。（設計科）

三、新生公園親水池設計案請儘速與公燈處確認方案，再向里長具體說明。（設計科）

四、為配合親水庭園開幕，請督促相鄰另案廠商務必於5月前完成運動館斜坡道、A棟外觀及周邊地坪作業，避免影響園區開放。（工務科）

五、為配合親水庭園試營運順利，請追蹤展業科遊具採購交貨時程，另救生員僱用費用請簽辦由工管費支應。（工務科）

六、列管編號115011407、115012802、114111202持續列管，餘115011204(a)、114011012、115012809、114101505、115012808、114062507、115011413、114051604、

114101512、114111215、114112604、114121704、
115010214、115011415、114/1/20 週間會議-2、
114/9/16週間會議-1、114/11/10週間會議-3、115/1/6
週間會議-2、115/1/6週間會議-3，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務
科) 報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、准予備查。

二、長興淨水場用地發展規劃，請先完成內部討論，明確規
劃方向與需求，以便引導顧問公司後續作業。(設計科)

肆、報告事項：單位績效加減發規定宣導，如書面資料。(人事室)

主席裁示：為使績效獎金發揮實質激勵效果，請各位主管確實
向所屬同仁轉達有關「單位主管得依員工年度貢獻
差異程度加減發給績效獎金」之規定，確保充分瞭
解績效獎金分配方式，以鼓勵同仁積極任事。(各
科室)

伍、市政會議宣導事項摘錄

一、115年1月27日第2383次市政會議紀錄

- (一) 今年台北燈節為本府首次採取雙展區雙 IP 形式，
結合兩大知名國際 IP，於花博、西門町設置主燈。
市長鼓勵各局處勇於改變，大膽創新舉辦各項活動。
- (二) 本府目標是將台北燈節打造成城市品牌活動，吸引
外縣市甚至國外遊客一想到賞燈，即聯想到台北燈
節。故各機關除自己權管範圍，亦須進一步思考
「如何讓今年台北燈節活動可以更好」，例如捷運

站內賞燈引導指示、燈節版捷運旅遊地圖指引、短暫臨托或親子休憩區、視障按摩服務、商圈活動串聯等，都是各局處可思考及發揮團隊合作的方向。

- (三) 去年本府首創全國第一個「無菸年貨大街」，執行成果證明方向正確，希衛生局於今年年貨大街及後續台北燈節規劃設置吸菸區示範點，把市民健康擺第一位，類此政策定能為臺北帶來更多正面效益。

二、115年2月3日第2384次市政會議紀錄

- (一) 春節期間各局處各項應對措施，務必提前整合，以電視跑馬燈等方式將訊息周知市民，並善用官網、社群平臺與媒體管道。「讓市民安心過好年」並非單一機關之工作，而是全府團隊共同責任，請各權管機關務必以「事前預防、即時應變、隨時通報」為原則，全力確保春節期間城市運作穩定、市民生活無虞。
- (二) 本次燈節為雙展區，亦與國際知名 IP 合作，料將吸引外縣市及國際觀光客到訪，請研考會實際至現場考核整體規劃，並請各局處即刻改善相關項目，期將台北燈節打造為國際旅客每年指名造訪的活動。
- (三) 因應本市出現漢他病毒案例且適值年終大掃除環境整頓期間，呼籲民眾共同整理自家環境。環保局將國家清潔週提前於2月5日舉辦。後續請林副市長督導各局處進行全面防堵，避免擴散以確保市民安全。

備註: 專題演講簡報「AI 新時代—ICT 產業定位與策略」已置於知識管理系統-市政會議分享專區，歡迎參閱。

陸、市長、處長暨主席指示事項

- 一、本(2)月6日林口街停水案，請總隊應落實試關水確認機制，並加強與營業分處橫向聯繫，確認閘栓狀態以免影響區外供水。檢討報告請總隊向里長說明；必要時請府會聯絡人協助與議員溝通。(工務科)
- 二、中華路與西藏路管線穿越排水箱涵改善案，供水科與分處已測試關水並完成供水調配，但施工管段尚未完全止水，請再次進行試關水確認對周邊區域無影響後方可進行斷管施工。(工務科)
- 三、公館大樓新建工程，請總隊督促廠商儘速完成消防通道及消防測試等相關工作，並辦理消防查驗掛件，目標於6月份取得使用執照。(工務科)
- 四、為降低本年度道管中心 B 單違規件數，請各單位嚴格落實施工品質管理，減少缺失。(工務科)
- 五、親水體驗教育區改建工程，請總隊持續掌握進度並嚴控施工品質，確保未來民眾戲水安全。(工務科)
- 六、平等里、溪山里高地供水之土建與機電工程，請工務科加強施工管控。(工務科)
- 七、市政會議指示，因應本市出現漢他病毒案例且適值年終大掃除環境整頓期間，請各局處落實環境清消，避免擴散以確保市民安全。(總務科)
- 八、春節期間請輪值人員堅守崗位，遇突發狀況應即時通報並妥善應變。(各科室)
- 九、農曆年前，請各單位儘速協助廠商辦理工程估驗計價事宜。(工務科)

柒、散會：上午10時59分。