

臺北自來水事業處工程總隊110年5月份隊務會議紀錄

時 間：110年5月26日（星期三）下午2時

地 點：視訊會議

主 席：范總隊長煥英

紀錄：王慧雯

出席者：如簽到表

壹、110年5月主管會報紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形報告：（報告單位：工務科、設計科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、臺大醫院為本市防疫重要醫院，常德街施工時應確保醫院用水無虞。（工務科）
- 二、大口徑不斷水施工法，請先與廠商研擬疫情持續嚴峻時之相關因應作為。（工務科）
- 三、青潭堰右側靜水池改善工程，請與廠商協調貨櫃提前撤場。（工務科）
- 四、新生南路2段（信義路口至和平東路口間） ϕ 800mm自來水管線橫越排水箱涵工程探挖空間不足，請速研議後續處理方式。（設計科）
- 五、翡翠原水管工程，出水工破鏡施工請特別注意施工人員安全，並積極督促廠商加速取水口工區土方清運。（工務科）
- 六、列管編號109123006、110031705、B1090804維持列管，110042804、110031707設計科解除列管，餘110051207、110051210、110051211、110031708、110041406、

109082604、109093003、110020502解除列管。

參、公文處理概況報告：(報告單位：總務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、公文減量仍請同仁持續努力，俾達年度目標值。(各科室)
- 二、今年人民陳情案件較去年同期多，請工務科加強施工品質及施工現場管理，避免造成民眾不便。(工務科)

肆、預算執行情形報告：(報告單位：會計室)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：今年度預估預算執行率不高，請積極辦理各項工程，以達年度目標。(工務科)

伍、市長、處長暨主席指示及決議事項：

- 一、配合本處6月1日起已使用電子發票廠商，毋需再提供發票紙本或檔案，請各承辦單位逕於本處內部網頁「採購資訊管理系統 / 電子發票黏貼憑證」項內執行。(各科室)
- 二、資訊室已完成居家遠端連線至水處辦公室電腦設定，同仁設備安裝如有困難請洽資訊室協助。(各科室)
- 三、疫情尚未趨緩，市長要求各局處會議必須採視訊會議，請同仁恪守規定。(各科室)
- 四、市長要求各機關首長，與防疫工作相關公文應以最速件處理，決行後得先以通訊軟體或電子郵件通知相關人員再行文，以爭取防疫時效。(各科室)
- 五、最有利標案件如需召開評選委員會，請隨時密切注意中央與市府相關規定，必要時得假水處大型簡報室辦理。

(設計科)

六、如有因疫情因素，影響廠商履約，可請其依契約條款，檢具相關事證以書面向機關申請展延履約期限或免除契約責任。(設計科、工務科)

七、異地、居家辦公為人力備援機制，請務必落實相關規定，避免人員混流。(各科室)

八、居家辦公及到班同仁應做好自身防護措施，減少非必要接觸並嚴格遵守流行疫情指揮中心宣導事項與規定，共同做好防疫工作。(各科室)

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午3時05分。