

# 臺北自來水事業處工程總隊110年6月份隊務會議紀錄

時 間：110年6月30日（星期三）下午2時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：王慧雯

出席者：如簽到表

壹、110年6月主管會報紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形報告：（報告單位：工務科、設計科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、有關大口徑不斷水工程新生南路工作井開設作業，需在日本技師來臺開始到現場作業前，督促瓦斯公司完成管線遷移工作，以利後續工進。（工務科）

二、一清幹線（中、永和成功路PCCP）備援幹管統包工程，請協調水利署相關退文程序，並確實掌控河川公地申請進度。（工務科）

三、請確認凱旋路建物改建工程契約條款，建築師事務所申請建照過程中可扣除之審查日數，俾掌握建照取得期程。（設計科）

四、列管編號 110061705、110061708、109011606、110012702、109123011、110042805、110022401、109123006、110031705、110031707、110040604、110042802、110051202、110052603解除列管。

參、公文處理概況報告：（報告單位：總務科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：本月發文天數較高，請各科室注意公文處理效率。

(各科室)

肆、預算執行情形報告：(報告單位：會計室)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：有關設施整備管線分案工程，請工務科積極申請路證施工，以提升預算執行率，達年度目標。

(工務科)

伍、市長、處長暨主席指示及決議事項：

一、各單位編列年度預算應特別審慎，相關土建、管線工程單價變化大，編列預算要能預估市場趨勢，避免未來執行時追加預算。(各科室)

二、在建工程後續物價調整或追加，應依循公共工程委員會統一指示與說明，希望在目前疫情嚴峻、物價波動極大的情況下能夠因應情勢，使工程順利推行。(各科室)

三、如有因疫情因素影響廠商履約，得視情況酌予同意展延，惟仍請督促廠商積極辦理各項工程。(工務科)

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午2時50分。