

大巨蛋專案會議紀錄

會議時間：108年7月30日(星期二)上午8時30分

會議地點：市政大樓第一準備室

主持人：柯文哲市長

與會人員：鄧家基、彭振聲、蔡炳坤、張哲揚、陳志銘、
蔡壁如、余家哲、周台竹、陳世浩、陳建璋、
謝泊泓、黃瀨瑩、都發局黃景茂、體育局李再
立、消防局吳俊鴻、環保局劉銘龍、法務局袁
秀慧、交通局陳學台、工務局林志峯、新工處
黃立遠、捷運公司李文宗

記錄：郭威瑤

會議決議：

- 一、大巨蛋變更設計案請籌備處轉知遠雄巨蛋公司儘速再次提報都市設計審議。
- 二、有關忠孝東路及光復南路車道路型改善工程請加速推辦，並請再研析菸廠路連通基隆路之可行性。至於108年6月5日大安區市長與里長市政座談會編號1080111登錄市長室會議討論案，同意解除列管。

(散會：上午9時05分)