
1 
 

臺北市大眾捷運系統建設基金管理委員會 115年度委員會議紀錄 

壹、時間：115年 5月 25日(星期一)15時 

貳、地點：市政大樓 2樓西北區 N211會議室 

參、主席：王玉芬委員兼召集人                       紀錄：陳淑君 

肆、出席單位及人員： 

單       位  職       稱  姓       名  簽       名  

臺北市政府府本部秘書長

辦公室                    

秘書長                    王玉芬                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局捷運局

機工處處本部                    

主任秘書                    譚梓華                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局局本部                    總工程司                    魏國華                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局會計室                    主任                    劉美纓                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局工務管

理處                    

處長                    曾昭容                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局綜合規

劃處                    

處長                    林文祺                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局局本部                    主任秘書                    王君惠                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局工務管

理處                    

幫工程司                    徐倩                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局資產及

財務管理室                    

主任                    何國誠                    TAIPEION簽到 

臺北市政府捷運局工務管

理處                    

幫工程司                    張洹瑜                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局捷運局

機工處計管科                    

副工程司                    林俊瑩                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局資產及 專員                    陳鐘華                    台北通簽到 
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財務管理室                    

臺北市政府主計處處本部                    副處長                    蘇芳玉                    TAIPEION簽到 

臺北市政府捷運局工務管

理處                    

正工程司                    劉振忠                    台北通簽到 

臺北市政府捷運公司總經

理室                    

總經理                    黃清信                    台北通簽到 

臺北市政府財政局局本部                    副局長                    張雅惠                    TAIPEION簽到 

臺北市政府交通局局本部                    副局長                    常華珍                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局土木建

築設計處                    

正工程司                    黃麗蘭                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局局本部                    局長                    鄭德發                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局捷運局

一區工程處處本部                    

處長                    程道信                    台北通簽到 

德明財經科技大學                    委員                    賴淑芳                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局土木建

築設計處                    

副工程司                    游韻篁                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局機電系

統設計處                    

幫工程司                    王俊翔                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局捷運局

二區工程處土木科                    

高級規劃師                    莊蕙霞                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局捷運局

二區工程處處本部                    

處長                    劉安德                    TAIPEION簽到 

臺北市政府捷運局會計室                    股長                    黃燕惠                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局會計室                    課員                    王韻淇                    台北通簽到 

臺北市政府捷運局資產及

財務管理室                    

課員                    陳淑君                    台北通簽到 

會議代碼:1150410686 
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伍、報告事項 

一、宣讀上次會議決議事項及其辦理情形。 

「臺北市大眾捷運系統建設基金」115年度概算案。 

 辦理情形：已完成法定預算程序，並據以執行。 

 會議決議：洽悉。 

二、「臺北市大眾捷運系統建設基金」114年預算執行情形。 

 會議決議：洽悉。 

三、「臺北市大眾捷運系統建設基金」(以下簡稱建設基金)截至 115年 3月 31  

日預算執行情形。 

賴淑芳委員: 

(一) 依 114年度決算資料，保留不少預算額度，另 115年度基金用途預算數

高於基金來源，請說明是否將以前年度的保留數轉入 115年度運用。 

(二) 先前南北環段招標期程延宕，請說明東環段目前工程進度與各區段標招

標作業是否符合原訂計畫期程。 

主計處蘇芳玉委員: 

捷運建設基金 112至 114年的資本支出執行率均未達 80%，115年截至 3月

可用預算執行率 21%，請捷運工程局 115年度積極執行，以提升預算執行績

效。 

捷運工程局: 

(一) 建設基金以前年度未執行歲出預算數，均依法辦理預算保留，並轉列
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至本（115）年度繼續執行，故 115年度基金用途可用預算數較高。 

(二) 東環段目前尚有 Y35（東機廠案，與民生汐止線交會）及 Y36（松山站

至永春站）土建進度未符預期，其中係因松山站涉及臺鐵與高鐵之既

有排樁，工程技術難度極高，評估上述工程恐無法於原訂 123年完

工，本局後續將朝「分段通車」方向進行規劃。另南北環段因招標階

段耗時年餘，目前整體期程已納入修正計畫，預計民國 120年可局部

通車。 

(三) 建設基金以前年度預算執行率較低，主要係南北環工程區段標無法順

利發包，致預算無法配合執行，目前南北環各標已順利開工施作，114

年預算執行已逐步提高，預估 115年後執行情形將可大幅改善。 

會議決議：洽悉。 

陸、提案討論 

   「臺北市大眾捷運系統建設基金」116年度概算案，提請審議。 

（提案單位：臺北市政府捷運工程局） 

賴淑芳委員: 

116年可用預算支出 370幾億，與往年預算差不多，請說明是否可如

期執行。請說明有關基隆、汐東計畫進度與預算控管如何。 

 捷運工程局: 

(一) 南北環目前已全面開工，進入施工高峰期，工程款均依實際進度覈實

提報，預估預算可穩定執行。東環段已決標的 4標案穩定推進中，目
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前較大變數 750區段標，目標是今年底前爭取決標開工，以期預算順

利執行。 

(二) 汐東、基隆捷運由新北市政府擔任主辦機關，本府依行政院核定綜合

規劃報告，按計畫分年經費需求之各級政府應負擔比例計算，編列本

府負擔款預算，並與新北市溝通，依實質施工情形與支出需求辦理撥

款，以有效管控預算執行。 

會議決議:原則審議通過，後續納入本府 116年預算審查程序辦理。 

柒、臨時動議：無 

捌、散會（15時 20分） 


