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項             目 本    年    度 上    年    度 比較增減 %

①現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
②營運資金餘額=流動資產-流動負債。
③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

【附註】：

財務摘要
單位：新臺幣元

21402-1

經營成績：

308,912,557 3,728,217,873 -3,419,305,316 -91.71業務總收入

225,795,198 2,025,859,786 -1,800,064,588 -88.85業務總支出

83,117,359 1,702,358,087 -1,619,240,728 -95.12賸餘(短絀)

餘絀撥補：

500,000,000 - 500,000,000 --解繳公庫淨額

7,384,699,697 7,801,582,338 -416,882,641 -5.34未分配賸餘餘額

- - - --待填補之短絀餘額

現金流量①：

-4,537,179 -8,383,602 3,846,423 --增加不動產、廠房及設備、礦產
資源

- - - --增加長期債務

- 1,650,004,905 - --現金及約當現金之淨增

1,204,513,422 - - --現金及約當現金之淨減

財務狀況：

3,103,891,106 4,405,724,052 -1,301,832,946 -29.55營運資金餘額②

12,941,766,551 14,284,710,584 -1,342,944,033 -9.40不動產、廠房及設備餘額

217,543,380 326,315,071 -108,771,691 -33.33長期負債餘額

19,326,598,442 21,076,601,175 -1,750,002,733 -8.30淨值
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臺北市都市更新基金 
總說明 

中華民國 112年度 

一、業務計畫實施績效 

為更有效推動都市整體發展與更新事業，以促進本市土地有計畫之再開發利用，復

甦都市機能，改善都市環境，增進公共利益等目的，依預算法規定編列附屬單位預

算，本基金分別辦理更新企劃、更新開發、更新經營、更新事業、更新工程等業務。 

（一）推動公辦都更政策：持續推動公辦都更個案計畫，先行擬訂公辦都更實施辦

法以厚實公辦都更法令制度，另辦理都市再生議題規劃、研擬修訂公辦都更

民間參與機制、引入民間專業協助辦理公辦都更初步評估等；截至 112 年

12月 31日止，PRO案件中，4案已完工、6案興建動工中、1案都更核定、

8案都更審議中、7案辦理都更或招商前置作業、17案整合中、9案已結案。 

（二）老舊社區更新計畫：針對舊市區及策略性重點地區訂定都市更新計畫，以期

擴大更新成效。 

（三）都市更新法令機制建立與檢討：保障民眾權益、加速審議效能，重新檢討都

市更新重建及整建維護更新事業法令機制，並修訂臺北市都市更新相關法

令；此外，辦理都市更新計畫實施期間工程事務稽考，建立都市更新事業查

核管理機制；辦理都市更新專業人員法令與業務輔導，強化都市更新從業人

員與民眾正確之都市更新法令制度。引入民間專業人力協助檢查自行劃定更

新單元及都市更新事業案件之審理，提升行政效率及品質。 

（四）協助民間更新改建、整宅更新改建、整建維護：協助各整宅成立都市更新會

整合更新共識，提供都市更新規劃補助，辦理整建住宅都市更新事業計畫及

權利變換計畫，改善弱勢家庭之居住空間品質與環境，本年度核撥補助協助

民間推動都市更新事業經費 26 件、整建住宅更新規劃設計費補助 1 件；另

對整建維護予以提撥經費補助，本年度核撥補助 10 件。啟用全國首創都市

再生主題館─台北都更解壓說概念館，以多元且兼具創意的活動充實市民都

更知能，總計辦理 45 場空間實驗行動，空間合作部分共計 140 場次，累計

6,523人次參與。 

辦理台北老屋新生大獎徵選活動，表揚共 14件獲獎作品，推廣整建維護理

念；持續推動「公辦整建維護試辦計畫」，輔導去年度培力社區（共 7個社

區、逾千戶）簽署都市更新整建維護事業計畫同意書，並媒合建築師協助社

區撰擬補助計畫書，成功幫助 1社區檢具逾 90%同意書且獲補助資格。 

（五）社區活化之策劃、輔導與執行：辦理老屋新用計畫，梳理歷年成效、全國老

屋活化與都市再生政策研究，盤點本市老屋活化經營的課題與機會，指認 5

處老屋新用發展潛力街區、11 處潛力老屋，並完成 2 處老屋新用 2.0 示範

點前期規劃；辦理社區營造點媒合培力計畫，媒合共計 14 組團隊，輔導社

區團隊完成自主提案，並擴大市民關注公共議題；都市再生學苑培力社區人

才，共計 345名學員，累積學習時數達 139,089小時。 

（六）公共環境改善：辦理 Open green2.0 計畫，採全市公開徵件，本年度徵得
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25 個社區提案參與，由市民自主提案推動閒置開放空間活化，並透過專業

者全程培力輔導，評估適法性及可行性，共完成 5 案實體社區空間改造實

作，改善社區環境並提升都市景觀。另辦理生活巷弄計畫，指認本市重要巷

弄及特色街區共 11 處，擇定 3 處示範街區(古亭、中山雙連及艋舺)辦理 6

場次民眾參與行動，並進一步指認公共環境改造點或整建維護策略潛力點共

16處。 

（七）協助本市早期整建住宅檢修：基於照顧整宅經濟弱勢住戶原則，本處提供補

助協助整宅地區住宅辦理公共環境檢修，於都市更新重建前，維持其基本建

築物使用機能，本年度核撥補助 1件。 

二、收支餘絀情形 

（一）收入決算數與收入預算數比較情形： 

本年度業務收入決算數 302,226,129元，業務外收入決算數 6,686,428 元，

收入共計 308,912,557元，較預算數 2,615,803,000元，減少 2,306,890,443

元，計減少 88.19%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下： 

1.勞務收入：決算數 444,000元，較預算數 1,360,000元，減少 916,000

元，計減少 67.35％，主要係本府代為拆除或遷移都更權利變換範

圍內土地改良物審查及勘查費收入，因申請代拆案件及戶數皆無法

預期，故決算數較預算數減少。 

2.租金及權利金收入：決算數 21,474,918 元，較預算數 27,558,000

元，減少 6,083,082 元，計減少 22.07％，主要係「斯文里三期公

辦都更案」分回店面租金收入，因配合斯文首善產登後之換戶期

程，致相關招租作業順應延期，爰未能收入租金，故決算數較預算

數減少。  

3.投融資業務收入:決算數 0 元，較預算數 1,045,673,000 元，減少

1,045,673,000 元，主要係「華榮市場公辦都更案」原預定 112 年

完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠

牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，未能

於 112 年度完成結算驗收及點交事宜，致無法完成產登列帳事宜，

故決算數較預算數減少。 

4.徵收收入：決算數 278,097,211 元，較預算數 1,532,255,000 元，

減少 1,254,157,789 元，計減少 81.85％，主要係都市計畫變更回饋

代金繳納受景氣及民間開發意願影響，不易有效預期，僅能為概略預估，

故決算數較預算數減少。 

5.其他業務收入：決算數 2,210,000 元，較預算數 704,000 元，增加

1,506,000 元，計增加 213.92%，主要係「臺北市松山區西松段二

小段 16-4 及 17 地號等 2 筆土地申請整建或維護實施工程經費補助
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計畫案」實施者於 112 年 11 月 13 日提送請款資料，本處於 112 年

12 月 15 日向內政部國土署請領撥付第 3 期工程補助款 2,210,000

元，因未編列預算，爰併入 112 年度決算辦理，故決算數較預算數

增加。 

6.財務收入：決算數 5,283,817 元，較預算數 7,253,000 元，減少

1,969,183 元，計減少 27.15％，主要係「斯文里二期整宅公辦都

更案」借貸契約暫停執行，應收入之利息暫未收入，故決算數較預

算數減少。 

7.其他業務外收入：決算數 1,402,611 元，較預算數 1,000,000 元，

增加 402,611 元，計增加 40.26％，主要係(1)本處辦理「斯文里

三期公辦都更案」產登後與民眾交換房地之交易賸餘、(2)本處經

管信義區逸仙段三小段 32-5 地號市有持分土地遭占用之使用補償

金收入、(3)「延平北路警察宿舍基地公辦都市更新案」招商文件

費收入、(4)收回「劍潭整宅貳期社區增設電梯補助案」申請人溢

領之補助款等，併入 112 年度決算辦理，故決算數較預算數增加。 

（二）支出決算數與支出預算數比較情形： 

本年度業務成本與費用決算數 216,966,099 元，業務外費用決算數

8,829,099元，支出共計 225,795,198元，較預算數 1,239,681,000元，減

少 1,013,885,802 元，計減少 81.79%。茲將支出各科目金額與預算增減情

形分析如下： 

1.投融資業務成本：決算數 0 元，較預算數 1,045,673,000 元，減少

1,045,673,000 元，主要係「華榮市場公辦都更案」原預定 112 年

完成工程驗收辦理竣工計價，因施工廠商外牆錨栓有使用非報核廠

牌致需辦理全面拆除重做改善，造成後續相關作業期程延後，未能

於 112 年度完成結算驗收及點交事宜，致無法完成產登列帳事宜，

故決算數較預算數減少。 

2.業務費用：決算數 160,642,944 元，較預算數 130,906,000 元，增

加 29,736,944 元，計增加 22.72％，主要係「112 年度臺北市公辦

都更先期規劃」等委託專業服務案費用，併入 112 年度決算辦理，

故決算數較預算數增加。 

3.研究發展及訓練費用：決算數 12,268 元，較預算數 50,000 元，減

少 37,732 元，計減少 75.46％，主要係員工訓練之講課鐘點費等

覈實支付，故決算數較預算數減少。 

4.其他業務費用：決算數 56,310,887 元，較預算 63,052,000 元，減

少 6,741,113 元，計減少 10.69％，主要係(1)南機場十三號基地

130、132、136-3 地號等都更案，因尚未通過都市更新審議，爰更
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新會尚無法依規定申請整宅更新規劃設計費補助、(2)補助民間申

請電梯補助案，依作業規範規定領取使照後 3 個月內須申請補助

款，因使用執照為本市建築管理工程處審核，爰各補助案不易概估

請領補助款期限，故決算數較預算數減少。 

5.其他業務外費用：決算數 8,829,099 元，較預算數 0 元，增加

8,829,099元，主要係(1)本處辦理「斯文里三期公辦都更案」產登

後與民眾交換房地之交易短絀、(2)「信義區興隆整宅管委會無權

占用本處經管信義區基隆路一段 350、360 號地下室不當得利向法

院提起民事訴訟費、代墊律師費及強制執行費」及「信義區逸仙段

三小段 32-5 地號市有持份土地遭占用之無權占用使用補償金」提

列呆帳、(3)退還以前年度實施者向本府申請代為拆除或遷移都更

權利變換範圍內土地改良物繳納之勘查費、(4)「華榮市場公辦都

更案」依調解書撥還廠商扣罰款予新工處、(5) 「臺北市中山區北

安段三小段 818 地號等 12 筆土地都市更新權利變換計畫案」先行

投資經費轉列雜項費用等，併入 112 年度決算辦理，故決算數較預

算數增加。 

（三）決算與預算賸餘比較情形： 

本年度決算賸餘數 83,117,359 元，較預算賸餘數 1,376,122,000元，減少

1,293,004,641 元，詳如前揭各項原因，主要係都市計畫變更回饋代金繳

納受景氣及民間開發意願影響，不易有效預期，僅能為概略預估，爾後本府

必更為審慎評估、盡力掌握各案進度，據以確實編列預算。 

三、餘絀撥補實況 

本期賸餘 83,117,359 元，前期未分配賸餘 7,801,582,338 元，解繳公庫淨額

500,000,000元，未分配賸餘計 7,384,699,697 元。 

四、現金流量結果 

（一）業務活動之現金流量：淨現金流入 87,611,580元。 

（二）投資活動之現金流量：淨現金流出 394,293,814 元。 

（三）籌資活動之現金流量：淨現金流出 897,831,188 元。 

（四）期初現金及約當現金 4,336,957,066 元，本年度現金及約當現金淨減

1,204,513,422 元，期末現金及約當現金 3,132,443,644 元。 

五、資產負債情況 

（一）決算日資產總額為 20,543,511,025 元：包括流動資產 3,471,305,576 元；

投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,100,884,162 元；不動產、廠房及

設備 12,941,766,551 元；無形資產 3,240,000 元；其他資產 26,314,736

元。 
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臺北市都市更新基金 
總說明 

中華民國 112年度 

（二）決算日負債總額為 1,216,912,583 元：包括流動負債 367,414,470 元；

長期負債 217,543,380 元；其他負債 631,954,733 元。 

（三）決算日淨值總額為 19,326,598,442 元：包括基金 620,145,665 元；公積

11,321,753,080 元；累積賸餘 7,384,699,697 元。 

六、其他   

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明: 

1.併決算：明細請詳第 11、49、59頁。 

2.奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：明細請詳第 38、45、54頁。 

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無。 

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。 

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。 

（五）推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟：無。 

（六）揭露公民提案參與式預算執行情形：無。 
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上　年　度
決算審定數 科　　　目

金　額 %

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減

%

中華民國112年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-9

3,712,300,799 100.00 業務收入 2,607,550,000 100.00 302,226,129 100.00 -88.41-2,305,323,871

0.150.050.01 勞務收入 1,360,000 444,000480,000 -67.35-916,000

0.150.050.01 服務收入 1,360,000 444,000480,000 -67.35-916,000

7.111.060.53 租金及權利金收入 27,558,000 21,474,91819,531,894 -22.07-6,083,082

0.070.010.01 土地租金收入 204,000 203,784203,784 -0.11-216

7.041.050.52 其他建築物租金收入 27,354,000 21,271,13419,328,110 -22.24-6,082,866

-40.1051.68 投融資業務收入 1,045,673,000 -1,918,687,569 ---1,045,673,000

-40.1051.68 政策性開發不動產收入 1,045,673,000 -1,918,687,569 ---1,045,673,000

92.0258.7647.78 徵收收入 1,532,255,000 278,097,2111,773,601,336 -81.85-1,254,157,789

92.0258.7647.78 都市計畫變更回饋代金收入 1,532,255,000 278,097,2111,773,601,336 -81.85-1,254,157,789

0.730.03- 其他業務收入 704,000 2,210,000- 213.921,506,000

0.730.03- 其他補助收入 704,000 2,210,000- 213.921,506,000

2,023,268,766 54.50 業務成本與費用 1,239,681,000 47.54 216,966,099 71.79 -82.50-1,022,714,901

-40.1049.41 投融資業務成本 1,045,673,000 -1,834,389,406 ---1,045,673,000

-40.1049.41 政策性開發不動產成本 1,045,673,000 -1,834,389,406 ---1,045,673,000

53.155.023.71 業務費用 130,906,000 160,642,944137,860,366 22.7229,736,944

53.155.023.71 業務費用 130,906,000 160,642,944137,860,366 22.7229,736,944

0.000.000.00 研究發展及訓練費用 50,000 12,26845,831 -75.46-37,732

0.000.000.00 訓練費用 50,000 12,26845,831 -75.46-37,732

18.632.421.37 其他業務費用 63,052,000 56,310,88750,973,163 -10.69-6,741,113

18.632.421.37 雜項業務費用 63,052,000 56,310,88750,973,163 -10.69-6,741,113

1,689,032,033 45.50 業務賸餘（短絀） 1,367,869,000 52.46 85,260,030 28.21 -93.77-1,282,608,970

15,917,074 0.43 業務外收入 8,253,000 0.32 6,686,428 2.21 -18.98-1,566,572

1.750.280.13 財務收入 7,253,000 5,283,8174,643,273 -27.15-1,969,183

1.750.280.13 利息收入 7,253,000 5,283,8174,643,273 -27.15-1,969,183

0.460.040.30 其他業務外收入 1,000,000 1,402,61111,273,801 40.26402,611

0.05-- 財產交易賸餘 - 165,755- --165,755

0.360.040.04 違規罰款收入 1,000,000 1,078,2151,590,908 7.8278,215

--0.25 賠(補)償收入 - -9,344,144 ---



上　年　度
決算審定數 科　　　目

金　額 %

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減

%

中華民國112年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-10

0.05-0.01 雜項收入 - 158,641338,749 --158,641

2,591,020 0.07 業務外費用 - - 8,829,099 2.92 --8,829,099

2.92-0.07 其他業務外費用 - 8,829,0992,591,020 --8,829,099

0.06-0.00 財產交易短絀 - 169,3112,020 --169,311

2.87-0.07 雜項費用 - 8,659,7882,589,000 --8,659,788

13,326,054 0.36 業務外賸餘（短絀） 8,253,000 0.32 -2,142,671 -0.71 ---10,395,671

1,702,358,087 45.86 本期賸餘（短絀） 1,376,122,000 52.77 83,117,359 27.50 -93.96-1,293,004,641

本年度其他綜合餘絀預算數、決算數及上年度決算審定數皆為0元。【附註】：



 21402-11

單位：新臺幣元

備註：併決算案件

日期 金額

其他補助收入 應收中央都市更新基金補助「臺北市松山區西

松段二小段16-4及17地號等2筆土地申請整建或

維護實施規劃及工程經費補助計畫案」第3期工

程補助款。

北市都會字第

1123092525號

112/12/29 2,210,000

業務費用 本處請增24名聘用人員費用。 簽奉市長核准

HOAA1126011917

112/05/30 10,725,408

業務費用 「萬華車站、LG03及EOD艋舺學園周邊更新地

區擬定都市更新計畫」委託專業服務案等6案費

用。

北市都會字第

1123006236號

112/01/18 8,186,975

業務費用 「112年度臺北市公辦都更先期規劃」等6案委

託專業服務案費用。

北市都會字第

1123092677號

112/12/29 16,710,000

財產交易賸餘 本處辦理「斯三公辦都更案」產登後與民眾交

換房地之交易賸餘。

北市都會字第

1123042615號

112/06/16 165,755

違規罰款收入 華榮市場公辦都更新建工程施工廠商因品管缺

失罰扣品管費用。

北市都會字第

1133002886號

113/01/04 773,067

雜項收入 溢列「111年度委託協助公聽會、聽證等相關行

政作業委辦案」12月份駐點人員費應付費用。

北市都會字第

1123031388號

112/05/11 5,105

雜項收入 收回「劍潭整宅貳期社區增設電梯補助案」申

請人溢領之補助款。

北市都會字第

1123048145號

112/07/10 37,384

雜項收入 「臺北市士林區海光段一小段248地號等20筆土

地公辦都市更新案」招商文件費收入。

北市都會字第

1123092677號

112/12/29 14,500

雜項收入 信義區逸仙段三小段32-5地號市有持分土地遭占

用之使用補償金收入。

北市都會字第

1123090398號

112/12/21 101,652

財產交易短絀 本處辦理「斯三公辦都更案」產登後與民眾交

換房地之交易短絀。

北市都會字第

1123042615號

112/06/16 168,099

財產交易短絀 報廢個人電腦6臺所生之財產交易短絀。 北市都會字第

1123090398號

112/12/21 1,212

雜項費用 「信義區興隆整宅管委會無權占用本處經管信

義區基隆路一段350、360號地下室不當得利向法

院提起民事訴訟費、代墊律師費及強制執行

費」及「信義區逸仙段三小段32-5地號土地遭占

用之使用補償金」認列呆帳。

北市都會字第

1123017152號

112/03/14 981,861

雜項費用 退還潤泰創新國際股份有限公司擔任實施者向

本府申請代為拆除或遷移「擬訂臺北市中山區

長安段四小段140地號等22筆土地都市更新權利

變換計畫案」勘查費。

北市都會字第

1133002784號

113/01/04 192,000

雜項費用 撥還「華榮市場公辦都更新建工程」代辦機關

本府工務局新建工程處依履約爭議調解成立書

返還施工廠商扣罰款。

北市都會字第

1123089658號

112/12/20 365,000

雜項費用 「臺北市中山區北安段三小段818地號等12筆土

地都市更新權利換計畫案」先行投資經費轉列

費用。

北市都會字第

1133039731號

113/05/23 7,120,927

臺北市都市更新基金

總帳科目

收支餘絀表附表

說明 文號
簽奉核准

                      中華民國112年度



上年度
決算審定數 項　　　　　　　目

金額 %

本年度預算數

金額 % 金額

本年度決算數

% 金額

比較增減

%

中華民國112年度

餘絀撥補表
單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
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-2,572,527,303100.00 -24.60100.007,884,699,697100.0010,457,227,0007,801,582,338 賸餘之部

1.0513.1621.82 -1,293,004,641 -93.9683,117,3591,376,122,0001,702,358,087 本期賸餘

98.9586.8478.18 -1,279,522,662 -14.097,801,582,3389,081,105,0006,099,224,251 前期未分配賸餘

0- 0.006.34500,000,0004.78500,000,000- 分配之部

6.344.78- 0 0.00500,000,000500,000,000- 解繳公庫淨額

-2,572,527,303100.00 -25.8493.667,384,699,69795.229,957,227,0007,801,582,338 未分配賸餘



中華民國112年度

餘絀撥補表附表

臺北市都市更新基金
21402-13

1.105年2月3日簽奉市府核准104年度賸餘暫緩繳庫26億元，106年度至109年度計解繳市庫22億元；112年度解繳
   市庫4億元。
2.109年2月20日簽奉市府核准108年度賸餘暫緩繳庫15億4,708萬4,095元，112年度解繳市庫1億元，尚餘緩繳庫
   14億4,708萬4,095元，113年度預算編列解繳市庫10億元，後續將視本基金運用情形編列繳庫數。
3.110年4月29日簽奉市府核准109年度賸餘暫緩繳庫5億3,729萬5,765元，後續將視本基金運用情形編列繳庫數。



項                    目 預        算        數 決        算        數
比較增減

金   額 %

中華民國112年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-14

業務活動之現金流量

-93.96-1,293,004,64183,117,3591,376,122,000本期賸餘(短絀)

--1,969,183-5,283,817-7,253,000利息股利之調整

--1,969,183-5,283,817-7,253,000利息收入

-94.31-1,291,035,45877,833,5421,368,869,000未計利息股利之本期賸餘（短絀）

-96.45-265,944,9629,778,038275,723,000調整項目

20.112,403,56414,357,56411,954,000折舊、減損及折耗

--3,5563,556-處理資產短絀（賸餘）

-99.32-1,038,552,0737,120,9271,045,673,000其他

--835,222,60150,965,601-784,257,000流動資產淨減（淨增）

---65,022,610-62,669,6102,353,000流動負債淨增（淨減）

-94.67-1,556,980,42087,611,5801,644,592,000未計利息股利之現金流入（流出）

-94.67-1,556,980,4201,644,592,000 87,611,580業務活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

-99.96-7,250,2752,7257,253,000收取利息

--114,265,250114,265,250-其他投資活動之現金流入

---131,997,087-501,716,087-369,719,000增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金

---4,352,179-4,537,179-185,000增加不動產、廠房及設備、礦產資源

--2,391,477-2,308,523-4,700,000增加無形資產及其他資產

---26,942,814-367,351,000 -394,293,814投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

--8,026,5958,026,595-增加短期債務、流動金融負債及其他負債

---88,242,092-297,086,092-208,844,000減少短期債務、流動金融負債及其他負債

---108,771,691-108,771,691-減少長期負債

--0-500,000,000-500,000,000賸餘分配款

---188,987,188-708,844,000 -897,831,188籌資活動之淨現金流入(流出）

---1,772,910,422568,397,000 -1,204,513,422現金及約當現金之淨增（淨減）

-0.82-35,656,9344,372,614,000 4,336,957,066期初現金及約當現金



項                    目 預        算        數 決        算        數
比較增減

金   額 %

中華民國112年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
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-36.60-1,808,567,3564,941,011,000 3,132,443,644期末現金及約當現金



中華民國112年度

21402-16

現金流量表附表

臺北市都市更新基金

1.本年度不影響現金流量之投資及籌資活動:
       減列退休金及離職準備金與應付退休及離職金                                                             $80,623
       實物作價減資，減列基金及土地                                                                                     $1,093,611,418
       實物作價減資，減列基金及房屋及建築                                                                         $239,508,674
       報廢電腦，減列機械及設備及增列財產交易短絀                                                         $1,212
       「臺北市中山區北安段三小段818地號等12筆土地都市更新權利變換計畫案」先   $7,120,927
       行投資經費轉列雜項費用
       其他長期貸款利息收入之應收未收數                                                                             $5,281,092
       取得政策性開發不動產之應付未付數                                                                             $39,375
       暫付及待結轉帳項轉列政策性開發不動產                                                                     $4,312,945
       未完工程轉列房屋及建築                                                                                                 $9,671,104
       發展中之無形資產轉列電腦軟體                                                                                     $700,000
       其他長期負債轉列應付到期長期負債                                                                             $108,771,691
2.本年度辦理斯文里三期整宅公辦都更交換房地案換入土地、房屋及建築57,756,525元，換出土地、房屋及建築54,740,072
元，另影響現金流出3,018,797元。
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科目

本年度決算數 上年度決算審定數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

中華民國

平

臺北市都市
21402-18

資產 20,543,511,025 100.00 22,639,629,308 100.00 -2,096,118,283 -9.26 負債2

流動資產 流動負債213,471,305,576 16.90 4,721,503,507 20.86 -1,250,197,931 -26.48

現金 短期債務21013,132,443,644 15.25 4,336,957,066 19.16 -1,204,513,422 -27.77

銀行存款 應付到期長期負債2101203,132,443,644 15.25 4,336,957,066 19.16 -1,204,513,422 -27.77

應收款項 應付款項21028,226,935 0.04 32,014,952 0.14 -23,788,017 -74.30

應收收益 應付代收款2102032,945,843 0.01 59,576,864 0.26 -56,631,021 -95.06

應收利息 應付費用2102055,281,092 0.03 - - 5,281,092 --

備抵呆帳－其他各項應收款 應付工程款210209- - -27,561,912 -0.12 27,561,912 100.00

預付款項 預收款項2103330,634,997 1.61 352,531,489 1.56 -21,896,492 -6.21

預付費用 預收收入210303330,634,997 1.61 352,531,489 1.56 -21,896,492 -6.21

投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期負債224,100,884,162 19.96 3,601,856,059 15.91 499,028,103 13.85

其他長期投資 長期債務22013,402,529,743 16.56 3,154,582,263 13.93 247,947,480 7.86

政策性開發不動產 其他長期負債2201983,387,043,063 16.49 3,131,974,656 13.83 255,068,407 8.14

什項長期投資 其他負債2815,486,680 0.08 22,607,607 0.10 -7,120,927 -31.50

長期貸款 什項負債2807697,000,000 3.39 446,000,000 1.97 251,000,000 56.28

其他長期貸款 存入保證金280701697,000,000 3.39 446,000,000 1.97 251,000,000 56.28

準備金 應付退休及離職金2807031,354,419 0.01 1,273,796 0.01 80,623 6.33

退休及離職準備金 暫收及待結轉帳項2807051,354,419 0.01 1,273,796 0.01 80,623 6.33

不動產、廠房及設備 淨值312,941,766,551 63.00 14,284,710,584 63.10 -1,342,944,033 -9.40

土地 基金3112,560,789,199 61.14 13,651,495,956 60.30 -1,090,706,757 -7.99

土地 基金310112,560,789,199 61.14 13,651,495,956 60.30 -1,090,706,757 -7.99

房屋及建築 基金310101380,761,452 1.85 624,776,822 2.76 -244,015,370 -39.06

房屋及建築 公積32412,075,937 2.01 647,455,594 2.86 -235,379,657 -36.35

累計折舊－房屋及建築 資本公積3201-31,314,485 -0.15 -22,678,772 -0.10 -8,635,713 --

機械及設備 受贈公積32010198,472 0.00 62,324 0.00 36,148 58.00

機械及設備 累積餘絀33175,256 0.00 221,676 0.00 -46,420 -20.94

累計折舊－機械及設備 累積賸餘3301-76,784 0.00 -159,352 0.00 82,568 --

什項設備 累積賸餘330101117,428 0.00 68,136 0.00 49,292 72.34

什項設備 206,210 0.00 126,210 0.00 80,000 63.39

累計折舊－什項設備 -88,782 0.00 -58,074 0.00 -30,708 --

購建中固定資產 - - 8,307,346 0.04 -8,307,346 -100.00

未完工程 - - 8,307,346 0.04 -8,307,346 -100.00

無形資產 3,240,000 0.02 940,000 0.00 2,300,000 244.68

無形資產 3,240,000 0.02 940,000 0.00 2,300,000 244.68

電腦軟體 700,000 0.00 - - 700,000 --

發展中之無形資產 2,540,000 0.01 940,000 0.00 1,600,000 170.21

其他資產 26,314,736 0.13 30,619,158 0.14 -4,304,422 -14.06

什項資產 26,314,736 0.13 30,619,158 0.14 -4,304,422 -14.06

暫付及待結轉帳項 26,314,736 0.13 30,619,158 0.14 -4,304,422 -14.06

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)242,289,678元，係履約保證金；上年度信託代理與保證資產(負債
    )344,436,857元，係履約保證金。
2.本年度銀行保證書2,645,667,867元；上年度銀行保證書1,860,024,501元。
3.本年度「債權憑證」28,489,398元；上年度「債權憑證」28,489,398元。

合計 20,543,511,025 100.00 100.0022,639,629,308 -2,096,118,283 -9.26



科目

本年度決算數 上年度決算審定數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

112年12月31日

衡表

更新基金
21402-19

單位：新臺幣元

負債 資產11,216,912,583 5.92 1,563,028,133 6.90 -346,115,550 -22.14

1.79 315,779,455流動負債 流動資產11367,414,470 1.39 51,635,015 16.35

0.53 108,771,691短期債務 現金1101108,771,691 0.48 - -

0.53 108,771,691應付到期長期負債 銀行存款110102108,771,691 0.48 - -

0.70 206,132,764應付款項 應收款項1103144,121,529 0.91 -62,011,235 -30.08

0.02 68,166,270應付代收款 應收收益1103133,925,113 0.30 -64,241,157 -94.24

0.07 12,143,449應付費用 應收利息11031414,373,371 0.05 2,229,922 18.36

0.61 125,823,045應付工程款 備抵呆帳－其他各項應收
款

110399125,823,045 0.56 - -

0.56 875,000預收款項 預付款項1107114,521,250 0.00 113,646,250 12,988.14

0.56 875,000預收收入 預付費用110704114,521,250 0.00 113,646,250 12,988.14

1.06 326,315,071長期負債 投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

12217,543,380 1.44 -108,771,691 -33.33

1.06 326,315,071長期債務 其他長期投資1203217,543,380 1.44 -108,771,691 -33.33

1.06 326,315,071其他長期負債 政策性開發不動產120302217,543,380 1.44 -108,771,691 -33.33

3.08 920,933,607其他負債 什項長期投資120398631,954,733 4.07 -288,978,874 -31.38

3.08 920,933,607什項負債 長期貸款1205631,954,733 4.07 -288,978,874 -31.38

2.94 900,656,003存入保證金 其他長期貸款120598603,569,911 3.98 -297,086,092 -32.99

0.01 1,273,796應付退休及離職金 準備金12071,354,419 0.01 80,623 6.33

0.13 19,003,808暫收及待結轉帳項 退休及離職準備金12070127,030,403 0.08 8,026,595 42.24

淨值 不動產、廠房及設備1319,326,598,442 94.08 21,076,601,175 93.10 -1,750,002,733 -8.30

3.02 1,953,265,757基金 土地1301620,145,665 8.63 -1,333,120,092 -68.25

3.02 1,953,265,757基金 土地130101620,145,665 8.63 -1,333,120,092 -68.25

3.02 1,953,265,757基金 房屋及建築1303620,145,665 8.63 -1,333,120,092 -68.25

55.11 11,321,753,080公積 房屋及建築13030111,321,753,080 50.01 - -

55.11 11,321,753,080資本公積 累計折舊－房屋及建築13030311,321,753,080 50.01 - -

55.11 11,321,753,080受贈公積 機械及設備130411,321,753,080 50.01 - -

35.95 7,801,582,338累積餘絀 機械及設備1304017,384,699,697 34.46 -416,882,641 -5.34

35.95 7,801,582,338累積賸餘 累計折舊－機械及設備1304037,384,699,697 34.46 -416,882,641 -5.34

35.95 7,801,582,338累積賸餘 什項設備13067,384,699,697 34.46 -416,882,641 -5.34

什項設備130601

累計折舊－什項設備130603

購建中固定資產1309

未完工程130902

無形資產17

無形資產1701

電腦軟體170102

發展中之無形資產170197

其他資產18

什項資產1807

暫付及待結轉帳項180705

100.00

4.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
5.經管珍貴動產、不動產總額0元。

合計 20,543,511,025 100.0022,639,629,308 -2,096,118,283 -9.26



本　　頁　　空　　白

21402-20



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-21

勞務收入明細表

勞務收入 -916,000444,0001,360,000 -67.35

-916,000 -67.351,360,000 主要係本府代為拆除
或遷移都更權利變換
範圍內土地改良物審
查及勘查費收入，因
申請代拆案件及戶數
皆無法預期，故決算
數較預算數減少。

444,000服務收入

1,360,000 444,000 -916,000 -67.35合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-22

租金及權利金收入明細表

租金及權利金收入 -6,083,08221,474,91827,558,000 -22.07

-216 -0.11204,000 203,784土地租金收入

-6,082,866 -22.2427,354,000 主要係「斯文里三期
公辦都更案」分回店
面租金收入，因配合
斯文首善產登後之換
戶期程，致相關招租
作業順應延期，爰未
能收入租金，故決算
數較預算數減少。

21,271,134其他建築物租金收入

27,558,000 21,474,918 -6,083,082 -22.07合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-23

投融資業務收入明細表

投融資業務收入 -1,045,673,000-1,045,673,000 --

-1,045,673,000 --1,045,673,000 主要係「華榮市場公
辦都更案」原預定11
2年完成工程驗收辦
理竣工計價，因施工
廠商外牆錨栓有使用
非報核廠牌致需辦理
全面拆除重做改善，
造成後續相關作業期
程延後，未能於112
年度完成結算驗收及
點交事宜，致無法完
成產登列帳事宜，故
決算數較預算數減少
。

-政策性開發不動產收入

1,045,673,000 - -1,045,673,000 -100.00合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-24

徵收收入明細表

徵收收入 -1,254,157,789278,097,2111,532,255,000 -81.85

-1,254,157,789 -81.851,532,255,000 主要係都市計畫變更
回饋代金繳納受景氣
及民間開發意願影響
，不易有效預期，僅
能為概略預估，故決
算數較預算數減少。

278,097,211都市計畫變更回饋代金收入

1,532,255,000 278,097,211 -1,254,157,789 -81.85合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-25

其他業務收入明細表

其他業務收入 1,506,0002,210,000704,000 213.92

1,506,000 213.92704,000 主要係「臺北市松山
區西松段二小段16-4
及17地號等2筆土地
申請整建或維護實施
工程經費補助計畫案
」實施者於112年11
月13日提送請款資料
，本處於112年12月1
5日向內政部國土署
請領撥付第3期工程
補助款2,210,000元
，因未編列預算，爰
併入112年度決算辦
理，故決算數較預算
數增加。

2,210,000其他補助收入

704,000 2,210,000 1,506,000 213.92合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-26

財務收入明細表

財務收入 -1,969,1835,283,8177,253,000 -27.15

-1,969,183 -27.157,253,000 主要係「斯文里二期
整宅公辦都更案」借
貸契約暫停執行，應
收入之利息暫未收入
，故決算數較預算數
減少。

5,283,817利息收入

7,253,000 5,283,817 -1,969,183 -27.15合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-27

其他業務外收入明細表

其他業務外收入 402,6111,402,6111,000,000 40.26

165,755 --- 主要係本處辦理「斯
文里三期公辦都更案
」產登後與民眾交換
房地之交易賸餘，併
入112年度決算辦理
，故決算數較預算數
增加。

165,755財產交易賸餘

78,215 7.821,000,000 1,078,215違規罰款收入

158,641 --- 主要係(1)本處經管
信義區逸仙段三小段
32-5地號市有持分土
地遭占用之使用補償
金收入、(2)「延平
北路警察宿舍基地公
辦都市更新案」招商
文件費收入、(3)收
回「劍潭整宅貳期社
區增設電梯補助案」
申請人溢領之補助款
等，併入112年度決
算辦理，故決算數較
預算數增加。

158,641雜項收入

1,000,000 1,402,611 402,611 40.26合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-28

投融資業務成本明細表

投融資業務成本 -1,045,673,000-1,045,673,000 --

-1,045,673,000 --1,045,673,000 主要係「華榮市場公
辦都更案」原預定11
2年完成工程驗收辦
理竣工計價，因施工
廠商外牆錨栓有使用
非報核廠牌致需辦理
全面拆除重做改善，
造成後續相關作業期
程延後，未能於112
年度完成結算驗收及
點交事宜，致無法完
成產登列帳事宜，故
決算數較預算數減少
。

-政策性開發不動產成本

-1,045,673,000 --1,045,673,000 -其他

-1,045,673,000 --1,045,673,000 -其他費用

-1,045,673,000 --1,045,673,000 -其他

1,045,673,000 - -1,045,673,000 --合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-29

業務費用明細表

業務費用 29,736,944160,642,944130,906,000 22.72

29,736,944 22.72130,906,000 主要係「112年度臺
北市公辦都更先期規
劃」等委託專業服務
案費用，併入112年
度決算辦理，故決算
數較預算數增加。

160,642,944業務費用

3,712,464 23.6215,719,000 19,431,464用人費用

3,544,414 31.8111,143,728 14,688,142聘僱及兼職人員薪資

3,544,414 31.8111,143,728 14,688,142聘用人員薪金

-103,468 -17.53590,073 486,605超時工作報酬

-103,468 -17.53590,073 486,605加班費

-315,572 -22.651,392,967 1,077,395獎金

-315,572 -22.651,392,967 1,077,395年終獎金

188,828 27.47687,396 876,224退休及卹償金

188,828 27.47687,396 876,224職員退休及離職金

398,262 20.911,904,836 2,303,098福利費

502,993 36.021,396,332 1,899,325分擔員工保險費

55,600 --- 55,600傷病醫藥費

-7,992 -3.17252,504 244,512員工通勤交通費

-152,339 -59.51256,000 103,661其他福利費

24,775,818 25.6396,670,000 121,445,818服務費用

143,541 547.2026,232 169,773水電費

156 1.1813,260 13,416工作場所電費

-12,972 --12,972 -工作場所水費

11,779 --- 11,779氣體費

144,578 --- 144,578其他場所水電費

-160,328 -5.492,919,872 2,759,544郵電費

-162,524 -5.602,900,000 2,737,476郵費

2,196 11.0519,872 22,068電話費

-28,690 -80.7035,550 6,860旅運費

-34,190 -96.1735,550 1,360國內旅費

5,500 --- 5,500其他旅運費



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-30

業務費用明細表

499,746 11.974,174,493 4,674,239印刷裝訂與廣告費

127,335 8.641,474,493 1,601,828印刷及裝訂費

-577,589 -21.392,700,000 2,122,411廣告費

950,000 --- 950,000業務宣導費

-112,012 -48.51230,909 118,897修理保養及保固費

-112,012 -48.51230,909 118,897一般房屋修護費

-50,969 -71.6071,184 20,215保險費

-50,969 -71.6071,184 20,215一般房屋保險費

-316,572 -6.344,995,825 4,679,253一般服務費

20,500 --- 20,500公證費

-108,955 -28.13387,300 278,345外包費

-242,970 -5.324,570,525 計時與計件人員酬金
於預算員額內進用臨
時人員7人，預算數4
,570,525元，決算數
4,327,555元。

4,327,555計時與計件人員酬金

14,853 39.0938,000 52,853體育活動費

24,801,102 29.4584,215,935 109,017,037專業服務費

-153,848 -6.992,200,000 2,046,152法律事務費

-180,340 -18.22989,935 809,595講課鐘點、稿費、出席審查及
查詢費

25,135,290 31.0281,026,000 106,161,290其他

68,291 94.8572,000 140,291材料及用品費

68,291 94.8572,000 140,291用品消耗

65,398 239.0327,360 92,758辦公(事務)用品

-20,640 --20,640 -報章什誌

23,533 98.0524,000 47,533其他

2,403,564 20.1111,954,000 14,357,564折舊、折耗及攤銷

2,403,564 20.1111,954,000 14,357,564不動產、廠房及設備折舊

2,371,544 19.9011,918,048 14,289,592一般房屋折舊

12,304 49.2924,960 37,264機械及設備折舊

19,716 179.3710,992 30,708什項設備折舊

-998,055 -19.955,003,000 4,004,945稅捐與規費(強制費)



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-31

業務費用明細表

58,194 9.06642,426 700,620土地稅

58,194 9.06642,426 700,620一般土地地價稅

32,277 --- 32,277契稅

32,277 --- 32,277契稅

-768,019 -25.722,985,570 2,217,551房屋稅

-768,019 -25.722,985,570 2,217,551一般房屋稅

-346,372 -25.191,375,004 1,028,632消費與行為稅

-350,151 -25.471,375,004 1,024,853營業稅

3,779 --- 3,779印花稅

25,865 --- 25,865規費

25,865 --- 25,865行政規費與強制費

-445,082 -64.69688,000 242,918會費、捐助、補助、分攤、救助(濟
)與交流活動費

-445,082 -64.69688,000 242,918分擔

-445,082 -64.69688,000 242,918分擔大樓管理費

219,944 27.49800,000 1,019,944其他

219,944 27.49800,000 1,019,944其他費用

219,944 27.49800,000 1,019,944其他

130,906,000 160,642,944 29,736,944 22.72合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-32

研究發展及訓練費用明細表

研究發展及訓練費用 -37,73212,26850,000 -75.46

-37,732 -75.4650,000 主要係員工訓練之講
課鐘點費等覈實支付
，故決算數較預算數
減少。

12,268訓練費用

-37,732 -75.4650,000 12,268服務費用

-37,732 -75.4650,000 12,268專業服務費

-27,732 -69.3340,000 12,268講課鐘點、稿費、出席審查及
查詢費

-10,000 --10,000 -委託考選訓練費

50,000 12,268 -37,732 -75.46合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-33

其他業務費用明細表

其他業務費用 -6,741,11356,310,88763,052,000 -10.69

-6,741,113 -10.6963,052,000 主要係(1)南機場十
三號基地130、132、
136-3地號等都更案
，因尚未通過都市更
新審議，爰更新會尚
無法依規定申請整宅
更新規劃設計費補助
、(2)補助民間申請
電梯補助案，依作業
規範規定領取使照後
3個月內須申請補助
款，因使用執照為本
市建築管理工程處審
核，爰各補助案不易
概估請領補助款期限
，致決算數較預算數
減少。

56,310,887雜項業務費用

-6,741,113 -10.6963,052,000 56,310,887會費、捐助、補助、分攤、救助(濟
)與交流活動費

-6,741,113 -10.6963,052,000 56,310,887捐助、補助與獎助

-6,741,113 -10.6963,052,000 56,310,887其他

63,052,000 56,310,887 -6,741,113 -10.69合　　　計



科　　　　　目
比較增減

備　　　註
％金　　額

預　算　數 決　算　數

中華民國112年度 單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-34

其他業務外費用明細表

其他業務外費用 8,829,0998,829,099- --

169,311 --- 主要係本處辦理「斯
文里三期公辦都更案
」產登後與民眾交換
房地之交易短絀，併
入112年度決算辦理
，故決算數較預算數
增加。

169,311財產交易短絀

169,311 --- 169,311短絀、賠償與保險給付

169,311 --- 169,311各項短絀

169,311 --- 169,311資產短絀

8,659,788 --- 主要係(1)「信義區
興隆整宅管委會無權
占用本處經管信義區
基隆路一段350、360
號地下室不當得利向
法院提起民事訴訟費
、代墊律師費及強制
執行費」及「信義區
逸仙段三小段32-5地
號市有持份土地遭占
用之無權占用使用補
償金」提列呆帳、(2
)退還以前年度實施
者向本府申請代為拆
除或遷移都更權利變
換範圍內土地改良物
繳納之勘查費、(3)
「華榮市場公辦都更
案」依調解書撥還廠
商扣罰款予新工處、
(4)「臺北市中山區
北安段三小段818地
號等12筆土地都市更
新權利變換計畫案」
先行投資經費轉列雜
項費用等，併入112
年度決算辦理，故決
算數較預算數增加。

8,659,788雜項費用

8,659,788 --- 8,659,788其他

8,659,788 --- 8,659,788其他費用

8,659,788 --- 8,659,788其他

- 8,829,099 8,829,099 --合　　　計



本　　頁　　空　　白

21402-35



項目
土地改良物 房屋及建築

不動產、

機械及設備 交通及運輸設備

中華民國

資產折舊

臺北市都市
21402-36

原值 - 647,455,594 -221,676

減:以前年度已提折舊數 - 22,678,772 -159,352

上年度期末帳面價值 - 624,776,822 -62,324

加:本年度新增資產價值 - 13,340,161 -74,624

減:本年度減少資產價值 - 251,373,285 -1,212

加減:調整數 - 8,307,346 --

減:本年度提列折舊數 - 14,289,592 -37,264

本年度期末帳面價值 - 380,761,452 -98,472

本年度提列折舊數 - 14,289,592 -37,264

　業務費用 - 14,289,592 -37,264

【附註】： 1.本年度新增資產價值：換入房屋及建築11,976,403元。
2.本年度減少資產價值：(1)換出房屋及建築12,093,079元及其累計折舊228,468元互抵後之淨值、(2)
   移撥房屋及建築244,934,085元及其累計折舊5,425,411元互抵後之淨值、(3)報廢機械及設備
   121,044元及其累計折舊119,832元互抵後之淨值。
3.調整數：未完工程於本年度完工轉列8,307,346元。

-37,26414,289,592-合　　　　　　　計



投資性不動產
生產性植物什項設備 租賃資產 租賃權益改良

其他
廠房及設備

合計

112年度

明細表

更新基金
21402-37

單位：新臺幣元

126,210 - - - 647,803,480- -

58,074 - - - 22,896,198- -

68,136 - - - 624,907,282- -

80,000 - - - 13,494,785- -

- - - - 251,374,497- -

- - - - 8,307,346- -

30,708 - - - 14,357,564- -

117,428 - - - 380,977,352- -

30,708 - - - 14,357,564- -

30,708 - - - 14,357,564- -

---30,708 14,357,564--



帳　　　面　　　價　　　值
科目

已提折舊額
(2)

變賣餘絀預算數
成本或重估價值

(1)

決　　　　　　　　　　　算

淨額
(3)=(1)-(2)

中華民國

資產變賣

臺北市都市
21402-38

不動產、廠房及設備 - 54,968,540 228,468 54,740,072

- 42,875,461 - 42,875,461土地

- 12,093,079 228,468 11,864,611房屋及建築

本年度辦理「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地，換出土地42,875,461元、房屋及建築11,864,611元，係依112年3月
6日府授主事預字第1123001634號函同意補辦預算辦理計54,714,608元及113年5月8日府授主事預字第1133004195號函同
意補辦預算辦理計25,464元。

註:

合計 - 54,968,540 228,468 54,740,072



數

變　　賣　　收　　入 未實現重估增值
減少數

(7)

變賣餘絀
(8)=(6)-(3)+(7)

金額 %總收入
(4)

比較增減

處理費用
(5)

淨收入
(6)=(4)-(5)

112年度

明細表

更新基金
21402-39

單位：新臺幣元

54,737,728 - 54,737,728 - -2,344 -2,344 --

45,780,122 - 45,780,122 - 2,904,661 2,904,661 --

8,957,606 - 8,957,606 - -2,907,005 -2,907,005 --

54,737,728 - 54,737,728 - -2,344 -2,344 --



科　　　　　　　　　目 報廢損失
預算數

決　　　　　　　　　算

成本或重估價值
(1)

已提折舊額
(2)

帳　　　　面　　　　價

中華民國

資產報廢

臺北市都市
21402-40

不動產、廠房及設備 - 121,044 119,832

- 121,044 119,832機械及設備

合計 - 121,044 119,832



殘餘價值
(4)

值
報廢短絀

(6)=(3)-(4)-(5)

未實現重估
增值減少數

(5)
金額 %淨額

(3)=(1)-(2)

數 比較增減

112年度

明細表

更新基金
21402-41

單位：新臺幣元

1,212 - - 1,212 1,212 --

1,212 - - 1,212 1,212 --

1,212 - - 1,212 1,212 --



本　年　度　增　加　金　額

預　算　數

貸款
年度

計　畫　名　稱
決　算　數

截至上年度終了
貸　出　餘　額

貸出款
中華民國

臺北市都市21402-42

長期貸款 446,000,000 251,000,000251,000,000446,000,000 251,000,000 251,000,000

446,000,000 251,000,000251,000,000110-
112年

斯文里二期整宅公辦都
市更新案

446,000,000 251,000,000251,000,000小　　　計 446,000,000 251,000,000 251,000,000

合　　　計 446,000,000 251,000,000 251,000,000



備　　　　註本年度終了
貸出餘額決　算　數預　算　數

本　年　度　減　少　金　額

明細表
112年度

更新基金

單位 ：新臺幣元

21402-43

長期貸款- 697,000,000- 697,000,000--

斯文里二期整宅公辦都
市更新案

- 697,000,000-110-
112年

- 697,000,000- 小　　　計697,000,000--

- - 697,000,000



調整數

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

項　　　　目

中華民國112年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-44

一般建築及設備計畫小計 -1,396,058 59,312,044- 59,274,907 -37,137185,000 -57,730,986

一次性項目 59,312,0441,396,058 - 59,274,907 --185,000 57,730,986 -37,137

土地 45,780,122- - 45,780,122 --- 45,780,122 0

土地 -- - 45,780,122 --- - -

房屋及建築 13,372,4611,396,058 25,539 13,340,161 --- 11,950,864 -32,300

房屋及建築 -- - 13,340,161 --- - -

機械及設備 79,461- -25,539 74,624 --105,000 - -4,837

機械及設備 -- - 74,624 --- - -

什項設備 80,000- - 80,000 --80,000 - 0

什項設備 -- - 80,000 --- - -

合計 -1,396,058 59,312,044- 59,274,907 -37,137185,000 -57,730,986

不動產、廠房及設備小計 -1,396,058 59,312,044- 59,274,907 -37,137185,000 -57,730,986

土地 45,780,122- - 45,780,122 --- 45,780,122 0

土地 -- - 45,780,122 --- - -

房屋及建築 13,372,4611,396,058 25,539 13,340,161 --- 11,950,864 -32,300

房屋及建築 -- - 13,340,161 --- - -

機械及設備 79,461- -25,539 74,624 --105,000 - -4,837

機械及設備 -- - 74,624 --- - -

什項設備 80,000- - 80,000 --80,000 - 0

什項設備 -- - 80,000 --- - -

合計 -1,396,058 59,312,044- 59,274,907 -37,137185,000 -57,730,986



中華民國112年度

固定資產建設改良擴充明細表附表

臺北市都市更新基金
21402-45

1.本年度辦理「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地，換入土地45,780,122元、房屋及建築11,976,403元，係依112年
   3月6日府授主事預字第1123001634號函同意補辦預算辦理計57,730,986元，另本項換入房地之成本較補辦預算增加
   25,539元於本年度一般建築及設備計畫總額內調整容納。
2.工程管理費提列標準依照「112年度臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第七點提列。本年度預算數
   242,066元，決算數154,883元。



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市都市
21402-46

其他長期投資

10701-11112 --1,642,532,3001,642,532,300 79,607,84379,607,843斯文里三期整宅公辦都市更新案 -- -- 本案原預計工程驗
收合格後，應於
111年12月底前完
成工程尾款及設計
費的撥付，並接續
於112年期間完成
專案管理(含監造
)及零星工程的驗收
及撥付尾款。惟統
包廠商因竣工逾期
等由遭扣罰違約金
，已提出履約爭議
調解申請，截至目
前已召開3次履約
爭議調解會，經與
廠商調解訴求已獲
得共識，惟剩餘待
釐清疑義部分，預
計於113年1月16日
召開最後一次調解
會議討論，後續依
調解書結果辦理工
程部分清算及結案
事宜，無待辦事項
後辦理專案管理(含
監造)技術服務案之
驗收及核付尾款作
業，前述事由因未
能於112年底前完
成，致預算執行落
後。

本案原預計工程驗
收合格後，應於

111年12月底前完
成工程尾款及設計
費的撥付，並接續
於112年期間完成
專案管理(含監造
)及零星工程的驗

收及撥付尾款。惟
統包廠商因竣工逾
期等由遭扣罰違約
金，已提出履約爭
議調解申請，截至
目前已召開3次履

約爭議調解會，經
與廠商調解訴求已
獲得共識，惟剩餘

待釐清疑義部分
，預計於113年1月
16日召開最後一次
調解會議討論，後
續依調解書結果辦
理工程部分清算及
結案事宜，無待辦
事項後辦理專案管

理(含監造)技術服
務案之驗收及核付
尾款作業，前述事
由因未能於112年

底前完成，致預算
執行落後。

本案原預計工程驗
收合格後，應於11
1年12月底前完成
工程尾款及設計費
的撥付，並接續於
112年期間完成專
案管理(含監造)及
零星工程的驗收及
撥付尾款。惟統包
廠商因竣工逾期等
由遭扣罰違約金，
已提出履約爭議調
解申請，截至目前
已召開3次履約爭
議調解會，經與廠
商調解訴求已獲得
共識，惟剩餘待釐
清疑義部分，預計
於113年1月16日召
開最後一次調解會
議討論，後續依調
解書結果辦理工程
部分清算及結案事
宜，無待辦事項後
辦理專案管理(含
監造)技術服務案
之驗收及核付尾款
作業，前述事由因
未能於112年底前
完成，致預算執行
落後。

10601-11512 1,0001,0001,339,220,1631,339,220,163 1,092,6471,092,647延平北路警察宿舍基地公辦都市
更新案

-- -- 1.本案前於109年
2月辦理發放拆遷
安置費36個月
(109年3月至112年
2月)，因本新建工
程未完成發包作業
，故於112年2月份
辦理拆遷戶安置費
發放，本次發放
22個月（112年3月
至113年12月
），共計
5,963,290元，致決
算數超過預算數。
2.本案目前改採投
資人招商方案續行
，若招商成功，本
新建工程將改由投
資人依據投資契約
規定負責新建工程
進行。本投資人招
商方案業於112年
5月上網招標，7月
25日截止投標，招
標結果為無投資者
參與投標，第二次
招標作業已於9月

1.本案前於109年
2月辦理發放拆遷

安置費36個月
(109年3月至112年
2月)，因本新建工

程未完成發包作業
，故於112年2月份
辦理拆遷戶安置費

發放，本次發放
22個月（112年3月

至113年12月
），共計

5,963,290元，致決
算數超過預算數。
2.本案目前改採投
資人招商方案續行
，若招商成功，本
新建工程將改由投
資人依據投資契約
規定負責新建工程
進行。本投資人招
商方案業於112年

5月上網招標，7月
25日截止投標，招
標結果為無投資者
參與投標，第二次
招標作業已於9月

1.本案前於109年2
月辦理發放拆遷安
置費36個月(109年
3月至112年2月)，
因本新建工程未完
成發包作業，故於
112年2月份辦理拆
遷戶安置費發放，
本次發放22個月（
112年3月至113年1
2月），共計5,963
,290元，致決算數
超過預算數。
2.本案目前改採投
資人招商方案續行
，若招商成功，本
新建工程將改由投
資人依據投資契約
規定負責新建工程
進行。本投資人招
商方案業於112年5
月上網招標，7月2
5日截止投標，招
標結果為無投資者
參與投標，第二次
招標作業已於9月2
2日上網，已於12



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因占預算

數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫
(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)合　　計

占全部
計畫(％)

112年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

更新基金
21402-47

其他長期投資

本案原預計工程驗
收合格後，應於11
1年12月底前完成
工程尾款及設計費
的撥付，並接續於
112年期間完成專
案管理(含監造)及
零星工程的驗收及
撥付尾款。惟統包
廠商因竣工逾期等
由遭扣罰違約金，
已提出履約爭議調
解申請，截至目前
已召開3次履約爭
議調解會，經與廠
商調解訴求已獲得
共識，惟剩餘待釐
清疑義部分，預計
於113年1月16日召
開最後一次調解會
議討論，後續依調
解書結果辦理工程
部分清算及結案事
宜，無待辦事項後
辦理專案管理(含
監造)技術服務案
之驗收及核付尾款
作業，前述事由因
未能於112年底前
完成，致預算執行
落後。

100.00 8,715,599 95.968,715,599 10.9510.95 95.961,576,218,400100.001,642,532,0131,642,532,013 1,576,218,400--本案原預計工程驗
收合格後，應於

111年12月底前完
成工程尾款及設計
費的撥付，並接續
於112年期間完成
專案管理(含監造
)及零星工程的驗

收及撥付尾款。惟
統包廠商因竣工逾
期等由遭扣罰違約
金，已提出履約爭
議調解申請，截至
目前已召開3次履

約爭議調解會，經
與廠商調解訴求已
獲得共識，惟剩餘

待釐清疑義部分
，預計於113年1月
16日召開最後一次
調解會議討論，後
續依調解書結果辦
理工程部分清算及
結案事宜，無待辦
事項後辦理專案管

理(含監造)技術服
務案之驗收及核付
尾款作業，前述事
由因未能於112年

底前完成，致預算
執行落後。

4.8579,607,84379,607,843 4.85斯文里三期整宅公辦都市更新案

1.本案前於109年2
月辦理發放拆遷安
置費36個月(109年
3月至112年2月)，
因本新建工程未完
成發包作業，故於
112年2月份辦理拆
遷戶安置費發放，
本次發放22個月（
112年3月至113年1
2月），共計5,963
,290元，致決算數
超過預算數。
2.本案目前改採投
資人招商方案續行
，若招商成功，本
新建工程將改由投
資人依據投資契約
規定負責新建工程
進行。本投資人招
商方案業於112年5
月上網招標，7月2
5日截止投標，招
標結果為無投資者
參與投標，第二次
招標作業已於9月2
2日上網，已於12

16.04 7,728,527 42.407,728,527 706.67706.67 42.4091,081,63016.04214,837,525214,837,525 91,081,630--1.本案前於109年
2月辦理發放拆遷

安置費36個月
(109年3月至112年
2月)，因本新建工

程未完成發包作業
，故於112年2月份
辦理拆遷戶安置費

發放，本次發放
22個月（112年3月

至113年12月
），共計

5,963,290元，致決
算數超過預算數。
2.本案目前改採投
資人招商方案續行
，若招商成功，本
新建工程將改由投
資人依據投資契約
規定負責新建工程
進行。本投資人招
商方案業於112年

5月上網招標，7月
25日截止投標，招
標結果為無投資者
參與投標，第二次
招標作業已於9月

0.081,093,6471,093,647 0.08延平北路警察宿舍基地公辦都市
更新案



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市都市
21402-48

12月21日截止投標
。續將依招標結果
檢討本計畫案續行
方案後再確認是否
繼續編列新建工程
預算。

12月21日截止投標
。續將依招標結果
檢討本計畫案續行
方案後再確認是否
繼續編列新建工程

預算。

月21日截止投標。
續將依招標結果檢
討本計畫案續行方
案後再確認是否繼
續編列新建工程預
算。

10601-11212 118,718,000118,718,0001,045,672,8981,045,672,898 207,840,297207,840,297華榮市場公辦都市更新案 -- -- 本案原預定112年
完成工程驗收辦理
竣工計價，因施工
廠商外牆錨栓有使
用非報核廠牌致需
辦理全面拆除重做
改善，造成後續相
關作業期程延後
，故無法於112年
度核發結算驗收證
明書撥付尾款，致
預算執行落後。

本案原預定112年
完成工程驗收辦理
竣工計價，因施工
廠商外牆錨栓有使
用非報核廠牌致需
辦理全面拆除重做
改善，造成後續相

關作業期程延後
，故無法於112年

度核發結算驗收證
明書撥付尾款，致

預算執行落後。

本案原預定112年
完成工程驗收辦理
竣工計價，因施工
廠商外牆錨栓有使
用非報核廠牌致需
辦理全面拆除重做
改善，造成後續相
關作業期程延後，
故無法於112年度
核發結算驗收證明
書撥付尾款，致預
算執行落後。

11201-11212 ---- --「吳興街二期整宅地區都市更新
案」參與更新支付之共同負擔費
用

-- -- 本案係核銷「吳興
街二期整宅地區都
市更新案」本處參
與都市更新支付之
共同負擔費用，係
配合更新會檢送憑
證辦理核銷，已於
113年1月8日核准
併入112年度決算
辦理。

本案係核銷「吳興
街二期整宅地區都
市更新案」本處參
與都市更新支付之
共同負擔費用，係
配合更新會檢送憑
證辦理核銷，已於
113年1月8日核准
併入112年度決算

辦理。

本案係核銷「吳興
街二期整宅地區都
市更新案」本處參
與都市更新支付之
共同負擔費用，係
配合更新會檢送憑
證辦理核銷，已於
113年1月8日核准
併入112年度決算
辦理。

【附註】：工程管理費提列標準依照「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第七點提列。本年度預算數
642,854元，決算數1,832元。

4,027,425,361 288,540,787 118,719,000 - -合　　　計



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因占預算

數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫
(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)合　　計

占全部
計畫(％)

112年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

更新基金
21402-49

月21日截止投標。
續將依招標結果檢
討本計畫案續行方
案後再確認是否繼
續編列新建工程預
算。

12月21日截止投標
。續將依招標結果
檢討本計畫案續行
方案後再確認是否
繼續編列新建工程

預算。

本案原預定112年
完成工程驗收辦理
竣工計價，因施工
廠商外牆錨栓有使
用非報核廠牌致需
辦理全面拆除重做
改善，造成後續相
關作業期程延後，
故無法於112年度
核發結算驗收證明
書撥付尾款，致預
算執行落後。

100.00 234,311,336 88.82234,311,336 71.7571.75 88.82928,784,222100.001,045,672,3691,045,672,369 928,784,222--本案原預定112年
完成工程驗收辦理
竣工計價，因施工
廠商外牆錨栓有使
用非報核廠牌致需
辦理全面拆除重做
改善，造成後續相

關作業期程延後
，故無法於112年

度核發結算驗收證
明書撥付尾款，致

預算執行落後。

31.23326,558,297326,558,297 31.23華榮市場公辦都市更新案

本案係核銷「吳興
街二期整宅地區都
市更新案」本處參
與都市更新支付之
共同負擔費用，係
配合更新會檢送憑
證辦理核銷，已於
113年1月8日核准
併入112年度決算
辦理。

-- 4,312,945 --4,312,945 ---- --4,312,945---- 4,312,945--本案係核銷「吳興
街二期整宅地區都
市更新案」本處參
與都市更新支付之
共同負擔費用，係
配合更新會檢送憑
證辦理核銷，已於
113年1月8日核准
併入112年度決算

辦理。

---- --「吳興街二期整宅地區都市更新
案」參與更新支付之共同負擔費
用

- 407,259,787 10.11 2,903,041,907 72.08 255,068,407 62.63 2,600,397,197 89.57



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市都市
21402-50

長期貸款

11001-11512 251,000,000251,000,0003,043,000,0003,043,000,000 --斯文里二期整宅公辦都市更新案 -- --

3,043,000,000 - 251,000,000 - -合　　　計



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因占預算

數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫
(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)合　　計

占全部
計畫(％)

112年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

更新基金
21402-51

長期貸款

22.91 251,000,000 100.00251,000,000 100.00100.00 100.00697,000,00022.91697,000,000697,000,000 697,000,000-- 8.25251,000,000251,000,000 8.25斯文里二期整宅公辦都市更新案

- 251,000,000 8.25 697,000,000 22.91 251,000,000 100.00 697,000,000 100.00



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市都市
21402-52

無形資產

11201-11212 4,000,0004,000,0004,000,0004,000,000 --都市開發審議服務平台線上申請
系統

-- -- 本案迄於112年3月
2日始完成決標致
執行進度未能按原
預定之期程辦理而
落後。本案於
112年10月18日通
過第2階段審查
，已撥付第2期款
，廠商依契約需於
113年3月3日前提
送期中報告書過處
審查，俟審查通過
後辦理撥付第3期
款。

本案迄於112年3月
2日始完成決標致

執行進度未能按原
預定之期程辦理而

落後。本案於
112年10月18日通

過第2階段審查
，已撥付第2期款

，廠商依契約需於
113年3月3日前提

送期中報告書過處
審查，俟審查通過
後辦理撥付第3期

款。

本案迄於112年3月
2日始完成決標致
執行進度未能按原
預定之期程辦理而
落後。本案於112
年10月18日通過第
2階段審查，已撥
付第2期款，廠商
依契約需於113年3
月3日前提送期中
報告書過處審查，
俟審查通過後辦理
撥付第3期款。

11201-11212 700,000700,000700,000700,000 --都市更新系統功能升級 -- --

4,700,000 - 4,700,000 - -合　　　計



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因占預算

數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫
(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)合　　計

占全部
計畫(％)

112年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

更新基金
21402-53

無形資產

本案迄於112年3月
2日始完成決標致
執行進度未能按原
預定之期程辦理而
落後。本案於112
年10月18日通過第
2階段審查，已撥
付第2期款，廠商
依契約需於113年3
月3日前提送期中
報告書過處審查，
俟審查通過後辦理
撥付第3期款。

100.00 1,600,000 40.001,600,000 40.0040.00 40.001,600,000100.004,000,0004,000,000 1,600,000--本案迄於112年3月
2日始完成決標致

執行進度未能按原
預定之期程辦理而

落後。本案於
112年10月18日通

過第2階段審查
，已撥付第2期款

，廠商依契約需於
113年3月3日前提

送期中報告書過處
審查，俟審查通過
後辦理撥付第3期

款。

100.004,000,0004,000,000 100.00都市開發審議服務平台線上申請
系統

100.00 700,000 100.00700,000 100.00100.00 100.00700,000100.00700,000700,000 700,000-- 100.00700,000700,000 100.00都市更新系統功能升級

- 4,700,000 100.00 4,700,000 100.00 2,300,000 48.94 2,300,000 48.94



項　　　　目

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

金　額
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市都市
21402-54

一般建築及設備計畫小計 185,0001,396,058 57,730,986 -

-57,730,986一次性項目 185,0001,396,058

-45,780,122土地 --

-45,780,122土地 --

-11,950,864房屋及建築 -1,396,058

-11,950,864房屋及建築 -1,396,058

--機械及設備 105,000-

--機械及設備 105,000-

--什項設備 80,000-

--什項設備 80,000-

合　　　計

【附註】： 1.本年度辦理「斯文里三期整宅公辦都更案」交換房地，換入土地45,780,122元、房屋及建築11,976,403元，係
   依112年3月6日府授主事預字第1123001634號函同意補辦預算辦理計57,730,986元，另本項換入房地之成本較
   補辦預算增加25,539元於本年度一般建築及設備計畫總額內調整容納。
2.工程管理費：本年度預算數242,066元，決算數154,883元。

- 1,396,058 185,000 57,730,986 -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算數
(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

112年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

更新基金
21402-55

-- 59,274,907 99.9499.94 59,274,90759,312,044- --59,312,044一般建築及設備計畫小計

-- 59,274,907 99.94 99.94--59,312,044 59,274,907- 59,312,044一次性項目

-- 45,780,122 100.00 100.00--45,780,122 45,780,122- 45,780,122土地

-- 45,780,122 100.00 100.00--45,780,122 45,780,122- 45,780,122土地

-- 13,340,161 99.76 99.76--13,372,461 13,340,16125,539 13,372,461房屋及建築

-- 13,340,161 99.76 99.76--13,372,461 13,340,16125,539 13,372,461房屋及建築

-- 74,624 93.91 93.91--79,461 74,624-25,539 79,461機械及設備

-- 74,624 93.91 93.91--79,461 74,624-25,539 79,461機械及設備

-- 80,000 100.00 100.00--80,000 80,000- 80,000什項設備

-- 80,000 100.00 100.00--80,000 80,000- 80,000什項設備

- 59,312,044 -- 59,312,044 -- 59,274,907 99.94 59,274,907 99.94



決算數預算數

本年度舉借金額借款
年度

債權人借(還)款項目
截至上年度終
了借款餘額起 止

償還時間

比較增減

中華民國

長期債務舉借

臺北市都市
21402-56

- - - - 108年以分期付款方式價購
忠孝懷生公辦都市更新案
範圍內土地870,173,526元
，自108年開始分年付款
，以前年度已撥付
435,086,764元，本年度付
款108,771,691元，共計
543,858,455元，餘分別認
列短期債務108,771,691元
、長期債務217,543,380元
。

合計 - - - -



備　　　註
本年度終了借款

餘額減少

本年度調整數

增加決算數預算數

本年度償還金額

比較增減

112年度

與償還明細表

更新基金
21402-57

單位：新臺幣元

- - - -- 108年以分期付款方式價購
忠孝懷生公辦都市更新案
範圍內土地870,173,526元
，自108年開始分年付款
，以前年度已撥付
435,086,764元，本年度付
款108,771,691元，共計
543,858,455元，餘分別認
列短期債務108,771,691元
、長期債務217,543,380元
。

-

- - - - - -



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國112年度

主要營運項目執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-58

都巿更新地區公共
環境改善計畫相關
委辦案等

主要係「
112年度臺北
市公辦都更
先期規劃」
等委託專業
服務案費用
，併入112年
度決算辦理
，致決算數
較預算數增
加。

年 1 81,026,000 1 106,161,290 - 0.00 31.0225,135,290

整建住宅更新規劃
設計費補助等

主要係(1)南
機場十三號
基地130、
132、136-
3地號等都更
案，因尚未
通過都市更
新審議，爰
更新會尚無
法依規定申
請整宅更新
規劃設計費
補助、(2)補
助民間申請
電梯補助案
，依作業規
範規定領取
使照後3個月
內須申請補
助款，因使
用執照為本
市建築管理
工程處審核
，爰各補助
案不易概估
請領補助款
期限，致決
算數較預算
數減少。

年 1 63,052,000 1 56,310,887 - 0.00 -10.69-6,741,113

合              計 144,078,000 162,472,177 18,394,177 12.77



項目 比較增減決算數預算數 備註

中華民國112年度

基金數額增減明細表
單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-59

1,953,266,000 1,953,265,757 -243期初基金數額

  加：

- - -    以前年度公積撥充

- - -    賸餘撥充

- - -    以公有財產撥充

- - -    公庫增撥數

- - -    其他

  減：

- - -    填補短絀

- - -    折減基金繳庫

- 1,333,120,092 1,333,120,092 1.更新基金管有斯文首善社
區之1戶事務所移撥予本處
單位預算，辦理實物作價折
減基金74,014,708元，依
112年2月10日府授主事預字
第1123001039號函核准併決
算辦理。
2.更新基金管有斯文首善社
區之住宅72戶、停車位91席
移撥予本處單位預算，辦理
實物作價折減基金
1,259,472,873元，依112年
7月4日府授主事預字第
1123005770號函核准併決算
辦理。

    其他

1,953,266,000 620,145,665 -1,333,120,335期末基金數額



科目及業務名稱 備        註
金額

決　算　數預　算　數
%

比　較　增　減

單位：新臺幣元中華民國112年度

臺北市都市更新基金

無形資產明細表

21402-60

無形資產 2,300,0004,700,000 -2,400,000 -51.06

700,000700,000 -都市更新系統功能升
級

-

700,000700,000 -電腦軟體 -

700,000- - --電腦軟體

1,600,0004,000,000 -2,400,000都市開發審議服務平
台線上申請系統

-60.00

1,600,0004,000,000 -2,400,000電腦軟體 -60.00

1,600,000- - --發展中之無形資
產



比較增減項        目 決算數預算數 備註

中華民國112年度

員工人數彙計表
單位：人

臺北市都市更新基金
21402-61

業務總支出部分 3519 16

3519 16行銷及業務部分

3519 16 本基金112年新增24名聘
用人員，業經112年5月
16日府授人管字第
1120118694號函核定在案
。

聘用

合計 3519 16

【附註】：以服務費用-計時與計件人員酬金自行進用臨時人員7人。



預 算 數

合計
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

超時
工作
報酬

津貼 獎金
退休
及卹
償金

資遣
費

福利
費

提繳
費

兼任
人員
用人
費用

總計
項   目

中華民國

用人費用

臺北市都市
21402-62

業務總支出部分 15,719,000- 11,143,728 590,073 - 1,392,967 687,396 - 1,904,836 - - 15,719,000

15,719,000- 11,143,728 590,073 - 1,392,967 687,396 - 1,904,836 -業務費用 - 15,719,000

15,719,000- 11,143,728 590,073 - 1,392,967 687,396 - 1,904,836 -聘僱人員 - 15,719,000

【附註】： 1.以服務費用-計時與計件人員酬金自行進用臨時人員7人，預算數4,570,525元，決算數4,327,555元。
2.本表獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工
   作獎金發給注意事項」規定核發年終獎金，員工人數決算數為35人，獎金預算金額為1,392,967元，決算金額
   為1,077,395元。

合計 15,719,000- 11,143,728 590,073 - 1,392,967 687,396 - 1,904,836 - - 15,719,000



合計

決 算 數

津貼 獎金 資遣費 福利費 提繳費
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

超時
工作
報酬

退休及
卹償金

兼任
人員
用人
費用

總計

112年度

彙計表
單位：新臺幣元

更新基金
21402-63

19,431,464- 14,688,142 486,605 - 1,077,395 876,224 - 2,303,098 - - 19,431,464

19,431,464- 14,688,142 486,605 - 1,077,395 876,224 - 2,303,098 - - 19,431,464

19,431,464- 14,688,142 486,605 - 1,077,395 876,224 - 2,303,098 - - 19,431,464

19,431,464- 14,688,142 486,605 - 1,077,395 876,224 - 2,303,098 - - 19,431,464



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國112年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-64

用人費用 15,719,000 23.6219,431,464 3,712,464

11,143,728 31.8114,688,142 3,544,414聘僱及兼職人員薪資

11,143,728 31.8114,688,142 3,544,414聘用人員薪金

590,073 -17.53486,605 -103,468超時工作報酬

590,073 -17.53486,605 -103,468加班費

1,392,967 -22.651,077,395 -315,572獎金

1,392,967 -22.651,077,395 -315,572年終獎金

687,396 27.47876,224 188,828退休及卹償金

687,396 27.47876,224 188,828職員退休及離職金

1,904,836 20.912,303,098 398,262福利費

1,396,332 36.021,899,325 502,993分擔員工保險費

- --55,600 55,600傷病醫藥費

252,504 -3.17244,512 -7,992員工通勤交通費

256,000 -59.51103,661 -152,339其他福利費

服務費用 96,720,000 25.58121,458,086 24,738,086

26,232 547.20169,773 143,541水電費

13,260 1.1813,416 156工作場所電費

12,972 --- -12,972工作場所水費

- --11,779 11,779氣體費

- --144,578 144,578其他場所水電費

2,919,872 -5.492,759,544 -160,328郵電費

2,900,000 -5.602,737,476 -162,524郵費

19,872 11.0522,068 2,196電話費

35,550 -80.706,860 -28,690旅運費

35,550 -96.171,360 -34,190國內旅費

- --5,500 5,500其他旅運費

4,174,493 11.974,674,239 499,746印刷裝訂與廣告費

1,474,493 8.641,601,828 127,335印刷及裝訂費

2,700,000 -21.392,122,411 -577,589廣告費



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國112年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-65

- --950,000 950,000業務宣導費

230,909 -48.51118,897 -112,012修理保養及保固費

230,909 -48.51118,897 -112,012一般房屋修護費

71,184 -71.6020,215 -50,969保險費

71,184 -71.6020,215 -50,969一般房屋保險費

4,995,825 -6.344,679,253 -316,572一般服務費

- --20,500 20,500公證費

387,300 -28.13278,345 -108,955外包費

4,570,525 -5.324,327,555 -242,970計時與計件人員酬金

38,000 39.0952,853 14,853體育活動費

84,265,935 29.39109,029,305 24,763,370專業服務費

2,200,000 -6.992,046,152 -153,848法律事務費

1,029,935 -20.20821,863 -208,072講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

10,000 --- -10,000委託考選訓練費

81,026,000 31.02106,161,290 25,135,290其他

材料及用品費 72,000 94.85140,291 68,291

72,000 94.85140,291 68,291用品消耗

27,360 239.0392,758 65,398辦公(事務)用品

20,640 --- -20,640報章什誌

24,000 98.0547,533 23,533其他

折舊、折耗及攤銷 11,954,000 20.1114,357,564 2,403,564

11,954,000 20.1114,357,564 2,403,564不動產、廠房及設備折舊

11,918,048 19.9014,289,592 2,371,544一般房屋折舊

24,960 49.2937,264 12,304機械及設備折舊

10,992 179.3730,708 19,716什項設備折舊

稅捐與規費(強制費) 5,003,000 -19.954,004,945 -998,055

642,426 9.06700,620 58,194土地稅

642,426 9.06700,620 58,194一般土地地價稅

- --32,277 32,277契稅



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國112年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-66

- --32,277 32,277契稅

2,985,570 -25.722,217,551 -768,019房屋稅

2,985,570 -25.722,217,551 -768,019一般房屋稅

1,375,004 -25.191,028,632 -346,372消費與行為稅

1,375,004 -25.471,024,853 -350,151營業稅

- --3,779 3,779印花稅

- --25,865 25,865規費

- --25,865 25,865行政規費與強制費

會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費

63,740,000 -11.2756,553,805 -7,186,195

63,052,000 -10.6956,310,887 -6,741,113捐助、補助與獎助

63,052,000 -10.6956,310,887 -6,741,113其他

688,000 -64.69242,918 -445,082分擔

688,000 -64.69242,918 -445,082分擔大樓管理費

短絀、賠償與保險給付 - --169,311 169,311

- --169,311 169,311各項短絀

- --169,311 169,311資產短絀

其他 1,046,473,000 -99.089,679,732 -1,036,793,268

1,046,473,000 -99.089,679,732 -1,036,793,268其他費用

1,046,473,000 -99.089,679,732 -1,036,793,268其他

合計 1,239,681,000 -81.79225,795,198 -1,013,885,802



比較增減
項目 決　算　數預　算　數 備　註

金額 %

中華民國112年度

管制性項目及統計所需項目比較表
單位:新臺幣元

臺北市都市更新基金
21402-67

管制性項目： 3,072,4112,700,000 13.79372,411

廣告費 2,122,4112,700,000 -21.39-577,589

業務宣導費 950,000- -- 主要係為推廣本處都更
推動政策及公辦都更成
果，本處參與博覽會之
活動經費分攤款，故決
算數較預算數增加。

950,000

統計所需項目： 5,393,9305,852,964 -7.84-459,034

員工通勤交通費 244,512252,504 -3.17-7,992

計時與計件人員酬金 4,327,5554,570,525 -5.32-242,970

講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

821,8631,029,935 -20.20-208,072



臺北市都市更新基金 
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 

中華民國 112年度 
 

審  議  意  見 
辦        理        情        形 

項次 內                容 

綜合決議 市民普遍反映本市停車空間不

足，市府機關於辦理興建或改

建工程均應積極尋求增加停車

空間，以符市民停車需求。 

遵照辦理。 

 

21402-68 
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