
第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會 

會議紀錄 

壹、 會議時間：111年10月28日(星期五) 上午9時30分 

貳、 會議地點：農中繼辦公室2樓會議室 

參、 主持人：臺北市市場處張育瑋科長           紀錄:洪顯睿 

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表 

伍、 建議事項辦理情形 

序 

號 

前次說明會 

公會建議事項 

權責 

單位 
主要辦理情形 主要結論 

1 

有關農產主體大

樓蔬菜及水果改

建後之攤位面積

規劃增幅不一，

請市場處與農產

公司儘速與公會

協商確認。 

農產

公司/

中工 

1.農產：青果公會原則同意同比例增

加，蔬菜公會尚有疑義，仍需再與果菜

兩公會協商。 

2.8/11果菜公會座談會結論: 

(1)以抽籤決定果、菜東西區位配置。 

(2)新市場零批場總面積較舊市場增加

15%，先按舊市場蔬菜、水果零批場總

面積分配，增加的部份再與公會協商。 

3.9/6完成東西區位抽籤，蔬菜位於西

側、水果位於東側。 

4.農產： 

(1)10/7座談會，業者原則同意以不分

甲乙丙位配置，個別位置面積均一樣

大，但需再行規劃甲乙位之配套措施。 

(2)10/26座談會，兩公會同意零批位置

總面積較舊市場增加15%後，個別依使

用需求進行規劃。零批位置仍維持蔬

菜、青果各自甲、乙、丙位。 

(4)蔬菜菜公會同意二期部分零批位置

暫設置於二樓冷藏庫區，惟需公告並做

調查及登記。 

蔬菜公會：建議主體零批場增加之面

積，依蔬菜、水果到貨量進行分配，非

平均分配。 

青果公會：增加之面積仍應均分予蔬菜

及青果公會，惟青果增加之面積，請調

1.請農產公司與二

公會協商零批場攤

位面積配置規劃，

有共識後再與業者

說明規劃。 

2.持續列管。 



整做為青果零批場縱向通道，零批攤面

積維持5、4、3坪。 

2 

蔬菜中繼零批場

設置淺水溝 

農產

公司 
1.零批場增設淺水溝施工4/6完成，後

續針對排水不良問題陸續改善。 

2.農產：(1)酸菜區與廁所間的水溝於

8/8再進行挖深，方便排水。 

(2)每天重點清理零批場水溝，每週休

市日沖洗大排水溝。 

3.農產：已於8月份再加深廁所與酸菜

區間的淺水溝及增設地號131、132間的

水溝，若仍有積水，將把洗手台移至南

側，儘量減少該區域用水。 

4.蔬菜公會：請加強要求業者勿隨意排

水導致通道濕滑，部份業者收攤未將水

溝蓋板收攏，造成淺水溝清掃困難。 

5.農產：已責付零批場管理員，加強宣

導、巡視，請業者配合於收攤後將水溝

蓋一併收入攤內。 

農產：重點用水區已有改善，經與業者

協調，後續將視業者需求協助設置小型

集水井，以提升排水效果。 

蔬菜公會：無意見。 

1.請農產公司持續

加強宣導。 

2.解除列管。 

3 

有關匝道工程施

做期間，近郊豆

芽菜區營運動線

調整及影響期程 

農產

公司/

中工 

1.農產：8/4召開說明會，近郊豆芽菜

業者同意採在堤內搭設鐵棚方式營業，

將大件貨品的業者分配在鋼棚區。 

2.為利進貨車卸貨，豆芽區移至鐵棚

區，大件進貨業者移20號涵洞。 

3. 10/5~10/28搭建七米道鐵棚，10/31

近郊豆芽菜營業位置調整搬遷，11/1起

設置涵洞圍籬，11/5~11/30拆除工型

樑。 

中工：預計11/7拆除工型樑，12月底完

成臨時冷藏庫。 

蔬菜公會：無意見。 

解除列管。 

4 

農中繼市場通風

不良、場內悶

熱，建議增設通

風設施 

中工/

農產

公司 

1.公會建議增設風扇一節，請農產公司

檢討全場增設風扇、通風設備可行性。 

2.農產：蔬菜零批場比照水果零批場排

風扇運轉方式，由排轉吸，引進室外較

低溫空氣並增加氣流擾動，可明顯改善

1.請農產公司將青

果公會需求納入，

並請加速完成採

購、安裝作業。 

2.持續列管。 



蔬菜零批場悶熱問題，已洽妥廠商進行

施作，預計8/22前施工完成。且考量電

扇運轉會造蔬菜失水萎凋，以及零批位

置上方空間管線複雜，因此確定不裝設

大型吊扇。 

3.農產：經現場與零批場業者詢問，目

前悶熱情形已獲改善，將持續滾動式改

善場內通風。 

4.蔬菜公會：入秋後氣溫較低，仍建議

增設大型吊扇因應來年夏季高溫造成之

悶熱問題。 

農產：受限於空間因素，已洽得蔬菜公

會同意，改於通道兩側攤位框輔助架上

方裝設搖頭扇，目前招商中。 

蔬菜公會：無意見。 

青果公會：因增設黑網影響通風，請一

併於水果零批場設置搖頭扇。 

5 

建議於零批場設

置管理線以維場

內營運動線順暢 

農產 1.請農產公司8/31起先行向業者宣導相

關營業物品勿超過管理線並落實管理。 

2.農產：8/30起進行宣導業者不得越線

擺貨，9/13起勸導不聽者，開單取締，

截至目前已開立4張罰單。 

3.農產：已責付零批場管理員，加強宣

導、巡視，請業者遵守規範，若違規者

開單取締。 

蔬菜公會：無意見。 

1.請農產公司持續

落實管理。 

2.解除列管。 

6 

建議於拍賣場南

側圍籬適當處所

設置開口以利卸

貨 

農產 1.請農產公司評估可行性並妥與公會說

明。 

2.農產：經整體考量批發市場管理因

素，拍賣場南側圍籬暫不設置開口。 

3.蔬菜公會：冬季蔬菜進貨量大，請將

此卸貨問題納入考量。 

4.農產：已就冬季蔬菜盛產，研擬妥適

之卸貨方式。 

農產公司：目前該區域已規劃做為卸貨

空間。 

蔬菜公會：因該區位處邊陲且無出入

口，為避免該區貨件難以進出，請公司

妥善規劃該區進出貨件動線。 

持續列管。 



7 

零批場東側有部

份黑紗網遮陽效

果不佳 

農產 案經9/8現勘，請農產公司於9/16前調

查受日曬影響之區域，並於9/23前提具

改善方案予本處。 

農產：已於10/20完成黑紗網設置。 

青果公會：無意見。 

解除列管。 

8 

中繼市場廁所留

設 

農產 1.蔬菜公會：請勿廢除公會旁流動廁

所，以便豆芽菜區業者就近使用。因使

用人數多，請加強清掃。 

2.青果公會：零批場出口處業者眾多，

請勿移設興德宮貨櫃廁所。 

3.請農產公司與公會現勘另覓適合場所

設置廁所，並請加強廁所清掃作業。 

4.中工：請農產公司及公會確認後，中

工配合辦理。 

農產：目前預定將興德宮北方廁所南

移，原緊鄰於興德宮北側的儲藏室則移

至西側，已洽得青果公會及興德宮管委

會同意。 

蔬菜、青果公會：廁所移設地點尚須再

議。 

1.請農產公司再與

蔬菜、青果公會研

商廁所調整設置事

宜。 

2.持續列管。 

9 

建議武聖殿側鐵

門開放時間由7點

延長至12點 

農產/

市場

處 

1.本處於9/15動線檢討會議要求，請

農、漁產公司總經理先行協商可行性。 

2.農產：10/21函請市場處，表示因事

涉業者營運需求，仍請市場處協調。 

3.市場處：事涉農、漁市場之場地營運

管理（如武聖殿側停管設施及鐵門管

理、人員引導等），故請農產公司提具

相關因應措施、方案先行與漁產公司研

商可行性。 

蔬菜公會：目前尚無影響場內通行，武

聖殿側鐵門開放時間暫不調整。 

解除列管。 

陸、 臨時動議： 

一、蔬菜公會反映零批場部份區域地面太滑，近日發生數起滑倒受傷事件。 

結論：請統包商與現場確認待改善區域，並儘速完成地面改善。 

二、蔬菜公會反映明年春節加強作業期間，統包商可否於工區內預留部份

場域做為臨時卸貨、停放空間。 

結論：請農產公司研提具體規劃，並於雙處會議討論後續配合事宜。 

三、蔬菜公會反映凌晨時段除場內業者外，也有大型土車進出，惟現場未



見統包商交管人員引導，恐衍生意外事件。 

結論：請統包商嚴格要求交管人員務必準時到班，必要時請加派人員，

以免發生意外，另請統包商現場人員於下次說明會中報告說明。 

四、農產公司反映統包商進行地下水抽取作業適逢大雨，造成前門議價辦

公室周圍區域淹水。 

結論：請統包商持續進行排水優化。 

柒、 散會 


