
臺北市政府工務局新建工程處 

擴大工程督導小組標準作業流程圖  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

於工程管理系統 

下載本處在建工程 

(前 1 日通知) 

工程篩選原則(備註 1) 

備註： 

1.工程篩選原則: 

(1).府列管工程。 

(2).重大或 2億元以上工程。 

(3).進度落後(3%)以上工程。 

(4).其他。 

2.依本處擴大工程督導小組設置要點辦理。 

3.改善期限由委員依缺失情形律定(原則不逾 15 工作天)。 

4.依契約規定罰處。 

結案 

排定擴大工程督導日程 

督導作業(備註 2) 

督導紀錄簽核(7 工作天) 

移主辦工務所(分隊)缺失改善(備註 3) 

 改善完成回復 
否      (備註 4) 

是

      

111.01.27 簽准實施     


