
臺北市政府教育局第106-18次局務會議紀錄 
 

時間：106年6月1日（星期四）上午9時30分 

地點：臺北市市政大樓四樓北區402會議室 

主席：曾局長燦金                                                                         記錄：廖菁芬 

出席：※出席列席人員如簽到表 

 

壹、確認第106-17次局務會議紀錄 

裁  示： 

(一) 照案通過。 

(二) 另10616-1：本局及所屬機關學校內網或共用檔案建置一案，由秘

書室主政邀集相關科室召開會議，請主秘主持協調分工事宜。 

 

貳、最新市政會議決議及市長裁指示事項 
      裁  示：請各科室及所屬機關自行參閱並配合辦理，餘洽悉備查。 

參、報告事項 

一、案  由：檢陳前(106-17)次局務會議主席裁(指)示事項執行概況與研考意

見一案，報請公鑒。 

    裁  示：  

(一) 10617-2：本案解除列管。另請體衛科針對學校午餐訂出系統性之

策略，可包含四個層次：學校自主管理督導(履約管理、營養設

計、剩食處理)、供應委員會定期或不定期抽查、體衛科安排學校

營養師會同市府局處聯合稽查、主秘和副局長不定期到校及上游

廚房檢核等，並可適度公開行銷查訪成果；另各校使用農糧署公

糧及使用白米糙米之數據請儘速調查提供局長參考。 

(二) 餘洽悉備查。 

  二、案  由：一週教育新聞輿情報告(5月15日至5月31日)，報請公鑒。(報告單

位：綜企科) 

裁    示： 

(一) 請研究員登記本人時間邀集二位副局長、主任秘書及石機要秘書

共同討論本局新聞行銷策及行銷重點，以提升教育政策行銷曝光

率。 

(二) 請各科室及所屬機關賡續辦理，餘洽悉備查。 



  三、案  由：檢陳「府級長官指(裁)示列管案件一覽表」，報請公鑒。(報告

單位：綜企科) 

      裁  示： 

(一) 請科室主管及所屬機關首長針對權管之列管案件，務必定期審視

及督導同仁掌握期限辦理。 

(二) 餘洽悉備查。 

   四、案  由：臺北市議會第12屆第5次定期大會市長施政報告質詢列管案一

案，報請公鑒。(報告單位：綜企科) 

      裁  示： 

(一) 各科室及所屬機關針對所列各項議員關切議題，請務必儘速辦理

完成，俾能於總質詢時妥為因應。 

(二) 餘洽悉備查。 

 

   五、案  由：檢陳本局施政計畫「由府列管」項目106年1月至3月份執行情形

一覽表，報請公鑒。(報告單位：綜企科) 

              裁    示： 

(一) 本案爾後請每月將最新辦理進度提報局務會議報告。 

(二) 餘洽悉備查。 

   六、案   由：為清查本局本(106)採購案件極其發包作業時程，研擬延續性採

購案件無縫接軌措施一案，報請公鑒。(報告單位：秘書室) 

              裁     示： 

(一) 本局延續性不可中斷採購案件，106年度尚有5件未開始辦理，請

主辦科室務必儘速辦理。 

(二) 請秘書室於9月份將本案最新辦理進度再提報局務會議報告。 

(三) 餘照案通過。 

      七、案   由：本局暨所屬學校中正高中及敦化國小106年3月份進度落後10%以

上案件及督導機制，報請公鑒。(報告單位：工程科) 

            裁   示：謝謝黃一正股長的說明，二所學校工程案請工程科及督學室持續

督導並提供學校必要協助。 

     八、案     由：動物園執行工程專案報告，報請公鑒。(報告單位：動物園) 

                許技正伯辰：有涉及執照申請之工程，請動物園於編列預算時務必更謹



慎；另工程執行中請務必適時辦理估驗計價，以提升整

體預算執行率。 

               裁     示： 

(一) 動物園目前工程案件計15案，遴派專人負責，以免人員異動而無

法銜接。 

(二) 針對工程中非本局可以獨力完成或決定之部分，可建立尋求跨局

處協處之機制。 

(三) 小型及較無爭議之工程請務必於本年度完工，以提升執行率。 

     九、案   由：本局主管106年度資本支出預算及中央補助截至4月底執行情

形，報請公鑒。(報告單位：會計室) 

               裁     示： 

(一) 預算執行率未達80%之機關學校，請各業務主管科室確實督導。 

(二) 本局106年度截至4月底之經費執行率為本年度中央一般性補助考

核項目之一，請各科室務機關務必協助，共同爭取佳績。 

(三) 五常國中藝能大樓耐震補強暨學生宿舍裝修工程，工程進度落後

部分，請綜企科與工程科協助督導。 

(四) 餘洽悉備查。 

肆、臨時動議或口頭報告：無 

         

伍、主席指示事項 

一、 和平國小雜項工程請於8月20日前完工，至少幼兒園和1至3年級教室裝修

工程須先行完成；潭美國小和永建國小新興工程請確實督導及掌握工進

並檢討釋放空間辦理幼兒園和托育中心。另永建國小生態濕地及螢火蟲

部分請工程科儘速專案簽陳。 

二、 龍門國中的黃宅濂讓居古蹟案請工程科儘速辦理會勘並協助學校。 

三、 遠見雜誌民調有關教育部分本市進步率不高，請各科室務必引以為鑑，

並以創新、實驗、國際教育主軸持續推動，俾顯現出本市教育之特色。 

四、 總質詢期間各科室提供局長之資料請儘可能詳盡說明及具體數據，並請

遴派業務嫻熟人員至議會列席，以利即時提供備詢所需資料，科室主管



亦請保持聯繫之暢通。另請各科室務必掌握時效回復議員索資，如議員

詢問事項有可能成為質詢議題請務必主動提供模擬題。 

五、 請各科室針對議會所提質詢部分請儘速執行完畢，相關需與議員協調部

分亦請掌握時效積極處理。 

柒、散會：上午10時45分。 


