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經營成績：

217,233,213 8,947,362,430 -8,730,129,217 -97.57業務總收入

109,999,782 7,519,075,651 -7,409,075,869 -98.54業務總支出

107,233,431 1,428,286,779 -1,321,053,348 -92.49賸餘(短絀)

餘絀撥補：

1,600,000,000 - - --解繳公庫淨額

14,697,269,252 16,227,664,821 -1,530,395,569 -9.43未分配賸餘餘額

- - - --待填補之短絀餘額

現金流量①：

-1,551,782 -391,355 -1,160,427 --增加不動產、廠房及設備、礦產
資源

- - - --增加長期債務

- 3,474,832,167 - --現金及約當現金之淨增

707,891,236 - - --現金及約當現金之淨減

財務狀況：

4,540,754,146 4,966,156,622 -425,402,476 -8.57營運資金餘額②

89,838,697 91,487,326 -1,648,629 -1.80不動產、廠房及設備餘額

- - - --長期負債餘額

16,193,242,460 17,723,638,029 -1,530,395,569 -8.63淨值
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臺北市實施平均地權基金 

總說明 

中華民國 108 年度 

一、業務計畫實施績效 

    為實施平均地權，於民國 67年 7月 1日依平均地權條例施行細則第 14條規定設立本

基金，並依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理市地重劃、區段徵收及照價收

買等業務。 

(一)市地重劃：本年度預算數 73,000元，連同以前年度保留數 60,617,405元，合計可用

預算數 60,690,405 元，執行結果，實際執行數為 52,675,581 元，佔可用預算數

86.79%。以上辦理市地重劃業務，預算執行差異原因主要係：  

1.南港經貿園區重劃區委由台灣電力股份有限公司代辧之「PC07 地下連通道設置整

建工程」及「經貿段 55-1 地號土地綠地工程」，前於 103 年 8 月 21 日與經濟部國

貿局及台灣電力股份有限公司簽訂委託代辦協議，納入「國家會展中心新建工程暨

附屬工程」一併整體規劃設計施工，為配合 108年 3月 4日國家會展中心開展之政

策需要先行開放使用，致多次辦理分段驗收，增加行政作業時間，延遲辦理核銷時

程，致預算執行落後。 

2.內湖區第九期重劃區原依本府 100 年 8 月 29 日公告發布實施「變更臺北市內湖區

蘆洲里附近工業區細部計畫案」採市地重劃方式開發，惟區內現有多家營運良好之

合法工廠、地上建物密集，部分土地所有權人及建物相關權利人提出排除市地重劃

範圍與安置需求。因多數土地所有權人不願負擔拆遷戶之安置費用，另鑑於市地重

劃法令並無拆遷安置之規定，導致市地重劃推動困難，刻由本府都市發展局檢討都

市計畫內容及開發方式，致預算執行落後。 

3.南港區第三期重劃區為 101 年度至 106 年度之連續性計畫，爰 108 年度無編列預

算，因 C區公園工程於 108年完成，故本年度仍須設算貸款利息，致預算執行差異。 

    各分項計畫之執行情形如下： 

1.南港經貿園區 

(1)已完成：土地分配結果公告、權利變更登記、土地交接、核發重劃負擔費用證

明書、南港國小及其西南側土地改良物拆遷補償、土地點交、工程委託規劃設

計及監造廠商之決標；南港區第一期都市設計審議、工程規劃設計、施工及驗

收；「PC07地下連通道設置整建工程」（土建及電梯工程、機電工程）設計及施

工；「經貿段 55-1地號土地綠地工程」設計、施工及驗收。 

(2)未完成：「PC07地下連通道設置整建工程」（土建及電梯工程、機電工程）驗收。 
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臺北市實施平均地權基金 

總說明 

中華民國 108 年度 

(3)因應改善措施：本案工程皆已於 108 年竣工，代辦單位台灣電力股份有限公司

刻正辦理驗收後續相關作業，本局土地開發總隊將定期函請代辦單位積極趕

辦。 

2.內湖區第九期 

(1)已完成：重劃範圍勘定、舉辦座談會、研議重劃區發展與開發事宜；工程委託

規劃設計及監造廠商之決標、工程規劃、基本設計。 

(2)未完成：檢討都市計畫內容及開發方式、重劃計畫書之擬定、報核、公告及通

知、公共工程細部設計、施工及驗收、監造技術服務。 

(3)因應改善措施：本案刻由本府都市發展局檢討都市計畫內容及開發方式，因開

發期程及開發方式尚須視檢討評估結果而定，後續將依評估結果辦理相關事宜。 

        3.南港區第三期 

(1)已完成：重劃範圍邊界分割、重劃範圍勘定、重劃計畫書之擬定、核定、公告、

通知及舉行座談會、地上物拆遷補償、查定重劃前後地價、土地分配結果公告；

工程委託規劃設計及監造廠商之決標、公共工程規劃、設計及發包作業、未分

配土地現金補償費發放、重劃負擔費用證明書核發、土地分配異議處理、權利

變更登記、工程竣工驗收(B、C、D、E區)及「臺北市南港區第三期市地重劃工

程-自來水管線工程」、土地交接、都市計畫變更、通報徵免地價稅。 

(2)未完成：財務結算作業及製作成果報告書。 

(3)因應改善措施：已蒐集財務結算相關資料，將俟 108 年貸款利率確定後，辦理

財務結算作業，俟財務結算完成即製作成果報告書。 

(二)區段徵收：本年度預算數 579,631,000 元，連同以前年度保留數 77,450,219 元，合

計可用預算數 657,081,219元，執行結果，實際執行數為 627,494,656元，佔可用預

算數 95.50%。以上辦理區段徵收業務，預算執行差異原因主要係： 

1.北投士林科技園區因原訂開發期程應於 107 年度完成地上物騰空點交並發給補償

費，惟因部分地上物所有權人拒絕騰空點交，本局土地開發總隊持續與前開地上物

之所有權人溝通協調，全區騰空點交延至 108 年 3月 25日完成，致騰空點交獎勵

金於 108年度發放；部分地上物興建年期疑義，經法院訴訟判決或查估公司依佐證

資料重新判讀而改認地上物年期，致核算拆遷補償相關費用金額增加；專案住宅新

建工程及第 1 期公共工程之施工廠商偉銓營造有限公司與代辦機關本府工務局新
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臺北市實施平均地權基金 

總說明 

中華民國 108 年度 

建工程處發生履約爭議，經仲裁判決結果，本府工務局新建工程處須追加給付施

工廠商施工費用；專案住宅新建工程監造單位陳信樟建築師事務所與本府工務局新

建工程處發生履約爭議，經調解成立，本府工務局新建工程處須追加給付監造單位

技術服務費用，致預算執行差異。 

2.木柵路五段附近地區因 108年度貸款利息利率降低，致預算執行落後。 

3.社子島地區因居民陳抗不納入區段徵收，本府都市發展局配合辦理之剔除區段徵

收作業，初步有 4處符合剔除條件，且依 108年 10月 28日本府古蹟歷史建築紀念

建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第 119次會議決議新增 7處歷史建

物，爰都市計畫細部計畫須配合調整修正，且環境影響評估仍在審議程序中尚未

定案，相關作業配合延後辦理，致預算執行落後。 

        各分項計畫之執行情形如下： 

 1.北投士林科技園區 

(1)已完成：全區用地取得、抵價地分配作業、專案住宅配售及交屋作業、地上物

補償及拆遷；第 1 期工程範圍內-填土整地工程及道路、排水、污水下水道工

程、公 2 公園、公 5 公園、綠 3、綠 4、綠 7 至綠 11 綠地新建工程、福國路雨

水下水道工程及土地點交；第 2 期工程範圍內-樹木移植工程及填土整地先期

工程。 

(2)未完成：第2期公共工程招標作業及第2期工程範圍填土整地工程、道路工程、

公園綠地新建工程施工。 

(3)因應改善措施：有關地上物所有權人拒絕騰空點交致預算執行差異，本局土地

開發總隊爾後將審慎評估開發期程，加強溝通效率；另因地上物興建年期疑義、

施工廠商及監造單位提出調解及仲裁與否，皆無法預知判定、調解或仲裁結果，

故本項費用係屬臨時增加之經費，未及編列於 108年度預算，業已併入決算。 

2.木柵路五段附近地區 

(1)已完成：地籍資料整理、範圍勘選、協調公有土地處理等區段徵收前置作業之   

準備；工程委託規劃設計及監造廠商之決標、基本資料調查與分析、地形測量

作業、地質鑽探與試驗工作。 

(2)未完成：初步規劃報告、受保護樹木保護計畫、環境影響說明書、公共工程規   

劃設計及發包施工。 
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臺北市實施平均地權基金 

總說明 

中華民國 108 年度 

(3)因應改善措施：本案東側基地下方為礦場舊址，因礦坑密集及火藥問題無法依

現行之都市計畫辦理區段徵收，自 98年度停止辦理後，由本府都市發展局辦理

都市計畫檢討，木柵路四段地區劃入本案擬辦區段徵收範圍，經本局土地開發

總隊評估財務尚屬可行，本府都市發展局將本案納入文山區都市計劃通盤檢

討，自 107 年 12 月 6 日至 108 年 1 月 14 日辦理都市計畫公開展覽作業，本局

土地開發總隊將俟都市計畫檢討通過後，賡續推動區段徵收相關作業。 

3.社子島地區 

(1)已完成：補充地質鑽探成果報告書圖、地形測量成果報告書圖、工程規劃期中

報告及開發範圍（全區）樹籍清冊、環境影響說明書期末報告，並於社子島地

區召開公開說明會、補充環境現況調查（4季）、補充工程規劃期中報告、環境

影響說明書及環境影響評估報告書期中報告、土地改良物歷史圖資及航空影像

數值化作業、協力造屋委外研究案、公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務

案、智慧建設總體規劃案。 

(2)未完成：環境影響評估報告書、土地改良物查估、土地徵收補償市價查估。 

(3)因應改善措施：本府環境保護局已於 108 年 2 月 27 日及 3 月 27 召開環境影響

評估審查委員會第 204 及 207 次大會，後續將配合相關審查意見及都市計畫變

更內容修正報告書；土地改良物查估作業已上網公開招標，後續將積極辦理；

並俟都市計畫細部計畫審議通過後，啟動區段徵收相關作業。 

二、收支餘絀情形 

 (一)收入決算數與收入預算數比較情形 

本年度業務收入決算數 182,800,943 元，業務外收入 34,432,270 元，收入共計

217,233,213 元，較預算數 183,278,000 元，增加 33,955,213 元，計增加 18.53%。

茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下： 

1.投融資業務收入：決算數為 182,800,943 元，較預算數 168,536,000 元，增加

14,264,943元，計增加 8.46%，主要係配售 4戶北投士林科技園區區段徵收專案住

宅收入，該 4戶於 107年底因達成協議、訴訟判決確定等獲配專案住宅，因作業期

程，遲至 108年始全數完成配售，因未編列是項預算所致。 

2.財務收入：決算數為 23,456,324 元，較預算數 10,029,000 元，增加 13,427,324

元，計增加 133.88%，主要係南港區第三期市地重劃區依實際設算利息，因未編列
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總說明 

中華民國 108 年度 

是項預算所致。 

3.其他業務外收入：決算數為 10,975,946元，較預算數 4,713,000元，增加 6,262,946

元，計增加 132.89%，主要係北投士林科技園區公共工程有價廢料變賣收入實際執

行數較預算數增加及永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展

覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司

履行給予以前年度之遲延利息，因未編列是項預算所致。 

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形 

本年度業務成本與費用決算數 107,627,012 元，業務外費用 2,372,770 元，共計

109,999,782 元，較預算數 60,839,000 元，增加 49,160,782 元，計增加 80.80%，

茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下： 

1.投融資業務成本：決算數為 98,537,458 元，較預算數 50,859,000 元，增加

47,678,458 元，計增加 93.75%，主要係配售 4 戶北投士林科技園區區段徵收專案

住宅之成本及營業稅，該 4戶於 107年底因達成協議、訴訟判決確定等獲配專案住

宅，因作業期程，遲至 108年始全數完成配售；讓售本府民政局及本府都市發展局

北投士林科技園區區段徵收專案住宅之營業稅採分期還款方式繳納，因未編列是項

預算所致。 

2.管理及總務費用：決算數為 9,089,554元，較預算數 9,817,000元，減少 727,446

元，計減少 7.41%，主要係撙節開支所致。 

3.其他業務外費用：決算數為 2,372,770元，較預算數 163,000元，增加 2,209,770

元，計增加 1,355.69%，主要係臺灣士林地方法院裁定北投士林科技園區區段徵收

範圍內傾倒廢土一案詹Ｏ峰應賠償本府損害賠償金及訴訟費等催收款 2,125,272

元，業經函報審計部臺北市審計處轉銷呆帳並獲同意備查(108年 12月 6日審北市

三字第 1080009283號函)，爰轉列雜項費用，因未編列是項預算所致。 

(三) 決算與預算賸餘比較情形 

本年度決算賸餘 107,233,431元，較預算賸餘數 122,439,000元，減少 

15,205,569元，計減少 12.42%，主要係南港區第三期市地重劃區實際設算利息收入、

永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿第二展覽館暨停車場及其基地

租金營業稅訴訟案，經臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予以前年度之遲延利

息與北投士林科技園區公共工程有價廢料變賣收入及讓售本府民政局及本府都市發

21901-7 

 



                                                                               

                                                                                                  

臺北市實施平均地權基金 

總說明 

中華民國 108 年度 

展局北投士林科技園區區段徵收專案住宅之營業稅採分期還款方式繳納等各項收支

互抵，實際執行數較預算數減少所致。 

三、餘絀撥補實況 

本期賸餘 107,233,431元，前期未分配賸餘 16,227,664,821元，賸餘共計 16,334,898,252

元，本年度解繳公庫淨額 1,600,000,000 元，本年度依平均地權條例施行細則第 84 條及

市地重劃實施辦法第 56條規定，重劃區之抵費地售出後所得價款應優先抵付重劃總費用，

如有盈餘時，應以其半數撥充實施平均地權基金，故盈餘款半數撥付本局經管之「臺北市

土地重劃抵費地出售盈餘款基金」37,629,000 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘

14,697,269,252元。 

四、現金流量結果 

(一)業務活動之現金流量：淨現金流出 193,102,739元。 

(二)投資活動之現金流量：淨現金流入 1,176,685,530元。 

(三)籌資活動之現金流量：淨現金流出 1,691,474,027元。 

(四)期初現金及約當現金 5,710,015,246元，本年度現金及約當現金淨減 707,891,236

元，期末現金及約當現金 5,002,124,010元。 

五、資產負債情況 

(一)決算日資產總額為 17,478,556,014 元：包括流動資產 5,636,928,036 元；投資、長

期應收款、貸墊款及準備金 11,736,616,178 元；不動產、廠房及設備 89,838,697

元；無形資產 1,802,000元；其他資產 13,371,103元。 

(二)決算日負債總額為 1,285,313,554元：包括流動負債 1,096,173,890元；其他負債

189,139,664元。 

(三)決算日淨值總額為 16,193,242,460 元：包括基金 1,495,973,208 元；累積餘絀

14,697,269,252元。 

六、其他： 

(一) 本年度購置之機械及設備包括個人電腦 192,640元、網路及資訊周邊設備 1,266,142

元及影像記錄器 93,000元，共計 1,551,782元。 

(二)本年度併決算及補辦以後年度預算事項：詳收支餘絀表附表(併決算資料明細表) 及

資本支出計畫預算與實際進度比較表，另無補辦以後年度預算。 

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無 
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臺北市實施平均地權基金 

總說明 

中華民國 108 年度 

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無 

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無 

(六)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟：無 

(七)揭露公民提案參與式預算執行情形：無 
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上　年　度
決算審定數

科　　　目

金　額 % 編號 名　　稱

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減

%

中華民國108年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-11

8,743,946,981 41100.00 業務收入 168,536,000 100.00 182,800,943 100.00 8.4614,264,943

100.00100.00100.00 投融資業務收入 168,536,000 182,800,94341058,743,946,981 8.4614,264,943

100.00100.00100.00 政策性開發不動產
收入

168,536,000 182,800,9434105048,743,946,981 8.4614,264,943

7,516,219,232 5185.96 業務成本與費用 60,676,000 36.00 107,627,012 58.88 77.3846,951,012

53.9030.1885.84 投融資業務成本 50,859,000 98,537,45851057,506,220,399 93.7547,678,458

53.9030.1885.84 政策性開發不動產
成本

50,859,000 98,537,4585105047,506,220,399 93.7547,678,458

4.975.820.11 管理及總務費用 9,817,000 9,089,55451509,998,833 -7.41-727,446

4.975.820.11 管理費用及總務費
用

9,817,000 9,089,5545150019,998,833 -7.41-727,446

1,227,727,749 6114.04 業務賸餘（短絀） 107,860,000 64.00 75,173,931 41.12 -30.30-32,686,069

203,415,449 422.33 業務外收入 14,742,000 8.75 34,432,270 18.84 133.5719,690,270

12.835.950.79 財務收入 10,029,000 23,456,324420169,469,560 133.8813,427,324

12.835.950.79 利息收入 10,029,000 23,456,32442010169,469,560 133.8813,427,324

6.002.801.53 其他業務外收入 4,713,000 10,975,9464202133,945,889 132.896,262,946

-0.000.00 財產交易賸餘 1,000 -42020112,704 ---1,000

0.110.591.46 違規罰款收入 1,000,000 195,190420207128,064,245 -80.48-804,810

5.902.200.07 雜項收入 3,712,000 10,780,7564202985,868,940 190.437,068,756

2,856,419 520.03 業務外費用 163,000 0.10 2,372,770 1.30 1,355.692,209,770

1.300.100.03 其他業務外費用 163,000 2,372,77052022,856,419 1,355.692,209,770

--0.00 財產交易短絀 - -5202011,686 ---

1.300.100.03 雜項費用 163,000 2,372,7705202982,854,733 1,355.692,209,770

200,559,030 622.29 業務外賸餘（短絀） 14,579,000 8.65 32,059,500 17.54 119.9017,480,500

1,428,286,779 6316.33 本期賸餘（短絀） 122,439,000 72.65 107,233,431 58.66 -12.42-15,205,569

本期其他綜合餘絀本年度預算數0元，本年度決算數0元，上年度決算審計數0元。【附註】：
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  單位：新臺幣元

總帳科目 說明 金額 簽奉核准日期

政策性開發不動

產收入

配售4戶北投士林科技園區區段徵收專案住宅收入實際

執行數38,963,360元，由「政策性開發不動產收入」項

下調整24,698,417元，餘14,264,943元併入決算。

         14,264,943 108年8月23日

利息收入 南港區第三期市地重劃區依實際設算利息16,925,634元

，由「利息收入」項下調整3,498,310元，餘13,427,324

元併入決算。

         13,427,324 108年12月4日

雜項收入 永權實業有限公司承租本市松山二期市地重劃區世貿

第二展覽館暨停車場及其基地租金營業稅訴訟案，經

臺灣臺北地方法院民事判決該公司履行給予以前年度

之遲延利息。

           5,828,062 108年4月26日

雜項收入 北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、

T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入實際執行

3,056,950元，其中預算數1,600,000元及由「雜項收入」

下調整216,256元，餘1,240,694元併入決算。

           1,240,694 108年12月13日

政策性開發不動

產成本

配售4戶北投士林科技園區區段徵收專案住宅成本及營

業稅。

         38,963,360 108年8月23日

政策性開發不動

產成本

讓售民政局6戶、都市發展局137戶北投士林科技園區

區段徵收專案住宅因採分期還款方式應納營業稅。

           8,606,124 108年8月23日

政策性開發不動

產成本

北投士林科技園區科技產業專用區市有地開發招商作

業委託服務案之代辦作業經費實際執行數2,361,360元，

其中2,252,386元由「政策性開發不動產成本」項下調整

支應，餘108,974元併入決算。

              108,974 108年12月9日

雜項費用 108年度聲字第108號聲請人徐高○鶴因土地重劃事件聲

請確定訴訟費用。

5,904                 108年9月18日

雜項費用 北投士林科技園區公共工程-填土整地工程(第2期T16、

T17、T18以外工區)有價廢料變賣等收入應繳營業稅，

較預算數76,190元增加部分。

                69,380 108年12月13日

雜項費用 臺灣士林地方法院裁定北投士林科技園區區段徵收範

圍內傾倒廢土一案詹○峰應賠償本府損害賠償金及訴

訟費等「催收款」2,125,272元，業經函報審計部臺北市

審計處轉銷呆帳並獲同意備查(108年12月6日審北市三

字第1080009283號函)，爰轉列「雜項費用」。

2,125,272           108年12月19日

雜項費用 報廢財產於惜物網拍賣收入應繳納營業稅，實際執行

數3,689元，其中預算數356元及由「雜項費用」項下調

整支應1,602元，餘1,731元併入決算。

1,731                 108年12月20日

雜項費用 報廢以工作費及工程管理費購置之財產於惜物網拍賣

手續費及管理費，較預算數490元增加部分。

                 7,483 108年12月20日

合計 84,649,251         

臺北市實施平均地權基金

併決算資料明細表
                                                                                                          中華民國108年度                                                                         



上年度
決算審定數

項　　　　　　　目

金額 % 編號 名稱

本年度預算數

金額 % 金額

本年度決算數

% 金額

比較增減

%

中華民國108年度

餘絀撥補表
單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-13

-275,758,652100.00 -1.66100.0016,334,898,252100.0016,610,656,9048116,295,382,520 賸餘之部

0.660.748.76 -15,205,569 -12.42107,233,4318101 122,439,0001,428,286,779 本期賸餘

99.3499.2691.24 -260,553,083 -1.5816,227,664,8218102 16,488,217,90414,867,095,741 前期未分配賸餘

00.42 0.0010.031,637,629,0009.861,637,629,0008267,717,699 分配之部

9.799.63- 0 0.001,600,000,0008204 1,600,000,000- 解繳公庫淨額

0.230.230.42 0 0.0037,629,0008205 37,629,00067,717,699 其他依法分配數

-275,758,65299.58 -1.8489.9714,697,269,25290.1414,973,027,9048316,227,664,821 未分配賸餘



項                    目

編號
預        算        數

名稱
決        算        數

比較增減

金   額 %

中華民國108年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-14

90 業務活動之現金流量

9001 -12.42-15,205,569107,233,431122,439,000本期賸餘(短絀)

9002 ---23,456,324-23,456,324-利息股利之調整

900201 ---23,456,324-23,456,324-利息收入

9003 -31.58-38,661,89383,777,107122,439,000未計利息股利之本期賸餘（短絀）

9004 ---293,315,217-276,994,21716,321,000調整項目

900401 --2,125,2722,125,272-提存呆帳、醫療折讓及評價短絀

900403 2.1667,4503,194,4503,127,000折舊、減損及折耗

900404 -17.50-42,000198,000240,000攤銷

900406 ---22,179-23,179-1,000處理資產短絀（賸餘）

900411 ---286,601,320-243,739,32042,862,000流動資產淨減（淨增）

900412 ---8,842,440-38,749,440-29,907,000流動負債淨增（淨減）

9005 ---331,977,110-193,217,110138,760,000未計利息股利之現金流入（流出）

9006 --114,371114,371-收取利息

91 ---331,862,739138,760,000 -193,102,739業務活動之淨現金流入（流出）

92 投資活動之現金流量

9202 -25.87-636,285,7911,822,830,2092,459,116,000減少投資、長期應收款、貸墊款及
準備金

9203 1,357.0027,14029,1402,000減少不動產、廠房及設備、礦產資
源

9206 25,269.014,150,64714,206,64756,000減少無形資產及其他資產

9211 ---77,124,284-656,828,284-579,704,000增加投資、長期應收款、貸墊款及
準備金

9212 --26,218-1,551,782-1,578,000增加不動產、廠房及設備、礦產資
源

9215 --279,600-2,000,400-2,280,000增加無形資產及其他資產

93 -37.26-698,926,4701,875,612,000 1,176,685,530投資活動之淨現金流入（流出）

94 籌資活動之現金流量

9405 ---52,174,027-53,845,027-1,671,000減少短期債務、流動金融負債及其
他負債

9409 --0-1,637,629,000-1,637,629,000賸餘分配款

95 ---52,174,027-1,639,300,000 -1,691,474,027籌資活動之淨現金流入（流出）

97 ---1,082,963,236375,072,000 -707,891,236現金及約當現金之淨增（淨減）



項                    目

編號
預        算        數

名稱
決        算        數

比較增減

金   額 %

中華民國108年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-15

98 66.732,285,390,2463,424,625,000 5,710,015,246期初現金及約當現金

99 31.651,202,427,0103,799,697,000 5,002,124,010期末現金及約當現金

1.本年度減少準備金係應付員工退休及離職儲金130,400元。
2.不影響現金流量之業務及投資活動：
(1)本年度催收款轉銷呆帳轉列雜項費用2,125,272元。
(2)本年度其他長期投資各計畫案設算利息收入決算數為23,341,953元。

【附註】：



科目 本年度決算數

名　　　稱編號

上年度決算審定數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

中華民國

平

臺北市實施平
21901-16

資產 17,478,556,014 100.00 19,101,676,450 100.00 -1,623,120,436 -8.501 負債2

流動資產11 流動負債215,636,928,036 32.25 6,101,079,952 31.94 -464,151,916 -7.61

現金1101 應付款項21025,002,124,010 28.62 5,710,015,246 29.89 -707,891,236 -12.40

銀行存款110102 應付帳款2102025,002,124,010 28.62 5,710,015,246 29.89 -707,891,236 -12.40

應收款項1103 應付代收款21020370,210,521 0.40 107,571,144 0.56 -37,360,623 -34.73

應收票據110301 應付費用2102055,400,000 0.03 - - 5,400,000 --

應收帳款110303 其他應付款2102988,498,308 0.05 32,154,274 0.17 -23,655,966 -73.57

其他應收款110398 預收款項210356,312,213 0.32 75,416,870 0.39 -19,104,657 -25.33

預付款項1107 預收收入210303564,593,505 3.23 283,493,562 1.48 281,099,943 99.16

預付費用110704 其他負債28564,593,505 3.23 283,493,562 1.48 281,099,943 99.16

投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

12 什項負債280711,736,616,178 67.15 12,879,406,550 67.43 -1,142,790,372 -8.87

其他長期投資1203 存入保證金2807015,639,355,068 32.26 5,021,948,002 26.29 617,407,066 12.29

什項長期投資120398 應付保管款2807025,639,355,068 32.26 5,021,948,002 26.29 617,407,066 12.29

長期應收款1204 應付退休及離職金2807036,096,407,894 34.88 7,856,474,932 41.13 -1,760,067,038 -22.40

長期應收款120403 暫收及待結轉帳項2807056,096,407,894 34.88 7,856,474,932 41.13 -1,760,067,038 -22.40

準備金1207 淨值3853,216 0.00 983,616 0.01 -130,400 -13.26

退休及離職準備金120701 基金31853,216 0.00 983,616 0.01 -130,400 -13.26

不動產、廠房及設備13 基金310189,838,697 0.51 91,487,326 0.48 -1,648,629 -1.80

土地1301 基金31010174,665,310 0.43 74,665,310 0.39 - 0.00

土地130101 累積餘絀3374,665,310 0.43 74,665,310 0.39 - 0.00

機械及設備1304 累積賸餘33012,010,250 0.01 1,079,188 0.01 931,062 86.27

機械及設備130401 累積賸餘33010111,376,082 0.07 10,344,268 0.05 1,031,814 9.97

累計折舊－機械及設備130403 -9,365,832 -0.05 -9,265,080 -0.05 -100,752 --

交通及運輸設備1305 13,129,141 0.08 15,694,585 0.08 -2,565,444 -16.35

交通及運輸設備130501 26,938,660 0.15 26,938,660 0.14 - 0.00

累計折舊－交通及運輸設
備

130503 -13,809,519 -0.08 -11,244,075 -0.06 -2,565,444 --

什項設備1306 33,996 0.00 48,243 0.00 -14,247 -29.53

什項設備130601 1,262,513 0.01 1,338,461 0.01 -75,948 -5.67

累計折舊－什項設備130603 -1,228,517 -0.01 -1,290,218 -0.01 61,701 --

無形資產17 1,802,000 0.01 - - 1,802,000 --

無形資產1701 1,802,000 0.01 - - 1,802,000 --

電腦軟體170102 1,802,000 0.01 - - 1,802,000 --

其他資產18 13,371,103 0.08 29,702,622 0.16 -16,331,519 -54.98

什項資產1807 13,371,103 0.08 29,702,622 0.16 -16,331,519 -54.98

存出保證金180701 400 0.00 - - 400 --

催收款項180703 6,828,856 0.04 9,010,768 0.05 -2,181,912 -24.21

暫付及待結轉帳項180705 6,541,847 0.04 20,691,854 0.11 -14,150,007 -68.38

【附註】：1.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度決算審定數為配合導入企業會計
準則科目重分類之數。
2.本年度信託代理與保證資產(負債)5,925,239元，係保證品(應付保證品)之數。
3.上年度信託代理與保證資產(負債)10,140,336元，係保證品(應付保證品)之數。

合計 17,478,556,014 100.00 100.0019,101,676,450 -1,623,120,436 -8.50



科目 本年度決算數

名　　　稱編號

上年度決算審定數

金額 ％

比較增減

％金額 ％金額

108年12月31日

衡表

均地權基金
21901-17

單位：新臺幣元

負債2 資產11,285,313,554 7.35 1,378,038,421 7.21 -92,724,867 -6.73

流動負債21 流動資產111,096,173,890 6.27 1,134,923,330 5.94 -38,749,440 -3.41

應付款項2102 現金1101117,342,860 0.67 128,154,524 0.67 -10,811,664 -8.44

應付帳款210202 銀行存款110102101,163,875 0.58 81,301,510 0.43 19,862,365 24.43

應付代收款210203 應收款項11034,150,471 0.02 31,607,591 0.17 -27,457,120 -86.87

應付費用210205 應收票據1103011,251,244 0.01 3,428,988 0.02 -2,177,744 -63.51

其他應付款210298 應收帳款11030310,777,270 0.06 11,816,435 0.06 -1,039,165 -8.79

預收款項2103 其他應收款110398978,831,030 5.60 1,006,768,806 5.27 -27,937,776 -2.77

預收收入210303 預付款項1107978,831,030 5.60 1,006,768,806 5.27 -27,937,776 -2.77

其他負債28 預付費用110704189,139,664 1.08 243,115,091 1.27 -53,975,427 -22.20

什項負債2807 投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

12189,139,664 1.08 243,115,091 1.27 -53,975,427 -22.20

存入保證金280701 其他長期投資12032,559,084 0.01 5,641,870 0.03 -3,082,786 -54.64

應付保管款280702 什項長期投資120398185,727,364 1.06 226,265,424 1.18 -40,538,060 -17.92

應付退休及離職金280703 長期應收款1204853,216 0.00 983,616 0.01 -130,400 -13.26

暫收及待結轉帳項280705 長期應收款120403- - 10,224,181 0.05 -10,224,181 --

淨值3 準備金120716,193,242,460 92.65 17,723,638,029 92.79 -1,530,395,569 -8.63

基金31 退休及離職準備金1207011,495,973,208 8.56 1,495,973,208 7.83 - 0.00

基金3101 不動產、廠房及設備131,495,973,208 8.56 1,495,973,208 7.83 - 0.00

基金310101 土地13011,495,973,208 8.56 1,495,973,208 7.83 - 0.00

累積餘絀33 土地13010114,697,269,252 84.09 16,227,664,821 84.95 -1,530,395,569 -9.43

累積賸餘3301 機械及設備130414,697,269,252 84.09 16,227,664,821 84.95 -1,530,395,569 -9.43

累積賸餘330101 機械及設備13040114,697,269,252 84.09 16,227,664,821 84.95 -1,530,395,569 -9.43

累計折舊－機械及設備130403

交通及運輸設備1305

交通及運輸設備130501

累計折舊－交通及運輸設
備

130503

什項設備1306

什項設備130601

累計折舊－什項設備130603

無形資產17

無形資產1701

電腦軟體170102

其他資產18

什項資產1807

存出保證金180701

催收款項180703

暫付及待結轉帳項180705

4.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。
5.連帶保證書 2 份。
6.債權憑證 2 份。
7.經管珍貴動產、不動產0元。

合計 17,478,556,014 100.00 100.0019,101,676,450 -1,623,120,436 -8.50



本　　頁　　空　　白

21901-18



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-19

投融資業務收入明細表

投融資業務收入 14,264,943182,800,943168,536,000 8.464105

14,264,943410504 8.46168,536,000 182,800,943政策性開發不動產收入

168,536,000 182,800,943 14,264,943 8.46合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-20

財務收入明細表

財務收入 13,427,32423,456,32410,029,000 133.884201

13,427,324420101 133.8810,029,000 1.內湖區第九期市地
重劃區依實際設算利
息76,293元較預算數
84,749元減少8,456
元。
2.北投士林科技園區
區段徵收依實際設算
利息6,239,998元較
預算數9,834,656元
減少3,594,658元。
3.木柵路五段附近地
區區段徵收依實際設
算利息100,028元較
預算數109,595元(含
調整項)減少9,567元
。
4.因永權實業有限公
司承租本市松山二期
市地重劃區世貿第二
展覽館暨停車場及其
基地租金營業稅訴訟
案，經臺灣臺北地方
法院民事判決該公司
履行給予本年度之遲
延利息114,371元。
5.南港區第三期市地
重劃區依實際設算利
息16,925,634元。

23,456,324利息收入

10,029,000 23,456,324 13,427,324 133.88合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-21

其他業務外收入明細表

其他業務外收入 6,262,94610,975,9464,713,000 132.894202

-1,000420201 --1,000 108年度報廢機械及
設備等於惜物網拍賣
收入超過殘餘價值部
分以雜項收入科目入
帳，致實際執行數0
元較預算數1,000元
減少1,000元。

-財產交易賸餘

-804,810420207 -80.481,000,000 北投士林科技園區區
段徵收公共工程等案
扣罰違約金收入實際
執行數195,190元較
預算數1,000,000元
減少804,810元。

195,190違規罰款收入

7,068,756420298 190.433,712,000 1.係因惜物網拍賣等
收入，執行數較預算
數少1,887元。
2.日據時期重劃區保
留地中山段一小段50
0地號土地無權占用
使用補償金收入，因
本市計收原則調整，
致實際執行數1,576,
404元較預算數1,912
,776元減少336,372
元。
3.報廢以工作費及工
程管理費購置之設備
處分收入實際執行數
47,255元及招標文件
出售收入實際執行數
100元較預算數2,224
元(含調整項)增加45
,131元。
4.北投士林科技園區
公共工程-填土整地
工程(第2期T16、T17
、T18以外工區)有價
廢料變賣收入實際執
行數3,056,950元較
預算數1,600,000元
增加1,456,950元。
5.因永權實業有限公
司承租本市松山二期
市地重劃區世貿第二
展覽館暨停車場及其
基地租金營業稅訴訟
案，經最高法院民事
裁定該公司應給付第

10,780,756雜項收入



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-22

其他業務外收入明細表

三審律師酬金50,000
元，屬收回以前年度
支出。
6.因北投士林科技園
區區段徵收專案住宅
107年度免徵房屋稅
退稅款以前年度之孳
息計3,693元。
7.108年度報廢機械
及設備等於惜物網拍
賣收入超過殘餘價值
部分23,179元以雜項
收入科目入帳。
8.因永權實業有限公
司承租本市松山二期
市地重劃區世貿第二
展覽館暨停車場及其
基地租金營業稅訴訟
案，經臺灣臺北地方
法院民事判決該公司
履行給予以前年度之
遲延利息5,828,062
元。

4,713,000 10,975,946 6,262,946 132.89合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-23

投融資業務成本明細表

投融資業務成本 47,678,45898,537,45850,859,000 93.755105

47,678,458510504 93.7550,859,000 1.配售士林官邸北側
地區區段徵收區範圍
內士林區福林路100
巷11弄59號1戶專案
住宅成本及營業稅，
因原規劃標售改採成
本價配售拆遷戶方式
處分，致實際執行數
12,848,835元較預算
數12,809,883元(含
調整項)增加38,952
元。
2.中山區正義段一小
段313地號土地地價
稅，實際執行數96,0
11元較預算數96,012
元減少1元。
3.標售士林官邸北側
地區區段徵收區範圍
內士林區福林路100
巷62號6樓專案住宅
營業稅，因投標人得
標金額高於底價，致
實際執行數312,147
元較預算數276,994
元增加35,153元。
4.「內湖區第四期重
劃區石潭段四小段28
8地號土地環境清潔
及除草採購案」，因
決標金額較預算金額
低，致實際執行數22
7,545元較預算數245
,403元減少17,858元
。
5.區段徵收土地綠美
化與維護費，執行數
較預算數少2,105,58
7元。
6.因「108年度經管
市有土地割草、收草
及廢棄物(含廢草、
瓶罐、垃圾及雜物等
)清理勞務採購」案
，因決標金額較預算
金額低且依實際需要
標的施作，致實際執

98,537,458政策性開發不動產成本



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-24

投融資業務成本明細表

行數141,086元較預
算數263,849元減少1
22,763元。
7.區段徵收其餘可建
築土地圍籬汰換費用
，因決標金額較預算
金額低，致實際執行
數888,403元較預算
數1,111,790元減少2
23,387元。
8.委託不動產估價師
查估士林官邸北側地
區區段徵收範圍內士
林區福林路100巷62
號6樓專案住宅標售
價格之估價費用，因
辦理3家不動產估價
師採購價格較預估為
低，致實際執行數為
77,000元較預算數81
,000元減少4,000元
。
9.臺北市北投士林科
技園區區段徵收第1
期拆遷範圍內北投區
軟橋段46、55地號和
95地號及新洲美段29
地號土地環境整理費
，實際執行數147,10
5元。
10.配售北投士林科
技園區區段徵收專案
住宅(4戶)之成本及
營業稅38,963,360元
，該4戶於107年底因
達成協議、訴訟判決
確定等獲配專案住宅
，因作業期程，遲至
108年始全數完成配
售。
11.讓售本府民政局
及本府都市發展局北
投士林科技園區區段
徵收專案住宅之營業
稅採分期還款方式繳
納8,606,124元。
12.北投士林科技園
區科技產業專用區市
有地開發招商作業委



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-25

投融資業務成本明細表

託服務案之代辦作業
實際執行數2,361,36
0元。

38,076,5665105043 154.3724,666,000 62,742,566材料及用品費

38,076,56651050433 154.3724,666,000 62,742,566商品及醫療用品

38,076,5665105043301 154.3724,666,000 62,742,566商品

9,567,3935105046 42.7422,385,000 31,952,393稅捐與規費(強制費)

-151050462 0.0021,823,334 21,823,333土地稅

-15105046202 0.0021,823,334 21,823,333一般土地地價稅

9,567,39451050465 1,703.40561,666 10,129,060消費與行為稅

9,567,3945105046504 1,703.40561,666 10,129,060營業稅

34,4995105049 0.913,808,000 3,842,499其他

34,49951050491 0.913,808,000 3,842,499其他費用

34,4995105049198 0.913,808,000 3,842,499其他

50,859,000 98,537,458 47,678,458 93.75合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-26

管理及總務費用明細表

管理及總務費用 -727,4469,089,5549,817,000 -7.415150

-727,446515001 -7.419,817,000 9,089,554管理費用及總務費用

-229,5765150011 -9.882,324,000 2,094,424用人費用

051500112 0.00703,308 703,308聘僱及兼職人員薪資

05150011202 0.00703,308 703,308約僱職員薪金

-235,62051500113 -17.551,342,450 1,106,830超時工作報酬

-235,6205150011301 -17.551,342,450 1,106,830加班費

051500115 0.0087,914 87,914獎金

05150011503 0.0087,914 87,914年終獎金

57651500116 1.3742,192 42,768退休及卹償金

5765150011601 1.3742,192 42,768職員退休及離職金

5,46851500118 3.69148,136 153,604福利費

5,5885150011801 6.5185,896 91,484分擔員工保險費

-1205150011805 -0.4030,240 30,120員工通勤交通費

05150011898 0.0032,000 32,000其他福利費

-362,9175150012 -11.653,114,000 2,751,083服務費用

246,60551500122 51.38480,000 726,605郵電費

246,1915150012201 51.29480,000 726,191郵費

4145150012202 --- 414電話費

83,00551500123 892.539,300 92,305旅運費

-9,3005150012301 --9,300 -國內旅費

92,3055150012302 --- 92,305國外旅費

73,42251500124 26.54276,612 350,034印刷裝訂與廣告費

-23,3105150012401 -8.43276,612 253,302印刷及裝訂費

96,7325150012405 --- 96,732公告費

-288,95151500125 -28.771,004,498 715,547修理保養及保固費

-101,4835150012505 -36.20280,345 178,862機械及設備修護費

-187,4685150012506 -25.89724,153 536,685交通及運輸設備修
護費

-2,24851500126 -10.7920,840 18,592保險費



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-27

管理及總務費用明細表

-2,2485150012604 -10.7920,840 18,592交通及運輸設備保
險費

-1,19051500127 -29.754,000 2,810一般服務費

-1,1905150012714 -29.754,000 2,810體育活動費

-473,56051500128 -35.911,318,750 845,190專業服務費

-460,0005150012803 --460,000 -法律事務費

-22,0005150012805 -25.7385,500 63,500講課鐘點、稿費、
出席審查及查詢費

-114,0005150012810 -17.76642,000 528,000電腦軟體服務費

122,4405150012898 93.29131,250 253,690其他

-220,0995150013 -33.97648,000 427,901材料及用品費

-59,31351500131 -23.05257,280 197,967使用材料費

-29,9535150013104 -17.59170,280 140,327油脂

-29,3605150013106 -33.7587,000 57,640設備零件

-160,78651500132 -41.15390,720 229,934用品消耗

-15,3565150013201 -8.48181,080 165,724辦公(事務)用品

-9,6405150013202 --9,640 -報章什誌

-135,7905150013298 -67.90200,000 64,210其他

87,0005150014 725.0012,000 99,000租金與利息

87,00051500142 725.0012,000 99,000房租

87,0005150014201 725.0012,000 99,000一般房屋租金

25,4505150015 0.763,367,000 3,392,450折舊、折耗及攤銷

67,45051500151 2.163,127,000 3,194,450不動產、廠房及設備
折舊

67,1745150015131 12.25548,344 615,518機械及設備折舊

1805150015141 0.012,565,264 2,565,444交通及運輸設備折
舊

965150015151 0.7213,392 13,488什項設備折舊

-42,00051500159 -17.50240,000 198,000攤銷

-42,0005150015903 -17.50240,000 198,000攤銷電腦軟體費

-12,3845150016 -3.71334,000 321,616稅捐與規費(強制費)

051500162 0.00192,931 192,931土地稅

05150016202 0.00192,931 192,931一般土地地價稅



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-28

管理及總務費用明細表

051500165 0.0078,610 78,610消費與行為稅

05150016506 0.0078,610 78,610使用牌照稅

-12,38451500168 -19.8362,459 50,075規費

-12,4145150016801 -72.6017,099 4,685行政規費與強制費

305150016802 --- 30事業規費

05150016803 0.0043,560 43,560汽車燃料使用費

05150016898 0.001,800 1,800其他

-14,9205150019 -82.8918,000 3,080其他

-14,92051500191 -82.8918,000 3,080其他費用

-14,9205150019198 -82.8918,000 3,080其他

9,817,000 9,089,554 -727,446 -7.41合　　　計



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-29

其他業務外費用明細表

其他業務外費用 2,209,7702,372,770163,000 1,355.695202

2,209,770520298 1,355.69163,000 1.係因惜物網拍賣等
收入應納營業稅實際
執行數9,292元較較
預算數9,382元減少9
0元。
2.建築物拆除有價回
收料等收入應納營業
稅實際執行數224,32
9元，較預算數151,6
18元(含調整項)增加
72,711元，執行明細
如下：
(1)因中山段一小段5
00地號日據時期重劃
區保留地無權占用使
用補償金收入之營業
稅係依現金收入計繳
，致該補償金收入之
營業稅實際執行數75
,070元較預算數75,0
72元減少2元。
(2)北投士林科技園
區公共工程-填土整
地工程(第2期T16、T
17、T18以外工區)有
價廢料變賣等收入應
繳營業稅實際執行數
145,570元較預算數7
6,190元增加69,380
元。
(3)報廢財產於惜物
網拍賣收入應繳納營
業稅實際執行數3,68
9元較預算數356元增
加3,333元。
3.係因惜物網拍賣等
所需費用，執行數較
預算數少1,510元。
4.報廢以工作費工程
管理費購置之財產於
惜物網拍賣手續費及
管理費實際執行數7,
973元較預算數490元
增加7,483元。
5.108年度聲字第108
號聲請人徐高○鶴因
土地重劃事件聲請確

2,372,770雜項費用



科　　　　　目 比較增減
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國108年度 單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-30

其他業務外費用明細表

定訴訟費用5,904元
。
6.臺灣士林地方法院
裁定北投士林科技園
區區段徵收範圍內傾
倒廢土一案詹Ｏ峰應
賠償本府損害賠償金
及訴訟費等催收款2,
125,272元，業經函
報審計部臺北市審計
處轉銷呆帳並獲同意
備查(108年12月6日
審北市三字第108000
9283號函)，爰轉列
雜項費用。

72,6215202986 45.11161,000 233,621稅捐與規費(強制費)

72,62152029865 45.11161,000 233,621消費與行為稅

72,6215202986504 45.11161,000 233,621營業稅

2,125,2725202988 --- 2,125,272短絀、賠償與保險給付

2,125,27252029881 --- 2,125,272各項短絀

2,125,2725202988102 --- 2,125,272呆帳及保證短絀

11,8775202989 593.852,000 13,877其他

11,87752029891 593.852,000 13,877其他費用

11,8775202989198 593.852,000 13,877其他

163,000 2,372,770 2,209,770 1,355.69合　　　計



本　　頁　　空　　白

21901-31



項目
土地改良物 房屋及建築

不動產、

機械及設備 交通及運輸設備

中華民國

資產折舊

臺北市實施平
21901-32

原值 - - 26,938,66010,344,268

減:以前年度已提折舊數 - - 11,244,0759,265,080

上年度期末帳面價值 - - 15,694,5851,079,188

加:本年度新增資產價值 - - -1,551,782

減:本年度減少資產價值 - - -5,202

加減:調整數 - - --

減:本年度提列折舊數 - - 2,565,444615,518

本年度期末帳面價值 - - 13,129,1412,010,250

本年度提列折舊數 - - 2,565,444615,518

　管理及總務費用 - - 2,565,444615,518

【附註】： 1.本年度新增資產價值1,551,782元係增置機械及設備1,551,782元。
2.本年度減少資產價值5,961元係報廢機械及設備519,968元及其累計折舊514,766元、什項設備75,948元及其累計
折舊75,189元互抵後之淨值。

2,565,444615,518--合　　　　　　　計



投資性不動產
生產性植物什項設備 租賃資產 租賃權益改良

其他
廠房及設備

合計

108年度

明細表

均地權基金
21901-33

單位：新臺幣元

1,338,461 - - - 38,621,389- -

1,290,218 - - - 21,799,373- -

48,243 - - - 16,822,016- -

- - - - 1,551,782- -

759 - - - 5,961- -

- - - - -- -

13,488 - - - 3,194,450- -

33,996 - - - 15,173,387- -

13,488 - - - 3,194,450- -

13,488 - - - 3,194,450- -

---13,488 3,194,450--



科　　　　　　　　　目

編號 名稱

報廢損失
預算數

決　　　　　　　　　算

成本或重估價值
(1)

已提折舊額
(2)

帳　　　　面　　　　價

中華民國

資產報廢

臺北市實施平
21901-34

13 不動產、廠房及設備 -128 595,916 589,955

1304 -128 519,968 514,766機械及設備

1306 - 75,948 75,189什項設備

合計 -128 595,916 589,955



殘餘價值
(4)

值
報廢短絀

(6)=(3)-(4)-(5)

未實現重估
增值減少數

(5)
金額 %淨額

(3)=(1)-(2)

數 比較增減

108年度

明細表

均地權基金
21901-35

單位：新臺幣元

5,961 5,961 - - 128 --

5,202 5,202 - - 128 --

759 759 - - - -

5,961 5,961 - - 128 --



調整數名         稱

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國108年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-36

一般建築及設備計畫小計 -- 1,578,000- 1,551,782 -26,2181,578,000 --

一次性項目 1,578,000- - 1,551,782 --1,578,000 - -26,218

機械及設備 1,578,000- - 1,551,782 --1,578,000 - -26,2181304

機械及設備 1,578,000- - 1,551,782 --1,578,000 - -26,218130401

合計 -- 1,578,000- 1,551,782 -26,2181,578,000 --

不動產、廠房及設備小計 -- 1,578,000- 1,551,782 -26,2181,578,000 --

機械及設備 1,578,000- - 1,551,782 --1,578,000 - -26,2181304

機械及設備 1,578,000- - 1,551,782 --1,578,000 - -26,218130401

合計 -- 1,578,000- 1,551,782 -26,2181,578,000 --



本　　頁　　空　　白

21901-37



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市實施平
21901-38

其他長期投資

73,00073,00015,282,952,66315,282,952,663 60,617,40560,617,405市地重劃 -- --

8501-10712本計畫委由台灣電
力股份有限公司代

辦之「PC07地下
連通道設置整建工

程」及「經貿段
55-1地號土地綠地

工程」，前於
103年8月21日與經
濟部國貿局及台灣
電力股份有限公司
簽訂委託代辦協議
，納入「國家會展
中心新建工程暨附
屬工程」一併整體
規劃設計施工，為
配合108年3月4日

國家會展中心開展
之政策需要先行開
放使用，致多次辦
理分段驗收，增加
行政作業時間，延

遲辦理核銷時程
，致預算執行落後

。

--7,486,431,5007,486,431,500 53,426,45953,426,459南港經貿園區重劃區 -- --

10101-11212本計畫原依本府
100年8月29日公告
發布實施「變更臺
北市內湖區蘆洲里
附近工業區細部計
畫案」採市地重劃
方式開發，惟區內
現有多家營運良好
之合法工廠、地上
建物密集，部分土
地所有權人及建物
相關權利人提出排
除市地重劃範圍與
安置需求。因多數
土地所有權人不願
負擔拆遷戶之安置
費用，另鑑於市地
重劃法令並無拆遷
安置之規定，導致
市地重劃推動困難
，刻由本府都市發
展局檢討都市計畫

內容及開發方式
，致預算執行落後

。

73,00073,0005,505,368,9195,505,368,919 117,752117,752內湖區第九期重劃區 -- --

10101-10612本計畫為101年度
至106年度之連續
性計畫，爰108年

度無編列預算，因
C區公園工程於

108年完成，故本
年度仍須設算貸款

--2,291,152,2442,291,152,244 7,073,1947,073,194南港區第三期重劃區 -- --



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全
部計
畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

均地權基金
21901-39

其他長期投資

市地重劃 53.28 52,675,581 71.4352,675,581 86.7986.79 71.435,815,619,66753.288,142,229,0808,142,229,080 5,815,619,667-- 0.4060,690,40560,690,405 0.40

79.96 30,520,747 69.4730,520,747 57.1357.13 69.474,158,580,27079.965,985,872,4115,985,872,411 4,158,580,270 本計畫委由台灣電
力股份有限公司代
辦之「PC07地下
連通道設置整建工
程」及「經貿段
55-1地號土地綠地
工程」，前於
103年8月21日與經
濟部國貿局及台灣
電力股份有限公司
簽訂委託代辦協議
，納入「國家會展
中心新建工程暨附
屬工程」一併整體
規劃設計施工，為
配合108年3月4日
國家會展中心開展
之政策需要先行開
放使用，致多次辦
理分段驗收，增加
行政作業時間，延
遲辦理核銷時程
，致預算執行落後
。

--本計畫委由台灣電
力股份有限公司代

辦之「PC07地下
連通道設置整建工

程」及「經貿段
55-1地號土地綠地

工程」，前於
103年8月21日與經
濟部國貿局及台灣
電力股份有限公司
簽訂委託代辦協議
，納入「國家會展
中心新建工程暨附
屬工程」一併整體
規劃設計施工，為
配合108年3月4日

國家會展中心開展
之政策需要先行開
放使用，致多次辦
理分段驗收，增加
行政作業時間，延

遲辦理核銷時程
，致預算執行落後

。

南港經貿園區重劃區8501-10712 0.7153,426,45953,426,459 0.71

0.17 76,293 80.4576,293 40.0040.00 80.457,492,9390.179,313,4799,313,479 7,492,939 本計畫原依本府
100年8月29日公告
發布實施「變更臺
北市內湖區蘆洲里
附近工業區細部計
畫案」採市地重劃
方式開發，惟區內
現有多家營運良好
之合法工廠、地上
建物密集，部分土
地所有權人及建物
相關權利人提出排
除市地重劃範圍與
安置需求。因多數
土地所有權人不願
負擔拆遷戶之安置
費用，另鑑於市地
重劃法令並無拆遷
安置之規定，導致
市地重劃推動困難
，刻由本府都市發
展局檢討都市計畫
內容及開發方式
，致預算執行落後
。

--本計畫原依本府
100年8月29日公告
發布實施「變更臺
北市內湖區蘆洲里
附近工業區細部計
畫案」採市地重劃
方式開發，惟區內
現有多家營運良好
之合法工廠、地上
建物密集，部分土
地所有權人及建物
相關權利人提出排
除市地重劃範圍與
安置需求。因多數
土地所有權人不願
負擔拆遷戶之安置
費用，另鑑於市地
重劃法令並無拆遷
安置之規定，導致
市地重劃推動困難
，刻由本府都市發
展局檢討都市計畫

內容及開發方式
，致預算執行落後

。

內湖區第九期重劃區10101-11212 0.00190,752190,752 0.00

93.71 22,078,541 76.8322,078,541 312.14312.14 76.831,649,546,45893.712,147,043,1902,147,043,190 1,649,546,458 本計畫為101年度
至106年度之連續
性計畫，爰108年
度無編列預算，因
C區公園工程於
108年完成，故本
年度仍須設算貸款

--本計畫為101年度
至106年度之連續
性計畫，爰108年

度無編列預算，因
C區公園工程於

108年完成，故本
年度仍須設算貸款

南港區第三期重劃區10101-10612 0.317,073,1947,073,194 0.31



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市實施平
21901-40

息，致預算執行差
異，已依規定程序
簽准先行辦理，並

併入決算。

579,631,000579,631,00039,929,365,88839,929,365,888 77,450,21977,450,219區段徵收 -- --

9201-110121.本計畫原訂開發
期程應於107年度

完成地上物騰空點
交並發給補償費

，惟因部分地上物
所有權人拒絕騰空
點交，本局土地開
發總隊持續與前開
地上物之所有權人
溝通協調，全區騰
空點交延至108年
3月25日完成，致

騰空點交獎勵金於
108年度發放；部

分地上物興建年期
疑義，經法院訴訟
判決或查估公司依
佐證資料重新判讀
而改認地上物年期
，致核算拆遷補償
相關費用金額增加
；專案住宅新建工
程及第1期公共工

程之施工廠商偉銓
營造有限公司與代
辦機關新工處發生
履約爭議，經仲裁
判決結果，代辦機
關新工處須追加給
付施工廠商施工費
用；專案住宅新建
工程監造單位陳信
樟建築師事務所與
代辦機關新工處發
生履約爭議，經調
解成立，代辦機關
新工處須追加給付
監造單位技術服務
費用，致預算執行

差異。
2.本計畫預算編列
不足部分，已依規
定程序簽准先行辦
理，並併入決算。
備註：北投士林科
技園區區段徵收截
至107年累計決算

數
27,401,369,674元

，加計本年度決算
數623,527,628元

，合計
28,024,897,302元
，不等於截至本

537,666,000537,666,00036,355,897,61536,355,897,615 15,725,22315,725,223北投士林科技園區區段
徵收

-- --



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全
部計
畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

均地權基金
21901-41

息，致預算執行差
異，已依規定程序
簽准先行辦理，並
併入決算。

息，致預算執行差
異，已依規定程序
簽准先行辦理，並

併入決算。

區段徵收 64.77 627,494,656 108.74627,494,656 95.5095.50 108.7428,122,388,07664.7725,862,279,14225,862,279,142 28,122,388,076-- 1.65657,081,219657,081,219 1.65

70.65 623,527,628 109.13623,527,628 112.67112.67 109.1328,032,259,29570.6525,685,915,35725,685,915,357 28,032,259,295 1.本計畫原訂開發
期程應於107年度
完成地上物騰空點
交並發給補償費
，惟因部分地上物
所有權人拒絕騰空
點交，本局土地開
發總隊持續與前開
地上物之所有權人
溝通協調，全區騰
空點交延至108年
3月25日完成，致
騰空點交獎勵金於
108年度發放；部
分地上物興建年期
疑義，經法院訴訟
判決或查估公司依
佐證資料重新判讀
而改認地上物年期
，致核算拆遷補償
相關費用金額增加
；專案住宅新建工
程及第1期公共工
程之施工廠商偉銓
營造有限公司與代
辦機關新工處發生
履約爭議，經仲裁
判決結果，代辦機
關新工處須追加給
付施工廠商施工費
用；專案住宅新建
工程監造單位陳信
樟建築師事務所與
代辦機關新工處發
生履約爭議，經調
解成立，代辦機關
新工處須追加給付
監造單位技術服務
費用，致預算執行
差異。
2.本計畫預算編列
不足部分，已依規
定程序簽准先行辦
理，並併入決算。
備註：北投士林科
技園區區段徵收截
至107年累計決算
數
27,401,369,674元
，加計本年度決算
數623,527,628元
，合計
28,024,897,302元
，不等於截至本

--1.本計畫原訂開發
期程應於107年度

完成地上物騰空點
交並發給補償費

，惟因部分地上物
所有權人拒絕騰空
點交，本局土地開
發總隊持續與前開
地上物之所有權人
溝通協調，全區騰
空點交延至108年
3月25日完成，致

騰空點交獎勵金於
108年度發放；部

分地上物興建年期
疑義，經法院訴訟
判決或查估公司依
佐證資料重新判讀
而改認地上物年期
，致核算拆遷補償
相關費用金額增加
；專案住宅新建工
程及第1期公共工

程之施工廠商偉銓
營造有限公司與代
辦機關新工處發生
履約爭議，經仲裁
判決結果，代辦機
關新工處須追加給
付施工廠商施工費
用；專案住宅新建
工程監造單位陳信
樟建築師事務所與
代辦機關新工處發
生履約爭議，經調
解成立，代辦機關
新工處須追加給付
監造單位技術服務
費用，致預算執行

差異。
2.本計畫預算編列
不足部分，已依規
定程序簽准先行辦
理，並併入決算。
備註：北投士林科
技園區區段徵收截
至107年累計決算

數
27,401,369,674元

，加計本年度決算
數623,527,628元

，合計
28,024,897,302元
，不等於截至本

北投士林科技園區區段
徵收

9201-11012 1.52553,391,223553,391,223 1.52



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市實施平
21901-42

異係因加回以前
(104)年度扣除之「
收回差額地價收入
」成本7,382,598元
及扣除本府工務局
新建工程處攤還本
計畫第一期共同管
道使用費收入之建

造費20,605元。

9601-10912本計畫因108年度
貸款利息利率降低
，致預算執行落後

。

108,000108,0003,374,253,1133,374,253,113 8,1868,186木柵路五段附近地區區
段徵收

-- --

9901-10912本計畫因居民陳抗
不納入區段徵收

，本府都市發展局
配合辦理之剔除區
段徵收作業，初步
有4處符合剔除條

件，且依108年
10月28日本府古蹟
歷史建築紀念建築
聚落建築群考古遺
址史蹟及文化景觀
審議會第119次會
議決議新增7處歷

史建物，爰都市計
畫細部計畫須配合
調整修正，且環境
影響評估仍在審議

程序中尚未定案
，相關作業配合延
後辦理，致預算執

行落後。

41,857,00041,857,000199,215,160199,215,160 61,716,81061,716,810社子島地區區段徵收 -- --

【附註】：工程管理費本年度預算數8,786,033元，決算數3,673,247元。

合　　　計 55,212,318,551 138,067,624 579,704,000 - -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全
部計
畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

均地權基金
21901-43

異係因加回以前
(104)年度扣除之「
收回差額地價收入
」成本7,382,598元
及扣除本府工務局
新建工程處攤還本
計畫第一期共同管
道使用費收入之建
造費20,605元。

異係因加回以前
(104)年度扣除之「
收回差額地價收入
」成本7,382,598元
及扣除本府工務局
新建工程處攤還本
計畫第一期共同管
道使用費收入之建

造費20,605元。

0.42 100,028 73.31100,028 86.0986.09 73.3110,395,6380.4214,180,28814,180,288 10,395,638 本計畫因108年度
貸款利息利率降低
，致預算執行落後
。

--本計畫因108年度
貸款利息利率降低
，致預算執行落後

。

木柵路五段附近地區區
段徵收

9601-10912 0.00116,186116,186 0.00

81.41 3,867,000 49.163,867,000 3.733.73 49.1679,733,14381.41162,183,497162,183,497 79,733,143 本計畫因居民陳抗
不納入區段徵收
，本府都市發展局
配合辦理之剔除區
段徵收作業，初步
有4處符合剔除條
件，且依108年
10月28日本府古蹟
歷史建築紀念建築
聚落建築群考古遺
址史蹟及文化景觀
審議會第119次會
議決議新增7處歷
史建物，爰都市計
畫細部計畫須配合
調整修正，且環境
影響評估仍在審議
程序中尚未定案
，相關作業配合延
後辦理，致預算執
行落後。

--本計畫因居民陳抗
不納入區段徵收

，本府都市發展局
配合辦理之剔除區
段徵收作業，初步
有4處符合剔除條

件，且依108年
10月28日本府古蹟
歷史建築紀念建築
聚落建築群考古遺
址史蹟及文化景觀
審議會第119次會
議決議新增7處歷

史建物，爰都市計
畫細部計畫須配合
調整修正，且環境
影響評估仍在審議

程序中尚未定案
，相關作業配合延
後辦理，致預算執

行落後。

社子島地區區段徵收9901-10912 51.99103,573,810103,573,810 51.99

- 717,771,624 1.30 34,004,508,222 61.59 680,170,237 94.76 33,938,007,743 99.80



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市實施平
21901-44

無形資產

10801-10812衛星定位基準網系
統軟體擴充案因決
標金額較預算金額
低，致預算執行差

異。

2,280,0002,280,0002,280,0002,280,000 --衛星定位基準網系統軟體
擴充

-- --

合　　　計 2,280,000 - 2,280,000 - -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全
部計
畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

均地權基金
21901-45

無形資產

衛星定位基準網系統軟體
擴充

100.00 2,000,000 87.722,000,000 87.7287.72 87.722,000,000100.002,280,0002,280,000 2,000,000 衛星定位基準網系
統軟體擴充案因決
標金額較預算金額
低，致預算執行差
異。

--衛星定位基準網系
統軟體擴充案因決
標金額較預算金額
低，致預算執行差

異。

10801-10812 100.002,280,0002,280,000 100.00

- 2,280,000 100.00 2,280,000 100.00 2,000,000 87.72 2,000,000 87.72



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市實施平
21901-46

1,578,000一般建築及設備計畫小計 - - -

1,578,000-一次性項目 - -

1,578,000-1304 機械及設備 - -

1,578,000-130401 機械及設備 - -

合　　　計 - - 1,578,000 - -



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

占預算
數(％)

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

占全部
計畫(％)

金　　額

本　　　　年　　　　度

占預算
數(％)

合　　計
占全部
計畫(％)

108年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

均地權基金
21901-47

-- 1,551,782 98.3498.34 1,551,7821,578,000-一般建築及設備計畫小計 --1,578,000

一次性項目 1,551,782 98.34 98.34--1,578,000 1,551,782- 1,578,000 --

機械及設備 1,551,782 98.34 98.34--1,578,000 1,551,782- 1,578,000 --

機械及設備 1,551,782 98.34 98.34--1,578,000 1,551,782- 1,578,000 --

- 1,578,000 -- 1,578,000 -- 1,551,782 98.34 1,551,782 98.34



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國108年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-48

其他長期投資 詳資本支出
計畫預算與
實際進度比
較表

- 717,771,624 - 680,170,237 - -- -5.24-37,601,387

- 60,690,405 - 52,675,581 - -- -13.21-8,014,824市地重劃

本年度可用
預算數為53
,426,459元
，係以前年
度保留數53
,426,459元
。

- 53,426,459 - 30,520,747 - -- -42.87-22,905,712南港經貿園
區

本年度可用
預算數為19
0,752元，
包含本年度
法定預算數
73,000元及
以前年度保
留數117,75
2元。

- 190,752 - 76,293 - -- -60.00-114,459內湖第九期

本年度可用
預算數為7,
073,194元
，係以前年
度保留數7,
073,194元
。

- 7,073,194 - 22,078,541 - -- 212.1415,005,347南港區第三
期

- 657,081,219 - 627,494,656 - -- -4.50-29,586,563區段徵收

本年度可用
預算數為55
3,391,223
元，包含本
年度法定預
算數537,66
6,000元及
以前年度保
留數15,725
,223元。

- 553,391,223 - 623,527,628 - -- 12.6770,136,405北投士林科
技園區

本年度可用
預算數為11
6,186元，
包含本年度
法定預算數
108,000元
及以前年度
保留數8,18
6元。

- 116,186 - 100,028 - -- -13.91-16,158木柵路五段
附近地區

本年度可用
預算數為10
3,573,810
元，包含本
年度法定預
算數41,857
,000元及以

- 103,573,810 - 3,867,000 - -- -96.27-99,706,810社子島地區



項目

比較增減決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國108年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-49

前年度保留
數61,716,8
10元。

合              計 717,771,624 680,170,237 -37,601,387 -5.24



項目 比較增減決算數預算數 備註

中華民國108年度

基金數額增減明細表
單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-50

1,495,973,000 1,495,973,208 208期初基金數額

  加：

- - -    以前年度公積撥充

- - -    賸餘撥充

- - -    以代管公有財產撥充

- - -    公庫增撥數

- - -    其他

  減：

- - -    填補短絀

- - -    折減基金繳庫

- - -    其他

1,495,973,000 1,495,973,208 208期末基金數額

期初基金數額1,495,973,208元，本年度無增減，期末基金數額1,495,973,208元，本表配合預算編列至千元調整表
達。

【附註】：



科目及業務名稱 備        註
金額

決　算　數預　算　數
%

比　較　增　減

單位：新臺幣元中華民國108年度

臺北市實施平均地權基金

無形資產明細表

21901-51

無形資產 2,000,0002,280,000 -280,000 -12.28

2,000,0002,280,000 -280,000電腦軟體 -12.28

2,000,0002,280,000 -280,000衛星定位基準網系
統軟體擴充

衛星定位基準網系統軟體
擴充案因決標金額較預算
金額低，致預算執行差異
。

-12.28



比較增減項        目 決算數預算數 備註

中華民國108年度

員工人數彙計表
單位：人

臺北市實施平均地權基金
21901-52

業務總支出部分 22 -

22 -管理、研發及其他部分

22 -臨時職員

22 -小計

22 -臨時職員

合計 22 -

【附註】：工作費進用聘用人員1人及臨時人員12人。



本　　頁　　空　　白

21901-53



預 算 數

名  稱 合計
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

超時
工作
報酬

津貼 獎金
退休
及卹
償金

資遣
費

福利
費

提繳
費

兼任
人員
用人
費用

總計

項   目

編號

中華民國

用人費用

臺北市實施平

21901-54

業務總支出部分 2,324,000- 703,308 1,342,450 - 87,914 42,192 - 148,136 - - 2,324,000

2,324,000- 703,308 1,342,450 - 87,914 42,192 - 148,136 -管理費用及總務費用 - 2,324,000515001

2,324,000- 703,308 1,342,450 - 87,914 42,192 - 148,136 -職員 - 2,324,000

【附註】： 1.年終獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工
作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列2人，計87,914元，執行結果，決算2人，計87,914元
。
2.由工作費進用聘用人員預算編列1人，計1,166,968元，執行結果，決算1人，計408,204元。

合計 2,324,000- 703,308 1,342,450 - 87,914 42,192 - 148,136 - - 2,324,000



合計

決 算 數

津貼 獎金 資遣費 福利費 提繳費
正式
員額
薪資

聘僱
人員
薪資

超時
工作
報酬

退休及
卹償金

兼任
人員
用人
費用

總計

108年度

彙計表
單位：新臺幣元

均地權基金
21901-55

2,094,424- 703,308 1,106,830 - 87,914 42,768 - 153,604 - - 2,094,424

2,094,424- 703,308 1,106,830 - 87,914 42,768 - 153,604 - - 2,094,424

2,094,424- 703,308 1,106,830 - 87,914 42,768 - 153,604 - - 2,094,424

3.由工作費進用臨時人員預算編列12人，計6,380,533元，執行結果，決算12人，計6,361,093元。

2,094,424- 703,308 1,106,830 - 87,914 42,768 - 153,604 - - 2,094,424



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國108年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-56

用人費用 2,324,000 -9.882,094,424 -229,576

703,308 0.00703,308 0聘僱及兼職人員薪資

703,308 0.00703,308 0約僱職員薪金

1,342,450 -17.551,106,830 -235,620超時工作報酬

1,342,450 -17.551,106,830 -235,620加班費

87,914 0.0087,914 0獎金

87,914 0.0087,914 0年終獎金

42,192 1.3742,768 576退休及卹償金

42,192 1.3742,768 576職員退休及離職金

148,136 3.69153,604 5,468福利費

85,896 6.5191,484 5,588分擔員工保險費

30,240 -0.4030,120 -120員工通勤交通費

32,000 0.0032,000 0其他福利費

服務費用 3,114,000 -11.652,751,083 -362,917

480,000 51.38726,605 246,605郵電費

480,000 51.29726,191 246,191郵費

- --414 414電話費

9,300 892.5392,305 83,005旅運費

9,300 --- -9,300國內旅費

- --92,305 92,305國外旅費

276,612 26.54350,034 73,422印刷裝訂與廣告費

276,612 -8.43253,302 -23,310印刷及裝訂費

- --96,732 96,732公告費

1,004,498 -28.77715,547 -288,951修理保養及保固費

280,345 -36.20178,862 -101,483機械及設備修護費

724,153 -25.89536,685 -187,468交通及運輸設備修護費

20,840 -10.7918,592 -2,248保險費

20,840 -10.7918,592 -2,248交通及運輸設備保險費

4,000 -29.752,810 -1,190一般服務費



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國108年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-57

4,000 -29.752,810 -1,190體育活動費

1,318,750 -35.91845,190 -473,560專業服務費

460,000 --- -460,000法律事務費

85,500 -25.7363,500 -22,000講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

642,000 -17.76528,000 -114,000電腦軟體服務費

131,250 93.29253,690 122,440其他

材料及用品費 25,314,000 149.5563,170,467 37,856,467

257,280 -23.05197,967 -59,313使用材料費

170,280 -17.59140,327 -29,953油脂

87,000 -33.7557,640 -29,360設備零件

390,720 -41.15229,934 -160,786用品消耗

181,080 -8.48165,724 -15,356辦公(事務)用品

9,640 --- -9,640報章什誌

200,000 -67.9064,210 -135,790其他

24,666,000 154.3762,742,566 38,076,566商品及醫療用品

24,666,000 154.3762,742,566 38,076,566商品

租金與利息 12,000 725.0099,000 87,000

12,000 725.0099,000 87,000房租

12,000 725.0099,000 87,000一般房屋租金

折舊、折耗及攤銷 3,367,000 0.763,392,450 25,450

3,127,000 2.163,194,450 67,450不動產、廠房及設備折舊

548,344 12.25615,518 67,174機械及設備折舊

2,565,264 0.012,565,444 180交通及運輸設備折舊

13,392 0.7213,488 96什項設備折舊

240,000 -17.50198,000 -42,000攤銷

240,000 -17.50198,000 -42,000攤銷電腦軟體費

稅捐與規費(強制費) 22,880,000 42.0832,507,630 9,627,630

22,016,265 0.0022,016,264 -1土地稅

22,016,265 0.0022,016,264 -1一般土地地價稅



科目名稱
比較增減

決算數
金額

預算數
％

中華民國108年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-58

801,276 1,203.0810,441,291 9,640,015消費與行為稅

722,666 1,333.9510,362,681 9,640,015營業稅

78,610 0.0078,610 0使用牌照稅

62,459 -19.8350,075 -12,384規費

17,099 -72.604,685 -12,414行政規費與強制費

- --30 30事業規費

43,560 0.0043,560 0汽車燃料使用費

1,800 0.001,800 0其他

短絀、賠償與保險給付 - --2,125,272 2,125,272

- --2,125,272 2,125,272各項短絀

- --2,125,272 2,125,272呆帳及保證短絀

其他 3,828,000 0.823,859,456 31,456

3,828,000 0.823,859,456 31,456其他費用

3,828,000 0.823,859,456 31,456其他

合計 60,839,000 80.80109,999,782 49,160,782



比較增減
科目 決　算　數預　算　數 備　註

金額 %

中華民國108年度

管制性項目及統計所需項目比較表
單位:新臺幣元

臺北市實施平均地權基金
21901-59

管制性項目： 92,305- --92,305

國外旅費 92,305- -- 主要係本府於108年5月
23日核定新增臨時因公
出國計畫所致。

92,305

統計所需項目： 62,836,18624,781,740 153.5638,054,446

員工通勤交通費 30,12030,240 -0.40-120

講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

63,50085,500 -25.73-22,000

商品 62,742,56624,666,000 154.37 主要係配售4戶北投士
林科技園區區段徵收專
案住宅(4戶)之成本，該
4戶於107年底因達成協
議、訴訟判決確定等獲
配專案住宅，因作業期
程，遲至108年始全數
完成配售，因未編列是
項預算所致。

38,076,566



 21901-60

項次 內容

綜合決議：

一 市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應

事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過5,000萬

元以上者，應送本會備查。

遵照辦理。

臺北市實施平均地權基金
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國108年度

審議意見
辦理情形



主 辦 會 計 人 員：　劉家瑜

機　關　長　官：　張治祥




