
 

臺北自來水事業處 107 年第 10 次工程會報紀錄 

時間：107 年 10 月 17 日（星期三）上午 9時 

地點：本處行政大樓第 1會議室 

主席：陳處長錦祥                  紀錄：王致善 

出席人員：如簽到表 

壹、確認上次會議紀錄 

主席裁示：會議紀錄確認。 

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、列 管 編 號 B1070901 、 S1070708 、 S1070712 、

W1070807、W1070905 等案解除列管，餘依企劃科意

見辦理。 

三、列管編號 W1070901「與環保署釐清廢水錶之廢棄物

性質認定及處理方式」案，請供應科分析比較廢水錶

採一般廢棄物或事業廢棄物之處理方式優劣。 

四、列管編號 B1070302「大口徑管線不斷水施工工法」

案，因本案工法特殊國內極為罕見，請工程總隊辦理

相關工法簡介之教育訓練，並洽台水公司是否有現場

觀摩之需求。 

參、工程計畫管考報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、有關給水外線表栓數執行部分，請南區分處加強管控

相關施工進度。 

三、針對其他單位銑鋪路面造成本處孔蓋未與路面平齊



 

案件，請適時向道管中心反映，以釐清相關責任。 

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、臺北市松江路 500 號前老舊 MJP 管線，請供水科針

對本段管線加強檢測，並請工程總隊評估該管線抽換

或更生之可行性。 

三、請供水科確認逾時通報態樣分析中之民眾抗議原

因，及其他原因項中之可能樣態。 

四、未依規定完成施工停水作業中，「未追蹤審核時程」

案件數過高，請各分處注意申請時程並加強管控。 

伍、工程總隊工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、「大度淡海線∮1200mm 輸水管潛盾接續工程」，目

前因地質狀況不佳進度落後，請工程總隊注意管控施

工期程。 

陸、水質科工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、有關淨水場及加壓站水池底泥清洗作業，請淨水科及

供水科納入計畫定期清理。 

三、因應人口降低及空房率升高，請技術科評估新建物用

水設備容量之需求是否須配合調整。 

四、施工及配水管線系統操作造成水質異常案，請供水科

列入管控，並適時輔導新進同仁。 



 

柒、淨水科工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、針對三方聯繫會報中提出蘭溪大腸桿菌群偏高問

題，請淨水科持續追蹤後續辦理情形。 

捌、臨時動議 

一、本處同仁加班超過 45 小時需注意事宜。(人事室王主

任秋萍) 

主席裁示：請各主管配合辦理，並主動關懷加班時數

較高之同仁。 

玖、市長及主席指示事項 

一、有關市長室或市府列管案件，如需延長列管時間，請

於通知後一週內提出，不得到期後再予延期。 

二、各單位辦理工程採購，於設計時需特別考量預算編列

及招標時程，避免因作業時間過長，影響後續發包作

業。 

壹拾、 散會 (上午 11 時 00 分) 


