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臺北自來水事業處 109 年第 4 次工程會報紀錄 

時間：109 年 4 月 15 日（星期三）上午 9時 

地點：本處行政大樓第 1會議室 

主席：陳處長錦祥                  紀錄：王致善 

出席人員：如簽到表 

壹、確認上次會議紀錄 

主席裁示：會議紀錄確認。 

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、列 管 編 號 W1081201 、 B1090102 、 B1090201 、

W1090301、W1090302、B1090301、B1090302 等案解

除列管，餘依企劃科意見辦理。  

三、編號 B1090202「捷運工程於新店環河路施作基樁

時，疑似損傷本處∮3400 mm 輸水幹管」案，後續修

復方案，請工程總隊先行提報確認。 

四、編號 W1090302「AMR 平台架構與執行規劃」案，後續

管控請移至智慧水表推動工作小組辦理，並請技術科

定期提報執行情形。                                                                           

參、工程計畫管考報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、請東區及陽明分處積極辦理完工逾 3 個月未結案件。  

三、請各分處加強要求承商，針對管網及舊漏管汰換工程

儘速施工，以提升執行率。 

四、請各單位儘速繪製繳交109年6月底竣工之管網及舊
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漏管汰工程竣工圖。 

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、請各施工單位加強督促承商，確實掌握工進，以降低

逾時案件發生之情形。  

三、請各施工單位加強管控施工停水申請案件，務必於停

水前 3天辦妥停水公告相關事宜。 

四、針對民生社區加壓站管線改善工程，請東區分處加強

停、復水作業管控，避免因施工造成水污染及停水時

間過長，影響當地居民作息。 

伍、工程總隊工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、有關「三重二號加壓站新設工程委託技術服務案」後

續都市審議進度部分，請工程總隊積極辦理。 

三、「直潭淨水場第一座快濾池設備改善工程」試運轉期

間，請工程總隊確實掌握水質變化情形，以確保供水

安全。 

陸、水質科工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、109年第 1季各淨水場清水重金屬鋁檢測最大值偏高

部分，請淨水科及水質科蒐集相關檢測值變化歷程，

研判可能發生原因。 

三、針對施工及閥栓操作造成水污染事件，請各單位務必
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加強管控相關排水措施及制水閥操作程序，並落實

RCA 分析後相關改善行動並持續進行管控，以降低

用戶水質申訴案件。 

柒、淨水科工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、請淨水科持續注意雙溪水源原水採樣檢測大腸桿菌

數偏高之情形。 

捌、臨時動議 

本處人員加班關懷報告（張主任秘書順莉) 

主席裁示： 

一、對於因業務繁忙，加班補修時數偏高無法補休之同

仁，請各單位以請領加班費方式辦理。 

二、請各主管主動關懷加班時數偏高之同仁，並了解原

因，適時給予協助。 

玖、主席指示事項 

一、 因應新冠肺炎，未來將增加視訊會議召開次數，請資

訊室及人事室協助與會單位採 e化方式簽到，以提升

效能。 

二、 議會開議期間，除必要參加人員外，其餘人員請勿至

議會以減少疫情傳播。 

壹拾、 散會 (上午 11 時 00 分)  


