
臺北自來水事業處 111 年第 4 次工程會報紀錄

時間：111 年 4月 13 日（星期三）上午 9時

地點：雲端視訊會議平台

主席：陳處長錦祥 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1110106、B1110301、B1110302、

W1090907、W1110402 等案解除列管，餘依企劃科

意見辦理。

三、有關中和支線關閉制水閥，建立之水理模擬和現

況差異乙節，請供水科分析原因提週間會議詳細

報告。

四、「新北投溫泉區地熱谷公園景觀營造工程」辦理

工期展延，請陽明分處依契約規定和工程會函釋

五、信義區四獸山高地供水通水典禮，請工程總隊主

動連繫信義區公所，必要時向副市長報告，並邀

請關心之民意代表參與。

六、永福水管橋南側及未來中和支線通水，請工程總

隊和供水科釐清相關水理變化，以利因應後續施

工操作。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

儘速辦理，並請鄭專門委員協助督導。 



主席裁示：

一、准予備查。

二、內湖區安泰街高地供水管線新設工程完成前，請

工程總隊務必告知關心之民意代表辧理情形。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、圓形切割樹脂混凝土整平工程(NSC)是本處重要

工作務必做好，請技術科加強督導各分處督促廠

商注意施工品質，避免孔蓋周邊破損。

三、基地舊栓拆除執行成效相當好，請供水科持續控

管。

四、有關閥栓維修及孔蓋周邊維修後仍有周邊路面

破損案件，造成民眾觀感不佳，請各單位務必加

強管理。

五、議會對管線淺埋挖損質詢案，本處提供資料與新

工處資料數量差異，請供水科會後瞭解原因，避

免造成誤解。

六、請各分處要求廠商給水管線穿越水溝應於車道

側打除溝牆斜角，以避免日後管線遭挖損，並留

下佐證照片，俾利管線挖損責任之釐清，請技術

科加強督導。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、一清幹線(中、永和成功路 PCCP)備援幹管統包工



程，潛盾機將通過秀朗橋橋墩，該址地形複雜，

請工程總隊清楚掌握地下資料，俾利施作更加順

利。

陸、水質科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、有關監視點儀控箱疑似鼠類進入導致蝶閥電動

操作機短路致開度異常，請供水科、淨水科再次

巡視所屬場站封閉儀控箱孔洞，水質科注意外部

儀控箱，避免同樣情形發生。

三、在管末端或敏感區域操作閥栓，請各施工單位應

依 SOP 操作，避免管垢沖出造成水質異常。

柒、淨水科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、請淨水科持續監測翡翠水庫放流水錳濃度。

捌、主席指示事項

一、疫情越趨嚴重，請各單位配合勞安室辦理同仁居

家辦公演練。

二、淨水科及供水科值班人員，下班後務必做好個人

防疫工作，避免影響本處供水操作。

三、請勞安室掌握疫情發展，規劃後續防疫工作，並

預先準備足夠之快篩劑。

玖、散會 (上午 10 時 40 分)


