
臺北自來水事業處 111 年第 3 次工程會報紀錄

時間：111 年 3 月 16 日（星期三）上午 9時

地點：本處行政大樓第 1會議室

主席：陳處長錦祥 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1110201 、 B1110202 、 B1110203 、

B1110204 、 B1110206 、 W1110101 、 W1110303 、

W1110304、W1110305 等案解除列管，餘依企劃科

意見辦理。

三、編號 B1090907「北投第三配水池供水改善案」，請

陽明分處於供水測試後，辦理測試成效評估，提週

間會議報告。

四、編號 B1090804「信義區四獸山高地供水案」，該區

域 4月起夏季用水需求逐漸增加，請工程總隊掌握

完工時程。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、各工程標案辦理驗收付款時間，請務必依工程會規

定時間內完成，另請技術科隨時督導。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）



主席裁示：

一、准予備查。

二、有關基地舊栓拆除作業，請各執行單位在轄區內管

線巡查時，若發現建物拆除改建，應確認是否為拆

照案件以及有無辦理申請舊栓拆除作業等，若能及

早拆除舊栓，有助於減少日後漏水。

三、請各單位針對供水科報告內容中，有關權管缺失事

項轉達同仁並予以改善。

四、本次水利處施工位址與本處管線相衝突，經由本處

自行管線設備巡查，及時找到問題提醒施工單位，

避免施工破壞本處管線造成影響供水。請各單位在

轄區內若發現建物拆除或施工情形，應思考是否影

響本處管線或是否有漏水情形發生，並予適當處

置。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、為避免清一幹線備援管線材料供應影響工程進

度，請工程總隊掌握採購時程。

三、有關中和支線清洗、檢視關閉制水閥乙節，請供水

科和工程總隊在供水調配方面，應掌握關水前後水

質、水壓變化，並請供水科特別注意下游各個重要

監視點壓力變化(包括民生、大同 3 座加壓站等)，

並請供水科事先建立水理模擬與實際狀態比較驗

證。

四、萬芳 3號配水池清洗，請供水科聯繫工程總隊及南



區分處掌握相關施工及水壓調配歷程，並對蒐集檢

討高地社區供水壓力資料，避免系統壓力過高並適

時控制。另隨氣溫升高用水需求加大，請南區分

處、供水科、工程總隊相互配合儘早完成，本案完

成水池清洗復水後，請工程總隊和供水科提週間會

議報告。

陸、主席指示事項

一、「新北投溫泉區地熱谷公園景觀營造」工程因日

前連續降雨影響出工，請陽明分處協助廠商儘速

完工。

二、關於 DIP 粉體塗裝管材試辦計畫已推行試辦 2、3

年，各分處及施工廠商已有相當監造及施工經驗，

請技術科檢討試辦過程中規範、材料、施工或水質

檢驗上，有無相關問題，並彙整相關成效，於第 2

季提週間會議報告。

柒、散會 (上午 10 時 06 分)


