
臺北自來水事業處 111 年第 6 次工程會報   

紀錄時間：111 年 6 月 15 日（星期三）上午 9時 

地點：雲端視訊會議平台 

主席：陳處長錦祥 紀錄：張世昇 

出席人員：如簽到表 

壹、確認上次會議紀錄 

主席裁示：會議紀錄確認。 

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、列管編號 B1110305 、 B1110306 、 B1110501 、

B1110502 、 B1110503 、 B1110504 、 B1110505 、 

W1110401 等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

參、工程計畫管考報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

二、依技術科標案管控統計資料，各工程單位表現良 

好，感謝各工程單位同仁的努力，請繼續保持， 提

高工程執行效率。 

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 

 二、依供水科報告內統計資料，在施工作業面尚有改進

空間，請各施工單位針對所屬缺失進行檢討改善。 

三、請供水科針對報告中 SSP 和 DIP 管線修漏案件，加 



註說明維修方式，如屬加壓站等重要管線，應列管

並排定期程辦理汰換。 

 四、請供水科每季彙整總隊及各分處規劃汰換管線位

置，以利瞭解各單位施工期程，若有遭遇問題致進 

度不如預期，亦請一併列出。 

五、請供水科每季針對轄區日平均配水量和售水量變 

化情形，整合業務科售水資料，提出分析報告。 

 六、道路挖掘違規改善傳真通知函(B單)屬於在建工程

路面修復不良案件，請供水科於工作報告敘明每案 

修復情形，技術科考工股加強督導。 

七、道路挖掘違規裁罰案件屬於可避免的行政作業疏失 

，例如未於期限內補送資料、申請案件逾時、未依規

定通報，或未全程攝影等案件，請各施工單位於工

程會報提出改善說明。 

八、請供水科檢討110 年 8 月 20 日「工程逾時收工、 

預計施工駁回、基地舊栓拆除及閥栓操作等作業研

商會議」以後道管中心新增規定，提出因應措施並

調整相關 SOP。 

九、有關南區分處「申辦路證延長工時做法」，請供水 

科每季檢討各單位辦理成效。 

十、請供水科每季針對小區計量區塊、健檢區塊執行成 

效提出報告。 

伍、工程總隊工作報告（如書面資料） 

主席裁示： 

一、准予備查。 



二、請工程總隊與相關單位確認公館淨水場排水系統改 

善工程預算調整符合需求，儘快提出相關方案。 

三、淨水科辦理青潭匣門整修改善工程設計發包，其進

度應與工程總隊互相連繫配合，以利整體工程順利 

推動。 

四、士林區凱旋路房舍改建工程公民參與部分已有初 

步結果，感謝總隊長和工程總隊同仁的辛勞。 

五、永福水管橋北側施工作業水量調配，請淨水科再次

確認不影響既有供水並列入管控，以利工程總隊施 

工順利進行。 

陸、主席指示事項 

一、同仁不得利用「公家電腦」上批踢踢實業坊（PTT） 

等網站，從事相關政治活動等違反公務人員行政中

立法之情事，請各單位主管於單位會議向同仁宣導

遵照辦理。 

二、市政會議紀錄「局處如有夜間輪值的情形，應針對 

職務編排及執勤方式全面檢視，並作適當的調整，

避免有落單執勤等情事發生」，請相關單位注意。 

三、請各單位主管鼓勵新進同仁參加經濟部 111 年全 

國性自來水事業技術人員考驗。 

柒、散會 (上午 10 時 05 分) 


