
臺北自來水事業處 111年第 10次工程會報紀錄

時間：111 年 10 月 12 日（星期三）上午 9時

地點：雲端視訊會議平台

主席：陳明州副處長 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1111001、W1110802 等案解除列管，餘依

企劃科意見辦理。

三、有關施工逾時，請各單位務必確實依照現場施工情

況，除了不明管斷除及用戶無水外，其他施工原因

一定要明確記載、通報，不要再造成道路安全相關

施工違規事項。另待料回填，請監工和主管瞭解現

場施工進度，配合交通狀況及回填時間，儘量降低

待料回填造成逾時現象。

四、列管編號 B1111002 請企劃科分成兩案列管。大同一

座配水池抽水機尚未整修完成前，請供水科調度其

加壓站抽水機先行安裝運用。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、今年尚有一季，有關工程執行率及預算的管控，請

各工程單位持續努力。



肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、請供水科檢討工程會報資料，若執行狀況良好可將

資料移至附件。

三、消防局報修箱蓋卡死案件，請供水科與消防局溝通

並辦理教育訓練，另埋沒案件請供水科分析原因，

是府內或府外單位造成，並提出因應作為。(總工程

司)

四、請技術科彙整分析修漏案件使用止漏帶施工的位

置、管齡等，提供給供水科規劃納入管線汰換標的。

五、施工路面銑鋪復舊應於管溝標註復舊期限前辦理，

若有超過時間應於現場改噴，以符民眾觀感，請各

施工單位主管特別注意，並請技術科檢討相關規範

以督促廠商，另請總工程司室督導。

六、新北市道路申挖案件於通報開工後 15 分鐘內需完

成攝影機連線並傳送至道路挖掘管理系統，請各施

工單位遵照辦理。

七、臺北市道路挖掘違規裁罰案件，最後一季違規事項

儘可能減少，請各分處主管特別注意，並請供水科

與各分處研議，如果道管中心輪值人員發現施工現

場有相關問題(包括攝影故障、未上傳、施工區域過

大、攝影範圍不夠等）即在 LINE 上通報，10 分鐘

內監工就要回應，若 10 分鐘未回應即打電話給分處

主管，本案請總工程司督導。

八、有關基地舊栓拆除執行，請供水科 2 個月內彙整最



近 2年拆照未列管案件的原因及相關處理辦法。

九、大型孔蓋跳脫影響行車安全，請陽明分處現場做相

關的管控，必要時要立即改善。

十、請供水科分析消防局報修埋沒案件與自行巡查埋沒

案件，檢視案件有無重疊，並於下次會議報告。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、企業大樓戶外地坪舖面，請工程總隊提供意見討論。

三、三重環北幹線等工程前期規劃委託技術服務案，水

利署請本處 10 月底提出「三重及蘆洲區域供水管網

改善工程計畫」相關工程預算及施作期程，請工程

總隊、供水科及本處總工程司研議提處討論。

四、預算執行尚有 3 個月，請工程總隊儘可能提高預算

執行率。

陸、水質科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、青潭原水檢出隱孢子蟲及直潭原水檢出梨形鞭毛

蟲，請水質科下次會議提出歷年資料變化比較報表。

三、用戶水質檢驗報告除向用戶說明外，請水質科製作

專業改善建議的書面紀錄留存。

柒、淨水科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、有關公館淨水場動力費用增加，請供水科分析原



因，並考量未來配合工程總隊工程臨時增壓狀況，

預估相關動力費用變化情形。

三、時節已入秋季，請淨水科針對出水餘氯做適度調整。

捌、散會 (上午 11 時 10 分)


