
臺北自來水事業處112年第3次工程會報紀錄

時間：112年 3月 15日（星期三）上午9時

地點：行政大樓第1會議室

主席：范煥英處長 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

1、准予備查。

2、列管編號B1120201、B1120205、B1120206、

B1120207、B1120208、W1120101、W1120102、

W1120103等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

3、列管編號 B1120203「一清幹線備援幹管於後指部

相關連絡作業」處理等級改為 B，請工程總隊與

供應科討論施工期間假設工程使用之管材，於完

工後之處理方式。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

1、准予備查。

2、在建工程路面修復不良案件，請技術科考工股針

對缺失較多廠商加強督導，另監造單位應督促施

工廠商提出適當矯正措施，使路面修復不良件數

下降。

3、換表作業材料領用未使用率，因技術科統計與分
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處輸入使用數量之時間差，致影響已領未使用率，

請供應科與技術科檢討研議，提出整合做法。

4、請各分處加強換表作業另件等各項用料控管。

5、有關內控執行數-給水外線表栓數差異情形，係資

料統計或分處執行認定問題，請技術科檢討並提

週間會議。

6、為降低B單有關孔蓋周邊破損件數，請各分處落

實閥栓巡查，缺失應即提報並儘速改善。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

1、准予備查。

2、有關陽明分處建議陽明山等磺區改用耐衝擊PVC

管材乙節，請技術科檢討研議。

3、健評計量區塊若發現漏水，請供水科務必整理相

關漏水態樣回饋各分處。

4、部分已初評未改善小區檢測漏水件數偏低，請供

水科瞭解原因，並檢討契約價金給付的合理性，

以為後續辦理標案參考。

5、配合民權大橋改建工程供水調配，請供水科提週

間會議討論。（總工程司）

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

1、准予備查。

2、公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程

施工廠商材料進場期程會影響後續鋼構吊裝之工
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進，請工程總隊確實掌握工程進度。

3、翡翠原水管工程隧道貫通典禮，請工程總隊預為

登記市長行程。

陸、主席指示事項

1、自 3月 20日起，COVID-19輕症免通報、免隔離，

改為「0+n自主健康管理」，「確診均通報」改

為「併發症(中重症)才須通報」，請勞安室研擬

本處因應之管制措施。

2、市長要求各局處注意廉政風險評估，主管應肩負

責任協助同仁掌握圖利與便民之分際，尤其長期

性、結構性的廉政風險應特別注意，並強調清廉

反貪是市府的核心價值，希望市府同仁潔身自持，

堅持清廉，各單位應強化同仁的法制教育，希望

首都成為廉能的領頭羊。

3、本府採購金額達 2,000萬元以上之工程採購決標

方式，以最有利標或評分及格最低標為原則，請

各單位辦理採購時評估購案之異質性妥為運用，

並兼顧採購效率，選擇適合之採購方式。

柒、散會 (上午10時 40分)
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