
臺北自來水事業處112年第7次工程會報紀錄

時間：112年 7月 12日（星期三）上午9時

地點：行政大樓第1會議室

主席：范煥英處長 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號B1120601、B1120602、B1120603、

B1120604、B1120605、B1120606、B1120608、

W1120402等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、「東湖潛盾窨井管線設置管中加壓設備案」，請

供水科於113年底前完成。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、6 月份道管裁罰件數中，「未通報施工各項資

訊」、「未於期限屆次日起 15日內申請續行施

工」等行政程序違規應可避免，除了罰處廠商外，

請相關分處要求監造同仁及施工廠商加強管控。

三、管汰工程路面銑鋪應考量適當長度分段施工，

避免一次性大規模銑鋪影響交通及施工逾時，

造成民怨及路權管理機關之裁罰。

四、在建工程路面修復不良案件相較去年仍持續增加，
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請技術科考工股加強查察，並請各分處加強督導

施工廠商路面復舊品質。

五、估驗計價數量或項目錯誤等審查退件原因，請責

成各分處二級工程師加強審核。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、基地舊栓列管數量應依現況用水狀態滾動檢討，

以利落實基地舊栓斷管

三、健檢小區內管汰時未完整汰換之老舊管線，多為

漏水復發之熱區，請分處辦理管汰時，應確實督

促施工廠商整段汰換。

四、檢測漏廠商之能力攸關檢測漏水之件數及正確性，

請供水科加強督導提升廠商素質。

五、一清幹線備援幹管關水持續進行，感謝供水科及

工程總隊辛勞，並請務必謹慎作業避免影響水質。

六、消防局報修消防栓缺失之態樣，倘係屬雙方認知

差異，請供水科與消防局加強溝通。

七、各級閥類巡查暨缺失改善情形未完成部分，請相

關分處加強辦理。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、7月 20日邀請水利署許組長分享淨零排碳於工程

進行如何執行，請技術科及供水科一級工程師參

加。
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三、翡翠原水管工程頭水路沉砂池配合堤防施工工項，

請工程總隊注意施工進度。

陸、水質科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、因天氣較熱致水中餘氯消耗較快，若餘氯偏低請

水質科回饋浄水科調整。

柒、淨水科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、蘭溪水源採樣大腸桿菌群密度逐月增加，請淨水

科持續追蹤。

捌、臨時動議

市政會議市長邀請臺灣高等檢查署張安箴檢查

官作性騷擾防治攻略專題講座，市長特別針對內容

周知各局處單位應該注意，其中防範事項及應有的

法律知識、範疇，希望一般主管對應該有的作為及

注意防範事項應有所認識，本處已將簡報檔案放置

KM平台供同仁瀏覽，請企劃科將簡報上傳主管群組，

請各位主管瞭解事件處理的基本概念（工程副處

長）。

玖、主席指示事項

一、依市政會議人事處報告「公務人員行政中立法」

本處及工程總隊主任秘書以上人員準用該法，鑑

於選舉將至請前開人員知悉，並請同仁依工作規

則規範嚴守行政中立。
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二、本處及工程總隊部分主管異動，統一於 7月 16日

交接，鑒於許多重要工作持續推動中，期許各位

新任主管無縫接軌，詳細瞭解業務並謹慎因應。

拾、散會 (上午11時 13分)
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