
臺北自來水事業處113年第7次工程會報紀錄

時間：113年 7月 17日（星期三）上午9時

地點：行政大樓第1會議室

主席：范煥英處長 紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號B1130601、S1120240、S1130307、S1130603、

S1130604、S1130605、S1130606等案解除列管，餘依

企劃科意見辦理。

三、列管編號S1120306「溪山里及平等里高地無自來水改

善案」，請陽明分處主動瞭解里民申請建物接水同意

遇到的困難，必要時與建管處溝通，協助輔導里民提

出申請。

四、列管編號 S1120230「民生大樓市有公用不動產出租

案」，感謝展業科的努力，順利完成招標，請簽報敍

獎。

五、列管編號S1130603「智慧水表營運測試2.0服務採購

案」，請業務科召開說明會，主動邀請營運測試廠商

參加，了解未投標原因，若廠商表示今年無法參與投

標，請先行簽結，明年再視狀況辦理；若廠商有意願

參與投標，惟因投標準備時間不足，請告知廠商明年

將再推出標案，請預先準備。另對於新建案部分可執
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行至 114年底，請技術科於 114年底提出檢討報告，

以決定後續發包策略。

六、列管編號 S1120231「草山水道系統的修復再利用計

畫」案，依陳副處長建議，因應年底議會質詢，請淨

水科瞭解計畫報告內容，並請委外團隊準備相關說明、

原因及依據，預擬說帖，於年底議會時提出說明。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、有關工程決算後提送財增、財減單時程，請技術科與

財務科邀工程單位共同討論，並參考陳維政總隊長建

議，依工程規模分類訂定期限，並預留申請展延機制。

三、前兩個星期至各營業分處聽取漏水改善小區簡報，各

分處提出相關寶貴意見，請供水科針對各分處的建議

及會議中裁示事項進行列管，並於10月提出專案報告。

四、請技術科與供水科檢討「113年度府管計畫供水管改

善及計畫」預算分配執行進度的合理性，俾利來年訂

定執行。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、各單位於SSP修漏時，若埋設區域屬於易有雜散電流

腐蝕或電蝕之環境時，修復後務必以 PE套膜確實包

覆，另請陽明分處於磺區新設 SSP 時，亦需包覆 PE

套膜。

三、各單位若配合新工處路面更新工程路段較多時，相關
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配合辦理閥栓提升整平之工程，請注意預算材料費編

列是否足夠，若不敷支用，應及早辦理預算調整。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：准予備查。

陸、水質科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、有關直飲台維護登錄情形，感謝水質科及技術科等相

關單位共同的努力，已有大幅改善，請持續督導相關

使用單位。

三、供水科、各分處及工程總隊於辦理閥栓操作時，請依

水安全計畫訂定的SOP進行。

柒、淨水科工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、工程總隊辦理翡翠原水管工程施作堤防時，因近日天

候常為短延時強降雨，請注意高灘地施工安全。

捌、臨時動議

「113年萬安47號演習」本處長興淨水場為最後一站，

第2次預演時間：113年 7月 17日（星期三）及第 3次預

演時間：113年 7月 19日（星期五），預演及演習期間消

防局及警察局進出的車輛眾多，請處內各單位若非必要，

請儘量避免邀請廠商進處內施工、開會或槽車加藥等行為

（勞安室）

主席裁示：請各單位配合辦理。

玖、散會 (上午11時)
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