
錄案日期 提案日期 案號 提案來源 提案人 案由 權責單位 預計施工日期 備註(特殊原因說明)

108.12 108.12.02 1081202 市容會報
萬盛里

徐福進里長

建請臺電將本里興隆路一段15號至

137巷口，220 W高壓纜線地下化並

移除電桿。

台電 114 預計114年3月底開工。

108.12 108.12.13 1081203 市容會報
明義里

仇世屏里長

文山區興隆路4段2號至20號路段及

興隆路4段8巷全路段電桿地下化案
台電 114

南環段607標預計114/3/28開工，3/30開工

典禮屆時將邀請區長出席，後續捷運施工初

期交維計畫差異分析尚須檢討，管線遷移部

份預估於年底後施作。

109.01 108.12.23 1090101 市容會報
明義里

仇世屏里長
文山區木柵路2段92號至204號路段

電力及電信等設備地下化案

台電
114

南環段607標預計114/3/28開工，3/30開工

典禮屆時將邀請區長出席，後續捷運施工初

期交維計畫差異分析尚須檢討，管線遷移部

份預估於年底後施作。

110.06 110.06.01 1100603 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

建請持續辦理景美溪規劃案有關下游

溪洲河濱公園段改造案。
水利處 115

上週開完評選會議，預計本周決標，114年

5月開工，工期約9個月，於115年2-3月完

成。

111.03 111.03.01 1110302 市容會報
興昌里

吳融昊里長
興德路66巷便橋下方設置停車場 公園處 113

2盞路燈部分，114年度發包作業尚未完成

，如順利於3月底前完成發包作業，預計於

今年8月底前施作完成。

112.02 112.02 1120205 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

建請改善轄內清潔隊景美分隊水快下

橋孔、橋梁間間隙等掉落物及雨天下

雨溼滑等。

新工處 114
預計114/3/19前修復完成，並於改善後會

同里長查證結案。

112.10 112.10 1121001 市容會報
萬盛里

徐福進里長

萬盛街全線含各巷弄路面嚴重龜裂建

請銑刨重舖。
新工處 114

目前標案發包中，最快114年4月排程施

工。

113.04 113.04 1130405 市容會報
興福里

呂晴芸里長
更換會元洞清水祖師廟前地磚 新工處 114

114年2月中旬已開立施工通報單，預計3月

開工，上半年完工。

113.11 113.11 1131101 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

請將溪洲街1號至汀州路四段124號

前兩根電杆地下化
台電 114 預計114年3月初開工。

113.11 113.11 1131103 市容會報
萬盛里

徐福進里長

建請速將本里萬盛街末段(萬盛街

108號~萬盛街166巷口)電纜地下化

 (臨時提案)

台電 114

本案已於113年12月辦理現勘，已確認電箱

設備相關位置，並與里長協調同意施工範圍

更改為萬盛街108號至146巷，預計114年3

月前設計完成。

114.2 114.2 1140201 市容會報
萬和里

吳祚榮里長

建請將穿越本里之水源高架橋隔音牆

更新。
新工處 114

本年度先做環快隔音牆更新，水快部份錄案

至明年後擴的更新路段辦理。

文山區 市容會報、市長與里長有約及里長提案施工案件預定執行期程一覽表　　                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                        製表日期：114.3.27
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112.07.26 112.07.26 11201
112年市長與里長

有約

試院里

廖欽銅里長

建請於試院里和興路44巷50號前堤

頂步道上興建「人行景觀陸橋」通往

新店民權東街大坪林捷運

新工處 詳備註

1.本案已於112年完成可行性評估及與新北

市政府達成共識，113年初啟動基本設計，

並於113年4月24、25日與雙北地方民眾達

成橋型共識。

2.本案已於113年7月5日完成基本設計並於

113年8月12日邀集專家學者及相關單位辦

理設計審查。

3.本案已於113年10月29日、113年11月18

日、113年12月11日、114年2月5日送請本

府都市發展局辦理都審作業，刻正依幹事會

議結論修正都審報告書。

112.07.26 112.07.26 11203
112年市長與里長

有約

萬盛里

徐福進里長

建請辦理羅斯福路五段53巷道路拓

寬工程
新工處 詳備註

本處已開立設計通報單，刻正進行細設審查

作業，建請解除列管。

112.07.26 112.07.26 11214
112年市長與里長

有約

華興里

陳峙穎里長

請重啟並加速辦理永建市場大樓及相

連舊永建國小資產活化案
捷運局 詳備註

一、有關旨揭案，本府都市發展局已於113

年1月24日假展望運動永建國小體育館1樓

演藝廳召開「臺北市文山區永建國小舊址及

永建市場整體規劃」規劃前期意見蒐集座談

會，聽取地方意見。

二、本府捷運工程局第二區工程處業已派員

出席該會議，會議結論暫無本處配合辦理事

項，另後續亦將配合了解永建國小舊址及永

建市場整體規劃案。

三、試院路4巷為捷運南環段Y04車站施工

期間之替代道路，原核定交維計畫經交通局

差異分析修正通過後，即據以優先施作，預

計3個月可完成該巷拓寬工作。
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新工處 詳備註

一、有關試院路104號前計畫道路（長約74

公尺，寬約8公尺，面積約592平方公尺，

工程費約8,100,000元，補償費約

217,000,000元，總開闢經費約

225,100,000元），本處已依「臺北市政府

辦理計畫道路開闢標準作業流程」納入114

年度概算項下配合本府財源籌措狀況通盤檢

討，惟因預算額度不足，未能納入114年度

預算，本處將依前開流程續納入115年度概

算通盤檢討。

二、本處亦將邀請土地所有權人參加容積代

金基金採購私有公共設施保留地投標，並俟

用地取得後儘速辦理道路開闢事宜。

三、另土地所有權人可向本府都市發展局申

請容積移轉。

四、本處將於114年度標購案開始配合通知

地主參與投標。

五、有關104號前樹木，經113年6月5日辦

理鑑界結果，1棵樹坐落於世新大學土地，1

棵樹僅部分樹根坐落於世新大學土地，本處

續於113年7月12日辦理會勘，後續已配合

公園處樹木移除後，已於113年10月底完成

銑鋪。

北水處 詳備註

一、依臺北市文山區公所114年2月21日北

市文民字第1146009706號函辦理。

二、本案與本處有關為山坡地社區自來水管

線施工問題，經查係屬光華社區表後內線，

可依「臺北市老舊高地社區自設加壓受水設

備改善計畫」辦理，經核算本案工程改善總

經費約新臺幣1,000萬元（不含加壓設備）

，其中公務預算補助800萬元（佔80%），

用戶負擔200萬元（佔20%）；另該段管線

經過道路屬私有巷道，若需辦理管線更新，

社區需取得土地所有權人同意後提出申請，

並完成繳納用戶負擔費用後，與本處簽訂代

辦契約，後續由本處編列公務預算並代為施

工辦理改善作業。

三、本案於114年2月17日再次向社區代表

人及華興里里長說明申請流程並提供相關文

件；另社區目前尚未成立管委會，惟如取得

所有住戶同意，亦可向本處申請改善自設加

壓受水設備。本案俟社區提出申請後，本處

配合辦理後續相關事宜。

112.07.26 112.07.26 11215
112年市長與里長

有約

華興里

陳峙穎里長

請市府徵收拓寬試院路104號前至

154巷口道路，並改善該區域交通動

線、公共安全及山坡地社區三大管線

施工等問題
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台電公司 詳備註

旨揭路段架空線路地下化工程已錄案列管

(受理號碼：09012042)，惟挖掘路徑涉及

私有土地，評估將適時調整地下化範圍(部

分維持架空線路供電)；刻正辦理設計變更

作業中，預計今(114)年依序排定施工。

道管中心 詳備註

1.旨揭路段將由本局新建工程處納入114年

度概算通盤檢討道路開闢徵收排序。

2.案內架空電力纜線下地作業，台電公司將

依臺北市議會112年11月8日會勘決議辦理

階段性施工，涉及私地部份將暫緩施作，待

徵收後擇日再行排定，其餘可施作範圍台電

公司將於明（114）年度依施工量能依序安

排施工，本局將依台電公司作業進度，依規

定受理道路挖掘許可申請事宜。

112.07.26 112.07.26 11215
112年市長與里長

有約

華興里

陳峙穎里長

請市府徵收拓寬試院路104號前至

154巷口道路，並改善該區域交通動

線、公共安全及山坡地社區三大管線

施工等問題
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