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基地概況

1.

 冠君營造有限公司

 Guan-Jun Construction Co., LTD



 緣由：依據都市計畫道路新闢 ( 拓寬 ) ， W=11M(7M), L 約 552M
 位置：芳蘭路至臺北第二殯儀館內道路
 施工期程： 600 日曆天
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基地概況 - 工區位置
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基地概況 - 工區現況
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計畫道路配置

2.

 冠君營造有限公司

 Guan-Jun Construction Co., LTD



道路平面圖 ( 1)

有道路拓寬段既 新闢道路橋梁段

路
堤
段

單行道
第二殯儀館 ( 東 )

雙向通行
芳蘭路 ( 西 )

基隆路三段
155巷

自來
水

原水
幹管

自來
水

原水
幹管

 冠君營造有限公司

 Guan-Jun Construction Co., LTD



道路平面圖 ( 2)
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道路標準斷面 ( 1)

有道路拓寬段既
（ 0k+000～ 0k+125；基隆路三段 155巷 176弄）

標
線
型
人
行
道



 冠君營造有限公司

 Guan-Jun Construction Co., LTD

道路標準斷面 ( 2)
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道路標準斷面 ( 3)
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預定施工期程

3.
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預定施工期程規劃
 主要要徑為橋梁工程
 整體工程約 600 個日曆天 ( 未含發包招標作

業 )

橋梁工程
約 16.5 個月



      簡 報 完 畢
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