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臺北文化體育園區開發案 

總  說  明 
中華民國 111 年度 

 

壹、財務報告之簡述 

一、臺北市作為國際文化交流的重鎮，隨著臺灣本土文化於國際綻放蜚聲，以及亞太地區經貿與

文化交流的日趨活絡，國內文化及體育活動的專業展演需求將更形迫切，臺北市開發國際級

藝文、體育專業園區條件亦已日臻成熟，本府期望將文化結合歷史、生活、產業、研習、創

作、發表與體育休閒活動，成為一個複合式的文化及體育空間，是為本府擬規劃於松山廠設

置「臺北文化體育園區」以滿足本市發展市民文化、全民體育及成為國際化大都會需求之動

機。 

二、預算執行結果如下： 

以前年度部分 

(一)歲入部分：無。 

(二)歲出部分：營建工程費用自 100 年度決算後，107 年度續辦理歲出預算保留數為 749 萬

3,186 元，係委託中興工程專業顧問公司協助辦理本案簽約後之興建營運契

約管理及監督工作之服務費用，契約金額為 3,943 萬 7,825 元。案自 96 年 

11 月 30 日簽約迄今已核付至第四期施工階段第 3 次服務費用， 目前尚餘

749 萬 3,186 元待執行。後續仍將依工程進度辦理付款作業，截至 111 年底

續辦理保留預算數為 749 萬 3,186 元。 

貳、財務狀況之分析 

平衡表重要科目之金額及內容之簡述如下： 

一、其他應收款 102 億 5,150 萬 1,309 元，係應收公債及賒借收入，由財政局依市庫財源統一

調度，尚未發行之公債及賒借保留數 

二、其他應付款 749 萬 3,186 元，係委託中興工程專業顧問公司協助辦理本案簽約後之興建營

運契約管理及監督工作之服務費用。 

三、土地 376 億 5,012 萬 5,602 元，係信義區逸仙段 2小段 350-1、355-1、356-1 土地。 

四、土地改良物淨額465萬 5,855元，係串連國父紀念館與台北文化體育園區地下通廊補列帳。 

參、重要施政計畫執行成果之說明 

一、已完成施政計畫重點概述： 

(一)歲入：無。 
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臺北文化體育園區開發案 

總  說  明 
中華民國 111 年度 

 

(二)歲出：營建工程費用自100年度決算後，歲出預算保留數為749萬3,186元， 

有關大巨蛋案目前進度： 

1.遠雄巨蛋公司於未經本府都發局核發第三次變更設計建築執照之情況下，擅自以

未經核准通過之圖樣進行施作，實違反建築法第58條之規定，由本府都市發展局

前於104年5月20日勒令停工。目前本案興建工程已於109年8月7日復工，目前預計

於112年7月取得使用執照、12月起正式營運。 

2.本案預估仍需約1年期程，未來俟園區建築物取得使用執照，且服務案之結案報告

定稿本送交審核通過，始得支付費用。 

二、各項工作計畫實施情形： 

臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案興建營運契約興建期間委託專案管理技術服

務案：委託中興工程專業顧問公司協助辦理大型室內體育館開發計畫案簽約後之興建營運契

約管理及監督工作，以利本開發計畫案持續推動與發展。 

工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 
辦 理 情 形 

已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施 

臺北文化體育

園區-大型室

內體育館開發

計畫案興建營

運契約興建期

間委託專案管

理技術服務契

約 

辦理審查、查

核及監督本計

畫案契約執行

作業 

1.審查遠雄公司依

契約規定之履約

事項 

2.審查遠雄公司依

契約規定提送之

文件 

3.協助辦理缺失、

違約及爭議處理

事項 

4.定期召開協調工

作會報 

目前預算執行落後原

因：                               

依契約，本案系委託中

興工程專業顧問公司協

助辦理本案簽約後之興

建營運契約管理及監督

工作之服務費用。本案

契約金額為 39,437,825

元。前已請領至第 4期

施工階段第 4次服務費

用。後續仍將依工程進

度辦理付款作業。 

本案預估仍需約 1 年

期程，未來俟園區建

築物取得使用執照，

且服務案之結案報告

定稿本送交審核通

過，始得支付費用。 

肆、其他重要說明：無。 
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款 項 目 節 名稱 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

　　　　　  合　　　計 - 7,493,186 - -

　　　　　  經資門總計 - 7,493,186 - -

　　　　　  資本門合計 - 7,493,186 - -

100 100年度小計 - 7,493,186 - -

90 融資調度主管 - 7,493,186 - -

903 　臺北文化體育園區開發案 - 7,493,186 - -

83 　　建築及設備 - 7,493,186 - -

02 　　　營建工程* - 7,493,186 - -

　　　　設備及投資* - 7,493,186 - -

臺北文化體育

中華民國

以前年度歲出機關
經資門併計
年

度

別

科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數
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應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

- - - - - 7,493,186

- - - - - 7,493,186

- - - - - 7,493,186

- - - - - 7,493,186

- - - - - 7,493,186

- - - - - 7,493,186

- - - - - 7,493,186

- - - - - 7,493,186

- - - - - 7,493,186

園區開發案

111年度

別轉入數決算表

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數

單位:新臺幣元
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年度別 項 目 以前年度轉入數
本年度

減免(註銷)數
本年度實現數 本年度未結清數

100 債務之舉借 10,251,501,309 -                 -             10,251,501,309

臺北文化體育園區開發案特別決算

以前年度融資調度轉入數決算表
中華民國111年度 單位：新臺幣元

6



本 頁 空 白

7



中華民國

支出合計

以前年度支出

　一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0

　　100年度 0253830200*

　　營建工程

　二、退還以前年度收入數 0 0 0 0

臺北文化體育

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

公庫撥入

項　　  　目
歲出實現數

(1)

                 加
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本年度實現數

(8)

墊付轉正數

(9)

7,493,186

7,493,186

0 0 0 0 0 0 7,493,186

7,493,186

0 0 0 0 0 0 0

其他應收款

(6)

墊付數

(7)

園區開發案

退還收入(預

收)款

(5)

111年度
減              項

單位:新臺幣元

數分析表

公庫撥入數

(10)=(1)+(2)+(

3)+(4)+(5)+(6)

+(7)-(8)-(9)

歲出應付、保留

數公庫未撥入數

             項

以前年度撥款於

9



應 付 數 保 留 數 合 計 %

合計 7,493,186 7,493,186 100.00%

100 100年度資本門小計 7,493,186 7,493,186 100.00%

文化支出 7,493,186 7,493,186 100.00%

　建築及設備 7,493,186 7,493,186 100.00%

　　營建工程 7,493,186 7,493,186 100.00%

臺北文化體育

中華民國

年 度
歲 出 保 留

工 作 計 畫 名 稱

歲出保留

10



經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

7,493,186

7,493,186

7,493,186

7,493,186

資本門 7,493,186 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協

調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行

期間，需保留下年度繼續執行。

　A07 7,493,186 委託中興工程顧問(股)大型室內體育館開發計畫興建期間專案

管理技術服務7,493,186元; 保留原因：1.財源：特別預算。

2.保留原因：(1)「臺北文化體育園區一大型室內體育館開發

計畫案興建營運契約興建期間專案管理技術服務」係由中興工

程顧問公司辦理，契約金額39,437,825元,截至105年4月已核

付31,944,639元,餘額7,493,186元須俟園區建築物取得使用執

照且服務案之結案報告定稿本送交體育局後始得支付。(2)前

述開發計劃案因工程於興建期間有79處主要構造未按原核准圖

說施工，經本府都市發展局於104年5月勒令停工，嗣於109年8

月7日同意復工。受上述非可歸責於體育局及中興顧問公司之

因素影響，致使前揭專案管理技術服務費之餘額無法核付。

(3)本案保留經費因受上開不可控制因素影響無法執行，經本

局協請王副秘書長於112年2月邀集主計處、研考會及本局同仁

召開督導會議結果,同意依「臺北市政府所屬各機關資本支出

預算執行考核作業要點」第五點第(五)款規定,不列入體育局

之資本支出預算執行考核範圍，故辦理保留。3.權責發生日：

96年11月30日。4.契約金額：39,437,825元。5.法令依據：依

預算法第 96條準用第 72條及本府各機關申請 111 年度及以

前歲出預算專案保留審查會議審查通過。

分析表
園區開發案

111年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元
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臺北文化體育園區開發案

重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度 單位：新臺幣元

以前年度 本年度 合計

　

臺北文化體育園區 24,864,966,475 24,864,966,475 7,493,186 - 7,493,186 - - 大型室內體

育館，目前

預算執行落

後原因：

依契約，本

案系委託中

興工程專業

顧問公司協

助辦理本案

簽約後之興

建營運契約

管理及監督

工作之服務

費用。本案

契約金額為

39,437,825

元。目前已

請領至第四

期施工階段

第4次服務費

用。後續仍

將依工程進

度辦理付款

作業。

85年11月30日 39,437,825 67% 67%

大巨蛋興建

工程截至112

年1月底之實

際施工進度

為99.44％，

其建造執照

第4次變更設

計案業於112

年1月30日獲

本府都市發

展局核可，

現正由遠雄

巨蛋公司積

極趕辦後續

施工作業 。

本案預估仍

需約1年期程

，俟園區建

築物取得使

用執照，且

服務案之結

案報告定稿

本送交審核

通過，始得

支付費用。

本府將繼續

秉持「堅持

公安、依法

行政、依約

辦理」的精

神，無論是

都市設計審

議委員會及

環境影響評

估委員會的

審查，皆是

公開透明的

審查機制，

社會輿論也

會持續關切

，相信各專

業委員會必

能夠堅持公

共安全的重

要性為全體

市民安全把

關。

實際進

度%

可支用預算數

執行數

執行數占

可支用預

算數百分

比%

實際決

標日期

執行未達80%

之原因及其

改進措施

實際決標金

額

預定進

度%
計畫名稱 計畫總金額

截至本年度

已編列預算

數

張玲玲
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臺北文化體育園區開發案

平衡表
中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元

科     目　    名    　稱 本   年   度 上   年   度 科     目　    名    　稱 本   年   度 上   年   度

資產 47,906,282,766 46,372,116,722 負債 7,493,186 7,493,186

　流動資產 10,251,501,309 10,251,501,309 　流動負債 7,493,186 7,493,186

　　其他應收款 10,251,501,309 10,251,501,309 　　其他應付款 7,493,186 7,493,186

　固定資產 37,654,781,457 36,120,615,413 淨資產 47,898,789,580 46,364,623,536

　　土地 37,650,125,602 36,115,959,558 　資產負債淨額 47,898,789,580 46,364,623,536

　　土地改良物 465,585,512 465,585,512 　　資產負債淨額 47,898,789,580 46,364,623,536

　　累計折舊－土地改良物 -460,929,657 -460,929,657

合　　　　計 47,906,282,766 46,372,116,722 合　　　　計 47,906,282,766 46,372,116,722
附      註 附      註
保管有價證券 - - 應付保管有價證券 - -
保管品 - - 應付保管品 - -
保證品 - - 應付保證品 - -
債權憑證 - -
待抵銷債權憑證 - -
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臺北文化體育園區開發案

收入支出表
中華民國111年度 單位：新臺幣元

本年度

(1)

上年度

(2)

比較增減數

(3)=(1)-(2)

支出 - 460,929,657 -460,929,657

　　折舊、折耗及攤銷 - 460,929,657 -460,929,657

收支餘絀 - -460,929,657 460,929,657

科      目      名      稱

金                        額

14



臺北文化體育園區開發案

平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元

年 月 日 小 計 合 計

110398其他應收款 - 10,251,501,309

140101土地 - 37,650,125,602

140201土地改良物 - 465,585,512

140202累計折舊－土地改良物 - -460,929,657

210399其他應付款 - 7,493,186

310101資產負債淨額 - 47,898,789,580

　310101001資產負債淨額(預算) -7,493,186 -

　310101003資產負債淨額(非預算) 47,906,282,766 -

日 期
摘 要

金 額
備註
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臺北文化體育園區開發案

平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元

年 月 日 小 計 合 計

210399其他應付款 - 7,493,186

日 期
摘 要

金 額
備註
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臺北文化體育園區開發案

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

 

單位：新臺幣元

取得成本
以前年度累計折舊（

耗）/長期投資評價

本年度累計折

舊（耗）/長

期投資評價變

動數

期末帳面金額

(1) (2)
增加數

(3)

減少數

(4)
(5)

(6)=(1)+(2)+(3)-

(4)+(5)

長期投資 0 0 0 0 0 0

土地 36,115,959,558 0 1,534,166,044 0 0 37,650,125,602

土地改良物 465,585,512 -460,929,657 0 0 0 4,655,855

房屋建築及設備 0 0 0 0 0 0

機械及設備 0 0 0 0 0 0

交通及運輸設備 0 0 0 0 0 0

雜項設備 0 0 0 0 0 0

收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0

權利 0 0 0 0 0 0

　小　　計 36,581,545,070 -460,929,657 1,534,166,044 0 0 37,654,781,457

租賃資產 0 0 0 0 0 0

租賃權益改良 0 0 0 0 0 0

購建中固定資產 0 0 0 0 0 0

遞耗資產 0 0 0 0 0 0

電腦軟體 0 0 0 0 0 0

發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0

其他無形資產 0 0 0 0 0 0

什項資產 0 0 0 0 0 0

　小　　計 0 0 0 0 0 0

　合　　計 36,581,545,070 -460,929,657 1,534,166,044 0 0 37,654,781,457

科 目

本年度成本變動

備註:本年度成本增加數1,534,166,044元，較取得財產合計數0元，增加1,534,166,044元之原因說明如下：土地增加數

系土地公告現值增加1,534,166,044元。

張玲玲
打字機
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臺北文化體育園區開發案

現金出納表
中華民國111年度 單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要 金           額

收項

一、上期結存

　（一）專戶存款

　（二）各機關現金

　（三）各機關現金-在途現金

二、本期收入

　（一）本年度歲入

　　　　1.實現數

　　　　　（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)

　　　　　（2）其他

　　　　2.應收數

　　　　　（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)

　　　　　（2）其他

　　　　3.保留數

　（二）歲入應收數

　　　　1.以前年度轉入實現數

　　　　2.以前年度轉入註銷數

　　　　3.以前年度轉入調整數(－)

　　　　4.審修淨(增)減數

　　　　5.本年度新增應收數(－)

　（三）歲入保留數

　　　　1.以前年度轉入實現數

　　　　　（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)

　　　　　（2）其他

　　　　2.以前年度轉入註銷數

　　　　3.以前年度轉入調整數

　　　　4.審修淨(增)減數

　　　　5.本年度新增保留數(－)

　（四）應收稅款淨(增)減數

　（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數

　（六）應收剔除經費淨(增)減數

　（七）其他應收款淨(增)減數

　　　　1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)

　　　　2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)

　　　　3.以前年度歲出賸餘繳庫數

　　　　4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數

　　　　5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)

　（八）應付代收款淨增(減)數

　（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數

　（十）預收款淨增(減)數

　（十一）預收其他基金款淨增(減)數

　（十二）預收其他政府款淨增(減)數

　（十三）其他流動負債淨增(減)數

　（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數

　（十五）遞延收入淨增(減)數

張玲玲
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臺北文化體育園區開發案

現金出納表
中華民國111年度 單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要 金           額

　（十六）存入保證金淨增(減)數

　（十七）應付保管款淨增(減)數

　（十八）暫收款淨增(減)數

　（十九）公庫撥入數

　　　　1.本年度歲出撥款

　　　　2.以前年度歲出撥款

　　　　3.退還以前年度歲入繳庫款

　　　　4.退還以前年度預收繳庫款

　　　　5.收回以前年度歲出撥款(－)

　　　　6.墊付款

　（二十）資產負債淨額淨增(減)數

　　　　1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數

　　　　2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數

　　　　3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數

　　　　4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數

　　　　5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數

　　　　6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數

　　　　7.審修增列應收剔除經費

　　　　8.配合特種基金審修項目調整長期投資

　　　　9.退還以前年度歲入繳庫數(－)

　　　　10.增列以前年度歲入待收繳數

　　　　11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)

　　　　12.註銷以前年度歲入應收數(－)

　　　　13.註銷以前年度歲入保留數(－)

　　　　14.註銷以前年度歲出應付數

　　　　15.註銷以前年度歲出保留數

　　　　16.註銷以前年度已撥款數(－)

　　　　17.註銷應收剔除經費(－)

　　　　18.註銷材料(－)

　　　　19.註銷存出保證金(－)

　　　　20.補列材料

　　　　21.補列存出保證金

　　　　22.墊付各項支出及其轉正數

　　　　23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目

　　　　　（1）財產交易利益(損失)

　　　　　（2）投資利益(損失)

　　　　　（3）捐獻及贈與收入、其他收入

　　　　　（4）其他利息(-)

　　　　　（5）折舊、折耗及攤銷(-)

　　　　　（6）其他影響非流動資產之項目 1,534,166,044

　　　　　　　　　　　　　收  項  總  計 1,534,166,044

付項

一、本期支出

　（一）本年度歲出

　　　　1.實現數

張玲玲
打字機
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臺北文化體育園區開發案

現金出納表
中華民國111年度 單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要 金           額

　　　　　（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)

　　　　　（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債

　　　　　（3）其他

　　　　2.應付數

　　　　　（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)

　　　　　（2）其他

　　　　3.保留數

　（二）歲出應付數

　　　　1.以前年度轉入實現數

　　　　2.以前年度轉入註銷數

　　　　3.以前年度轉入調整數(－)

　　　　　（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)

　　　　　（2）其他

　　　　4.審修淨(增)減數

　　　　5.本年度新增應付數(－)

　（三）歲出保留數

　　　　1.以前年度轉入實現數

　　　　　（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)

　　　　　（2）其他

　　　　2.以前年度轉入註銷數

　　　　3.以前年度轉入調整數

　　　　4.審修淨(增)減數

　　　　5.本年度新增保留數(－)

　（四）材料淨增(減)數

　（五）預付款淨增(減)數

　（六）預付其他基金款淨增(減)數

　（七）預付其他政府款淨增(減)數

　（八）抵繳收入實物淨增(減)數

　（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收

　　　　(付)帳款增(減)之長期投資
　（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收

　　　　(付)帳款增(減)之固定資產

1,534,166,044

　（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收

　　　　　(付)帳款增(減)之遞耗資產
　（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收

　　　　　(付)帳款增(減)之無形資產
　（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊

　　　　　付數及其轉正數
　（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度

　　　　　實現數
　（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度

　　　　　應收數
　（十六）暫付款淨增(減)數

　（十七）存出保證金淨增(減)數
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臺北文化體育園區開發案

現金出納表
中華民國111年度 單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要 金           額

　（十八）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收

　　　　　(付)帳款增(減)之什項資產
　（十九）繳付公庫數

　　　　1.本年度歲入繳庫

　　　　2.以前年度歲入繳庫

　　　　3.以前年度歲入待收繳數繳庫

　　　　4.本年度預收款繳庫

　　　　5.應收剔除經費繳庫

　　　　6.以前年度歲出賸餘繳庫

二、本期結存 0

　（一）專戶存款

　（二）各機關現金

　（三）各機關現金－在途現金

　　　　　　　　　　　　　付  項  總  計 1,534,166,044
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臺北市政府體育局土地明細清冊

價值單位： 新台幣元   面積單位：平方公尺
財產性質： 公務用

頁次：
製表日期：民國112年02月02日

資料截止日期：112年01月31日

88 /
財產編號-分號(財產名稱)

土地標示(財產別名) 地
目 持分面積

宗地面積 所有權人

都市計畫
使用分區

分子

權利範圍

分母 管理機關

所有權 管理權

取得原因 公告地價

公告現值

年月日 單價 總價

列帳總價

使用面積

使用期間

使用單位

102030101－0000017(球場用地)

A-15-0969-0551-0000
體育場用地

367,515

983,775

總登記

體育局

接管(管變) 111/01/01 213,526,21558,100

111/01/01 219,000 804,857,850
804,857,850 080/07/18~

3,675.15臺北市士林區天玉段三小段0551-0000

臺北市
雜

9,837.75

3,675.15

體育局

101070301－0000001(預定地)

A-17-0618-0350-0001(大巨蛋基地)
特定專用區

1

1

合併

體育局

接管(管變) 111/01/01 9,934,154,57697,304

111/01/01 366,283 37,395,296,602
37,395,296,602 102/02/06~

0.00臺北市信義區逸仙段二小段0350-0001

臺北市
建

102,094.00

102,094.00

體育局

101070301－0000002(預定地)

A-17-0618-0355-0001(大巨蛋基地)
特定專用區

1

1

有償撥用

體育局

接管(管變) 111/01/01 66,792,000138,000

111/01/01 519,000 251,196,000
251,196,000 102/02/06~

0.00臺北市信義區逸仙段二小段0355-0001

臺北市
建

484.00

484.00

體育局

101070301－0000003(預定地)

A-17-0618-0356-0001(大巨蛋基地)
特定專用區

1

1

有償撥用

體育局

接管(管變) 111/01/01 966,000138,000

111/01/01 519,000 3,633,000
3,633,000 102/02/06~

0.00臺北市信義區逸仙段二小段0356-0001

臺北市
建

7.00

7.00

體育局

101050101－0000001(健身用房屋基地)

A-17-0633-0044-0000(永春活力館)
第三種商業區(

商三特)

534

10,000

贈與

體育局

基於所有權 111/01/01 6,754,410117,000

111/01/01 442,000 25,516,660
6,754,410 110/09/24~

0.00臺北市信義區永吉段四小段0044-0000

臺北市
建

1,081.00

57.73

體育局

101050101－0000002(健身用房屋基地)

A-17-0633-0044-0006(永春活力館)
第三種商業區(

商三特)

534

10,000

贈與

體育局

基於所有權 111/01/01 22,750,299168,259

111/01/01 634,268 85,759,376
22,750,299 110/09/24~

0.00臺北市信義區永吉段四小段0044-0006

臺北市2,532.00

135.21

體育局

小計： 33筆數： 、持分面積： 228,691.41平方公尺、列帳總價： 70,469,611,797元、公告現值總值： 70,551,383,124 元、公告地價總值： 18,734,033,387元筆

金    額：

筆    數： 0
事
業
用

0筆    數：

0.00

金    額：

33

39,194,444,021

228,691.41

筆    數：

持分面積：
非
公
用

33 筆    數：

0.00

70,469,611,797

持分面積：

金    額：

154,936.61
公
共
用

金    額： 00

持分面積：持分面積：
公
務
用

筆

元

㎡

筆

㎡

元

筆

㎡

元 元

㎡

筆






