
EOD
實
務
分
享—

以
永
春
永
吉
為
例

1957年

成立松山區永
春國民學校

1975年

成立松山區永
吉國民小學

2015年

成立兩校資源
共享小組

2020年

成立合併核
心小組



資源共享期(104-108)

兩校資源共享

• 設置執行長

• 大型活動交流(教師研習、

體表會、園遊會、課後

社團互選、場地借用…)

• 定期會議

EOD共識期(108-109)

政策宣導與共識

成立合併核心工作

小組

先合併、後工程

先期規劃期(109)

甄選建築師

工程規劃方案

經費預估

綜合規劃期(含以後)~

安置計畫

綜合規劃

後續相關工程…

發展及運作脈絡



資源共享期

競爭心理

場地衝突

校園安全

橫向聯繫

EOD共識期

政策導向

被動接受

排他效應

本位主義

先期規劃期

未來特色

目標導向

權利衝突

不確定性

綜合規劃期

(含以後)

安置問題

工程影響

……？

各期面臨困境



原地安置之空間使用規劃



永春國小
操場

永春國小
忠孝樓

永春國小
忠孝樓西段

永春國小
活動中心

永春國小
信義樓

永吉國小
求真樓

永吉國小
操場

永吉國小
達美樓

永吉國小
致善樓



校舍名稱 年度 規模 結構補強 使用現況
忠孝樓中、東
段

59年 3 普通教室

忠孝樓西側北
段

60年 3 普通教室、會議室

忠孝樓西側中
段

62年 3 普通教室

忠孝樓西側南
段

76年 4F+1B 103年 專科教室

信義樓西段 63年 4F+1B 104年 普通教室
信義樓中段 65年 4F+1B 99年 普通教室
信義樓東段 70年 4F+1B 幼兒園、公托教室

活動中心 75年 5F+1B 100年
活動中心視聽室專科教
室

校舍名稱 年度 規模 結構補強 使用現況
求真樓 57年 4F 99年 普通教室
致善樓 58年 4F 98年 普通教室

達美樓 76年 4F+1B 102年
專科教室、活動中心、
圖書室

兩校現況



操場

操場

準備期校舍空間配置與調整

期程 安置對象 可用空間

111年
8月至
第一期
校舍動
工

幼兒園
14班

永吉
求真樓1-3樓
致善樓1樓
星光遊樂場
停車場

級任教室

低年級：
永吉致善樓
中、高年級：
永春信義樓

科任教室 依年級就近安排

行政辦公室
永春信義樓
永吉達美樓(輔)
永吉致善樓(學)

信義樓

求真樓 達美樓

致善樓

永春忠孝樓及活動中心，將視永吉安置教室修
繕進度，彈性安排使用

學年度

影響對象

111學年度

幼兒園 低年級 中、高年級

永春 永吉-求真樓 永吉-致善樓 永春-信義樓

永吉 永吉-求真樓 永吉-致善樓 永春-信義樓

表示搬動



操場

第一期工程校舍空間配置與調整

期程 安置對象 可用空間

114年
起至
第一
期校
舍完
工

級任教室
永吉致善樓
永吉求真樓
永吉達美樓

科任教室
永春信義樓
低年級就近安排

信義樓

求真樓 達美樓

致善樓

學年度

影響對象

113學年度

幼兒園 低年級 中、高年級

新學校 求真樓 致善樓
永吉-致善樓
永吉-達美樓

科任教室
行政辦公室

表示搬動



第二期工程校舍空間配置與調整

期程 安置對象 可用空間

116年
起至
第二
期校
舍完
工

全部
科任教室

第一期
完工校舍

學年度

影響對象

116學年度

中、高年級 低年級 幼兒園

表示搬動



空間不足之配套措施



戶外活動空間

• 調整體育課內容

• 雨天活動空間區

分

• 向鄰近機關單位

商借

上放學動線

• 校門調整與導護

崗安排

• 通學巷禁止車輛

通行時間調整

大型集會活動

• 鄰近學校商借運

動場

小學與幼兒園

區隔

• 幼兒園專用空間

規劃



可以想見合併重建會有多困難，

但

可以確定學校未來會更好……



新學校願景與發展特色
成為一所國際化的雙語科技小學



•探究學習•公民道德

•科技運用•雙語實驗

跨域 智慧

自主實踐

核
心
素
養

核
心
素
養

未來學校新標竿

特色1
雙語學校

特色4
公民行動

特色2
智慧校園

特色3
多元團隊



動態靜態區隔
開放安全兼顧

學校



以教育為導向的都市發展
成為五分埔地區之「教育社福園區」



學校公共化
社區學校化

EOD


