臺北市重大災害民間賑災捐款專戶

管理運用委員會第19次會議紀錄
壹、會議時間：99年4月9日（星期五）下午2時30分
貳、會議地點：臺北市政府中央區11樓吳三連廳
參、會議主持人：楊副主任委員錫安               記錄：方睿瑀
肆、出席人員：

姜委員志俊、岳委員珍、林委員錦松、章委員慈育、羅委員淑蕾、師委員豫玲、陳委員高燦（王主任秘書淑華代）、羊委員曉東（黃專門委員麗珠代）、黃呂委員錦茹（林專門委員菁代）、邱委員大展（黃副局長素津代）、楊委員馨怡

伍、列席人員：
法規會：林淑華副主任委員
教育局：楊國隆主任、阮南豪教官
工務局：吳滿玲專門委員、曾晨翔技士
工務局衛工處：馬啟隆科長

工務局水利處：邱燕震正工程司、周啟賢工程員

工務局新工處：李詩鑫正工程司
都市發展局：謝佩砡股長
原民會：易君強組長

社會局社工科：許書芬科員

社會局社會救助科：江德輝科長、陳肯玉股長、許嘉紋特約督導員、方睿瑀科員
陸、未出席人員：

郝主任委員龍斌、李副主任委員永萍、陳委員晉源
柒、議程：
一、主席致詞。

二、第18次會議紀錄確認。
決　議：予以確認，另請提供新竹縣梵音公益協會之「印尼亞齊省及棉蘭地區資訊暨教育發展計畫」於當地經營華人使用率偏低因素相關書面資料供委員參考。
三、工作報告：

說　明：

一、本捐款截至99年4月1日止，本市重大災害民間賑災捐款專戶累積收入總計新臺幣124,720,106元整；本委員會成立迄今已召開18次會議及4次臨時會議，審議通過20件補助案，核准金額共計新臺幣108,992,488元整，相關捐款使用情形並公布於社會局網站(網址：www.dosw.tcg.gov.tw)公開徵信。本委員會截至99年4月1日之尚可運用金額包含：尚未核准動支之捐款新臺幣15,727,618元整，及已核准案之核銷剩餘款新臺幣6,776,570元整，兩者合計新臺幣22,504,188元整(詳附件2)。

二、南亞海嘯捐款部分：

（一）截至99年4月1日，本市南亞海嘯民間捐款累計共新臺幣37,440,223元，本委員會並召開13次委員會審議暨執行單位進度報告（第6~18次會議（不含第14次會議），另加開1次臨時會議），核准補助5案，核准金額共計新臺幣37,440,223元；其中臺灣雨水利用協會之「斯里蘭卡供水系統援助計畫」因合作單位無法如期提出修正計畫書，且無法配合提供相關核銷正本或具有代表性之證明文件，該協會於第15次會議（提案二）提案撤銷計畫，經委員會決議同意撤案。

（二）經費核銷部分，執行情形如下：（詳見下表）
1、財團法人法鼓山慈善基金會執行之興建斯里蘭卡Hambantota臺灣村「菩提心健康服務中心企劃案」第1階段經費已於98年5月4日核銷完畢（新臺幣5,979,981元）；第2階段經費新臺幣3,704,925元，已提案第17次會議追認變更醫療器材採購項目變更（詳提案三），並於99年1月13日核銷完畢。

2、中華民國原始佛法三摩地協會之「興建斯里蘭卡臺灣村公共設施（第1期）」已於98年11月25日一次核銷總核定金額新臺幣5,000,000元。

3、亞洲大學之「印尼公共衛生及醫療人員及其他專業人才種子培訓計畫」已於98年11月30日完成第1次經費核銷（新臺幣144萬元整）。

4、新竹縣梵音公益協會之「印尼亞齊省及棉蘭地區資訊暨教育發展計畫」原始憑證等相關資料已送達本局，惟部份文件未翻譯及未完整，已請該會補正，該會亦於99年3月8日補件完成，將依規定辦理核銷。
（三）綜上，臺灣雨水利用協會之「斯里蘭卡供水系統援助計畫」撤案金額新臺幣450萬元及財團法人法鼓山慈善基金會執行之興建斯里蘭卡Hambantota臺灣村「菩提心健康服務中心企劃案」剩餘款新臺幣370萬3,117元，南亞海嘯捐款部分尚可運用金額共計新臺幣820萬3,117元整。

決　議：確認通過。

【南亞海嘯捐款補助單位執行情形】

	補助單位
	新竹縣梵音公益協會
	亞洲大學
	臺灣雨水利用協會
	財團法人法鼓山慈善基金會
	中華民國原始佛法三摩地協會

	補助計畫
	印尼亞齊省及棉蘭地區資訊暨教育發展計畫
	印尼公共衛生及醫療人員及其他專業人才種子培訓計畫
	斯里蘭卡供水系統援助計畫
	興建斯里蘭卡Hambantota臺灣村「菩提心健康服務中心」企劃案
	興建斯里蘭卡臺灣村公共設施（第1期）

	核定金額
	12,552,200
	2,000,000
	4,500,000
	13,388,023
	5,000,000

	分階段撥款
	3
	1
	2
	2
	2

	已核撥金額
	6,000,000
	2,000,000
	0
	9,684,906
	5,000,000

	工行執行
情形
	已全部完工
（棉蘭數位中心於97年12月計畫案結束）
	已執行，共144萬元

（補助3人，每月2萬元，自96.08-98.7）
	本案於第15次會議（提案二）同意撤案
	已全部完工
	已全部完工

	核銷進度
	98.12.30雖送達核銷資料惟待補正，99.03.08核銷資料送達，核銷中。
	第1次核銷144萬元
	
	核銷完畢
	核銷完畢

	剩餘款
	
	
	4,500,000
	3,703,117
	0



說　明：
一、莫拉克颱風（八八水災）可運用之捐款總數，截至99年4月1日止，可運用捐款共計新臺幣1億4,451萬9,213整（已扣除指定用途暨地區並含98年12月21日孳息新臺幣2萬8,089元）。

（一）各界捐款金額共計新臺幣8,253萬7,788元整（需扣除捐款人已指定捐款用途暨地區者計新臺幣326萬6,900元整、手續費1萬4,570元整及禮券3萬元整；故實際可運用金額為新臺幣7,922萬6,318元整）。

（二）市府同仁一日捐新臺幣6,526萬4,806元整。
二、本府各局處援助莫拉克颱風（88水災）匡列項目暨金額：

	計畫／方案名稱
	匡列金額
	執行數
	執行剩餘款
	提案單位
	備註

	賑災急難慰問金
	民間捐款扶助計畫（未指定鄉鎮）
	1,000,000
	603,000
	397,000


	社會局
	

	
	屏東縣林邊鄉
	32,000,000
	31,800,000
	200,000
	
	

	志工支援屏東縣林邊鄉救災服務
	405,000
	27,551
	377,449
	
	

	災民救援物資計畫
	3,000,000
	2,926,712
	73,288
	
	

	補助屏東縣林邊鄉社會工作專業服務方案
	3,200,000
	0
	3,200,000
	
	99.03.24撤銷本案

	協助「八八水災災區學校復建」計畫
	40,500,000
	37,818,726
	尚未繳回
	教育局
	

	88水災廠商救災計畫


	民間廠商支援屏東縣林邊風災搶救經費
	7,000,000
	4,425,345
	520,000


	工務局

（新工處）
	99.03.15來函確認無需運用本捐款

	
	支援南部地區於莫拉克颱風後災害復原機具及人員相關費用
	
	
	1,439,149
	工務局

（水利處）
	

	
	支援臺南縣及屏東縣風災搶救經費
	
	
	615,506
	工務局

（衛工處）
	

	臺北市中繼國宅莫拉克風災災民緊急安置方案
	23,837,840
	0
	23,837,840
	都市
發展局
	98.12.17來函確認本案無動支需求

	原鄉部落災後支持計畫
	15,432,080
	執行中
	尚未繳回


	原住民事務委員會
	

	支援林邊鄉公所需用救災器具計畫
	16,000,000
	14,465,732
	1,534,268
	民政局
	

	累計金額
	142,374,920
	92,067,066
	32,194,500
	
	


三、未匡列金額新臺幣214萬4,293元（更正上次會議金額：215萬7,178元須扣除手續費1萬4,570元並加上身障科捐款用途變更金額1,685元）及執行剩餘款新臺幣3,219萬4,500元共計尚可動支餘額為新臺幣3,433萬8,793元整（附件3）。
決　議：確認通過。


一、社會局

（一）賑災急難慰問金計畫-民間捐款扶助計畫（未指定鄉鎮）

1、本援助計畫係為協助莫拉克颱風災區嘉義縣、台南市、台東縣、屏東縣等受災戶，經社工訪查評估有急難需求之個案緊急發予急難慰問金，於98年8月27日簽奉市長核定在案，所匡列計畫經費共計100萬元（計畫書詳見附件4）。

2、自98年8月11日起至10月3日止共計陸續徵調88位專業社工人力，協助訪視嘉義縣民雄鄉及梅山鄉、台南縣北門鄉及大內鄉、台東縣大武鄉以及屏東縣林邊鄉等受災嚴重之災民關懷慰問、收容中心受災戶訪查與慰問、災民需求調查與資源連結、低收入戶受災戶訪查、特殊個案發放慰問金、連結志工協助救災工作、物資協調與調度等等，提供受災區民眾溫暖關懷與慰問，至10月3日已提供1,972人次災民關懷慰問，並提供184戶災民急難慰問金，共計60萬3千元，以協助受災民眾渡過難關，協助暫紓困境。

3、目前本計劃已執行完畢，執行總金額共計60萬3千元，剩餘款39萬7千元，支援救災提供濟助慰問金統計表如下：
	支援縣
	支援鄉
	期間
	天數
	關訪人次
	發放急難金戶數
	急難金金額

	台南縣
	大內鄉.北門鄉.永康市
	8/11-8/20
	10
	89
	72
	182,000 

	嘉義縣
	民雄鄉.梅山鄉. 番路鄉水上機場
	8/11-8/20
	10
	578
	19
	48,000 

	屏東縣
	林邊鄉
	8/11-10/3
	54
	1235
	45
	260,000 

	台東縣
	大武鄉
	8/16-8/19
	4
	70
	48
	113,000 

	4縣
	　
	　
	　
	1,972 
	184
	603,000 


（二）賑災急難慰問金計畫-屏東縣林邊鄉

八八水災肆虐，屏東縣林邊鄉全鄉淹水，為協助災民儘速獲得本市捐款，購買必需品以渡難關，本市即時認養淹水最為嚴重的林邊鄉，對受災戶以戶為單位，每戶發放賑災急難慰問金新台幣5,000元（受災戶若為低收入戶另加發新臺幣5,000元），於98年8月25日至29日及98年9月份分兩梯次發放慰問金，共計發放6,231戶（內含低收入戶129戶），金額新台幣3,180萬元。（附件5）

（三）志工支援屏東縣林邊鄉救災服務

1、計畫簡述：本市於98年8月8日災情傳出後，經過評估研擬出召募志工支援風災工作計畫後，自98年8月14日起公開召募具有專長志工至屏東林邊鄉服務，主要工作內容為協助居家清潔整理、物資搬運等工作，經過行前說明及篩選後，第1批志工由近60名報名者中安排23人，於98年8月21日由本局率隊南下前往災區服務，計服務6日（8/26）後返回。之後因災區傳出發生傳染病疫情，考量志工人身安全故暫停南下服務計畫及召募媒合事宜。

2、經費運用：本次運用志工計畫原安排每梯次25人，共5梯次，所需經費140萬5,000元，惟因災區傳出發生傳染病疫情，僅動員1梯次23人，並為節省資源，結合當地廟宇免費提供志工住宿，總計經費執行金額為27,551元（經費明細表如下）（計畫書詳見附件6）。
	項目
	單價(元)
	數量
	小計（元）
	經費執行（元）
	說明

	誤餐費
	200
	5梯次*25人*6日
	150,000
	2,560 
	核實報支（早餐40元、早、午餐各80元）

	住宿費
	1,200
	5梯次*25人*6日
	900,000
	0
	核實報支（依據現場狀況增減服務日數）

	交通費
	10,000
	5梯次*6車次
	300,000
	18,000 


	1.依實際費用報支

2.原則上搭乘遊覽車（每日往返住宿及服務地點），惟因應災害現況變動可搭乘其他替代交通工具

	保險費
	200
	125人次
	25,000
	0 
	包含300萬意外傷亡、5萬醫療險費用

	雜支
	6,000
	5梯次
	30,000
	6,991
	購置文具用品、防救災所需相關物品…等

	總計
	
	
	1,405,000
	27,551 
	


（四）災民救援物資計畫
1、本援助計畫係為協助莫拉克颱風（88水災）受災嚴重地區民眾之基本餐食、盥洗等民生物資需求，透過救濟物資援助方式，使災區民眾獲得基本生活之照顧，於98年9月23日簽奉市長核定在案，所匡列計畫經費共計300萬元（附件7）。
2、本府社會局依計畫內容於98年8至9月期間至受災嚴重縣市鄰近區域就近購買熱食，並陸續向年度採購合約廠商、家樂福、大潤發等大賣場及其他食品供應商採購免洗內褲、盥洗包、睡袋、食品…等民生用品，以供應災區當地基本民生物資需求。
3、目前本計畫已執行完畢，執行總金額共計292萬6,712元，剩餘款73,288元，相關經費執行情形如下表：

                                                           單位：元
	計畫總經費：3,000,000元

	支用項目
	執行金額
	援助地區
	剩餘款

	礦泉水、中秋月餅等食品
	2,609,820
	屏東縣林邊鄉
	73,288

	熱食
	98,000
	臺南縣北門鄉
	

	酒精等衛生醫療用品
	88,200
	屏東縣林邊鄉
	

	盥洗包、睡袋
	59,000
	嘉義縣及屏東縣林邊鄉
	

	乾糧、奶粉及紙尿褲等民生用品
	71,692
	嘉義縣及屏東縣林邊鄉
	

	總執行數
	2,926,712
	－


（五）補助屏東縣林邊鄉社會工作專業服務方案：

本方案前於98年9月23日奉核補助屏東縣林邊鄉社會工作專業服務，金額為新台幣320萬元整，因林邊鄉已有中央委託民間團體（弘道志工協會）成立生活重建服務中心提供鄉民社工服務，本市無需再提供協助，擬請同意撤案。

二、教育局：

（一）、教育局「協助八八水災受災學校復建計畫」依市府支用計畫決議，匡列金額計新臺幣（以下同）4,050萬元，經彙整核算災區學校需求後，規劃購買援助物資（圖書2,000萬、資訊教學設備2,000萬及課桌椅運費50萬元），以符實需。

（二）、援助對象：南投、嘉義、臺南、高雄、屏東及臺東等受災6縣市之災損學校，總計19所國中及107所國小。
（三）、計畫內容：
1、購置優良圖書約12萬6,000冊，捐贈受災學校，以充實該校圖書館，提升學童閱讀風氣。

2、購置資訊教學設備，電腦約401套、筆記型電腦193部及雷射印表機141臺，以協助受災學校執行各項教學工作。

3、募集教育局課桌椅約2,854套，以大貨車（約25車次）分批送至災區學校，協助學校復學。
上述計畫經費編列明細說明如下：
	項目
	明細
	金額

	圖書（優良書刊）
	12萬6,000冊，分送受災學校126所，每校約1000冊
	2,000萬

	資訊教學設備
	401套（電腦主機、螢幕）

193部（筆記型電腦）

141臺（雷射印表機）
	2,000萬

	運費（課桌椅自行籌募）
	25車次（大貨車，臺北往返受災縣市）
	50萬

	總計
	4,050萬


（四）、計畫執行情況（附件8）
1、購置優良圖書11萬4,841冊，已於98年12月20日前分批送交災區學校（126所），核實支應1,987萬226元整。

2、購置資訊教學設備，電腦401套、顯示器438臺、筆記型電腦193部及雷射印表機141臺，已於99年1月18日前分批送交災區學校（73所），核實支應1,772萬元整。

3、募集教育局課桌椅約2,854套，已於98年8月28日至9月10日以大貨車（約25車次）分批送至屏東受災學校（19所），核實支應22萬8,500元整。
4、本計畫結餘款計268萬1,274元整，依會計程序辦理賸餘款繳回，建請結案。
三、工務局：因莫拉克颱風侵襲造成南部地區重大災損，本府基於人飢己飢、人溺己溺精神，於98年8月11日起即由府內各機關調派人員及商調機具緊急南下支援，工務局由新工處、水利處及衛工處分別支援災區，並提98年9月23日本委員會同意核實支應。

（一）水利處動員支援4部挖土機、1部鏟裝機（小山貓）及操作人力7員南下協助救災，派遣至屏東縣來義鄉後輾轉支援至來義村配合協助災區救災（詳附件9）不負使命，已順利執行完成救災任務，本次相關支援南部地區莫拉克風災災區清理復原工作之機具及人員費用，經核算所須工作費計新台幣56萬851元整。

（二）衛工處南下支援臺南縣北門鄉及屏東縣林邊鄉進行緊急救災工作。前經概算需運用金額共計新台幣448萬元整，實際運用金額新台幣386萬4,494元整，繳回執行剩餘款新台幣61萬5,506元整，相關執行資料（詳附件10）。

（三）新工處於99年3月15日來函表示在建工程廠商「工信工程股份有限公司」基於人道立場自願無償救災，無需運用本民間賑災捐款，匡列金額計新台幣52萬元整，擬請解除預算控管。

四、發展局：發展局辦理「臺北市中繼國宅莫拉克風災災民緊急安置方案」，受理期間已於98年11月30日截止，計有1戶提出需求，且經資格審查符合。惟經電洽，該申請戶已無安置需求，並經本府98年12月8日府都住字第09838038100號函申請人確認後，取消該申請戶資格。本案前經98年9月23日核定匡列金額新台幣2,383萬7,480元整，現確認無動支需求，擬請解除預算控管。

五、原民會：（相關計畫及表列詳見附件11）

（一）本援助計畫係因莫拉克颱風（八八水災）來襲災情嚴重，造成台東、高雄、屏東、台南、嘉義、南投多處原鄉部落家園毀壞，98年9月原民會擬定屏東縣霧台鄉進行教育支持計畫，包含「霧台鄉國高中小暨大專生助學金補助」及「霧台鄉國小需求支持」二項計畫，合計經費5,432,080元。第一項係發放國高中小暨大專生助學金，經費執行分別於98年10月10日及10月30日二梯次至霧台鄉完成發放作業，共發放國小259人，新台幣777,000元整；國中188人，新台幣940,000元整；高中職197人，新台幣1,576,000元整；大專以上125人，共計1,000,000元整，合計769人，共計4,293,000元整。第二項係以霧台國小學生借讀北葉國小臨時住宿安頓及未下山學童原校上課照顧需求支持計畫；所需經費依據98年10月28日屏霧國總字第0980003933號函所提計畫；98年12月9日北市原社福字第09830945900號函補助款項逕匯入該校指定帳戶。

（二）原民會於98.12.14(北市原社福字第09830957000號)函文同意社團法人臺北市社區大學民間促進會辦理那瑪夏鄉教育關懷計畫及南沙魯村【看見！希望】認養陪伴計畫二項計畫，補助經費共計2,909,800元，並於98年12月28日逕行撥款至該會帳戶。第一項計畫內容係獎勵那瑪夏鄉在學學生，依計畫內容原民會業於99年1月19日至高雄縣發放獎助學金給那瑪夏鄉四校(三民國中、民族、民權、民生國小)，國中青少年每人5千，國小及幼稚園每人3千，執行總金額共計1,556,000元，目前已執行完竣，第二項計畫為推動南沙魯村認養陪伴計畫，利用學習教室、數位影像拍攝、傳統工藝的文化創意設計製作方式協助南沙魯村生活重建，執行期間至99年1月1日至6月30日。
（三）原民會於99年2月26日(北市原社福字第09930108200號)函文同意財團法人至善社會福利基金會辦理「看見希望-霧台莫拉克災後重建計畫」，計畫內容以原鄉文化生活產業重建及安置中心及依親者照顧服務為主，補助經費共計7,424,800元，並於99年3月17日逕行撥款至該會指定帳戶，執行期間為99年3月至12月。
六、民政局：本局為協助88水災救災工作，支援屏東縣林邊鄉公所需用救災器具，共計沖吸車1輛、垃圾車2輛及抽水機10台、高空作業車1輛及小貨車1輛，均以招標完成並陸續交貨，僅清溝車及抽水機等2項因屬訂製尚未交貨。總計運用款項新臺幣1,446萬5,732元，繳回剩餘款153萬4,268元（計畫書如附件12）。

擬　辦：除原民會計劃尚未執行完成，擬請於執行完成後，另送本委員會辦理結案報告，餘建請結案備查。

決　議：
一、確認通過。

二、有關原民會同意財團法人至善社會福利基金會辦理「看見希望-霧台莫拉克災後重建計畫」執行期間為99年3月至12月，請依公益勸募條例函報內政部延長計畫執行期間。
捌、提案審議：


說　明：
一、有關本市南亞海嘯捐款累計共計新台幣3,744萬223元，業經新竹縣梵音公益協會、亞洲大學、臺灣雨水利用協會、財團法人法鼓山慈善基金會、中華民國原始佛法三摩地協會等共5個團體申請計畫補助，迄今除臺灣雨水利用協會已撤案、亞洲大學之計畫尚未執行完成、新竹縣梵音公益協會之計畫仍辦理核銷中，其餘團體皆已執行完成，目前尚可運用金額共計新臺幣820萬3,117元整。因目前已無團體申請本項捐款，且本府亦無相關執行計畫，本剩餘款後續運用方案有二：

（一）將所有剩餘可運用款項以本府名義捐贈內政部之「內政部賑災專戶」統籌運用。

（二）將所有剩餘可運用款項轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」運用。
擬　辦：依委員會決議辦理。
討　論：因兩案性質雷同，主席裁示與提案二併同討論，詳細討論內容如提案二。
決　議：有關本案捐款以各計畫核銷完畢後實際剩餘可運用款項轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」運用。

說　明：
一、有關本府98年8月起辦理「協助莫拉克颱風（88水災）救災」勸募活動，募得款項共計新台幣1億4,778萬8,024元，孳息新台幣28,089元整。其中有指定用途者共計329萬6,900元已依指定用途使用，未指定用途者金額新台幣1億4,449萬1,124元，本府各局處援助計畫匡列金額新台幣1億4,237萬4,920元，所有執行計劃將於99年6月30日執行完成。未匡列金額新台幣214萬4,293元及目前執行剩餘款新台幣3,219萬4,500元，共計尚可運用金額為新台幣3,433萬8,793元整，後續運用計劃茲提3方案說明如下：。
（一）方案1－

將所有剩餘可運用款項，以本府名義平均分配捐贈嘉義縣、臺南縣、高雄縣、臺東縣、屏東縣及南投縣等共6縣於莫拉克颱風（八八水災）受災嚴重地區：因本捐款係為「協助莫拉克颱風（八八水災）救災」，為本捐款專款專用，服務對象針對莫拉克颱風（八八水災）受災嚴重縣市災民辦理相關協助及重建事項，據此由各縣府掣據向本府請款，平均分配款項捐贈上開各縣，可由各縣府考量當地實際需求，依捐款指定用途妥善有效運用捐款。

（二）方案2－

將所有剩餘可運用款項以本府名義捐贈內政部之「內政部賑災專戶」並指定用途為「協助莫拉克颱風（八八水災）救災復原之用」，交由內政部統籌運用，應可有效資源整合及分配，以發揮最大效用。

（三）方案3－

將所有剩餘可運用款項轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」運用：依據公益勸募條例第19條規定：「勸募團體辦理勸募活動所得財物，應依主管機關許可之勸募活動所得財物使用計畫使用，不得移作他用。如有賸餘，得於計畫執行完竣後3個月內，依原勸募活動之同類目的擬具使用計畫書，報經主管機關同意後動支。前項之賸餘款項再執行期限，不得超過3年」。鑑於近年天災發生均不可預期且災情程度之不確定性，將該剩餘款擬定重大災害運用計畫，報經內政部同意後，交由本委員會管理並動支，將可即時支應未來天然災害發生之經費執行需求。

擬　辦：依委員會決議辦理。
＊楊副主任委員錫安意見：
1、本捐款為莫拉克風災（八八水災）所募集，若採平均分配各受災縣市1案，將有分配多寡不均、如何核銷、款項運用是否適當及各該縣市是否有需求等問題。

2、若交由中央統籌運用，將無法突顯台北市民與愛心團體本意。
3、若將捐款轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」，請各委員持續協助討論確認捐款運用事宜。
＊岳委員珍意見：

南亞海嘯捐款若臺北市政府為收款人，以本府名義捐贈內政部「內政部賑災專戶」，若其運用方式非本府所允許，將違反原捐贈者本意，建議將款項轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」。
＊姜委員志俊意見：
建議將款項轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」，理由如下：
1、本專戶前係彙整諸如921地震、桃芝風災及納莉風災等天然災害民間賑災捐款剩餘款，此兩案亦為重大天然災害，屬性相同。
2、捐款人乃因信任北市府公信力與行政作業效率而捐款，若轉贈其他機關，似不適當。
3、近年天災不斷，委員會仍有繼續監督管理款項運用之必要。
決　議：有關本案捐款於計畫執行完竣後3個月內，依原勸募活動之同類目的擬具使用計畫書，依公益勸募條例函報內政部同意後，以各計畫核銷完畢後實際剩餘可運用款項轉入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」運用；前項之賸餘款項再執行期限，不得超過3年。
玖、臨時動議：

說　明：財團法人2009年臺北聽障奧林匹克運動會籌備委員會基金會於98年8月20日舉辦文化藝文活動之售票收入3,295,808元，經該基金會董事會決議捐入本市重大災害民間賑災捐款專戶，並指定協助莫拉克風災（八八水災）災後重建。
擬　辦：有關本府辦理「協助莫拉克颱風（88水災）救災」勸募活動募得款項，所有執行計劃將於99年6月30日執行完成，該捐款餘額目前已無其他需求計畫，擬將本案款項依提案二決議併同辦理。
決　議：請通知財團法人2009年臺北聽障奧林匹克運動會籌備委員會基金會將本案款項新台幣3,295,808元捐入本市「重大災害民間賑災捐款專戶」，該款項依提案二決議併同辦理。
拾、散會：13時15分。
報告案一：　　　　　　　　　　　報告單位：臺北市政府社會局


案　由：有關本委員會款項支用情形報告，報請　公鑑。








提案一：　　　　　　　　　　　　提案單位：臺北市政府社會局


案　由：有關財團法人2009年臺北聽障奧林匹克運動會籌備委員會基金會預計將新台幣3,295,808元整捐入本市重大災害民間賑災捐款專戶1案，提請討論。














報告案二：　　　　　　　　　　　報告單位：臺北市政府社會局


案　由：有關莫拉克颱風（八八水災）捐款總數暨本府動支（匡列）情形，報請　公鑑。











報告案三：　　　　　　報告單位：臺北市政府社會局


                                臺北市政府教育局


                                臺北市政府工務局


                                臺北市政府都市發展局


                                臺北市政府原住民事務委員會


                                臺北市政府民政局


案　由：有關本府各局處援助莫拉克颱風（八八水災）計畫結案報告1案，報請　公鑑。





提案一：                         提案單位：臺北市政府社會局                                      


案　由：有關南亞海嘯捐款餘額後續運用方案，提請審議





提案二：                         提案單位：臺北市政府社會局                                      


案　由：有關莫拉克颱風（88水災）捐款餘額後續運用方案，提請審議。
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