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二. Y36站設計施工考量
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四. 潛盾隧道通過地層

五. 工期及經費
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一、CF750區段標工程範圍

CF750區段標

土建CF751標 土建CF752標 水環CF754標

Y36站體 1.Y36~Y37站間潛盾隧道
2.Y37站體

Y35(不含)~Y37站
水環工程

土建CF752標

Y37站出口B

捷運開發區

1,562.1 m 172 m 647.9 m 160m

Y36站 Y37站

Y35站
松山路松山路

松山橋

忠
孝
東
路
五
段

松山
國小

玉成
抽水站

CF740

區段標
CF760

區段標

由Y35站(不含)南端沿舊宗路經成美橋下游，穿過基隆
河、玉成抽水站下方後，轉南港路，再轉松山路至忠孝
東路口，總長度約為2,542公尺。

Y35~Y36站間潛盾隧道土建工程納入CF740區段標中。

CF750區段標共分為土建CF751標(Y36站)、土建CF752
標(Y36~Y37潛盾隧道與Y37站)及水環CF754標，共三
個子施工標。

土建CF751標
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Y36站車站配置示意圖

A-A剖示意圖

B-B剖示意圖

B3F

B4F

B3F

B4FB4F

臺高鐵隧道

B3F

B4F

B3F B3F

B2F

B1F

北

側

南

側

西

側

東

側

松山捷運站

B2F
B1F

二、Y36站設計施工考量-Y36站概述

Y36站位於松山路下方，為地下四層島式月台車站，長度約172公尺，站體寬度
約26.2公尺，深度約34公尺，與捷運松山站及臺鐵松山站交會轉乘。

車站淨長度約172.0m

上行月台公共區83.2m

下行月台公共區74m

站體寬度約26.2m

松山捷運站

臺鐵
松山站

南廣場交三
廣場

市
民
大
道

松山路

市
民
大
道

A出入口捷運松山站

捷運松山站

Y36站

A A

B

B
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二、Y36站設計施工考量_規劃三個工作井同時施工

本站因需於臺高鐵下方及捷運橢圓大廳下方施作Y36車站，爰規劃三個工作井，
採隧挖方式維持臺高鐵及捷運營運，以分散施工風險。

約141.7m
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二、Y36站設計施工考量_南、北工作井施作臺高鐵隧道下方月台層

南工作井：以松山路(靠近松隆路側)下方站體作為工作井，為臺高鐵隧道下方B4F

月臺層結構主要工作面，並施作該工作井範圍內之B1F至B4F層結構。

北工作井：以松山路(靠近八德路側)下方站體作為工作井，施作捷運橢圓大廳下方
B3F設備層及B4F月臺層結構；並輔助施作臺高鐵隧道下方B4F月臺層結構及捷運
松山站下方潛盾到達區地改。

臺鐵
月台層

高鐵
隧道捷運

松山站

南工作井
(松山路)

潛盾機

1 2 3
盾首地改1次及破除3道障礙

水平地改
(如期程允許提供場地) Y36站

隧挖範圍
58.7m

北工作井
(松山路) 水平地改

及隧挖
管冪+水平地改+隧挖

48m

捷運
橢圓大廳

施工中敲除+完成後復舊

明挖覆蓋工法

松山路 松山路 松山路
八
德
路

松
隆
路

市
民
大
道

市
民
大
道

35m
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橢圓大廳剖面圖

敲除範圍

B1F連通層版

B2F大廳層底版

B1F連通層頂版43.8m

捷
運
側
連
續
壁

臺
鐵
高
側
連
續
壁

16.5m

B2F

B1F

2

3

3

25.6m

25.6m

1

2

25.6m

1

二、Y36站設計施工考量_北工作井(橢圓大廳)施工階段敲除範圍
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交三廣場
松山路

(順打工法)

捷運松山站
4號出口

工作面(四)

二、Y36站設計施工考量_東工作井施作橢圓大廳機房區下方B3層

東工作井：以交三廣場作為東工作井，施作該工作井範圍內之B1F至B3F層結構外，
並負責捷運橢圓大廳機房區下方B3F設備層結構主要工作面。



環狀線東環段

10

A-A

A-A B-B

二、Y36車站常態交維

B-B

施工內容：開挖支撐工程、站體結構、裝修及水環工程

車行動線：工區使用松山路道路中央寬23.0m施工，施
工期間維持雙向2車道通行。

人行動線：行人利用兩側騎樓或退縮帶通行。
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三、Y37站設計施工考量-Y37站概述

Y37車站布設

於松山路下方，長160m、寬22.6m。

開挖深度約30m，為地下四層島式月台車站。

設計施工考量

1. 車站站體偏西側，以利將ϕ1200污水
管往東一次永遷至站體外，避免管線
吊掛於站體內之風險。

2. 站體南端遠離路口，避免施工圍籬之
布設影響忠孝東路交通，減輕交維影
響。
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1. Y37站與永春站之連通道長度約235m，連通道寬度受限既有巷道路幅，地下通道
淨寬約5.4m~2.47m。

2. 連通道穿越永春站既有結構體下方長度約45m，採用隧挖工法施作外，其餘連通
道採用明挖覆蓋工法，長度約190m。

虎林街

松山路342巷

隧挖方向
明挖覆蓋工法
隧挖工法
進入永春站轉乘路線

13

三、Y37站設計施工考量-Y37站與永春站之連通道



環狀線東環段

14

A-A

B-B

忠
孝
東
路

巷

弄

423

6

三、Y37車站常態交維

施工內容：站體及連通道工程

車行動線：工區使用松山路中央寬
12m、長450m空間，施工期間維
持雙向4車道通行

人行動線：行人利用兩側騎樓通行

松山路342巷連通道施工時須封閉，
車輛改道忠孝東路。
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黏土層

四、潛盾隧道通過地層-Y36~Y37站間隧道地層

Y36站~Y37站之上、下行潛盾隧道長約647.9m，內徑為5.6m、外徑為6.1m ，
主要通過地層為黏土層，覆土厚約20~25m。
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五、CF750區段標工期與經費

區段標里程碑
自NTP(含)起算之

日曆天

本區段標通知開工(NTP) 1

1. 完成Y36站(不含)至Y37站車站及路線段之上、下行軌道面，
提供通路供CF621T軌道工程標進場施作。

2,707

2. 完成Y37站系統機房，提供通路供CF620T機電系統標進場施
作供電、通訊、號誌機房設備安裝。

2,798

3.完成Y37站電梯及電扶梯機坑結構，提供通路供CF746電扶梯
/電梯工程標進場施作電梯、電扶梯工程。

2,890

4.完成Y37站自動收費區、現金室、PAO、AFC設備室，提供通
路供CF627T自動收費系統標進場施作自動收費設備安裝。

2,890

5.完成Y36站車站之上、下行軌道面，提供通路供CF621T軌道
工程標進場施作。

3,103

6.完成Y36站系統機房，提供通路供CF620T機電系統標進場施
作供電、通訊、號誌機房設備安裝。

3,163

7.完成Y36站電梯及電扶梯機坑結構，提供通路供CF746電扶梯
/電梯工程標進場施作電梯、電扶梯工程。

3,224

8.完成Y36站自動收費區、現金室、PAO、AFC設備室，提供通
路供CF627T自動收費系統標進場施作自動收費設備安裝。

3,224

9.完成低壓配電系統測試及供電準備。 3,285

10.CF750區段標完工(含CF754標實質完工)。 3,559

11.CF750區段標全部竣工。 商業營運日(RSD)+15個月

工期：117個月

目前公告金額：約216億元




