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實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國110年2月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 7,388,758,000 -- - -- 1,304,915,0001,304,915,000 0 0.00

債務收入 1,471,658,000 -- - -- -- - --

舉借債務收入 1,459,978,000 -- - -- -- - --

債務付息收入 11,680,000 -- - -- -- - --

政府撥入收入 5,917,100,000 -- - -- 1,304,915,0001,304,915,000 0 0.00

公庫撥款收入 2,528,862,000 -- - -- 1,304,915,0001,304,915,000 0 0.00

政府其他撥入收入 3,388,238,000 -- - -- -- - --

基金用途 7,388,758,000 76,375,780149,345,838 72,970,058 95.54 372,211,628320,920,363 -51,291,265 -13.78

環狀線北環段及南環段路網建設計畫 7,326,588,000 76,375,780149,345,838 72,970,058 95.54 372,211,628320,920,363 -51,291,265 -13.78

購建固定資產 7,326,588,000 76,375,780149,345,838 72,970,058 95.54 372,211,628320,920,363 -51,291,265 -13.78

其他 - -- - -- -- - --

環狀線東環段路網建設計畫 50,490,000 -- - -- -- - --

購建固定資產 50,490,000 -- - -- -- - --

其他 - -- - -- -- - --

償還長期債務計畫 11,680,000 -- - -- -- - --

本期賸餘(短絀) - -76,375,780-149,345,838 -72,970,058 -- 932,703,372983,994,637 51,291,265 5.50

期初基金餘額 - 1,009,079,1521,260,326,761 251,247,609 24.90 -126,986,286 126,986,286 --



實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國110年2月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 - 932,703,3721,110,980,923 178,277,551 19.11 932,703,3721,110,980,923 178,277,551 19.11

製表 覆核



中華民國110年2月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後主要原因如下：

(1)CF680A管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正。

(2)因未計入考績獎金預付款，俟考績獎金核定後辦理轉正事宜。

(3)用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算執行落後。

(4)Y7車站西側增設避車線工程（第二階段工程)施工費先由第一階段工程費暫支，因作業不及延至3月辦理歸墊致執行落後。

(5)南環段目前辦理招標作業，若於第2季順利招標完成，並於第3季工程順利開工，預估至年底可執行工程預付款及計價款。



金額
預算數

數                                          量

實際數

業務計畫項目 本月數
及累計數

金                                          額

名                       稱 單位
預算數 占預算數% 實際數

%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

本月數

比較增減

中華民國110年2月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 76,375,780149,345,838

-- - 372,211,628320,920,363

95.54

-13.78

72,970,058

-51,291,265

環狀線東環段路網建設計畫
-- - --

-- - --

--

--

-

-

覆核製表



中華民國110年2月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後主要原因如下：

(1)CF680A管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正。

(2)因未計入考績獎金預付款，俟考績獎金核定後辦理轉正事宜。

(3)用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算執行落後。

(4)Y7車站西側增設避車線工程（第二階段工程)施工費先由第一階段工程費暫支，因作業不及延至3月辦理歸墊致執行落後。

(5)南環段目前辦理招標作業，若於第2季順利招標完成，並於第3季工程順利開工，預估至年底可執行工程預付款及計價款。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國110年2月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

338,465,120 - - 338,465,120土地 - -

30,000 - - 24,072機械及設備 -4,940 -988

642,854,895 320,920,363 - 963,775,258購建中固定資產 - -

981,350,015 -4,940合    計

本年度購建中固定資產增加數320,920,363元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之土建細部設計費、補償費及專案管理及監造費等，而本計畫尚未完工轉列
所致。

【附註】：

覆核製表

320,920,363 - -988 1,302,264,450



實支數
(2)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱
合計

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(1)
合計

(4)=(2)+(3)
％

(4)/(1)

應　付
未付數

(3)

金額
(5)=(4)-(1)

％
(5)/(1)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資        產

中華民國110年2月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-7

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫

13,784,154 7,326,588,000 - - 7,340,372,154 372,211,628 320,920,363 86.22320,920,363 - -51,291,265 -13.78-

1,975,471 1,685,542,000 - - 1,687,517,471 9,939,000 9,818,545 98.799,818,545 - -120,455 -1.21土地 -

1,975,471 1,685,542,000 - - 1,687,517,471 9,939,000 - -- - -9,939,000 --土地 -

- - - - - - 9,818,545 -9,818,545 - 9,818,545 --購建中固定資產 -

11,808,683 5,641,046,000 - - 5,652,854,683 362,272,628 311,101,818 85.88311,101,818 - -51,170,810 -14.12交通及運輸設備 -

11,808,683 5,641,046,000 - - 5,652,854,683 362,272,628 - -- - -362,272,628 --交通及運輸設備 -

- - - - - - 311,101,818 -311,101,818 - 311,101,818 --購建中固定資產 -

環狀線東環段路網建設
計畫

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 - - -- - - ---

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 - - -- - - --交通及運輸設備 -

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 - - -- - - --交通及運輸設備 -

總　　計 14,925,594 7,377,078,000 - - 7,392,003,594 372,211,628 320,920,363 - 320,920,363 -51,291,26586.22 -13.78

製表 覆核

-



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國110年2月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

購置固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

42902-8

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫
土地

1.CF680A管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正。

2.因未計入考績獎金預付款，俟考績獎金核定後辦理轉正事宜。

3.用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算執行落後。

4.Y7車站西側增設避車線工程（第二階段工程)施工費先由第一階段工程費暫支，因作業不及延至3月辦理歸墊致執
行落後。

5.南環段目前辦理招標作業，若於第2季順利招標完成，並於第3季工程順利開工，預估至年底可執行工程預付款
及計價款。

本局將持續追蹤辦理。交通及運輸設備

環狀線東環段路網建設計
畫
交通及運輸設備



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國110年2月28日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-9

資產 2,413,245,373 100.00 淨資產 2,413,245,373 100.00

1,110,780,414 44.49 2,413,245,373 100.00流動資產 淨資產

1,083,753,260 43.41 2,413,245,373 100.00現金 淨資產

1,083,738,260 43.41 1,108,331,361 45.93銀行存款 累積餘額

15,000 0.00 1,304,914,012 54.07零用及週轉金 本期賸餘

27,027,154 1.08預付款項

27,027,154 1.08預付費用

1,302,264,450 52.17固定資產

338,465,120 13.56土地

338,465,120 13.56土地

24,072 0.00機械及設備

30,000 0.00機械及設備

-5,928 0.00累計折舊－機械及設備

963,775,258 38.61購建中固定資產

963,775,258 38.61購建中固定資產

200,509 3.34其他資產

200,509 0.01什項資產

200,509 0.01暫付及待結轉帳項



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國110年2月28日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-10

2,413,245,3732,413,245,373合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有80,267,500元，係保證品80,267,500元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表 覆核



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國110年2月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42902-11

收入 - 1,304,915,000
政府撥入收入 - 1,304,915,000

公庫撥款收入 - 1,304,915,000
支出 494 988

折舊、折耗及攤銷 494 988
固定資產折舊 494 988

本期賸餘（短絀） -494 1,304,914,012
期初淨資產 - 1,108,331,361
解繳公庫 - -
期末淨資產 - 2,413,245,373

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國110年1月1日至110年2月28日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42902-12

基金來源 1,304,915,000 - 收入1,304,915,000

1,304,915,000 - 1,304,915,000政府撥入收入 政府撥入收入

基金用途 320,920,363 -320,919,375 支出988

988 988 折舊、折耗及攤銷

320,920,363 -320,920,363購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期
投資
本期賸餘(短絀) 983,994,637 320,919,375 本期賸餘（短絀）1,304,914,012

期初基金餘額 126,986,286 981,345,075 期初淨資產1,108,331,361

解繳公庫 - - 解繳公庫-

期末基金餘額 1,110,980,923 1,302,264,450 期末淨資產2,413,245,373

註: 1.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」988元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」320,920,363元，已列入購建中固定資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄
位扣除。

製表 覆核


