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金額

本年度
法定預算數

中華民國110年8月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 7,388,758,000 10,000,00015,969,368 5,969,368 59.69 3,218,554,0003,156,975,670 -61,578,330 -1.91

徵收及依法分配收入 - -37,266 37,266 -- -37,266 37,266 --

違規罰款收入 - -37,266 37,266 -- -37,266 37,266 --

債務收入 1,471,658,000 -- - -- -- - --

舉借債務收入 1,459,978,000 -- - -- -- - --

債務付息收入 11,680,000 -- - -- -- - --

政府撥入收入 5,917,100,000 10,000,00015,932,102 5,932,102 59.32 3,218,554,0003,156,938,404 -61,615,596 -1.91

公庫撥款收入 2,528,862,000 -- - -- 2,528,862,0002,528,862,000 0 0.00

政府其他撥入收入 3,388,238,000 10,000,00015,932,102 5,932,102 59.32 689,692,000628,076,404 -61,615,596 -8.93

基金用途 7,388,758,000 475,633,78048,806,802 -426,826,978 -89.74 1,759,096,569749,326,764 -1,009,769,805 -57.40

環狀線北環段及南環段路網建設計畫 7,326,588,000 475,633,78032,489,496 -443,144,284 -93.17 1,723,097,619713,493,458 -1,009,604,161 -58.59

購建固定資產 7,326,588,000 475,633,78032,489,496 -443,144,284 -93.17 1,723,097,619713,493,458 -1,009,604,161 -58.59

其他 - -- - -- -- - --

環狀線東環段路網建設計畫 50,490,000 -16,317,306 16,317,306 -- 35,998,95035,833,306 -165,644 -0.46

購建固定資產 50,490,000 -16,317,306 16,317,306 -- 35,998,95035,833,306 -165,644 -0.46

其他 - -- - -- -- - --

償還長期債務計畫 11,680,000 -- - -- -- - --
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中華民國110年8月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

本期賸餘(短絀) - -465,633,780-32,837,434 432,796,346 -- 1,459,457,4312,407,648,906 948,191,475 64.97

期初基金餘額 16,000 1,925,107,2112,567,472,626 642,365,415 33.37 16,000126,986,286 126,970,286 793,564.29

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 16,000 1,459,473,4312,534,635,192 1,075,161,761 73.67 1,459,473,4312,534,635,192 1,075,161,761 73.67

製表 覆核



中華民國110年8月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

1.違規罰款收入係因一工處北環段694A標110年7月計價罰款所致。
2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：
(1)購地及拆遷補償Y19B站土地價購暨地上物拆遷補償協議會已於110年4月29日舉辦，並請土地所有權人於110年5月28日前回覆意願調查表，經統計後分別於110年6月11日及7月7日函
請同意協議價購之土地所有權人於110年6月28日及7月22日來局辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，俟土地所有權移轉登記完成並點交後，即可撥付相關價款約433,687,283元。另Y26
站設定地上權協議會已於110年5月12日舉辦，並請土地所有權人於110年6月18日前回覆意願調查表，經統計後已於110年7月12日辦理設定地上權契約簽約，俟土地地上權登記完成並
點交後，即可撥付相關價款約226,990,512元。Y3站捷運開發區於110年7月16日辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，並於9月1日撥付價款339,228,500元；其餘相關價款3千7百萬餘元俟
土地所有權移轉登記完成並點交後即可撥付。
(2)捷運系統工程一工處係CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算落後。
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中華民國110年8月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 475,633,78032,489,496

-- - 1,736,288,033713,493,458

-93.17

-58.91

-443,144,284

-1,022,794,575

環狀線東環段路網建設計畫
-- - -16,317,306

-- - 37,140,39035,833,306

--

-3.52

16,317,306

-1,307,084

覆核製表



中華民國110年8月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數7,340,372,154元，包含法定預算數7,326,588,000元及以前年度保留數13,784,154元。截至8月底累計預算分配數1,736,288,033
元，包含法定預算數1,723,097,619元及以前年度保留數13,190,414元。
2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：
(1)購地及拆遷補償Y19B站土地價購暨地上物拆遷補償協議會已於110年4月29日舉辦，並請土地所有權人於110年5月28日前回覆意願調查表，經統計後分別於110年6月11日及7月7日函
請同意協議價購之土地所有權人於110年6月28日及7月22日來局辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，俟土地所有權移轉登記完成並點交後，即可撥付相關價款約433,687,283元。另Y26
站設定地上權協議會已於110年5月12日舉辦，並請土地所有權人於110年6月18日前回覆意願調查表，經統計後已於110年7月12日辦理設定地上權契約簽約，俟土地地上權登記完成並
點交後，即可撥付相關價款約226,990,512元。Y3站捷運開發區於110年7月16日辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，並於9月1日撥付價款339,228,500元；其餘相關價款3千7百萬餘元俟
土地所有權移轉登記完成並點交後即可撥付。
(2)捷運系統工程一工處係CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算落後。
3.環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數51,631,440元，包含法定預算數50,490,000元及以前年度保留數1,141,440元。截至8月底累計預算分配數37,140,390元，包含法定預算數
35,998,950元及以前年度保留數1,141,440元。
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中華民國110年8月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 475,633,78032,489,496

-- - 1,736,288,033713,493,458

-93.17

-58.91

-443,144,284

-1,022,794,575

環狀線東環段路網建設計畫
-- - -16,317,306

-- - 37,140,39035,833,306

--

-3.52

16,317,306

-1,307,084

覆核製表



中華民國110年8月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數7,340,372,154元，包含法定預算數7,326,588,000元及以前年度保留數13,784,154元。截至8月底累計預算分配數1,736,288,033
元，包含法定預算數1,723,097,619元及以前年度保留數13,190,414元。
2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：
(1)購地及拆遷補償Y19B站土地價購暨地上物拆遷補償協議會已於110年4月29日舉辦，並請土地所有權人於110年5月28日前回覆意願調查表，經統計後分別於110年6月11日及7月7日函
請同意協議價購之土地所有權人於110年6月28日及7月22日來局辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，俟土地所有權移轉登記完成並點交後，即可撥付相關價款約433,687,283元。另Y26
站設定地上權協議會已於110年5月12日舉辦，並請土地所有權人於110年6月18日前回覆意願調查表，經統計後已於110年7月12日辦理設定地上權契約簽約，俟土地地上權登記完成並
點交後，即可撥付相關價款約226,990,512元。Y3站捷運開發區於110年7月16日辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，並於9月1日撥付價款339,228,500元；其餘相關價款3千7百萬餘元俟
土地所有權移轉登記完成並點交後即可撥付。
(2)捷運系統工程一工處係CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算落後。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國110年8月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

338,465,120 6,084,000 - 344,549,120土地 - -

30,000 - - 21,108機械及設備 -4,940 -3,952

642,854,895 758,305,428 15,062,664 1,386,097,659購建中固定資產 - -

981,350,015 -4,940合    計

覆核製表

764,389,428 15,062,664 -3,952 1,730,667,887



中華民國110年8月份

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-7

本年度成本變動增加數764,389,428元說明如下：
1.本年度土地增加數6,084,000元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫第二階段Y3 站捷運開發工程接管文山區萬芳段三小段956、956—3地號市有地，增加土地所致。
2.本年度購建中固定資產增加數743,242,764元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之土建細部設計費、補償費及專案管理及監造費等，以及東環段基本設計費，而計畫
尚未完工轉列所致。
3.本年度專案管理及監造費支出收回384元，致成本變動數同額增減384元。
4.本年度東環段基本設計簽案用途別調整科目金額14,129,100元，致成本變動數同額增減14,129,100元。
5.環狀線第二段Y28站拆遷補償因訴願決定，「撤銷原處分⋯」。故建管處重為處分並辦理是項工程拆遷處理發價，致成本變動數同額增減933,180元。
6.110年8月31日新增無償設定地上權1筆臺北市文山區華興段三小段0540-0001地號。



實支數
(2)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱
合計

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(1)
合計

(4)=(2)+(3)
％

(4)/(1)

應　付
未付數

(3)

金額
(5)=(4)-(1)

％
(5)/(1)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資        產

中華民國110年8月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-8

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫

13,784,154 7,326,588,000 - - 7,340,372,154 1,736,288,033 713,493,458 41.09713,493,458 - -1,022,794,575 -58.91-

1,975,471 1,685,542,000 - - 1,687,517,471 945,468,731 17,826,751 1.8917,826,751 - -927,641,980 -98.11土地 -

1,975,471 1,685,542,000 - - 1,687,517,471 945,468,731 6,084,000 0.646,084,000 - -939,384,731 -99.36土地 -

- - - - - - 11,742,751 -11,742,751 - 11,742,751 --購建中固定資產 -

11,808,683 5,641,046,000 - - 5,652,854,683 790,819,302 695,666,707 87.97695,666,707 - -95,152,595 -12.03交通及運輸設備 -

11,808,683 5,641,046,000 - - 5,652,854,683 790,819,302 - -- - -790,819,302 --交通及運輸設備 -

- - - - - - 695,666,707 -695,666,707 - 695,666,707 --購建中固定資產 -

環狀線東環段路網建設
計畫

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 37,140,390 35,833,306 96.4835,833,306 - -1,307,084 -3.52-

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 37,140,390 35,833,306 96.4835,833,306 - -1,307,084 -3.52交通及運輸設備 -

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 37,140,390 - -- - -37,140,390 --交通及運輸設備 -

- - - - - - 35,833,306 -35,833,306 - 35,833,306 --購建中固定資產 -

總　　計 14,925,594 7,377,078,000 - - 7,392,003,594 1,773,428,423 749,326,764 - 749,326,764 -1,024,101,65942.25 -57.75

製表 覆核

-



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國110年8月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

購置固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

42902-9

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

Y19B站土地價購暨地上物拆遷補償協議會已於110年4月29日舉辦，並請土地所有權人於110年5月28日前回覆意願
調查表，經統計後分別於110年6月11日及7月7日函請同意協議價購之土地所有權人於110年6月28日及7月22日來局
辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，俟土地所有權移轉登記完成並點交後，即可撥付相關價款約433,687,283元。
另Y26站設定地上權協議會已於110年5月12日舉辦，並請土地所有權人於110年6月18日前回覆意願調查表，經統計
後已於110年7月12日辦理設定地上權契約簽約，俟土地地上權登記完成並點交後，即可撥付相關價款約
226,990,512元。Y3站捷運開發區於110年7月16日辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，並於9月1日撥付價款
339,228,500元；其餘相關價款3千7百萬餘元俟土地所有權移轉登記完成並點交後即可撥付。

本局將持續追蹤辦理。土地

捷運系統工程一工處係CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際
晉用較預估員額為少，致預算落後。

管線遷移完成結算後盡速辦理轉正。交通及運輸設備

環狀線東環段路網建設計
畫

交通及運輸設備



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國110年8月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-10

資產 4,265,303,079 100.00 淨資產 4,265,303,079 100.00

2,534,434,683 59.42 4,265,303,079 100.00流動資產 淨資產

2,498,091,312 58.57 4,265,303,079 100.00現金 淨資產

2,498,076,312 58.57 1,108,331,361 25.98銀行存款 累積餘額

15,000 0.00 3,156,971,718 74.02零用及週轉金 本期賸餘

36,343,371 0.85預付款項

36,343,371 0.85預付費用

1,730,667,887 40.58固定資產

344,549,120 8.08土地

344,549,120 8.08土地

21,108 0.00機械及設備

30,000 0.00機械及設備

-8,892 0.00累計折舊－機械及設備

1,386,097,659 32.50購建中固定資產

1,386,097,659 32.50購建中固定資產

200,509 0.00其他資產

200,509 0.00什項資產

200,509 0.00暫付及待結轉帳項



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國110年8月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-11

4,265,303,0794,265,303,079合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有95,267,500元，係保證品95,267,500元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表 覆核



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國110年8月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42902-12

收入 15,969,368 3,156,975,670
徵收及依法分配收入 37,266 37,266

違規罰款收入 37,266 37,266
政府撥入收入 15,932,102 3,156,938,404

公庫撥款收入 - 2,528,862,000
政府其他撥入收入 15,932,102 628,076,404

支出 494 3,952
折舊、折耗及攤銷 494 3,952

固定資產折舊 494 3,952
本期賸餘（短絀） 15,968,874 3,156,971,718
期初淨資產 - 1,108,331,361
解繳公庫 - -
期末淨資產 - 4,265,303,079

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數

(2)-(1)
會　計　收　支

(2)

中華民國110年1月1日至110年8月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42902-13

基金來源 3,156,975,670 - 收入3,156,975,670

37,266 - 37,266徵收及依法分配收入 徵收及依法分配收入

3,156,938,404 - 3,156,938,404政府撥入收入 政府撥入收入

基金用途 749,326,764 -749,322,812 支出3,952

3,952 3,952 折舊、折耗及攤銷

749,326,764 -749,326,764購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期
投資

本期賸餘(短絀) 2,407,648,906 749,322,812 本期賸餘（短絀）3,156,971,718

期初基金餘額 126,986,286 981,345,075 期初淨資產1,108,331,361

解繳公庫 - - 解繳公庫-

期末基金餘額 2,534,635,192 1,730,667,887 期末淨資產4,265,303,079

註: 1.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」3,952元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」749,326,764元，已列入購建中固定資產及土地科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調
整數欄位扣除。

製表 覆核


