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中華民國110年10月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 7,388,758,000 -18,660,623 18,660,623 -- 3,238,554,0003,188,933,670 -49,620,330 -1.53

徵收及依法分配收入 - -5,000 5,000 -- -92,266 92,266 --

違規罰款收入 - -5,000 5,000 -- -92,266 92,266 --

債務收入 1,471,658,000 -- - -- -- - --

舉借債務收入 1,459,978,000 -- - -- -- - --

債務付息收入 11,680,000 -- - -- -- - --

政府撥入收入 5,917,100,000 -18,655,623 18,655,623 -- 3,238,554,0003,188,841,404 -49,712,596 -1.54

公庫撥款收入 2,528,862,000 -- - -- 2,528,862,0002,528,862,000 0 0.00

政府其他撥入收入 3,388,238,000 -18,655,623 18,655,623 -- 709,692,000659,979,404 -49,712,596 -7.00

基金用途 7,388,758,000 719,138,713519,099,601 -200,039,112 -27.82 2,510,363,7421,652,666,582 -857,697,160 -34.17

環狀線北環段及南環段路網建設計畫 7,326,588,000 712,074,163519,099,601 -192,974,562 -27.10 2,467,300,2421,609,652,076 -857,648,166 -34.76

購建固定資產 7,326,588,000 712,074,163299,981,399 -412,092,764 -57.87 2,467,300,2421,390,533,874 -1,076,766,368 -43.64

其他 - -219,118,202 219,118,202 -- -219,118,202 219,118,202 --

環狀線東環段路網建設計畫 50,490,000 7,064,550- -7,064,550 -- 43,063,50043,014,506 -48,994 -0.11

購建固定資產 50,490,000 7,064,550- -7,064,550 -- 43,063,50043,014,506 -48,994 -0.11

其他 - -- - -- -- - --

償還長期債務計畫 11,680,000 -- - -- -- - --
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中華民國110年10月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

本期賸餘(短絀) - -719,138,713-500,438,978 218,699,735 -- 728,190,2581,536,267,088 808,076,830 110.97

期初基金餘額 16,000 1,447,344,9712,163,692,352 716,347,381 49.49 16,000126,986,286 126,970,286 793,564.29

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 16,000 728,206,2581,663,253,374 935,047,116 128.40 728,206,2581,663,253,374 935,047,116 128.40

製表 覆核



中華民國110年10月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

1.違規罰款收入係因一工處CF694A標及CF693標計價罰款所發生。
2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：
(1)購地及拆遷補償Y26站捷運開發區，管理機關臺北市公共運輸處與本局協商於110年12月8日辦理點交，並於點交後即可撥付相關價款約339,375,542元。刻正辦理撥用Y1A站國立政
治大學管理之國有土地，俟國產署核准撥用計畫後即可撥付相關價款約295,337,125元。Y21站工作井設定地上權協議會已於110年9月22日舉辦，土地所有權人（財團法人私立徐匯高
級中學）業於110年10月28日同意協議設定地上權，刻正辦理契約簽約事宜，俟土地地上權登記完成並點交後，即可撥付相關價款64,656,585元。
(2)捷運系統工程RX155標刻正積極辦理計價付款作業中。
(3)捷運系統工程一工處係CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，致預算落後。
(4)捷運系統工程二工處係CF671A標環狀線南環段污水管遷移先期工程，本期計價因廠商提送計價資料不完整待補正，其中可計價約550萬元不及於本月付款，將於11月初完成付款，
另110年本標因疫情影響工進，刻正辦理工期展延中，進而影響預算執行率，已責成廠商努力趲趕中。另南環段主體工程CF670區段標於110年6月29日重新公告，並於110年8月13日開
標，惟因無廠商投標而流標，經110年8月20日陳報市長同意本區段標以分標方式辦理，將動物園生態園區地下共構工程與捷運Y01、Y1A站(含隧道及水電環控)等工程成立CF670A區
段標，其餘工程成立CF670區段標續辦招標作業，其中CF670A區段標已於10月上網公告招標。
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中華民國110年10月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 712,355,163519,099,601

-- - 2,481,084,3961,609,652,076

-27.13

-35.12

-193,255,562

-871,432,320

環狀線東環段路網建設計畫
-- - 7,064,550-

-- - 44,204,94043,014,506

--

-2.69

-7,064,550

-1,190,434

覆核製表



中華民國110年10月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數7,340,372,154元，包含法定預算數7,326,588,000元及以前年度保留數13,784,154元。截至10月底累計預算分配數2,481,084,396
元，包含法定預算數2,467,300,242元及以前年度保留數13,784,154元。
2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：
(1)購地及拆遷補償Y26站捷運開發區，管理機關臺北市公共運輸處與本局協商於110年12月8日辦理點交，並於點交後即可撥付相關價款約339,375,542元。刻正辦理撥用Y1A站國立政
治大學管理之國有土地，俟國產署核准撥用計畫後即可撥付相關價款約295,337,125元。Y21站工作井設定地上權協議會已於110年9月22日舉辦，土地所有權人（財團法人私立徐匯高
級中學）業於110年10月28日同意協議設定地上權，刻正辦理契約簽約事宜，俟土地地上權登記完成並點交後，即可撥付相關價款64,656,585元。
(2)捷運系統工程RX155標刻正積極辦理計價付款作業中。
(3)捷運系統工程一工處係CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，致預算落後。
(4)捷運系統工程二工處係CF671A標環狀線南環段污水管遷移先期工程，本期計價因廠商提送計價資料不完整待補正，其中可計價約550萬元不及於本月付款，將於11月初完成付款，
另110年本標因疫情影響工進，刻正辦理工期展延中，進而影響預算執行率，已責成廠商努力趲趕中。另南環段主體工程CF670區段標於110年6月29日重新公告，並於110年8月13日開
標，惟因無廠商投標而流標，經110年8月20日陳報市長同意本區段標以分標方式辦理，將動物園生態園區地下共構工程與捷運Y01、Y1A站(含隧道及水電環控)等工程成立CF670A區
段標，其餘工程成立CF670區段標續辦招標作業，其中CF670A區段標已於10月上網公告招標。
3.環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數51,631,440元，包含法定預算數50,490,000元及以前年度保留數1,141,440元。截至10月底累計預算分配數44,204,940元，包含法定預算數
43,063,500元及以前年度保留數1,141,440元。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國110年10月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

338,465,120 615,667,686 - 954,132,806土地 - -

30,000 - - 20,120機械及設備 -4,940 -4,940

642,854,895 833,117,082 15,236,388 1,460,735,589購建中固定資產 - -

- 219,118,202 - 219,118,202權利 - -

981,350,015 -4,940合    計

覆核製表

1,667,902,970 15,236,388 -4,940 2,634,006,717



中華民國110年10月份

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-7

1.本年度土地增加數615,667,686元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫第二階段Y3、Y19B 站工程用地及Y3站捷運開發工程接管市有地，增加土地所致。
2.本年度購建中固定資產增加數817,880,694元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之土建細部設計費、補償費及專案管理及監造費等，以及東環段基本設計費，而計畫
尚未完工轉列所致。
3. 本年度專案管理及監造費支出收回384元，致成本變動數同額增減384元。
4.本年度東環段基本設計簽案用途別調整科目金額14,129,100元，致成本變動數同額增減14,129,100元。
5.環狀線第二段Y28站拆遷補償因訴願決定，「撤銷原處分⋯」。故建管處重為處分並辦理是項工程拆遷處理發價，致成本變動數同額增減933,180元。
6.110年8月31日新增無償設定地上權1筆臺北市文山區華興段三小段0540-0001地號。
7.本年度房屋補償費支出收回173,724元，致成本變動數同額增減173,724元。
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另
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資        產

中華民國110年10月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-8

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫

13,784,154 7,326,588,000 - - 7,340,372,154 2,481,084,396 1,390,533,874 56.051,390,533,874 - -1,090,550,522 -43.95-

1,975,471 1,685,542,000 - - 1,687,517,471 1,613,134,471 635,989,445 39.43635,989,445 - -977,145,026 -60.57土地 -

1,975,471 1,685,542,000 - - 1,687,517,471 1,613,134,471 615,667,686 38.17615,667,686 - -997,466,785 -61.83土地 -

- - - - - - 20,321,759 -20,321,759 - 20,321,759 --購建中固定資產 -

11,808,683 5,641,046,000 - - 5,652,854,683 867,949,925 754,544,429 86.93754,544,429 - -113,405,496 -13.07交通及運輸設備 -

11,808,683 5,641,046,000 - - 5,652,854,683 867,949,925 - -- - -867,949,925 --交通及運輸設備 -

- - - - - - 754,544,429 -754,544,429 - 754,544,429 --購建中固定資產 -

環狀線東環段路網建設
計畫

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 44,204,940 43,014,506 97.3143,014,506 - -1,190,434 -2.69-

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 44,204,940 43,014,506 97.3143,014,506 - -1,190,434 -2.69交通及運輸設備 -

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 44,204,940 - -- - -44,204,940 --交通及運輸設備 -

- - - - - - 43,014,506 -43,014,506 - 43,014,506 --購建中固定資產 -

總　　計 14,925,594 7,377,078,000 - - 7,392,003,594 2,525,289,336 1,433,548,380 - 1,433,548,380 -1,091,740,95656.77 -43.23

製表 覆核

-



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國110年10月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

購置固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

42902-9

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

Y26站捷運開發區，管理機關臺北市公共運輸處與本局協商於110年12月8日辦理點交，並於點交後即可撥付相關價
款約339,375,542元。刻正辦理撥用Y1A站國立政治大學管理之國有土地，俟國產署核准撥用計畫後即可撥付相關
價款約295,337,125元。Y21站工作井設定地上權協議會已於110年9月22日舉辦，土地所有權人（財團法人私立徐匯
高級中學）業於110年10月28日同意協議設定地上權，刻正辦理契約簽約事宜，俟土地地上權登記完成並點交後，
即可撥付相關價款64,656,585元。

本局將持續追蹤辦理。土地

捷運系統工程RX155標刻正積極辦理計價付款作業中。CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方
得辦理轉正，致預算落後。CF671A標環狀線南環段污水管遷移先期工程，本期計價因廠商提送計價資料不完整待
補正，其中可計價約550萬元不及於本月付款，另110年本標因疫情影響工進，刻正辦理工期展延中，進而影響預
算執行率，已責成廠商努力趲趕中。另南環段主體工程CF670區段標於110年6月29日重新公告，並於110年8月13
日開標，惟因無廠商投標而流標。

管線遷移完成結算後盡速辦理轉正。CF671A標環狀線南環段污水管遷移先期工程，將於11月初完成付款。另南環
段主體工程CF670區段標110年8月20日經陳報市長同意本區段標以分標方式辦理，將動物園生態園區地下共構工程
與捷運Y01、Y1A站(含隧道及水電環控)等工程成立CF670A區段標，其餘工程成立CF670區段標續辦招標作業。本
局將持續追蹤辦理。

交通及運輸設備

環狀線東環段路網建設計
畫

交通及運輸設備



實支數
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中華民國110年10月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

購置無形資產執行情形明細表

42902-10

購置無形資產 - - - - 219,118,202 -219,118,202 - 219,118,202 --

- - - - 219,118,202 -219,118,202 - 219,118,202 -- 係因設定土地
地上權屬土地
權利，而非土
地所有權，並
依「臺北市大
眾捷運系統建
設基金會計制
度」第106點
及第107點規
定，會計單位
資產帳與財產
帳應相符，始
可列入會計報
告，故新增預
算科目，並於
執行後併入決
算。

覈實編列預
算。

購置權利

總　　計 - - - - 219,118,202 - 219,118,202 219,118,202-- --

製表 覆核



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國110年10月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-11

資產 4,297,990,767 100.00 負債 730,676 0.02

1,663,783,541 38.71 730,676 0.02流動資產 其他負債

1,627,544,736 37.87 730,676 0.02現金 什項負債

1,627,529,736 37.87 730,676 0.02銀行存款 存入保證金

15,000 0.00 淨資產 4,297,260,091 99.98零用及週轉金

36,238,805 0.84 4,297,260,091 99.98預付款項 淨資產

36,238,805 0.84 4,297,260,091 99.98預付費用 淨資產

2,414,888,515 56.19 1,108,331,361 25.79固定資產 累積餘額

954,132,806 22.20 3,188,928,730 74.20土地 本期賸餘

954,132,806 22.20土地

20,120 0.00機械及設備

30,000 0.00機械及設備

-9,880 0.00累計折舊－機械及設備

1,460,735,589 33.99購建中固定資產

1,460,735,589 33.99購建中固定資產

219,118,202 5.10無形資產

219,118,202 5.10無形資產

219,118,202 5.10權利



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國110年10月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-12

200,509 0.00其他資產

200,509 0.00什項資產

200,509 0.00暫付及待結轉帳項

4,297,990,7674,297,990,767合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有2,609,818,681元，係保證品2,609,818,681元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表 覆核



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國110年10月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42902-13

收入 18,660,623 3,188,933,670
徵收及依法分配收入 5,000 92,266

違規罰款收入 5,000 92,266
政府撥入收入 18,655,623 3,188,841,404

公庫撥款收入 - 2,528,862,000
政府其他撥入收入 18,655,623 659,979,404

支出 494 4,940
折舊、折耗及攤銷 494 4,940

固定資產折舊 494 4,940
本期賸餘（短絀） 18,660,129 3,188,928,730
期初淨資產 - 1,108,331,361
解繳公庫 - -
期末淨資產 - 4,297,260,091

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數

(2)-(1)
會　計　收　支

(2)

中華民國110年1月1日至110年10月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42902-14

基金來源 3,188,933,670 - 收入3,188,933,670

92,266 - 92,266徵收及依法分配收入 徵收及依法分配收入

3,188,841,404 - 3,188,841,404政府撥入收入 政府撥入收入

基金用途 1,652,666,582 -1,652,661,642 支出4,940

4,940 4,940 折舊、折耗及攤銷

1,652,666,582 -1,652,666,582購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期
投資

本期賸餘(短絀) 1,536,267,088 1,652,661,642 本期賸餘（短絀）3,188,928,730

期初基金餘額 126,986,286 981,345,075 期初淨資產1,108,331,361

解繳公庫 - - 解繳公庫-

期末基金餘額 1,663,253,374 2,634,006,717 期末淨資產4,297,260,091

註: 1.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」4,940元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,652,666,582元，已列入購建中固定資產及土地、權利科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目
，應自調整數欄位扣除。

製表 覆核


