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實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國110年9月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 7,388,758,000 20,000,00013,297,377 -6,702,623 -33.51 3,238,554,0003,170,273,047 -68,280,953 -2.11

徵收及依法分配收入 - -50,000 50,000 -- -87,266 87,266 --

違規罰款收入 - -50,000 50,000 -- -87,266 87,266 --

債務收入 1,471,658,000 -- - -- -- - --

舉借債務收入 1,459,978,000 -- - -- -- - --

債務付息收入 11,680,000 -- - -- -- - --

政府撥入收入 5,917,100,000 20,000,00013,247,377 -6,752,623 -33.76 3,238,554,0003,170,185,781 -68,368,219 -2.11

公庫撥款收入 2,528,862,000 -- - -- 2,528,862,0002,528,862,000 0 0.00

政府其他撥入收入 3,388,238,000 20,000,00013,247,377 -6,752,623 -33.76 709,692,000641,323,781 -68,368,219 -9.63

基金用途 7,388,758,000 32,128,460384,240,217 352,111,757 1,095.95 1,791,225,0291,133,566,981 -657,658,048 -36.72

環狀線北環段及南環段路網建設計畫 7,326,588,000 32,128,460377,059,017 344,930,557 1,073.60 1,755,226,0791,090,552,475 -664,673,604 -37.87

購建固定資產 7,326,588,000 32,128,460377,059,017 344,930,557 1,073.60 1,755,226,0791,090,552,475 -664,673,604 -37.87

其他 - -- - -- -- - --

環狀線東環段路網建設計畫 50,490,000 -7,181,200 7,181,200 -- 35,998,95043,014,506 7,015,556 19.49

購建固定資產 50,490,000 -7,181,200 7,181,200 -- 35,998,95043,014,506 7,015,556 19.49

其他 - -- - -- -- - --

償還長期債務計畫 11,680,000 -- - -- -- - --
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科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國110年9月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

本期賸餘(短絀) - -12,128,460-370,942,840 -358,814,380 -- 1,447,328,9712,036,706,066 589,377,095 40.72

期初基金餘額 16,000 1,459,473,4312,534,635,192 1,075,161,761 73.67 16,000126,986,286 126,970,286 793,564.29

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 16,000 1,447,344,9712,163,692,352 716,347,381 49.49 1,447,344,9712,163,692,352 716,347,381 49.49

製表 覆核



中華民國110年9月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

1.違規罰款收入係因一工處北環段694A標及CF693標110年7月計價罰款所致。
2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：
(1)購地及拆遷補償Y19B站土地價購暨地上物拆遷補償協議會已於110年4月29日舉辦，並請土地所有權人於110年5月28日前回覆意願調查表，經統計後分別於110年6月11日及7月7日函
請部分同意協議價購之土地所有權人於110年6月28日及7月22日來局辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，部分土地已完成登記，刻通知土地所有權人辦理點交，可撥付相關價款
234,061,068元。另Y26站設定地上權協議會已於110年5月12日舉辦，並請土地所有權人於110年6月18日前回覆意願調查表，經統計後已於110年7月12日辦理設定地上權契約簽約，刻
正辦理土地價款撥付作業，預計10月中即可撥付相關價款約219,118,202元。
(2)捷運系統工程一工處係CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算落後。



金額
預算數

數                                          量

實際數
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名                       稱 單位
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本月數

累計數

累計數

本月數
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中華民國110年9月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 32,441,200377,059,017

-- - 1,768,729,2331,090,552,475

1,062.28

-38.34

344,617,817

-678,176,758

環狀線東環段路網建設計畫
-- - -7,181,200

-- - 37,140,39043,014,506

--

15.82

7,181,200

5,874,116

覆核製表



中華民國110年9月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數7,340,372,154元，包含法定預算數7,326,588,000元及以前年度保留數13,784,154元。截至9月底累計預算分配數1,768,729,233
元，包含法定預算數1,755,226,079元及以前年度保留數13,503,154元。
2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：
(1)購地及拆遷補償Y19B站土地價購暨地上物拆遷補償協議會已於110年4月29日舉辦，並請土地所有權人於110年5月28日前回覆意願調查表，經統計後分別於110年6月11日及7月7日函
請部分同意協議價購之土地所有權人於110年6月28日及7月22日來局辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，部分土地已完成登記，刻通知土地所有權人辦理點交，可撥付相關價款
234,061,068元。另Y26站設定地上權協議會已於110年5月12日舉辦，並請土地所有權人於110年6月18日前回覆意願調查表，經統計後已於110年7月12日辦理設定地上權契約簽約，刻
正辦理土地價款撥付作業，預計10月中即可撥付相關價款約219,118,202元。
(2)捷運系統工程一工處係CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算落後。
3.環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數51,631,440元，包含法定預算數50,490,000元及以前年度保留數1,141,440元。截至9月底累計預算分配數37,140,390元，包含法定預算數
35,998,950元及以前年度保留數1,141,440元。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國110年9月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

338,465,120 345,312,500 - 683,777,620土地 - -

30,000 - - 20,614機械及設備 -4,940 -4,446

642,854,895 803,490,869 15,236,388 1,431,109,376購建中固定資產 - -

981,350,015 -4,940合    計

覆核製表

1,148,803,369 15,236,388 -4,446 2,114,907,610



中華民國110年9月份

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-7

本年度成本變動增加數1,148,803,369元說明如下：
1.本年度土地增加數345,312,500元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫第二階段Y3 站捷運開發工程接管文山區萬芳段三小段956、956—3、747及975地號市有地，增加土地
所致。
2.本年度購建中固定資產增加數788,254,481元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之土建細部設計費、補償費及專案管理及監造費等，以及東環段基本設計費，而計畫
尚未完工轉列所致。
3. 本年度專案管理及監造費支出收回384元，致成本變動數同額增減384元。
4.本年度東環段基本設計簽案用途別調整科目金額14,129,100元，致成本變動數同額增減14,129,100元。
5.環狀線第二段Y28站拆遷補償因訴願決定，「撤銷原處分⋯」。故建管處重為處分並辦理是項工程拆遷處理發價，致成本變動數同額增減933,180元。
6.110年8月31日新增無償設定地上權1筆臺北市文山區華興段三小段0540-0001地號。
7.本年度房屋補償費支出收回173,724元，致成本變動數同額增減173,724元。



實支數
(2)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
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調整數
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(1)
合計

(4)=(2)+(3)
％
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應　付
未付數

(3)
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(5)=(4)-(1)
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另
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後
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算追加預
算辦理之
購建固定
資        產

中華民國110年9月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-8

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫

13,784,154 7,326,588,000 - - 7,340,372,154 1,768,729,233 1,090,552,475 61.661,090,552,475 - -678,176,758 -38.34-

1,975,471 1,685,542,000 - - 1,687,517,471 945,817,471 357,302,508 37.78357,302,508 - -588,514,963 -62.22土地 -

1,975,471 1,685,542,000 - - 1,687,517,471 945,817,471 345,312,500 36.51345,312,500 - -600,504,971 -63.49土地 -

- - - - - - 11,990,008 -11,990,008 - 11,990,008 --購建中固定資產 -

11,808,683 5,641,046,000 - - 5,652,854,683 822,911,762 733,249,967 89.10733,249,967 - -89,661,795 -10.90交通及運輸設備 -

11,808,683 5,641,046,000 - - 5,652,854,683 822,911,762 - -- - -822,911,762 --交通及運輸設備 -

- - - - - - 733,249,967 -733,249,967 - 733,249,967 --購建中固定資產 -

環狀線東環段路網建設
計畫

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 37,140,390 43,014,506 115.8243,014,506 - 5,874,116 15.82-

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 37,140,390 43,014,506 115.8243,014,506 - 5,874,116 15.82交通及運輸設備 -

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 37,140,390 - -- - -37,140,390 --交通及運輸設備 -

- - - - - - 43,014,506 -43,014,506 - 43,014,506 --購建中固定資產 -

總　　計 14,925,594 7,377,078,000 - - 7,392,003,594 1,805,869,623 1,133,566,981 - 1,133,566,981 -672,302,64262.77 -37.23

製表 覆核

-



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國110年9月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

購置固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

42902-9

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

Y19B站土地價購暨地上物拆遷補償協議會已於110年4月29日舉辦，並請土地所有權人於110年5月28日前回覆意願
調查表，經統計後分別於110年6月11日及7月7日函請部分同意協議價購之土地所有權人於110年6月28日及7月22日
來局辦理土地所有權移轉契約簽約事宜，部分土地已完成登記，刻通知土地所有權人辦理點交，可撥付相關價款
234,061,068元。另Y26站設定地上權協議會已於110年5月12日舉辦，並請土地所有權人於110年6月18日前回覆意願
調查表，經統計後已於110年7月12日辦理設定地上權契約簽約，刻正辦理土地價款撥付作業，預計10月中即可撥
付相關價款約219,118,202元。

本局將持續追蹤辦理。土地

捷運系統工程一工處係CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際
晉用較預估員額為少，致預算落後。

管線遷移完成結算後盡速辦理轉正。交通及運輸設備

環狀線東環段路網建設計
畫

交通及運輸設備



截至110年9月
底累計執行數

(3)

截至110年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
110年度第3期(民國110年1月至9月)

42902-10

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

89.10 12.97 CF681標及CF692標管線遷移
費係預付費用，俟遷移完成方
得辦理轉正，待憑證移回核銷
後方可轉正。

114,707,220,000 6,257,849,000 5,652,854,683 822,911,762 733,249,967 109/08/20 1,606,400,000 175.40 176.36環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫捷運系統工
程(108-120年)

37.78 21.17 1.Y19B站土地價購暨地上物
拆遷補償協議會已於110年4月
29日舉辦，並請土地所有權人
於110年5月28日前回覆意願調
查表，經統計後分別於110年6
月11日及7月7日函請部分同意
協議價購之土地所有權人於
110年6月28日及7月22日來局
辦理土地所有權移轉契約簽約
事宜，部分土地已完成登記，
刻通知土地所有權人辦理點
交，可撥付相關價款
234,061,068元。
2.Y26站設定地上權協議會已
於110年5月12日舉辦，並請土
地所有權人於110年6月18日前
回覆意願調查表，經統計後已
於110年7月12日辦理設定地上
權契約簽約，刻正辦理土地價
款撥付作業，預計10月中即可
撥付相關價款約219,118,202
元。

22,198,490,000 2,053,874,000 1,687,517,471 945,817,471 357,302,508 - - -環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫購地及拆遷
補償(109-120年)

115.82 83.3168,500,000 61,762,000 51,631,440 37,140,390 43,014,506 109/07/21 65,050,000 99.80 99.80環狀線東環段路
網建設計畫基本
設計及調查工作
(109-111年)



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國110年9月30日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-11

資產 4,278,599,962 100.00 淨資產 4,278,599,962 100.00

2,163,491,843 50.57 4,278,599,962 100.00流動資產 淨資產

2,127,145,022 49.72 4,278,599,962 100.00現金 淨資產

2,127,130,022 49.72 1,108,331,361 25.90銀行存款 累積餘額

15,000 0.00 3,170,268,601 74.10零用及週轉金 本期賸餘

36,346,821 0.85預付款項

36,346,821 0.85預付費用

2,114,907,610 49.43固定資產

683,777,620 15.98土地

683,777,620 15.98土地

20,614 0.00機械及設備

30,000 0.00機械及設備

-9,386 0.00累計折舊－機械及設備

1,431,109,376 33.45購建中固定資產

1,431,109,376 33.45購建中固定資產

200,509 0.00其他資產

200,509 0.00什項資產

200,509 0.00暫付及待結轉帳項



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國110年9月30日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-12

4,278,599,9624,278,599,962合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有95,267,500元，係保證品95,267,500元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表 覆核



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國110年9月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42902-13

收入 13,297,377 3,170,273,047
徵收及依法分配收入 50,000 87,266

違規罰款收入 50,000 87,266
政府撥入收入 13,247,377 3,170,185,781

公庫撥款收入 - 2,528,862,000
政府其他撥入收入 13,247,377 641,323,781

支出 494 4,446
折舊、折耗及攤銷 494 4,446

固定資產折舊 494 4,446
本期賸餘（短絀） 13,296,883 3,170,268,601
期初淨資產 - 1,108,331,361
解繳公庫 - -
期末淨資產 - 4,278,599,962

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數

(2)-(1)
會　計　收　支

(2)

中華民國110年1月1日至110年9月30日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42902-14

基金來源 3,170,273,047 - 收入3,170,273,047

87,266 - 87,266徵收及依法分配收入 徵收及依法分配收入

3,170,185,781 - 3,170,185,781政府撥入收入 政府撥入收入

基金用途 1,133,566,981 -1,133,562,535 支出4,446

4,446 4,446 折舊、折耗及攤銷

1,133,566,981 -1,133,566,981購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期
投資

本期賸餘(短絀) 2,036,706,066 1,133,562,535 本期賸餘（短絀）3,170,268,601

期初基金餘額 126,986,286 981,345,075 期初淨資產1,108,331,361

解繳公庫 - - 解繳公庫-

期末基金餘額 2,163,692,352 2,114,907,610 期末淨資產4,278,599,962

註: 1.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」4,446元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,133,566,981元，已列入購建中固定資產及土地科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自
調整數欄位扣除。

製表 覆核




