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實際數
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科              目

本      月      份
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金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國112年4月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 3,783,304,000 725,000,000669,021,531 -55,978,469 -7.72 1,843,685,4891,774,699,292 -68,986,197 -3.74

徵收及依法分配收入 - -- - -- -10,000 10,000 --

違規罰款收入 - -- - -- -10,000 10,000 --

債務收入 724,629,000 -- - -- -- - --

舉借債務收入 724,629,000 -- - -- -- - --

政府撥入收入 3,058,675,000 725,000,000669,021,531 -55,978,469 -7.72 1,843,685,4891,774,649,167 -69,036,322 -3.74

公庫撥款收入 973,134,000 -- - -- 973,134,000973,134,000 0 0.00

政府其他撥入收入 2,085,541,000 725,000,000669,021,531 -55,978,469 -7.72 870,551,489801,515,167 -69,036,322 -7.93

其他收入 - -- - -- -40,125 40,125 --

雜項收入 - -- - -- -40,125 40,125 --

基金用途 3,797,617,000 1,245,481,1001,142,075,008 -103,406,092 -8.30 1,857,644,4691,599,862,446 -257,782,023 -13.88

環狀線北環段及南環段路網建設計畫 3,583,401,000 1,245,481,1001,142,075,008 -103,406,092 -8.30 1,857,644,4691,599,862,446 -257,782,023 -13.88

購建固定資產 3,566,686,000 1,245,481,1001,142,075,008 -103,406,092 -8.30 1,857,644,4691,599,862,446 -257,782,023 -13.88

其他 16,715,000 -- - -- -- - --

環狀線東環段路網建設計畫 199,903,000 -- - -- -- - --

購建固定資產 199,903,000 -- - -- -- - --

其他 - -- - -- -- - --



實際數
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科              目
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金額 %
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預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國112年4月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

償還長期債務計畫 14,313,000 -- - -- -- - --

本期賸餘(短絀) -14,313,000 -520,481,100-473,053,477 47,427,623 -- -13,958,980174,836,846 188,795,826 --

期初基金餘額 184,995,000 691,517,1202,143,431,035 1,451,913,915 209.96 184,995,0001,495,540,712 1,310,545,712 708.42

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 170,682,000 171,036,0201,670,377,558 1,499,341,538 876.62 171,036,0201,670,377,558 1,499,341,538 876.62

製表 覆核



中華民國112年4月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

一、違規罰款收入執行超前係因CF683標安衛罰款收入，已於112年1月11日簽奉核准(文號:GKAA1126001222)併決算10,000元。

二、雜項收入執行超前係因收回員工111年事假超過規定日數應扣除俸給及工程電子領標收入所致，分別於112年2月1日簽奉核准(文號:AXAA1123001702)併決算36,625元及112年5月3
日簽奉核准(文號:GIAA1126005851)併決算3,500元。

三、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行落後原因:
捷運系統工程執行落後原因:
(一)一工處CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成後方得辦理轉正。
(二)二工處係CF621軌道標廠商尚未達成契約請領預付款之條件，致經費無法執行，造成預算執行落後。
(三)考績獎金、員工執行職務傷亡慰問金及殮葬補助費預算未執行。考績獎金，俟考績核定後，考績獎金辦理轉正及晉級差額補發事宜。
(四)DF116標及DF117標相關細部設計工作變更案變更設計作業程序尚未完成。



金額
預算數
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名                       稱 單位
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累計數

本月數

累計數

累計數

本月數
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中華民國112年4月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 1,333,090,5271,142,075,008

-- - 2,068,656,2051,599,862,446

-14.33

-22.66

-191,015,519

-468,793,759

環狀線東環段路網建設計畫
-- - 174,076-

-- - 174,076-

--

--

-174,076

-174,076

覆核製表



中華民國112年4月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

一、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行落後原因:
捷運系統工程執行落後原因:
(一)一工處CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成後方得辦理轉正。
(二)二工處係CF621軌道標廠商尚未達成契約請領預付款之條件，致經費無法執行，造成預算執行落後。
(三)考績獎金、員工執行職務傷亡慰問金及殮葬補助費預算未執行。考績獎金，俟考績核定後，考績獎金辦理轉正及晉級差額補發事宜。
(四)DF116標及DF117標相關細部設計工作變更案變更設計作業程序尚未完成。

二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數12,555,731,970元，包含法定預算數3,583,401,000元及以前年度保留數8,972,330,970元。截至4月底累計預算分配數
2,068,656,205元，包含法定預算數1,857,644,469元及以前年度保留數211,011,736元。

三、環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數205,403,445元，包含法定預算數199,903,000元及以前年度保留數5,500,445元。截至4月底累計預算分配數174,076元，包含法定預算
數0元及以前年度保留數174,076元。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國112年4月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

資本資產明細表

1,711,717,796 111,511,777 - 1,823,229,573土地 - -

42,000 - - 19,862機械及設備 -19,370 -2,768

90,430 28,200 - 99,494交通及運輸設備 -12,650 -6,486

845,441 - - 699,164雜項設備 -102,225 -44,052

5,308,135,206 1,598,364,881 110,042,412 6,796,457,675購建中固定資產 - -

291,647,097 - - 291,647,097權利 - -

7,312,477,970 -134,245合    計

覆核製表

1,709,904,858 110,042,412 -53,306 8,912,152,865



中華民國112年4月份

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-7

資本資產明細表

一、本年度土地增加111,511,777元，係捷運環狀線工程土地補償費增加列所致。

二、本年度交通及運輸設備增加28,200元，主要係二工處土十一所採購簡報顯示等設備。

三、本年度購建中固定資產增加1,488,322,469元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費等，而計畫尚未完工轉列所致。

四、本年專案管理及監造支出收回110,042,412元，致購建中固定資產成本變動數同額增減110,042,412元。



實支數
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另
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中華民國112年4月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-8

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫

8,972,330,970 3,566,686,000 - - 12,539,016,970 2,068,656,205 1,599,862,446 77.341,599,862,446 - -468,793,759 -22.66- 12.76

2,149,202,274 516,860,000 - - 2,666,062,274 282,434,830 164,184,226 58.13164,184,226 - -118,250,604 -41.87土地 - 6.16

- - - - - - 111,511,777111,511,777 -土地 -

- - - - - - 52,672,44952,672,449 -購建中固定資產 -

6,823,128,696 3,049,826,000 - -43,927 9,872,910,769 1,786,177,448 1,435,678,220 80.381,435,678,220 - -350,499,228 -19.62交通及運輸設備 - 14.54

- - - - - - 28,20028,200 -交通及運輸設備 -

- - - - - - 1,435,650,0201,435,650,020 -購建中固定資產 -

- - - 43,927 43,927 43,927 - -- - -43,927 --雜項設備 - --

環狀線東環段路網建設
計畫

5,500,445 199,903,000 - - 205,403,445 174,076 - -- - -174,076 --- --

5,500,445 199,903,000 - - 205,403,445 174,076 - -- - -174,076 --交通及運輸設備 - --

總　　計 8,977,831,415 3,766,589,000 - - 12,744,420,415 2,068,830,281 1,599,862,446 - 1,599,862,446 -468,967,83577.33 -22.67

製表 覆核

- 12.55



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國112年4月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-9

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

一、購地及拆遷補償執行落後係因目前穿越及拆遷補償尚在作業流程中，俟相關資料完備後將執行穿越及拆遷補
償。

一、本局將持續追蹤管理。土地

一、一工處CF681標及CF692標管線遷移費係預付費用，俟遷移完成後方得辦理轉正。
二、二工處係CF621軌道標廠商尚未達成契約請領預付款之條件，致經費無法執行，造成預算執行落後。
三、考績獎金、員工執行職務傷亡慰問金及殮葬補助費預算未執行。考績獎金，俟考績核定後，考績獎金辦理轉
正及晉級差額補發事宜。
四、DF116標及DF117標相關細部設計工作變更案變更設計作業程序尚未完成。

一、俟遷移完成及考績核定後方得辦理轉正。
二、俟廠商符合契約請領預付款之條件後，即可辦理經費支付。
三、本局將持續追蹤管理。
四、本局將持續追蹤管控作業進度。

交通及運輸設備

一、一工處係購置設備尚未完成採購核銷，故造成差異。 一、俟設備完成採購程序，即刻辦理核銷。雜項設備

環狀線東環段路網建設計
畫

一、細部設計商遴選作業尚未辦理。 一、細部設計商遴選作業預計於5月份辦理。交通及運輸設備
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中華民國112年4月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

購置無形資產執行情形明細表

42902-10

購置無形資產 - 16,715,000 16,715,000 - - -- - - -- --

- 16,715,000 16,715,000 - - -- - - --購置權利 --

總　　計 - 16,715,000 16,715,000 - - - - --- --

製表 覆核

--



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國112年4月30日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-11

資產 10,645,350,068 100.00 負債 62,819,645 0.59

1,675,755,499 15.74 57,347,418 0.54流動資產 流動負債

1,589,229,238 14.93 57,347,418 0.54現金 應付款項

1,589,214,238 14.93 57,347,418 0.54銀行存款 應付代收款

15,000 0.00 5,472,227 0.05零用及週轉金 其他負債

86,526,261 0.81 5,472,227 0.05預付款項 什項負債

86,526,261 0.81 5,472,227 0.05預付費用 存入保證金

8,620,505,768 80.98 淨資產 10,582,530,423 99.41固定資產

1,823,229,573 17.13 10,582,530,423 99.41土地 淨資產

1,823,229,573 17.13 10,582,530,423 99.41土地 淨資產

19,862 0.00 8,807,884,437 82.74機械及設備 累積餘額

42,000 0.00 1,774,645,986 16.67機械及設備 本期賸餘

-22,138 0.00累計折舊－機械及設備

99,494 0.00交通及運輸設備

118,630 0.00交通及運輸設備

-19,136 0.00累計折舊－交通及運輸設備

699,164 0.01雜項設備

845,441 0.01雜項設備



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國112年4月30日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-12

-146,277 0.00累計折舊－雜項設備

6,796,457,675 63.84購建中固定資產

6,796,457,675 63.84購建中固定資產

291,647,097 2.74無形資產

291,647,097 2.74無形資產

291,647,097 2.74權利

57,441,704 0.54其他資產

57,441,704 0.54什項資產

200,509 0.00催收款項

57,241,195 0.54暫付及待結轉帳項

10,645,350,06810,645,350,068合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

製表 覆核



一、信託代理與保證資產(負債)各有7,690,538,365元，係保證品7,690,538,365元。

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

四、本局無經管珍貴動產、不動產。

中華民國112年4月30日

平衡表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-13



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國112年4月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42902-14

收入 669,021,531 1,774,699,292
徵收及依法分配收入 - 10,000

違規罰款收入 - 10,000
政府撥入收入 669,021,531 1,774,649,167

公庫撥款收入 - 973,134,000
政府其他撥入收入 669,021,531 801,515,167

其他收入 - 40,125
雜項收入 - 40,125

支出 13,559 53,306
折舊、折耗及攤銷 13,559 53,306

固定資產折舊 13,559 53,306
本期賸餘（短絀） 669,007,972 1,774,645,986
期初淨資產 - 8,807,884,437
解繳公庫 - -
期末淨資產 - 10,582,530,423

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國112年1月1日至112年4月30日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42902-15

基金來源 1,774,699,292 - 收入1,774,699,292

10,000 - 10,000徵收及依法分配收入 徵收及依法分配收入

1,774,649,167 - 1,774,649,167政府撥入收入 政府撥入收入

40,125 - 40,125其他收入 其他收入

基金用途 1,599,862,446 -1,599,809,140 支出53,306

53,306 53,306 折舊、折耗及攤銷

1,599,862,446 -1,599,862,446購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期
投資
本期賸餘(短絀) 174,836,846 1,599,809,140 本期賸餘（短絀）1,774,645,986

期初基金餘額 1,495,540,712 7,312,343,725 期初淨資產8,807,884,437

解繳公庫 - - 解繳公庫-

期末基金餘額 1,670,377,558 8,912,152,865 期末淨資產10,582,530,423

製表 覆核



一、預算項目執行數不列為會計收支：「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數1,599,862,446元係支付工程估驗計價等款，已列為平衡表相關資產科目表達。
二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：會計科目「折舊、折耗及攤銷」53,306元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中華民國112年1月1日至112年4月30日

預算執行與會計收支對照表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-16
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