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中華民國114年10月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 21,646,629,000 100,600,000102,382,190 1,782,190 1.77 17,553,387,75017,946,037,118 392,649,368 2.24

徵收及依法分配收入 - -110,000 110,000 -- -909,000 909,000 --

徵收收入 - -110,000 110,000 -- -909,000 909,000 --

債務收入 12,664,424,000 -- - -- 9,846,605,0009,721,976,000 -124,629,000 -1.27

舉借債務收入 12,542,448,000 -- - -- 9,724,629,0009,600,000,000 -124,629,000 -1.28

債務事務費收入 2,254,000 -- - -- 2,254,0002,254,000 0 0.00

債務付息收入 119,722,000 -- - -- 119,722,000119,722,000 0 0.00

政府撥入收入 8,982,205,000 100,600,000102,272,190 1,672,190 1.66 7,706,782,7508,222,324,772 515,542,022 6.69

公庫撥款收入 4,864,299,000 -- - -- 4,864,299,0004,864,299,000 0 0.00

政府其他撥入收入 4,117,906,000 100,600,000102,272,190 1,672,190 1.66 2,842,483,7503,358,025,772 515,542,022 18.14

其他收入 - -- - -- -827,346 827,346 --

雜項收入 - -- - -- -827,346 827,346 --

基金用途 21,143,013,000 1,154,751,493604,226,538 -550,524,955 -47.67 12,785,603,11015,637,775,066 2,852,171,956 22.31

環狀線北環段及南環段路網建
設計畫

6,649,265,000 420,565,739590,201,674 169,635,935 40.34 3,594,451,1757,126,397,667 3,531,946,492 98.26

購建固定資產 6,649,265,000 420,565,739590,201,674 169,635,935 40.34 3,594,451,1757,124,996,346 3,530,545,171 98.22

其他 - -- - -- -1,401,321 1,401,321 --

環狀線東環段路網建設計畫 2,919,754,000 575,259,00014,024,864 -561,234,136 -97.56 1,599,686,0001,076,217,815 -523,468,185 -32.72
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中華民國114年10月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

購建固定資產 2,919,754,000 575,259,00014,024,864 -561,234,136 -97.56 1,599,686,0001,076,217,815 -523,468,185 -32.72

其他 - -- - -- -- - --

民生汐止線臺北市段路網建設
計畫

132,851,000 40,149,052- -40,149,052 -- 81,395,93643,890,187 -37,505,749 -46.08

購建固定資產 132,851,000 40,149,052- -40,149,052 -- 81,395,93643,890,187 -37,505,749 -46.08

其他 - -- - -- -- - --

基隆捷運建設計畫(臺北市配合
經費)

137,269,000 45,515,992- -45,515,992 -- 120,905,00075,276,008 -45,628,992 -37.74

汐止東湖線捷運建設計畫(臺北
市配合經費)

920,952,000 73,261,710- -73,261,710 -- 905,526,000832,354,390 -73,171,610 -8.08

償還長期債務計畫 10,382,922,000 -- - -- 6,483,638,9996,483,638,999 0 0.00

購建固定資產 - -- - -- -- - --

其他 10,382,922,000 -- - -- 6,483,638,9996,483,638,999 0 0.00

本期賸餘(短絀) 503,616,000 -1,054,151,493-501,844,348 552,307,145 -- 4,767,784,6402,308,262,052 -2,459,522,588 -51.59

期初基金餘額 700,418,000 6,522,354,1334,468,418,361 -2,053,935,772 -31.49 700,418,0001,658,311,961 957,893,961 136.76

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 1,204,034,000 5,468,202,6403,966,574,013 -1,501,628,627 -27.46 5,468,202,6403,966,574,013 -1,501,628,627 -27.46

製表 覆核



中華民國114年10月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

一、徵收收入909,000元，主要係因：
(一)CF680B之CF682子施工標估驗計價罰款收入於114年3月4日簽奉核准(文號:GIAA1146004010)併決算5,000元、4月30日簽奉核准(文號:GIAA1146006158)併決算75,000元、5月27日簽
奉核准(文號:GIAA1146007157)併決算70,000元、6月19日簽奉核准(文號:GIAA1146008082)併決算20,000元、7月24日簽奉核准(文號:GIAA1146009495)併決算80,000元、8月26日簽奉核准
(文號:GIAA1146010632)併決算145,000元、9月25日簽奉核准(文號:GIAA1146011716)併決算10,000元、10月21日簽奉核准(文號:GIAA1146012646)併決算5,000元及10月28日簽奉核准(文
號:GIAA1146012808)併決算95,000元。
(二)CF681子施工標土建工程估驗計價罰款收入於114年3月3日簽奉核准(文號:GIAA1146003958)併決算90,000元、3月26日簽奉核准(文號:GIAA1146004860)併決算20,000元、4月23日簽
奉核准(文號:GIAA1146005862)併決算10,000元、5月20日簽奉核准(文號:GIAA1146006912)併決算45,000元、6月18日簽奉核准(文號:GIAA1146007995)併決算20,000元、7月18日簽奉核准
(文號:GIAA1146009205)併決算10,000元、8月14日簽奉核准(文號:GIAA1146010251)併決算20,000元及9月17日簽奉核准(文號:GIAA1146011463)併決算135,000元。
(三)CF683標估驗計價罰款收入於114年5月2日簽奉核准(文號:GKAA1144005405)併決算5,000元、7月2日簽奉核准(文號:GKAA1144007802)併決算10,000元及9月3日簽奉核准(文號:
GKAA1144010748)併決算3,000元。
(四)CF670A之CF671施工標估驗計價罰款收入於114年8月1日簽奉核准(文號:GKAA1144009536)併決算25,000元及9月17日簽奉核准(文號:GKAA1144011330)併決算5,000元。
(五)CF691標估驗計價罰款收入於114年7月25日簽奉核准(文號:GIAA1148000845)併決算3,000元及9月19日簽奉核准(文號:GIB61148001145)併決算3,000元。

二、政府其他撥入收入執行超前原因：係因交通部依南北環工程執行進度撥款，超出預算部分係以前年度編列之預算數，於本年度撥入。

三、雜項收入827,346元，主要係因：
(一)一工處工程電子領標收入於114年2月3日簽奉核准(文號:GIAA1146003047)併決算4,000元、5月28日簽奉核准(文號:GIAA1146007172)併決算5,500元及6月27日簽奉核准(文號:
GIAA1146008428)併決算6,000元。
(二)一工處修正113年應付帳款認列數於114年1月14日簽奉核准(文號:GIB81148000038)併決算626,421元、1月17日簽奉核准(文號:GIAA1146002651)併決算3,672元。
(三)一工處以前年度支出收回於114年5月1日簽奉核准(文號:GIAA1146006154)併決算6,724元。
(四)二工處工程電子領標收入於114年2月8日簽奉核准(文號:GKAA1144002230)併決算2,400元、4月18日簽奉核准(文號:GKAA1144004739)併決算3,500元、9月8日簽奉核准(文號:
GKAA1144010991)併決算5,000元及9月30日簽奉核准(文號:GKAA1144011793)併決算4,000元。
(五)二工處修正113年應付帳款認列數於114年1月7日簽奉核准(文號:GKAA1144001239)併決算114元。
(六)二工處有價廢料殘值繳回款於114年3月6日簽奉核准(文號:GKAA1144003185)併決算160,015元。

四、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行超前主要係工程處執行以前年度保留數。

五、環狀線東環段路網建設計畫，執行落後主要係因Y39站捷運系統用地之私有地，已與39位土地所有權人完成協議價購，餘1位未達成協議者，業已提報徵收並經核准，刻正辦理徵
收公告作業；Y37站及Y39站捷運開發區已分別完成兩次公聽會，將續行召開協議價購會。東環段補償費因以上原因未有執行數，爰工作費僅能暫列預付費用，不計入執行數，俟補償
費有執行數後，再依補償費執行比例辦理工作費預付轉正作業。

六、民生汐止線臺北市段路網建設計畫，執行落後主要係因委託專業顧問技術服務費廠商尚未提送地質調查及管線調查成果定稿版資料，已督促廠商儘速提送相關資料。

七、基隆捷運建設計畫，執行落後主要係因配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫申撥作業。
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中華民國114年10月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 429,472,014590,201,674

-- - 7,126,185,2227,126,397,667

37.42

0.00

160,729,660

212,445

環狀線東環段路網建設計畫
-- - 575,259,00014,024,864

-- - 1,776,535,2001,076,217,815

-97.56

-39.42

-561,234,136

-700,317,385

民生汐止線臺北市段路網建設計畫
-- - 40,149,052-

-- - 95,798,87343,890,187

--

-54.19

-40,149,052

-51,908,686

基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)
-- - 45,515,992-

-- - 120,905,00075,276,008

--

-37.74

-45,515,992

-45,628,992

汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)
-- - 73,261,710-

-- - 905,526,000832,354,390

--

-8.08

-73,261,710

-73,171,610

覆核製表



中華民國114年10月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

一、環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數10,834,352,476元，包含法定預算數6,649,265,000元及以前年度保留數4,185,087,476元。截至10月底累計預算分配數
7,126,185,222元，包含法定預算數3,594,451,175元及以前年度保留數3,531,734,047元。

二、環狀線東環段路網建設計畫，執行落後主要係因：Y39站捷運系統用地之私有地已完成協議價購，刻正辦理補償費撥款作業。Y37、Y39站捷運開發區俟廠商修正查估報告，再行
召開協議會。東環段補償費因以上原因未有執行數，爰工作費僅能暫列預付費用，不計入執行數，俟補償費有執行數後，再依補償費執行比例辦理工作費預付轉正作業。

三、環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數3,274,193,200元，包含法定預算數2,919,754,000元及以前年度保留數354,439,200元。截至10月底累計預算分配數1,776,535,200元，包
含法定預算數1,599,686,000元及以前年度保留數176,849,200元。

四、民生汐止線臺北市段路網建設計畫，執行落後係因：委託專業顧問技術服務費廠商尚未提送地質調查及管線調查成果定稿版資料，已督促廠商儘速提送相關資料。

五、民生汐止線臺北市段路網建設計畫本年度可用預算數160,636,526元，係法定預算數132,851,000元及以前年度保留數27,785,526元。截至10月底累計預算分配數95,798,873元，包含
法定預算數81,395,936元及以前年度保留數14,402,937元。

六、基隆捷運建設計畫，執行落後係因：配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫申撥作業。

七、基隆捷運建設計畫本年度可用預算數137,269,000元，係法定預算數。截至10月底累計預算分配數120,905,000元。

八、汐止東湖線捷運建設計畫本年度可用預算數920,952,000元，係法定預算數。截至10月底累計預算分配數905,526,000元。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國114年10月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

資本資產明細表

3,531,510,799 12,508,301 - 3,544,019,100土地 - -

641,803 - - 471,622機械及設備 -84,453 -85,728

134,905 31,257 - 85,185交通及運輸設備 -59,222 -21,755

1,453,793 71,552 - 848,814雜項設備 -486,353 -190,178

2,267,745 2,337,788 - 3,904,085租賃資產 -122,760 -578,688

18,623,762,053 9,277,854,726 145,468,020 27,756,148,759購建中固定資產 - -

291,647,097 - - 291,647,097權利 - -

2,034,699 16,112,015 9,011,261 9,135,453電腦軟體 - -

1,472,000 - - 1,472,000發展中之無形資產 - -

22,454,924,894 -752,788合    計

覆核製表

9,308,915,639 154,479,281 -876,349 31,607,732,115



中華民國114年10月份

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-7

資本資產明細表

一、本年度土地增加12,508,301元，主要係價購東環段工程接管用地11,826,000元及北環段Y21站捷運系統用地682,301元。

二、本年度交通及運輸設備增加31,257元，主要係二工處駐外工務所購置辦公場所簡報顯示器31,257元。

三、本年度雜項設備增加71,552元，主要係二工處駐外工務所購置辦公場所碎紙機、冰箱及沙發71,552元。

四、本年度租賃資產增加2,337,788元，主要係局本部租用個人電腦1,402,673元及一工處租用個人電腦935,115元。

五、本年度電腦軟體增加8,462,015元，主要係工程處移入及其代收款購置電腦軟體812,015元、一工處購置電腦套裝軟體6,248,679元及二工處購置電腦套裝軟體1,401,321元。

六、本年度一工處移撥電腦軟體6,248,679元至局及二工處移撥電腦軟體1,401,321元至局，致電腦軟體同額增減7,650,000元。

七、本年度電腦軟體減少1,361,261元係因無形資產攤銷。

八、本年度購建中固定資產增加9,277,854,726元，主要係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費等，而計畫尚未完工轉列，及
預付工程款轉正所致。

九、本年購建中固定資產減少145,468,020元，主要係預付工程款轉正等所致。



項                目
期初帳面金額

(1)
本年度減少數

(3)
期末帳面金額
(4)=(1)+(2)-(3)

本年度增加數
(2)

備註債權人

中華民國114年10月份

42902-8

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期負債明細表

1,542,750 2,337,788 427,000 3,453,538長期負債

1,542,750 2,337,788 427,000 3,453,538應付租賃款 中華電信股份有限公司企業客
戶分公司

一、本年度應付租賃款增加2,337,788元，主要係租用個人電腦2,337,788元。
二、本年度應付租賃款減少427,000元，主要係支付租賃款427,000元。

【附註】：

覆核製表



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數
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或
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調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
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另
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詳
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數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國114年10月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-9

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫

4,185,087,476 6,649,265,000 - - 10,834,352,476 7,126,185,222 7,124,996,346 99.987,124,996,346 - -1,188,876 -0.02 65.76

978,381,547 880,316,000 - - 1,858,697,547 646,473,524 430,152,501 66.54430,152,501 - -216,321,023 -33.46土地 23.14

978,381,547 880,316,000 - - 1,858,697,547 646,473,524 682,301 0.11682,301 - -645,791,223 -99.89土地 0.04

- - - - - - 429,470,200 -429,470,200 - 429,470,200 --購建中固定資產 --

3,206,705,929 5,768,949,000 - -922,872 8,974,732,057 6,478,788,826 6,693,920,973 103.326,693,920,973 - 215,132,147 3.32交通及運輸設備 74.59

3,206,705,929 5,768,949,000 - -922,872 8,974,732,057 6,478,788,826 31,257 -31,257 - -6,478,757,569 -100.00交通及運輸設備 0.00

- - - - - - 6,693,889,716 -6,693,889,716 - 6,693,889,716 --購建中固定資產 --

- - - 71,552 71,552 71,552 71,552 100.0071,552 - 0 0.00雜項設備 100.00

- - - 71,552 71,552 71,552 71,552 100.0071,552 - 0 0.00雜項設備 100.00

- - - 851,320 851,320 851,320 851,320 100.00851,320 - 0 0.00租賃資產 100.00

- - - 851,320 851,320 851,320 851,320 100.00851,320 - 0 0.00租賃資產 100.00

環狀線東環段路網建設
計畫

354,439,200 2,919,754,000 - - 3,274,193,200 1,776,535,200 1,076,217,815 60.581,076,217,815 - -700,317,385 -39.42 32.87

500,000 789,868,000 - - 790,368,000 790,368,000 11,826,000 1.5011,826,000 - -778,542,000 -98.50土地 1.50

500,000 789,868,000 - - 790,368,000 790,368,000 11,826,000 1.5011,826,000 - -778,542,000 -98.50土地 1.50

353,939,200 2,129,886,000 - - 2,483,825,200 986,167,200 1,064,391,815 107.931,064,391,815 - 78,224,615 7.93交通及運輸設備 42.85

353,939,200 2,129,886,000 - - 2,483,825,200 986,167,200 - -- - -986,167,200 --交通及運輸設備 --

- - - - - - 1,064,391,815 -1,064,391,815 - 1,064,391,815 --購建中固定資產 --



實支數
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或
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另
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預算數%

(5)/(1)

中華民國114年10月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-10

民生汐止線臺北市段路
網建設計畫

27,785,526 132,851,000 - - 160,636,526 95,798,873 43,890,187 45.8143,890,187 - -51,908,686 -54.19 27.32

27,785,526 132,851,000 - - 160,636,526 95,798,873 43,890,187 45.8143,890,187 - -51,908,686 -54.19交通及運輸設備 27.32

27,785,526 132,851,000 - - 160,636,526 95,798,873 - -- - -95,798,873 --交通及運輸設備 --

- - - - - - 43,890,187 -43,890,187 - 43,890,187 --購建中固定資產 --

基隆捷運建設計畫(臺
北市配合經費)

- 137,269,000 - - 137,269,000 120,905,000 75,276,008 62.2675,276,008 - -45,628,992 -37.74 54.84

- 137,269,000 - - 137,269,000 120,905,000 75,276,008 62.2675,276,008 - -45,628,992 -37.74交通及運輸設備 54.84

- 137,269,000 - - 137,269,000 120,905,000 - -- - -120,905,000 --交通及運輸設備 --

- - - - - - 75,276,008 -75,276,008 - 75,276,008 --購建中固定資產 --

汐止東湖線捷運建設計
畫(臺北市配合經費)

- 920,952,000 - - 920,952,000 905,526,000 832,354,390 91.92832,354,390 - -73,171,610 -8.08 90.38

- 581,890,000 - - 581,890,000 581,890,000 581,890,000 100.00581,890,000 - 0 0.00土地 100.00

- 581,890,000 - - 581,890,000 581,890,000 - -- - -581,890,000 --土地 --

- - - - - - 581,890,000 -581,890,000 - 581,890,000 --購建中固定資產 --

- 339,062,000 - - 339,062,000 323,636,000 250,464,390 77.39250,464,390 - -73,171,610 -22.61交通及運輸設備 73.87

- 339,062,000 - - 339,062,000 323,636,000 - -- - -323,636,000 --交通及運輸設備 --

- - - - - - 250,464,390 -250,464,390 - 250,464,390 --購建中固定資產 --

總　　計 4,567,312,202 10,760,091,00
0

- - 15,327,403,202 10,024,950,295 9,152,734,746 - 9,152,734,746 -872,215,54991.30 -8.70

製表 覆核

59.71



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國114年10月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-11

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

DF117標路線穿越段，土地所有權人未領取款項之原因為未辦繼承、地籍清理、公同共有及逾期未領等，將陸續
辦理提存法院等程序；DF116標穿越新北市轄區之補償費發價作業，已通知領款人辦理補償費領款作業，將持續
辦理穿越段補償費發放作業。

將持續辦理穿越段補償費發放作業。土地

交通及運輸設備

雜項設備

租賃資產

環狀線東環段路網建設計
畫

Y39站捷運系統用地之私有地，已與39位土地所有權人完成協議價購，餘1位未達成協議者，業已提報徵收並經核
准，刻正辦理徵收公告作業；Y37站及Y39站捷運開發區已分別完成兩次公聽會，將續行召開協議價購會。東環段
補償費因以上原因未有執行數，爰工作費僅能暫列預付費用，不計入執行數，俟補償費有執行數後，再依補償費
執行比例辦理工作費預付轉正作業。

持續辦理東環段補償費撥款及用地取得作業，另工作費依補償費執行比例辦理預付轉正作業。土地

交通及運輸設備

民生汐止線臺北市段路網
建設計畫

主要係委託專業顧問技術服務費廠商尚未提送地質調查及管線調查成果定稿版資料。 已督促廠商儘速提送相關資料。交通及運輸設備

基隆捷運建設計畫(臺北市
配合經費)

配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫申撥作業。 爾後將覈實分配預算。交通及運輸設備

汐止東湖線捷運建設計畫
(臺北市配合經費)
土地

配合新北市政府辦理汐止東湖線捷運建設計畫申撥作業。 爾後將覈實分配預算。交通及運輸設備
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中華民國114年10月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

購置無形資產執行情形明細表

42902-12

購置無形資產 - - - - 1,401,321 -1,401,321 - 1,401,321 -- --

- - - - 1,401,321 -1,401,321 - 1,401,321 -- 因業務需要購
置電腦軟體，
併入本年度決
算辦理。

爾後將覈實編
列預算。

購置電腦軟體 --

總　　計 - - - - 1,401,321 - 1,401,321 1,401,321-- --

製表 覆核

--



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年10月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-13

資產 35,917,375,876 100.00 負債 7,246,523,286 20.18

4,133,862,865 11.51 7,200,489,072 20.05流動資產 流動負債

3,849,320,600 10.72 6,900,000,000 19.21現金 短期債務

3,849,305,600 10.72 6,900,000,000 19.21銀行存款 短期借款

15,000 0.00 300,489,072 0.84零用及週轉金 應付款項

284,542,265 0.79 300,489,072 0.84預付款項 應付代收款

284,542,265 0.79 3,453,538 0.01預付費用 長期負債

31,305,477,565 87.16 3,453,538 0.01固定資產 應付租賃款

3,544,019,100 9.87 3,453,538 0.01土地 應付租賃款

3,544,019,100 9.87 42,580,676 0.12土地 其他負債

471,622 0.00 42,580,676 0.12機械及設備 什項負債

641,803 0.00 42,580,676 0.12機械及設備 存入保證金

-170,181 0.00 淨資產 28,670,852,590 79.82累計折舊－機械及設備

85,185 0.00 28,670,852,590 79.82交通及運輸設備 淨資產

166,162 0.00 28,670,852,590 79.82交通及運輸設備 淨資產

-80,977 0.00 20,385,887,997 56.76累計折舊－交通及運輸設備 累積餘額

848,814 0.00 8,284,152,578 23.06雜項設備 本期賸餘

1,525,345 0.00 812,015 0.00雜項設備 淨資產調整數



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年10月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-14

-676,531 0.00累計折舊－雜項設備

3,904,085 0.01租賃資產

4,605,533 0.01租賃資產

-701,448 0.00累計折舊－租賃資產

27,756,148,759 77.28購建中固定資產

27,756,148,759 77.28購建中固定資產

302,254,550 0.84無形資產

302,254,550 0.84無形資產

291,647,097 0.81權利

9,135,453 0.03電腦軟體

1,472,000 0.00發展中之無形資產

175,780,896 0.49其他資產

175,780,896 0.49什項資產

175,780,896 0.49暫付及待結轉帳項

35,917,375,87635,917,375,876合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

製表 覆核



1.信託代理與保證資產(負債)計22,671,150,261元，係保證品22,671,150,261元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
4.本局無經管珍貴動產、不動產。

中華民國114年10月31日

平衡表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-15



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國114年10月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42902-16

收入 102,382,190 8,345,400,187
徵收及依法分配收入 110,000 909,000

違規罰款收入 110,000 909,000
政府撥入收入 102,272,190 8,344,300,772

公庫撥款收入 - 4,986,275,000
政府其他撥入收入 102,272,190 3,358,025,772

其他收入 - 190,415
雜項收入 - 190,415

支出 275,207 61,247,609
利息費用及手續費 - 59,009,999

債務付息及手續費 - 59,009,999
折舊、折耗及攤銷 275,207 2,237,610

固定資產折舊 113,836 876,349
無形資產攤銷 161,371 1,361,261

本期賸餘（短絀） 102,106,983 8,284,152,578
期初淨資產 - 20,385,887,997
解繳公庫 - -
淨資產調整數 - 812,015
期末淨資產 - 28,670,852,590

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國114年1月1日至114年10月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42902-17

基金來源 17,946,037,118 -9,600,636,931 收入8,345,400,187

909,000 - 909,000徵收及依法分配收入 徵收及依法分配收入

9,721,976,000 -9,721,976,000債務收入

8,222,324,772 121,976,000 8,344,300,772政府撥入收入 政府撥入收入

827,346 -636,931 190,415其他收入 其他收入

基金用途 15,637,775,066 -15,576,527,457 支出61,247,609

59,009,999 - 59,009,999債務利息 利息費用及手續費

2,237,610 2,237,610 折舊、折耗及攤銷

6,424,629,000 -6,424,629,000債務還本

9,154,136,067 -9,154,136,067購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期
投資及營舍與設施工程支出
本期賸餘(短絀) 2,308,262,052 5,975,890,526 本期賸餘（短絀）8,284,152,578

期初基金餘額 1,658,311,961 18,727,576,036 期初淨資產20,385,887,997

解繳公庫 - - 解繳公庫-

812,015 淨資產調整數812,015

期末基金餘額 3,966,574,013 24,704,278,577 期末淨資產28,670,852,590

製表 覆核



一、預算項目預算執行數不列為會計收支：
(一)預算項目「債務收入」執行數9,600,000,000元，係舉借短期借款，已列為平衡表相關負債科目表達。
(二)預算項目「債務還本」執行數6,424,629,000元，係償還短期債務，已沖減平衡表相關負債科目。
(三)預算項目「其他收入」執行數827,346元，其中係收回113年度高估應付帳款調整數630,207元及以前年度支出收回6,724元，已沖減平衡表相關資產科目。
(四)預算項目「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」執行數9,154,136,067元係支付工程估驗計價款等，已列為平衡表相關資產科目表達。
二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「政府撥入收入」8,222,324,772元與會計科目「政府撥入收入」8,344,300,772元間之調整數121,976,000元，係預算項目「債務收入」之調
整數。
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
(一)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,237,610元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
(二)會計科目「淨資產調整數」812,015元，係本期工程處代收款購置電腦軟體812,015元。

中華民國114年1月1日至114年10月31日

預算執行與會計收支對照表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-18



臺北市政府所屬特種基金辦理資金互為借貸情形表 單位:億元

訂約日 借款基金 貸款基金 期間 數額 利率適用基準
訂約當時

利率(%)
備註

114.03.01
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.03.01~115.02.28 30 1.685%

114.07.14
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.07.14~115.07.14 27 1.685%

114.09.05
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.09.05~115.09.05 39 1.685%
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