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113年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 4億元(含)以上之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：高運量 321/341型電聯車煞車系統重置(113-118年) 

二、需求來源：（）中央指示 （）市政白皮書（）學者專家建議（）市民反映（）其他: 有影響營運安全之虞，且部分零組件已無法取得，

故需更換原系統設備。 

三、緣起、目的： 

(一) 321/341型電聯車煞車系統之煞車電控單元(BWCU)及空氣壓縮機已停產，致後續備品維護困難，因煞車電控單元(BWCU)之電路元件及

空氣壓縮機核心組件持續老化功能異常，將面臨維修用料缺料及故障率持續上升，故於 113年啟動重置計畫，以維持煞車系統穩定度

及確保營運品質。 

(二) 依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 1項第 3款：「有影響營運安全之虞。」

及第 2項第 5款：「部分系統設備或其零組件已無法取得，故需更換原系統設備。」規定辦理。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

(一)重置數量：321型電聯車 36列車、341型電聯車 6列車共計 42列車及測試檯 2套，每列車包含 6組煞車電控單元(BWCU)，2組空氣壓縮機

總成、6組煞車氣控單元(BCU)及閥件。 

(二)本計畫工作時程分 6年計畫辦理，規劃如下： 

1、113年度：完成印花稅及安裝計畫書。 

2、114年度：完成系統設計及規劃文件。 

3、115年度：完成 321型原型車及 321型 9列車，測試檯 1套。 

4、116年度：完成 321型 10列車及 341型原型車。 

5、117年度：完成 321型 6列車及 341型 5列車，測試檯 1套。 

  6、118年度：完成 321型 10列車。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)：  

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價﹔或徵收取得用地補償費。)：無 

   （二）興辦時所需工程經費：9億 430萬 7,000元 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：無 
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單位：新臺幣元 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、本計畫是否可優先由民間興辦或促進民間參與之評估，包括 BOT、BOO、ROT、OT、設定地上權、都市更新、聯合開發、標租及委託經營等 

    方式(請說明評估過程)：無。 

八、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

九、本價值工程理念之管理研析(條列詳予敘明)： 

(一)降低營運風險：煞車系統設備係屬列車之重要設備，考量 321/341型電聯車煞車電控單元電路板件及空氣壓縮機停產因素，將面臨無料

可用之窘境，故可藉由本次設備重置，避免後續維修面臨因無料可用致列車無法上線營運之風險。 

(二)降低設備成本：321/341型電聯車煞車系統一併重置，除可提升重置經濟規模降低重置成本外，後續系統架構相同，可共用備品，降低

維護成本，亦可避免 341型因列車數量少，未來重置時廠商哄抬重置價格，增加重置成本。 

(三)提升維修品質：重置後將納入各種感測器及大數據/預測性維修分析系統，即時監控系統關鍵資訊(如煞車電控單元之電源監控、空氣

壓縮機之建壓效率(流量)、建壓時間及煞車壓力狀態等)，可大幅提升維修異常點之判斷精準性，節省檢修工時，以利系統維護及提升

營運品質。 

十、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無 

十一、綜合分析： 

（一）本計畫綜合說明： 

已停產之 321/341型電聯車煞車系統組件周轉日漸困難，評估列車營運現況、使用壽期及重置效益，重置計畫有其必要性，以確保列車營

運品質及系統可靠度。另考量未來智慧化維修趨勢，本次規劃之重置擬將即時監控系統關鍵資訊(如:故障碼、電壓、車速、溫度、煞車力、

急衝度等)一併納入重置計畫，以利系統維護及提升可靠度。 

（二）本計畫經機關內部計畫與預算統合協調組織檢討結論：無 

十二、國際同類型工程分析（成本效益、營運績效等）：各捷運系統設備規格不同、營運需求及採購規模亦不相同，故無同質性工程可供參考。

十三、預估各年度經費需求： 

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計      904,307,000   

113年度 1,071,000 印花稅及安裝計畫書 

114年度 64,396,000 系統設計及規劃文件 
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年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

115年度 197,830,000 321型原型車及 321型 9列車，測試檯 1套 

116年度 199,004,000 321型 10列車及 341型原型車 

117年度 215,922,000 321型 6列車及 341型 5列車，測試檯 1套 

118年度      226,084,000  321型 10列車 

    

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 4億元(含)以上者，包括次年度新規劃(尚無總工程

費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 


