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109 年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000 萬元(含)以上之新興繼續性計畫說明書 

一、計畫名稱：新店線廠站及台大醫院站火警、排煙系統重置工程 

二、需求來源：（）中央指示 （）府級策略地圖及對應 KPI （）局處級策略地圖及對應 KPI（）學者專家建議（）市民反映 （）其他：請說

明 

三、緣起、目的： 

（一）新店線廠站及台大醫院站火警系統及排煙系統自 96 年、99 年度先後完成重置至今已逾使用年限(財產年限 6 年，已使用 11 年及 8

年)，設備故障次數逐年提升、國內經銷商無庫存備品、圖控軟體及總機程式無提供技術支援，若設備發生故障無法立即修護，有

影響廠站消防安全防護功能之虞，故辦理重置。 

（二）依臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則第 3條第 1 項第 3 款：「已達耐用年限，有影響營運

安全之虞之情形」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：16 套總機(11 車站、1 個地下停車場、1個機廠、1 個變電站);1 套廣播控制機。 

（二）本計畫預計分 3年進行，規劃如下： 

總工期 109～111 年度之分年計畫，全案工作時程分 3 年計畫辦理，，規劃如下： 

1、109 年度完成：2套總機(新店機廠*2)、1 套廣播控制機。 

2、110 年度完成：9套總機(7 個車站+1 個地下停車場+1 個變電站) 

新店站、新店站地下停車場、新店區公所站、七張站、大坪林站、景美站、興捷變電站、萬隆站、台大醫院站。 

3、111 年度完成：5套(4 個車站)中正紀念堂站、古亭站*2、公館站、台電大樓站。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

   （二）興辦時所需工程經費：55,984,000 元（施工費 54,540,000 元、工程管理費 1,444,000 元）。 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：納入車站整體設備維護管理。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

八、預估各年度經費需求： 
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單位：新臺幣元 

  

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 55,984,000  

109 年度 6,766,000 預計完成 2 套總機(新店機廠*2)、1 套廣播控制機重置。 

110 年度 32,654,000 預計完成 9 套總機(7 個車站+1 個地下停車場+1 個變電站)重置 

新店站、新店站地下停車場、新店區公所站、七張站、大坪林站、景美站、

興捷變電站、萬隆站、台大醫院站。 

111 年度 16,564,000 預計 5 套(4 個車站)中正紀念堂站、古亭站*2、公館站、台電大樓站重置。 

    

註：本表填列範圍係新興繼續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000 萬元(含)以上者，包括次年度新規劃(尚無總

工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1 年施工費預算部分。 


