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109 年度臺北市大眾捷運系統建設基金總經費總經費 5,000 萬元(含)以上之新興繼續性計畫說明書

一、計畫名稱：環狀線東環段路網建設計畫—基本設計及調查工作

二、需求來源：（）中央指示（V）府級策略地圖及對應 KPI（）局處級策略地圖及對應 KPI （）學者專家建議 （）市民反映（V）其他:

（一）109 年本府策略地圖 AP3 建設綠色運輸環境。

（二）本府 107 年 5 月 29 日第 1990 次市政會議結論，捷運環狀線具有都市發展之戰略思維，涉及都市開發與首都生活區運輸量能之完整

性，列為第一優先施政要項。

三、緣起、目的：

臺北都會區捷運路網係以臺北市中心區形成格狀路網，向外沿重要運輸廊帶成輻射狀向外擴展，環狀線之規劃即係以環型路線串連(交會轉

乘)臺北都會區輻射捷運路網，為兼具服務環狀運輸走廊及轉運輻射捷運旅次之捷運路線，可提高捷運系統之可及性與機動性，達到便捷運

輸之目的。本計畫於 106 年 4 月 28 日展開臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究作業，目前已依大眾捷運法及審議要點規定完成可行

性研究，並於完成可行性研究報告後，於 107 年 11 月 7 日送交通部審議，交通部於 108 年 6 月 12 日召開初審會議，本局完成修正報告書，

於 108 年 7 月 8 日再提報中央審議，俟中央核定後再接續辦理綜合規劃及環評等相關作業並配合辦理基本設計及調查工作。

四、計畫內容(請條列簡要敘明)：

環狀線東環段土木建築基本設計作業，包括：

（一）土木建築基本設計工作。

（二）測量調查工作。

（三）地質調查及分析工作。

（四）管線調查(不含試挖)工作。

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)：

（一）興辦前投入資源：臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究 1,856 萬 2,710 元。

（二）興辦時所需工程經費：環狀線東環段建設計畫總經費約為 922.20 億元(建議方案–瑞光路案)；可行性研究報告刻由中央審議中。

（三）計畫完成後每年尚須投入資源：環狀線東環段建設計畫土木建築基本設計作業完成俟中央核定後將接續辦理細部設計作業，其後再

辦理路線及場站工程興建，於興建完成後，由營運單位評估捷運系統營運期間須投入營運及維修成本。

六、執行方法：

109 年度起將執行相關調查工作及土木建築基本設計作業，俟完成基本設計後接續辦理細部設計作業，其後再辦理發包及施工作業。

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之
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單位：新臺幣元

可行性)：

（一）環狀線東環段土木建築基本設計總經費共6,850萬元，履約期間預計為109-111年度。

（二）本建設計畫之建設總經費扣除自償性財源及用地取得費後為非自償性經費，中央對臺北市轄部分補助上限為50%，總建設經費之非自

償部分由中央政府、地方政府(臺北市政府)各依負擔比例編列預算。 

（三）以106年之幣值為基礎，並以營運期30年作為評估年期，另考量適當的物價上漲率、工資上漲率、社會折現率及全年營運天數，對於

旅行時間、行車成本、肇事成本、空氣污染排放、二氧化碳排放等項目之節省，估算總成本現值為81,095百萬元，總效益現值為122,318

百萬元，淨現值達41,224百萬元，益本比為1.51，內部報酬率則為7.56%。

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：

本計畫就政策面、法律及土地取得面、財務效益面評估均不具民間參與可行性，而以政府編列預算方式辦理為宜。主要原因為興建及營運

維護成本龐大，回收年期過長，財務效益偏低，缺乏吸引民間投資誘因，又本計畫屬環狀線第三階段工程，前二階段均由政府編列預算辦

理，如僅有本路線採民間參與方式，將增加管理介面，降低整體路網營運效益，故經評估分析結果並不適合採民間投資之方式興建。

九、綜合分析：

（一）本計畫綜合說明：臺北都會區捷運系統的路網加乘效益在環狀線發揮最為明顯，因臺北捷運以 5條 L型路網相扣達成多條路線交會

轉乘之效果，其在臺北市中心區以格狀路網連接重要幹道，再往外沿重要廊帶以輻射狀路線向外擴展，尚缺市中心外圍串連之路線，

而環狀線之規劃構想係以環型路線串連臺北都會區輻射捷運路線，讓路網加乘效益更加明顯。又環狀線東環段與目前興建中之環狀

線第一階段，及甫經中央核可之北環段、南環段銜接，採系統相容之鋼輪鋼軌中運量系統，形成一全環路線、一車直達，為臺北都

會區整體捷運路網不可或缺之一部分。

（二）本計畫經機關內部計畫與預算統合協調組織檢討結論：本計畫經本局 108 年 4 月 3 日計畫與預算統合協調小組 108 年度第 1次會議

決議通過。

十、預估各年度經費需求：

年 度 預 算 金 額 簡 要 說 明

合 計 68,500,000

109 年度 11,272,000 執行相關調查工作及土木建築基本設計作業

110 年度 50,490,000 執行相關調查工作及土木建築基本設計作業

111 年度 6,738,000 執行相關調查工作及土木建築基本設計作業

註：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000 萬元，包括次年度新規劃(尚無總工程費)及當

年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。


