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科              目
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法定預算數

中華民國115年3月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 36,185,969,000 5,000,000,0005,000,007,105 7,105 0.00 13,590,660,00013,643,724,787 53,064,787 0.39

徵收及依法分配收入 838,304,000 -5,000 5,000 -- -70,000 70,000 --

徵收收入 838,304,000 -5,000 5,000 -- -70,000 70,000 --

債務收入 19,046,849,000 5,000,000,0005,000,000,000 0 0.00 8,600,000,0008,600,000,000 0 0.00

舉借債務收入 18,833,484,000 5,000,000,0005,000,000,000 0 0.00 8,600,000,0008,600,000,000 0 0.00

債務事務費收入 3,467,000 -- - -- -- - --

債務付息收入 209,898,000 -- - -- -- - --

政府撥入收入 16,300,816,000 -- - -- 4,990,660,0005,043,648,472 52,988,472 1.06

公庫撥款收入 7,932,043,000 -- - -- 4,986,275,0004,986,275,000 0 0.00

政府其他撥入收入 8,368,773,000 -- - -- 4,385,00057,373,472 52,988,472 1,208.40

其他收入 - -2,105 2,105 -- -6,315 6,315 --

雜項收入 - -2,105 2,105 -- -6,315 6,315 --

基金用途 33,990,532,000 8,020,688,9087,346,799,448 -673,889,460 -8.40 13,604,952,43913,150,379,783 -454,572,656 -3.34

環狀線北環段及南環段路網建
設計畫

10,396,468,000 1,725,464,190523,666,938 -1,201,797,252 -69.65 3,595,626,6392,641,172,893 -954,453,746 -26.54

購建固定資產 10,396,468,000 1,725,464,190523,666,938 -1,201,797,252 -69.65 3,595,626,6392,641,172,893 -954,453,746 -26.54

其他 - -- - -- -- - --

環狀線東環段路網建設計畫 5,763,711,000 1,295,224,7181,823,132,510 527,907,792 40.76 1,358,775,8001,858,656,890 499,881,090 36.79



實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數
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中華民國115年3月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

購建固定資產 5,411,007,000 1,295,224,7181,823,132,510 527,907,792 40.76 1,358,775,8001,858,656,890 499,881,090 36.79

其他 352,704,000 -- - -- -- - --

民生汐止線臺北市段路網建設
計畫

23,070,000 -- - -- -- - --

購建固定資產 23,070,000 -- - -- -- - --

其他 - -- - -- -- - --

基隆捷運建設計畫(臺北市配合
經費)

551,637,000 -- - -- -- - --

汐止東湖線捷運建設計畫(臺北
市配合經費)

1,161,529,000 -- - -- -- - --

償還長期債務計畫 16,094,117,000 5,000,000,0005,000,000,000 0 0.00 8,650,550,0008,650,550,000 0 0.00

購建固定資產 - -- - -- -- - --

其他 16,094,117,000 5,000,000,0005,000,000,000 0 0.00 8,650,550,0008,650,550,000 0 0.00

本期賸餘(短絀) 2,195,437,000 -3,020,688,908-2,346,792,343 673,896,565 -- -14,292,439493,345,004 507,637,443 --

期初基金餘額 1,204,034,000 4,210,430,4696,183,925,783 1,973,495,314 46.87 1,204,034,0003,343,788,436 2,139,754,436 177.72

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 3,399,471,000 1,189,741,5613,837,133,440 2,647,391,879 222.52 1,189,741,5613,837,133,440 2,647,391,879 222.52

製表 覆核



中華民國115年3月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

一、徵收收入70,000元，主要係因：
(一)CF681子施工標估驗計價罰款收入於115年1月14日簽奉核准(文號:GIAA1156002212)併決算5,000元及3月19日簽奉核准(文號:GIAA1156004540)併決算5,000元。
(二)CF682子施工標估驗計價罰款收入於115年1月28日簽奉核准(文號:GIAA1156002874)併決算5,000元。
(三)CF671施工標估驗計價罰款收入於115年1月28日簽奉核准(文號:GKAA1156002067)併決算5,000元及2月23日簽奉核准(文號:GKAA1156002834)併決算25,000元。
(四)CF763施工標估驗計價罰款收入於115年2月26日簽奉核准(文號:GKAA1156002888)併決算25,000元。

二、政府其他撥入收入執行超前主要係依南北環工程執行經費需求向新北市政府撥款，新北市政府依執行進度撥款，超出預算部分係以前年度編列之預算數，於本年度撥入。

三、雜項收入6,315元，主要係因員工職務宿舍費用收入於115年1月14日簽奉核准(文號:GIAA1156002242)併決算2,105元、2月10日簽奉核准(文號:GIAA1156003249)併決算2,105元及3月
13日簽奉核准(文號: GIAA1156004354)併決算2,105元。

四、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行落後主要係因CF670區段標原預估3月份支付第二階段工程預付款，惟尚未達支付條件所致。

五、環狀線東環段路網建設計畫，執行超前主要係因以前年度預付Y39站相關基地撥用本市公運處管有土地之土地補償費及地上物補償費於今年轉正所致。
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中華民國115年3月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 2,008,311,238523,666,938

-- - 3,878,473,6872,641,172,893

-73.93

-31.90

-1,484,644,300

-1,237,300,794

環狀線東環段路網建設計畫
-- - 1,384,146,6411,823,132,510

-- - 1,447,697,7231,858,656,890

31.72

28.39

438,985,869

410,959,167

民生汐止線臺北市段路網建設計畫
-- - 9,661,121-

-- - 9,661,121-

--

--

-9,661,121

-9,661,121

基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)
-- - --

-- - --

--

--

-

-

汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)
-- - --

-- - --

--

--

-

-

覆核製表



中華民國115年3月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

一、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行落後主要係因CF670區段標原預估3月份支付第二階段工程預付款，惟尚未達支付條件所致。

二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數11,768,766,933元，包含法定預算數10,396,468,000元及以前年度保留數1,372,298,933元。截至3月底累計預算分配數
3,878,473,687元，係法定預算數3,595,626,639元及以前年度保留數282,847,048元。

三、環狀線東環段路網建設計畫，執行超前主要係因以前年度預付Y39站相關基地撥用本市公運處管有土地之土地補償費及地上物補償費於今年轉正所致。

四、環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數7,853,241,357元，包含法定預算數5,763,711,000元及以前年度保留數2,089,530,357元。截至3月底累計預算分配數1,447,697,723元，
係法定預算數1,358,775,800元及以前年度保留數88,921,923元。

五、民生汐止線臺北市段路網建設計畫，執行落後主要係因土建委託專業顧問技術服務費因廠商提送地質調查成果資料審查過程需補充資料，無法如期完成計價程序。

六、民生汐止線臺北市段路網建設計畫本年度可用預算數90,444,856元，係法定預算數23,070,000元及以前年度保留數67,374,856元。截至3月底累計預算分配數9,661,121元，係以前年
度保留數9,661,121元。

七、基隆捷運建設計畫本年度可用預算數551,637,000元，係法定預算數。截至3月底累計預算分配數0元。

八、汐止東湖線捷運建設計畫本年度可用預算數1,161,529,000元，係法定預算數。截至3月底累計預算分配數0元。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國115年3月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

資本資產明細表

3,870,508,694 492,484,021 - 4,362,992,715土地 - -

641,803 27,300 - 456,022機械及設備 -187,117 -25,964

166,162 - - 72,505交通及運輸設備 -86,049 -7,608

1,583,351 14,900 - 821,725雜項設備 -716,524 -60,002

4,605,533 2,392,088 - 5,773,851租賃資產 -868,032 -355,738

29,038,234,965 4,056,251,502 50,363,340 33,044,123,127購建中固定資產 - -

291,647,097 - - 291,647,097權利 - -

15,085,052 - 882,837 14,202,215電腦軟體 - -

5,000,000 - - 5,000,000發展中之無形資產 - -

33,227,472,657 -1,857,722合    計

覆核製表

4,551,169,811 51,246,177 -449,312 37,725,089,257



中華民國115年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-7

資本資產明細表

一、本年度機械及設備增加27,300元，主要係一工處購置刷卡機27,300元。

二、本年度雜項設備增加14,900元，主要係一工處購置碎紙機14,900元。

三、本年度租賃資產增加2,392,088元，主要係二工處及機工處租用個人電腦1,794,987元及597,101元。

四、本年度購建中固定資產增加4,056,251,502元，主要係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫及環狀線東環段路網建設計畫投入之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費
等，而計畫尚未完工轉列，及預付工程款轉正所致。

五、本年購建中固定資產減少50,363,340元，主要係預付工程款轉正等所致。

六、本年度電腦軟體減少882,837元係因無形資產攤銷。

七、資本資產明細表(不含購建中固定資產、電腦軟體及發展中之無形資產)金額4,661,763,915元，與財產分類統計表金額4,691,010,983元，差異金額29,247,068元說明如下：
(一)24,212,554元係土地所有權已移轉本市，惟協議價購人死亡未辦繼承，後續綜規處將另案聯繫繼承人領款。
(二)5,007,499元係因財產增加認列時間與後續付款之時間點不同，差異金額將俟綜規處取得相關憑證後，於會計帳上認列。
(三)27,015元係業務單位將土地價款列帳價值2,701,485元列為房屋及建築設備，提列自取得日期起累計折舊為2,674,470元，帳面價值為27,015元，俟業務單位依程序辦理滅失後，將列
帳價值轉為土地。



項                目
期初帳面金額

(1)
本年度減少數

(3)
期末帳面金額
(4)=(1)+(2)-(3)

本年度增加數
(2)

備註債權人

中華民國115年3月份

42902-8

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期負債明細表

2,623,020 5,002,392,088 5,000,716,520 4,298,588長期負債

- 5,000,000,000 5,000,000,000 -長期借款

2,623,020 2,392,088 716,520 4,298,588應付租賃款 中華電信股份有限公司企業客
戶分公司

一、本年度發行永續發展債券償還特別預算自償性債務舉新還舊，致同額增減5,000,000,000元。
二、本年度應付租賃款增加2,392,088元，主要係租用個人電腦2,392,088元。
三、本年度應付租賃款減少716,520元，主要係支付租賃款716,520元。

【附註】：

覆核製表



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國115年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-9

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫

1,372,298,93310,396,468,000 - - 11,768,766,933 3,878,473,687 2,641,172,893 68.102,641,172,893 - -1,237,300,794 -31.90 22.44

181,852,684 11,034,000 - - 192,886,684 57,494,892 76,729 0.1376,729 - -57,418,163 -99.87土地 0.04

181,852,684 11,034,000 - - 192,886,684 57,494,892 - -- - -57,494,892 --土地 --

- - - - - - 76,729 -76,729 - 76,729 --購建中固定資產 --

- - - 27,300 27,300 27,300 27,300 100.0027,300 - 0 0.00機械及設備 100.00

- - - 27,300 27,300 27,300 27,300 100.0027,300 - 0 0.00機械及設備 100.00

1,190,446,24910,385,434,000 - -1,457,600 11,574,422,649 3,819,521,195 2,639,638,564 69.112,639,638,564 - -1,179,882,631 -30.89交通及運輸設備 22.81

1,190,446,24910,385,434,000 - -1,457,600 11,574,422,649 3,819,521,195 - -- - -3,819,521,195 --交通及運輸設備 --

- - - - - - 2,639,638,564 -2,639,638,564 - 2,639,638,564 --購建中固定資產 --

- - - 14,900 14,900 14,900 14,900 100.0014,900 - 0 0.00雜項設備 100.00

- - - 14,900 14,900 14,900 14,900 100.0014,900 - 0 0.00雜項設備 100.00

- - - 1,415,400 1,415,400 1,415,400 1,415,400 100.001,415,400 - 0 0.00租賃資產 100.00

- - - 1,415,400 1,415,400 1,415,400 1,415,400 100.001,415,400 - 0 0.00租賃資產 100.00

環狀線東環段路網建設
計畫

2,089,530,357 5,411,007,000 - - 7,500,537,357 1,447,697,723 1,858,656,890 128.391,858,656,890 - 410,959,167 28.39 24.78

707,712,572 1,424,883,000 - - 2,132,595,572 50,000 495,185,506 990,371.01495,185,506 - 495,135,506 990,271.01土地 23.22

707,712,572 1,424,883,000 - - 2,132,595,572 50,000 492,484,021 984,968.04492,484,021 - 492,434,021 984,868.04土地 23.09

- - - - - - 2,701,485 -2,701,485 - 2,701,485 --購建中固定資產 --



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數
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保留數
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調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國115年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-10

- - - 13,650 13,650 13,650 - -- - -13,650 --機械及設備 --

- - - 13,650 13,650 13,650 - -- - -13,650 --機械及設備 --

1,381,817,785 3,986,124,000 - -168,392 5,367,773,393 1,447,479,331 1,363,471,384 94.201,363,471,384 - -84,007,947 -5.80交通及運輸設備 25.40

1,381,817,785 3,986,124,000 - -168,392 5,367,773,393 1,447,479,331 - -- - -1,447,479,331 --交通及運輸設備 --

- - - - - - 1,363,471,384 -1,363,471,384 - 1,363,471,384 --購建中固定資產 --

- - - 154,742 154,742 154,742 - -- - -154,742 --雜項設備 --

- - - 154,742 154,742 154,742 - -- - -154,742 --雜項設備 --

民生汐止線臺北市段路
網建設計畫

67,374,856 23,070,000 - - 90,444,856 9,661,121 - -- - -9,661,121 -- --

67,374,856 23,070,000 - - 90,444,856 9,661,121 - -- - -9,661,121 --交通及運輸設備 --

67,374,856 23,070,000 - - 90,444,856 9,661,121 - -- - -9,661,121 --交通及運輸設備 --

基隆捷運建設計畫(臺
北市配合經費)

- 551,637,000 - - 551,637,000 - - -- - - -- --

- 960,000 - - 960,000 - - -- - - --土地 --

- 960,000 - - 960,000 - - -- - - --土地 --

- 550,677,000 - - 550,677,000 - - -- - - --交通及運輸設備 --

- 550,677,000 - - 550,677,000 - - -- - - --交通及運輸設備 --

汐止東湖線捷運建設計
畫(臺北市配合經費)

- 1,161,529,000 - - 1,161,529,000 - - -- - - -- --

- 1,161,529,000 - - 1,161,529,000 - - -- - - --交通及運輸設備 --



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國115年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-11

- 1,161,529,000 - - 1,161,529,000 - - -- - - --交通及運輸設備 --

總　　計 3,529,204,146 17,543,711,00
0

- - 21,072,915,146 5,335,832,531 4,499,829,783 - 4,499,829,783 -836,002,74884.33 -15.67

製表 覆核

21.35



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國115年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-12

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

DF117標路線穿越段，土地所有權人未領取款項之原因為未辦繼承、地籍清理、公同共有及逾期未領等，將陸續
辦理提存法院等程序；DF116標穿越新北市轄區之補償費發價作業，已通知領款人辦理補償費領款作業，將持續
辦理穿越段補償費發放作業。

將持續辦理穿越段補償費發放作業。土地

機械及設備

主要係因CF670區段標原預估3月份支付第二階段工程預付款，因尚未達支付條件，致執行落後。 將督促廠商積極處理，俟第二階段預付款達成支付條件後，儘速辦理預付款支付事宜。交通及運輸設備

雜項設備

租賃資產

環狀線東環段路網建設計
畫

主要係因以前年度預付Y39站相關基地撥用本市公運處管有土地之土地補償費及地上物補償費於今年轉正，致執行
超前。

往後將審慎估列預算分配。土地

因採購延遲致月底前未完成付款。 將儘速完成採購核銷。機械及設備

交通及運輸設備

因採購延遲致月底前未完成付款。 將儘速完成採購核銷。雜項設備

民生汐止線臺北市段路網
建設計畫

主要係因土建委託專業顧問技術服務費因廠商提送地質調查成果資料審查過程需補充資料，無法如期完成計價程
序。

請廠商儘速辦理後續計價事宜。交通及運輸設備

基隆捷運建設計畫(臺北市
配合經費)
土地

交通及運輸設備

汐止東湖線捷運建設計畫
(臺北市配合經費)
交通及運輸設備



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

科目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國115年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

購置無形資產執行情形明細表

42902-13

購置無形資產 - 352,704,000 352,704,000 - - -- - - -- --

- 352,704,000 352,704,000 - - -- - - --購置權利 --

總　　計 - 352,704,000 352,704,000 - - - - --- --

製表 覆核

--



截至115年3月
底累計執行數

(3)

截至115年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
115年度第1期(民國115年1月至3月)

42902-14

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

-- -- 一、執行未達原因:土建委
託技術服務費因廠商提送地
質調查成果資料審查過程需
補充資料，無法如期完成計
價程序。
二、改進措施:請廠商儘速
辦理後續計價事宜。

287,510,000 200,850,000 90,444,856 9,661,121 - 113/12/26 134,434,057 19.35 19.35民生汐止線臺北
市段路網建設計
畫基本設計及調
查工作(113-116
年)

-- --2,971,984,000 1,500,591,000 1,161,529,000 - - - - -汐止東湖線捷運
建設計畫捷運系
統工程(114-121
年)

-- --581,890,000 581,890,000 - - - - - -汐止東湖線捷運
建設計畫購地及
拆遷補償(114-
121年)

-- --5,904,522,000 687,946,000 550,677,000 - - - - -基隆捷運建設計
畫捷運系統工程
(114-123年)

-- --205,210,000 960,000 960,000 - - - - -基隆捷運建設計
畫購地拆遷補償
(114-123年)

69.12 22.82 一、執行未達原因：係因CF
670區段標原預估於115年3
月支付第二階段工程預付款
，惟尚未達支付條件，致執
行落後。
二、改進措施：將俟廠商達
成支付條件後，儘速辦理第
二階段工程預付款支付事宜

168,341,170,000 35,505,551,000 11,575,880,249 3,820,978,795 2,641,096,164 114/10/29 176,559,913,944 30.33 33.60環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫捷運系統工
程(108-122年)



截至115年3月
底累計執行數

(3)

截至115年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
115年度第1期(民國115年1月至3月)

42902-15

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

。

0.13 0.04 一、執行未達原因：DF117
標路線穿越段，土地所有權
人未領取款項之原因為未辦
繼承、地籍清理、公同共有
及逾期未領等，將陸續辦理
提存法院等程序；DF116標
穿越新北市轄區之補償費發
價作業，已通知領款人辦理
補償費領款作業，將持續辦
理穿越段補償費發放作業。
二、改進措施：將持續辦理
穿越段補償費發放作業。

11,557,230,000 7,172,037,000 192,886,684 57,494,892 76,729 - 8.75 8.75環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫購地及拆遷
補償(109-122年)

94.19 25.4095,400,780,000 7,579,142,000 5,367,941,785 1,447,647,723 1,363,471,384 115/01/30 77,379,024,171 0.02 0.01環狀線東環段路
網建設計畫捷運
系統工程(109-
123年)

990,371.0
1

19.927,084,990,000 2,567,955,000 2,485,299,572 50,000 495,185,506 - - -環狀線東環段路
網建設計畫購地
及拆遷補償(113-
123年)



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國115年3月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-16

資產 41,909,788,469 100.00 負債 7,252,026,600 17.30

3,973,193,998 9.48 7,245,249,336 17.29流動資產 流動負債

3,607,721,355 8.61 6,900,000,000 16.46現金 短期債務

3,607,661,355 8.61 6,900,000,000 16.46銀行存款 短期借款

60,000 0.00 345,087,096 0.82零用及週轉金 應付款項

365,472,643 0.87 345,087,096 0.82預付款項 應付代收款

365,472,643 0.87 162,240 0.00預付費用 其他流動負債

37,414,239,945 89.27 162,240 0.00固定資產 其他流動負債

4,362,992,715 10.41 4,298,588 0.01土地 長期負債

4,362,992,715 10.41 4,298,588 0.01土地 應付租賃款

456,022 0.00 4,298,588 0.01機械及設備 應付租賃款

669,103 0.00 2,478,676 0.01機械及設備 其他負債

-213,081 0.00 2,478,676 0.01累計折舊－機械及設備 什項負債

72,505 0.00 2,478,676 0.01交通及運輸設備 存入保證金

166,162 0.00 淨資產 34,657,761,869 82.70交通及運輸設備

-93,657 0.00 34,657,761,869 82.70累計折舊－交通及運輸設備 淨資產

821,725 0.00 34,657,761,869 82.70雜項設備 淨資產

1,598,251 0.00 29,665,919,231 70.79雜項設備 累積餘額



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國115年3月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-17

-776,526 0.00 4,991,842,638 11.91累計折舊－雜項設備 本期賸餘

5,773,851 0.01租賃資產

6,997,621 0.02租賃資產

-1,223,770 0.00累計折舊－租賃資產

33,044,123,127 78.85購建中固定資產

33,044,123,127 78.85購建中固定資產

310,849,312 0.74無形資產

310,849,312 0.74無形資產

291,647,097 0.70權利

14,202,215 0.03電腦軟體

5,000,000 0.01發展中之無形資產

211,505,214 0.50其他資產

211,505,214 0.50什項資產

211,505,214 0.50暫付及待結轉帳項

41,909,788,46941,909,788,469合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

製表 覆核



1.信託代理與保證資產(負債)計26,753,366,190元，係保證品26,753,366,190元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
4.本局無經管珍貴動產、不動產。

中華民國115年3月31日

平衡表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-18



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國115年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42902-19

收入 7,105 5,043,724,787
徵收及依法分配收入 5,000 70,000

違規罰款收入 5,000 70,000
政府撥入收入 - 5,043,648,472

公庫撥款收入 - 4,986,275,000
政府其他撥入收入 - 57,373,472

其他收入 2,105 6,315
雜項收入 2,105 6,315

支出 -599,516,583 51,882,149
利息費用及手續費 - 50,550,000

債務付息及手續費 - 50,550,000
折舊、折耗及攤銷 483,417 1,332,149

固定資產折舊 189,138 449,312
無形資產攤銷 294,279 882,837

還本付息支出 -600,000,000 -
還本付息支出 -600,000,000 -

本期賸餘（短絀） 599,523,688 4,991,842,638
期初淨資產 - 29,665,919,231
解繳公庫 - -



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國115年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42902-20

淨資產調整數 - -
期末淨資產 - 34,657,761,869

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國115年1月1日至115年3月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42902-21

基金來源 13,643,724,787 -8,600,000,000 收入5,043,724,787

70,000 - 70,000徵收及依法分配收入 徵收及依法分配收入

8,600,000,000 -8,600,000,000債務收入

5,043,648,472 - 5,043,648,472政府撥入收入 政府撥入收入

6,315 - 6,315其他收入 其他收入

基金用途 13,150,379,783 -13,098,497,634 支出51,882,149

50,550,000 - 50,550,000債務利息 利息費用及手續費

1,332,149 1,332,149 折舊、折耗及攤銷

8,600,000,000 -8,600,000,000 -債務還本 還本付息支出

4,499,829,783 -4,499,829,783購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期
投資及營舍與設施工程支出
本期賸餘(短絀) 493,345,004 4,498,497,634 本期賸餘（短絀）4,991,842,638

期初基金餘額 3,343,788,436 26,322,130,795 期初淨資產29,665,919,231

解繳公庫 - - 解繳公庫-

- 淨資產調整數-

期末基金餘額 3,837,133,440 30,820,628,429 期末淨資產34,657,761,869

製表 覆核



一、預算項目預算執行數不列為會計收支：
(一)預算項目「債務收入」執行數8,600,000,000元，係舉借長、短期借款，已列為平衡表相關負債科目表達。
(二)預算項目「債務還本」執行數8,600,000,000元，係舉借長、短期借款，已沖減平衡表相關負債科目。
(三)預算項目「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」執行數4,499,829,783元係支付工程估驗計價款等，已列為平衡表相關資產科目表達。
二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,332,149元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中華民國115年1月1日至115年3月31日

預算執行與會計收支對照表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-22



臺北市政府所屬特種基金辦理資金互為借貸情形表 單位:億元

訂約日 借款基金 貸款基金 期間 數額 利率適用基準
訂約當時

利率(%)
備註

114.07.14
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.07.14~115.07.14 22.14 1.685%

114.09.05
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.09.05~115.09.05 39 1.685%

115.02.28
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
115.02.28~116.02.28 30 1.740%

特種基金辦理資金互為借貸情形表金額91.14億元，與平衡表短期負債金額69億元，差異金額係屬償還特別預算自償性債務舉新還舊，致同額增

減22.14億元。


