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臺北市政府捷運工程局第一區工程處�函
地址：112056臺北市北投區大業路527巷86

號3樓
承辦人：廖俊明

電話：02-28969633轉604
傳真：02-28961875
電子信箱：jimmy543@gov.taipei

受文者：臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第十工務所

發文日期：中華民國114年8月27日
發文字號：北市一區土十字第1146010641號

速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：東環段CF720及CF740區段標污水管網遷建工程招商說明會紀錄V1、簽到簿、東環
段CF720及CF740區段標污水管網遷建工程招商說明會簡報，本文附件請至下載區
（https://doc-attach.gov.taipei/public/AttachDownload.jsp）驗證碼：

Z1OU40G7

主旨：檢送本處114年8月22日召開「臺北捷運環狀線東環段

CF720及CF740區段標污水管網遷建工程招商說明會」會議

紀錄，敬請轉知所屬會員，請查照。

說明：

一、依本處114年8月14日北市一區土十字第11460102001號函辦

理（諒達）。

二、本案會議紀錄及簡報已一併放置於本局官網（連結路徑：

臺北市政府捷運工程局官網首頁/公告資訊/最新消息）。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會、臺灣區地下管線工程專業營造業同業公會

副本：臺北市政府工務局衛生下水道工程處（含附件）、臺北市政府捷運工程局第一區
工程處政風室（含附件）、臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木科（含附

件）、臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第十工務所（含附件）、台灣世
曦工程顧問股份有限公司（含附件）、林同棪工程顧問股份有限公司（含附件）

檔₂₂號:
保存年限:

*GIBS1148000207*



臺北市政府捷運工程局第一區工程處會議紀錄 

一、開會事由：臺北捷運環狀線東環段 CF720及 CF740區段標污水管

網遷建工程招商說明會 

二、開會時間：中華民國114年8月22日(星期五)上午10時0分 

三、開會地點：本處第一會議室 

四、主持人：周國平副處長                     紀錄：廖俊明 

五、出席單位及人員：詳簽到簿 

六、主席致詞：歡迎各位廠商參與本次的招商說明會，感謝大家的蒞

臨，本次招商說明會係為使各廠商能更瞭解東環段

CF740標/CF720污水管網遷建工程內容。Y34站至 Y35

站間潛盾隧道及 Y35車站規劃於舊宗路一段，因路線

與內湖區污水管網衝突，故需遷建污水管網。目前污

水管網遷建工程招標策略有兩種模式，分為方案 A獨

立招標及方案 B併入 CF720區段標招標。為了解何種

模式更利於招標，及施工廠商認為本工程有何困難點

或其他建議之施工方式，期各位廠商能踴躍表達意見

供工程處後續參酌研商。 

七、 簡報：略 

八、 討論： 

（一） 翔益營造有限公司： 

1、 預算：簡報中可見 CF740區段標(舊宗路一段)污水工程獨

立發包之主要工項，惟未見相關預算金額。建議 DDC提

供詳細工項，以利現場確認。 

2、 各專業分包：污水管網遷建前期包含地盤改良工程，目



前市場尚可尋找配合之分包商，惟連續壁工程則因目前

市場工程量能飽和，恐不易尋找可配合之廠商。 

3、 交維：本案尚需提送交維送審，且送審時程宂長，依簡

報內容工期未見相關送審期程，將嚴重影響工期。 

4、 履約保固：本案工期較一般污水管工程長(至少42個

月)，且後續保固需配合 CF740區段標主標工程連續壁施

工且開挖至大底(至少50個月)，合計至少約92個月，銀

行履約保證一般為期5年，除已超出期限，亦將造成成本

增加。 

5、 有關連續壁與污水管網遷建工程距離雖近，但仍在可施

工之範圍，至於招標策略採方案 A或 B均可接受。 

（二） 九幅營造股份有限公司： 

連續壁如有坍孔仍可以超音波檢視，於污水管施工時採緩

慢推進尚為可行，至於招標策略則建議採方案 A獨立招標

方式。 

（三） 衛工處： 

1、 聯合承攬：CF740/CF720區段標污水管網遷建工程推動模

式因各有不同專業，其招標策略建議可考量聯合承攬，

且需考量主承攬商究係連續壁廠商或污水管廠商。 

2、 招標期程：如以上述聯合承攬，則廠商間媒合聯合承攬

之準備時間，包括其共同投標契約簽立，故等標期之天

數均建議納入上開考量，適時延長。 

3、 履約保固：本案工程內容包含西側連續壁，保固期需配

合 CF740區段標主標工程連續壁施工且開挖至底版，以確

認連續壁品質，其保固期程較長，期間若遭遇天災如大

地震，則相關責任如何界定，建議應於契約中明定。 



（四） 台灣世曦工程顧問股份有限公司： 

有關履約保固期程較長，相關責任界定一節，將參考機場

捷運 A1站相關規定後於契約中明定。 

九、 結論： 

(一) 本次會議紀錄及簡報將上傳至本局官網（連結路徑：臺北市

政府捷運工程局官網首頁/公告資訊/最新消息），各家廠商

可逕行下載參閱。 

(二) 有關污水管網遷建工程之廠商意見，本處將做為後續辦理招

標作業之參考。 

(三) CF720區段標已辦理2次公告招標及1次公開徵求，CF740區段

標則已辦理公開閱覽，本處將審慎評估後續招標策略，並辦

理公告招標或公開徵求，請各位廠商於公告刊登後踴躍參與

投標或提供報價，以利本處辦理招標作業。 

十、散會(11時30分) 

 



臺北捷運環狀線東環段 CF720 及 CF740 區段標

污水管網遷建工程招商說明會 

時間：114 年 8 月 22 日 (星期五)9 時 30 分   

地點：捷運局第一區工程處第一會議室 

主席：周國平副處長 

紀錄：廖俊明助理規劃師 

單       位 職       稱 姓       名 簽       名  

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處處本部                   

副處長                   周國平                   台北通簽到 

09:43:26 

臺北市政府

工務局衛工

處處本部                   

副總工程司                   曾盛愷                   台北通簽到 

09:36:16 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土木科                   

科長                   李昌國                   台北通簽到 

09:55:04 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土木科                   

工程員                   林群揚                   台北通簽到 

09:53:04 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土木科                   

助理規劃師                   潘俊鍵                   台北通簽到 

09:52:28 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處政風室                   

主任                   曾川原                   台北通簽到 

09:53:49 



臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土十所                   

技正                   楊政賢                   台北通簽到 

09:27:48 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土十所                   

助理規劃師                   廖俊明                   台北通簽到 

09:42:20 

九幅營造股

份有限公司 

董事長 李全春  

九幅營造股

份有限公司 

主任                 林冠宏                   台北通簽到 

09:49:52 

翔益營造有

限公司 

總經理 龔書潭  

台灣世曦工

程顧問股份

有限公司               

                   江洛亭                   台北通簽到 

09:41:15 

台灣世曦工

程顧問股份

有限公司               

                   許琍婷                   台北通簽到 

09:41:05 

台灣世曦工

程顧問股份

有限公司               

                   余詩敏                   台北通簽到 

09:41:15 

台灣世曦工

程顧問股份

有限公司               

                   陳勳融                   台北通簽到 

09:41:34 

林同棪工程

顧問股份有

限公司                    

                   周進華                   台北通簽到 

09:53:45 

林同棪工程

顧問股份有

限公司                    

                   鄭惠珍                   台北通簽到 

09:54:39 



林同棪工程

顧問股份有

限公司                    

                   許峻嘉                   台北通簽到 

09:53:08 

會議代碼:114280547 




