
東門市場改建案攤商搬遷說明會 
會議紀錄 

一、 時間：115年7月9日(星期四)下午1時30分  

二、 地點:東門市場現場  

三、 主持人：臺北市市場處公有零售市場科簡靖閎科長    記錄：陳姵文  

四、 出席單位及人員：詳如出席表  

五、  結論：  

(一)原市場61攤 

1.搬遷期程： 

(1)115年7月30-31日下午2時至5時中繼市場45位攤商辦理攤位三方點交作業，

8月1日起東門市場基地內所有攤位停止使用，8月1日至9月15日進行中繼

市場45個攤位裝潢、搬遷及舊市場用地所有攤位及公區淨空作業，9月16

日至10月9日攤商於中繼市場試營運，10月10日舉辦東門中繼市場正式營

運-開幕慶買菜金百元大放送行銷活動，與會攤商均同意配合期程辦理。 

(2)倘45位中繼攤商皆提前於9月15日前完成攤位裝潢及搬遷作業，請自治會

來函告知希提前試營運之需求。 

2.補助計畫(已公告於市場處網站)： 

(1)「東門市場攤商配合市場主體大樓改建工程搬遷補助計畫」(每攤1萬元補

助為上限)，61位原攤商將攤位非固著物全部清除，並拍搬遷前、中、後

照片，115年9月15日前檢附相關文件向本處申請。 

(2)「東門市場攤商配合市場主體大樓改建工程進駐中繼市場營業設施（備）

補助計畫」(每攤6萬元補助為上限)，東門中繼45位攤商， 

I. 申請補助款期限為115年8月31日前(檢附申請書及估價單送審)。 

II. 申請核撥補助款期限為申請補助核准日起至115年10月30日前，向市場

處提出申請，逾期視同放棄權利。 

(3)輔導團隊預計115年7月21日進駐市場協助攤商完成補助申請。 

3.使用費： 

(1)市場處公告市場停止使用日起至實際停止使用日止，免收攤（鋪）位使用費。 

(2)因市場改建致攤（鋪）位使用人遷移至市場處指定地點及遷回原市場時，各

免收一個月攤（鋪）位使用費。 



(二)無權占用戶(信義路二段87、87-1、87-2、87-3、87-4、87-5、89號)7攤最遲

於115年9月15日前完成淨空點交。 

(三)另須配合拆遷之13攤外市場攤販(信義二段79巷編號東85、86、87號，金山南

路一段110巷4弄編號西197、198、199號，金山南路一段110巷4弄編號東179、

180、181、182、183號，金山南路一段142巷編號東163、164號)最遲須於115

年9月15日前配合辦理攤位淨空點交作業，惟因13攤外市場攤販仍有疑義，建

議本處另召開協調會說明。 

六、散會（15:30） 


